

## 第 73 号 議 案

### 契約の締結の一部変更について

令和 3 年 2 月 定例会で可決された主要地方道若松白魚線橋梁補修工事（若松大橋P1・P2橋脚補強）に係る契約中契約金額「1,223,292,400円」を「1,314,524,200円」に変更するものとする。

令 和 5 年 9 月 12 日 提 出

長 崎 県 知 事 大 石 賢 吾

（提案理由）

主要地方道若松白魚線橋梁補修工事（若松大橋P1・P2橋脚補強）について、インフレスライド、仮締切工法の変更などにより、請負代金額の変更契約を行うものであるが、このことについては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により、議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出する理由である。