

## 令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期		事業 進捗率	再評価 の理由	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
						着工	完了					
道路建設課												
道建- 9	道路改築事業	一般県道諫早外環 状線(鷺崎~栗面 工区)	県	諫早市	延長 L=2,700m 幅員 W=7.0(12.0)m	H23	H32	69.5	再評価後変更	継続	継続	継続
						H23	R3					
道建- 10	道路改築事業	一般県道諫早外環 状線(長野工区)	県	諫早市	延長 L=500m 幅員 W=6.5(8.0)m	H29	H32	46.9	再評価後変更	継続	継続	継続
						H29	R3					

## 令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期		事業 進捗率	再評価 の理由	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
						着工	完了					
道路維持課												
道維- 4	道路改築事業	市道久田日掛線	対馬市	対馬市	延長 L=2,180m 幅員 W=5.5(7.0)m	H17	H31	84.3	再評価後変更	継続	継続	継続
						H17	R3					
道維- 5	道路改築事業	市道内山2号線	対馬市	対馬市	延長 L=1,300m 幅員 W=4.0(5.0)m	H22	H26	81.8	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
						H22	R3					

## 令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
砂防課												
砂防-3	事業間連携砂防等事業(地すべり)	白井岳地区	県	松浦市	集水井工 9基 集水ボーリング 137本 横ボーリング 86本 杭打工 176本 アンカー工 125本	S57	H35	84.6	その他	継続	継続	継続
						S57	R5					
砂防-4	事業間連携砂防等事業(地すべり)	大野地区	県	佐世保市	集水井工 19基 集水ボーリング工 329本 排水ボーリング工 19本 横ボーリング工 12本	H8	H33	77.5	再評価後変更 その他	継続	継続	継続
						H8	R6					