

主要事業スケジュール(予定)

令和元年8月 長崎県・長崎市

エリア	事業名	事業主体	H24年度 (2012)	H25年度 (2013)	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	R元(H31)年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)
長崎駅周辺	九州新幹線西九州ルート ●L=約66km(武雄温泉・長崎間) ●事業期間:認可(H24.06)から概ね10年	鉄道運輸機構	調査設計・用地補償・建設工事										●開業予定(その1認可から概ね10年)		
	JR長崎本線連続立体交差事業 ●L=約2.5km(松山町～尾上町) ●事業期間:H21～H33	県	調査設計・用地補償・建設工事										●完成予定		
	長崎駅周辺土地区画整理事業 ●A=約19.2ha ●事業期間:H21～H35	市	調査設計・街路整備・宅地造成・広場整備										●完成予定		
	新県庁舎	県	設計・建設工事										●1/4開庁		
	新長崎警察署(仮称) ●設計H27～H28、建設工事H29～H31 ※長崎駅周辺土地区画整理事業区域内へ移転	県	設計・建設工事										●開庁予定		
	県営バス新長崎ターミナル(仮称)	県	協議・調整・設計・建設工事										●供用開始予定		
	(仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営事業 ●事業期間:H30～H53(MICE事業)	市(PFI)	事業者公募・選定										●契約締結		
	JR九州 駅ビル	民間	計画・設計・建設工事										●R3.11 開業予定		
	長崎BizPORT(ビジネスポート) (オフィスビル)10,200㎡(10フロア分)	民間	建設工事										●H31.1竣工		
	(都)大黒町恵美須町線 ●L=110m	市	調査設計・用地補償・建設工事										●事業認可		
松が枝	長崎みなとメディカルセンター ●事業期間:H22～H28	市(PFI)	設計・建設工事										●I期棟開院 ●II期棟開院 ●グランドオープン ●駐車場棟完成		
	松が枝国際観光船埠頭の延伸 (2バース化) ●360m⇒730m	-	2バースを盛り込んだ港湾計画の改訂 改訂以降に国への新規事業化要望を継続										●背後地の土地利用構想検討 ●構想に基づく計画の推進 ●2バース事業化に向け調査を検討		
	クレインハーバー長崎ビル (オフィスビル) 5600㎡(5フロア分)	産業振興財団	建設工事										●H29.12竣工		
まちなか	新大工町地区市街地再開発事業 ●A=0.7ha	民間	事業計画・設計・権利変換・建設工事										●準備組合設立 ●組合設立 ●完成(目標)		
	浜町地区市街地再開発事業	民間	事業計画・設計・権利変換・建設工事										●準備組合設立		
	銅座川プロムナード	市	調査設計・用地補償・建設工事										●事業認可 ●完成(目標)		
中央	出島復元整備事業 ●事業期間:S26～	市	設計・建設工事										●III期工事(6棟復元)完成 ●IV期工事及び完全復元に向けた取り組み		
	出島表門橋・中島川都市公園整備事業 ●出島表門橋 L=約38m ●中島川都市公園整備事業 A=0.3ha	市	設計・建設工事										●完成		
	新市庁舎建設	市	設計・建設工事										●設計者決定 ●建設工事着手 ●開庁予定		
	県庁舎跡地活用	県	活用検討										●跡地活用検討懇話会からの提言 ●庁舎解体・埋蔵文化財調査 ●設計・建設工事 ●整備着手(予定)		
その他	幸町工場跡地活用事業 (長崎スタジアムシティプロジェクト)	民間	設計										●建設工事 ●令和5年竣工目標		