

令和3年9月定例教育委員会

# 教育長報告資料

## <教育長報告>

- 9月定例県議会に提出される議案に対する教育委員会の  
意見について ..... 1



3 教 総 第 7 9 号  
令和 3 年 8 月 3 0 日

長崎県知事 様

長崎県教育委員会教育長



令和 3 年 9 月 定例会に提出される議案に対する教育委員会の意見について

令和 3 年 8 月 2 6 日 付 け 3 財 第 2 5 号 で 意 見 の 聴 取 を 求 め ら れ た 下 記 の 議 案 等  
に つ い て は 、 作 成 さ れ て 差 し 支 え あ り ま せ ン。


記

○令和 3 年度長崎県一般会計補正予算（第 1 1 号）のうち関係部分

3 財 第 2 5 号  
令和3年8月26日

長崎県教育委員会教育長 様

長崎県知事 中村 法道



議案に対する教育委員会の意見の聴取について

下記のとおり、県議会に教育委員会関係議案を提出する予定ですので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定により貴委員会の意見を求めます。


記

1 議案名等

○令和3年度長崎県一般会計補正予算（第11号）のうち関係部分

2 上程県議会

令和3年9月定例会



## 令和3年度9月補正予算の概要について

### 1 補正の内容

#### ◆繰越明許費の設定【予算計上課：教育環境整備課】

(繰越明許費：185,023千円)

島原高校、五島高校及び佐世保商業高校のエレベーター棟増築等工事において、エレベーター取付技術者の確保の見込みがたらず、年度内に適正な工期を確保することが困難となったため、繰越を行うもの。

#### 【当初スケジュール】

R3	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月													
← 入札手続期間													← 工事期間											★	← 供用開始										



#### 【変更後スケジュール】

R3	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月													
★議会承認										← 入札手続期間			← 工事期間											★	← 供用開始										

契約の締結の一部変更について

次の工事請負契約中契約金額を以下のとおり変更するものとする。

工 事 名	工 事 箇 所	契約の締結を 議決した議会	(変更前) 契約金額
			(変更後) 契約金額
「長崎県立長崎図書館郷土資料センター」 (仮称) 新築工事	長崎市立山1丁目	令和2年9月 定例会	680,350,000円
			688,305,200円



