

JR長崎本線連続立体交差事業 進捗状況【令和4年10月末現在】

【進捗状況】

- ・仮線路設置のため幅員を縮小していた、川口町における高架沿いの市道復旧が令和4年3月に完了しました。
- ・浦上駅前広場の整備はおおむね完了しています。
- ・これから、幸町～茂里町にかけての側道の整備を進めていきます。

