

(参考資料1)

今後のスケジュール

	年	月	令和7年度整備分
①	6	7月下旬	募集開始
②		8月下旬	総合評価調書とチェックリストの提出締切
③		9月下旬	募集締切(施設整備計画書)
④		10月	ヒアリング・現地調査等
⑤		11～12月	社会福祉施設整備等審査委員会審議
⑥		12月～	国庫補助協議書作成（追加資料の提出依頼有り） ※社会福祉施設整備等審査委員会の結果、国庫補助申請対象に選定したもののみ
⑦	7	2～3月	国庫補助協議（九州厚生局ヒアリング）
⑧		6～7月	国庫補助内示
⑨		内示後直ちに	事務手続説明会（入札前）
⑩		内示2週間後	国庫補助交付申請
⑪			入札候補者の選定（事前届出）
⑫			建築工事に係る入札、契約
⑬			入札後個別事務説明会
⑭		申請1ヶ月後	国庫補助金交付決定
⑮	8	2月末	工事完成
⑯		3月中	各種行政検査、実績報告提出
⑰		4月	施設運用開始

※ 上記は現在想定される標準的なスケジュールであり、実施段階で変更となる可能性があります。
建築確認申請や開発審査等には時間を要する場合がありますので、スケジュール管理にご注意ください。