

令和6年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和6年10月作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
都政-1	街路事業	道の尾駅前線	長崎市	長崎市	延長 L=200m 幅員 W=6.0(12.0)m	H22	R12	41.0	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
都政-2	土地区画整理事業	時津中央第2地区	町	時津町	施行面積 A=20.3ha 建物移転 N=315戸 宅地造成 A=13.9ha 道路築造 L=6,860m 公園 A=0.6ha 平均減歩率 24.23%	H13	R11	89.5	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-1	道路改築事業	一般国道251号 (有明瑞穂バイパス)	県	雲仙市・ 島原市	延長 L=10.4km 幅員 W=7.0(12.0)m	R2	R11	8.9	事業採択後 5年経過 ②	継続	継続	継続
道建-2	道路改築事業	一般国道499号(栄 上拡幅)	県	長崎市	延長 L=1300m 幅員 W=13.0(22.0)m	H20	R8	91.1	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-3	道路改築事業	一般県道久山港線 (久山工区)	県	諫早市	延長 L=1,300m 幅員 W=6.5(10.25)m	H27	R8	55.7	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-4	道路改築事業	一般県道富川溪線 (富川工区)	県	諫早市	延長 L=2,800m 幅員 W=5.5(7.0)m	H29	R8	73.0	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-5	道路改築事業	一般田結久山線 (飯盛里工区)	県	諫早市	延長 L=1,870m 幅員 W=6.0(9.75)m	R2	R14	7.1	事業採択後 5年経過 ④	継続	継続	継続
道建-6	道路改築事業	主要地方道小浜北有 馬線(大亀～矢代工 区)	県	雲仙市 ～南島 原市	延長 L=1,380m 幅員 W=5.5(7.0)m	H23	R9	46.1	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-7	道路改築事業	一般国道389号道路 改良工事(国見拡幅)	県	雲仙市	延長 L=2,800m 幅員 W=6.0(9.75)m	H25	R10	71.4	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
道建-8	道路改築事業	主要地方道平戸田平 線(向月工区)	県	平戸市	延長 L=1,560m 幅員 W=5.5(7.0)m	H25	R8	47.3	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-9	道路改築事業	一般国道202号 (浦頭拡幅)	長崎県	佐世保 市	延長 L=2,000m 幅員 W=13.0(20.0)m	H29	R8	76.1	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続

令和6年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和6年10月作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
道建-10	道路改築事業	一般県道俵ヶ浦日野線(赤崎工区)	県	佐世保市	延長 L=2,920m 幅員 W=6.0(9.75)m	R2	R14	3.5	事業採択後5年経過 ④	継続	継続	継続
道建-11	道路改築事業	主要地方道福江空港線(上大津工区)	県	五島市	延長 L=1,010m 幅員 W=6.0(9.75)m	H27	R9	66.4	事業採択後10年経過 ③	継続	継続	継続
道建-12	道路改築事業	主要地方道玉之浦大宝線(立谷工区)	県	五島市	延長 L=1,900m 幅員 W=5.5(7.0)m	H29	R11	21.7	事業採択後6~9年経過 ⑤	継続	継続	継続
道建-13	道路改築事業	一般国道382号(檜滝拡幅)	県	対馬市	延長 L=2,600m 幅員 W=5.5(7.0)m	H24	R8	48.4	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
道建-14	道路改築事業	一般国道382号(美止々~佐護バイパス)	県	対馬市	延長 L=1,180m 幅員 W=5.5(7.0)m	H30	R11	10.6	事業採択後6~9年経過 ⑤	継続	継続	継続
道維-1	道路改築事業	1級市道仁田志多留線	対馬市	対馬市	総延長 L=2,120m 延長 L=1,330m 幅員 W=5.5(7.0)m 延長 L=790m 幅員 W=4.0(5.0)m	H17	R12	72.0	再評価後5年経過 ⑧	見直し継続	見直し継続	見直し継続
港湾-1	社会資本整備総合交付金(港湾改修)	多比良港	県	雲仙市	・泊地(-4.5m)41,000m ² ・岸壁(-4.5m)(A)80m ・岸壁(-4.5m)(B)80m ・道路6m×110m ・道路(改良)6m×460m	H27	R9	15.0	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
港湾-2	茂木港改修事業	小型船だまり整備	県	長崎市	物揚場(-3m)(1) 130m 物揚場(-3m)(2) 180m 泊地(-3m)(1) 12,000m ² 泊地(-3m)(2) 14,000m ²	H24	R8	79.9	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
港湾-3	長崎港海岸保全事業	護岸整備	県	長崎市	護岸(改良) L=1,100m	H18	R11	39.5	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
港湾-4	面高港海岸高潮対策事業	護岸整備	県	西海市	護岸(改良) L=1,111m	H8	R11	66.5	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
河川-1	総合流域防災事業	江ノ浦川	県	諫早市	改修延長L=2,290m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、堰改築、橋梁架替等	H8	R14	72.4	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続

令和6年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和6年10月作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
河川-2	総合流域防災事業	久根川	県	対馬市	改修延長区L=2,200m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H4	R17	65.2	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-3	総合流域防災事業	田川	県	対馬市	改修延長区L=1,680m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H14	R12	73.8	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
河川-4	河川総合開発事業	石木ダム	県	川棚町	重力式コンクリートダム ダム高H=55.4m 堤頂長L=234.0m	S48	R14	50.1	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
砂防-1	大規模特定砂防等事業	矢の平川砂防施設	県	長崎市	砂防えん堤1基 溪流保全工1式	H24	R9	68.5	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
砂防-2	通常砂防事業	佐須瀬在家川砂防施設	県	対馬市	砂防えん堤1基 溪流保全工1式	H27	R11	13.3	事業採択後10年経過 ③	継続	継続	継続
砂防-3	事業間連携砂防等事業	寺坂地区地すべり防止施設	県	諫早市	抑制工1式 抑止工1式	H25	R9	67.4	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
砂防-4	大規模特定砂防等事業	木浦原地区地すべり防止施設	県	佐世保市	抑制工1式 抑止工1式	H31	R9	64.4	事業採択後5年経過 ②	継続	継続	継続
砂防-5	大規模特定砂防等事業	星鹿地区地すべり防止施設	県	松浦市	抑制工1式 抑止工1式	H29	R11	41.2	事業採択後5年経過 ②	継続	継続	継続
砂防-6	地すべり対策事業	宮ノ原地区地すべり防止施設	県	南島原市	抑制工1式 抑止工1式	H24	R11	66.7	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
砂防-7	地すべり対策事業	石宗地区地すべり防止施設	県	西海市	抑制工1式 抑止工1式	H27	R10	63.6	事業採択後10年経過 ③	継続	継続	継続
砂防-8	急傾斜地崩壊対策事業	多以良(4)地区急傾斜地崩壊防止施設	県	長崎市	工事長 L=188m 法面工 A=16,000㎡	H27	R11	23.5	事業採択後10年経過 ③	継続	継続	継続
砂防-9	急傾斜崩壊対策事業	松瀬(2)地区急傾斜地崩壊防止施設	県	佐世保市	工事長 L=190m 法面工 A=6,500㎡	H27	R10	46.3	事業採択後10年経過 ③	継続	継続	継続

令和6年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和6年10月作成

整理 番号	事業名	施設名	事業 主体	事業 箇所	事業概要	工期		事業 進捗率	再評価 の理由	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
						着工	完了					
砂防-10	急傾斜崩壊対策事業	勝海(5)地区 急傾斜地崩壊防止施設	県	佐世保市	工事長 L=300m 法面工 A=7,000㎡	H27	R10	44.3	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
砂防-11	急傾斜地崩壊対策事業	小島(9)地区 急傾斜地崩壊防止施設	県	佐世保市	工事長 L=195m 法面工 A=4,900㎡	H27	R9	56.6	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
住宅-1	住宅市街地総合整備事業	立山地区	長崎市	長崎市	延長 L=715m 幅員 W=7.5m	H17	R11	55.1	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
住宅-2	中川・鳴滝住宅市街地 地基盤整備事業	市道中川鳴滝3号線	市	長崎市	延長 L=1200m 幅員 W=10~12m	H13	R12	46.8	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続