

別紙7 スケジュール (案)

作業内容	令和7年度							令和8年度以降	備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月	
現行システムリース期間									
新システムリース開始									
契約		◆							
代表端末及びネットワーク機器導入・セットアップ									代表端末の更新スケジュールに合わせ調整すること
代表端末及びネットワーク機器更新									9月20日入替予定
新代表端末稼働									10月1日稼働予定
業務端末更新									業務端末は順次更新
新業務端末稼働									更新後から稼働
操作説明									
機器等の保守									令和12年9月30日迄