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着工 完了

H24 H30

H24 H28

※2回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

道路建設課

継続 継続
延長　L=1.01km
幅員　W=6.5（10.25)m

52.4
社会経済情
勢等の変化

継続
道建
－1

道路改築事業
主要地方道諫早飯
盛線（土師野尾工
区）

平成28年3月24日作成

対応方針
の決定

事業概要

上段：当初、下段：変更

土木部

事業箇所
事　業
進捗率

再評価
の理由

県 諫早市

平成27年度　再評価対象事業の対応方針一覧表
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