
＜別記 １５＞

着工 完了

H20 H30

H20 H31

H23 H30

H23 H32

H29 H30

H29 H32

H28 H29

H28 H30

※２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

道建-
8

主要地方道佐世保
日野松浦線（松浦イ
ンター工区）

県

一般県道諫早外環
状線（長野工区）

県

県

道建-
7

道路改築事業

諫早市
社会経済情
勢等の変化

継続道路改築事業
一般県道諫早外環
状線（鷲崎～栗面
工区）

延長 L=2,700m
幅員 W=7.0（12.0）m

67.4

対応方針
の決定

道路建設課

道路改築事業
一般県道諫早外環
状線（諫早インター
工区）

県 諫早市
道建-
5

84.2
社会経済情
勢等の変化

事 業
進捗率

平成２９年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理
番号

事業名 施設名
事業
主体

工期
対応方針
（原案）

委員会
の意見

事業箇所
再評価
の理由

事業概要

上段：当初、下段：変更

22.3

45.5

延長 L=4,300m
幅員 W=7.0（12.0）m

延長 L=500m
幅員 W=6.5（8.0）m

土木部

継続 継続 継続

道建-
6

継続 継続

道路改築事業 諫早市
社会経済情
勢等の変化

継続 継続 継続

松浦市
延長 L=110m
幅員 W=6.0（9.75）m

社会経済情
勢等の変化

継続 継続 継続


