
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和05年01月30日

計画の名称 くらしに安らぎを感じる都市の創造（第２期）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 長与町,長崎県,時津町,波佐見町,大村市

計画の目標 長崎県は乏しい平地に人口が集中しているため様々な都市問題が生じている。都市の中心部に様々な機能を集約するコンパクトシティの実現が求められる中、狭隘な道路による車両交通の不便さや歩行空間の危険性の増加など住環境における

諸問題が喫緊の課題として存在する。このため、必要な都市機能を確保し、都市住民がくらしに安らぎを覚えてもらえるよう、区画整理や歩行空間の整備などの事業展開を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               8,947  Ａ               8,947  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H３１当初 R５末

   1 安全で快適な歩行空間の整備率を45.6％（H31）から64.9％（R5）に増加

事業区域内における広幅員歩道の整備率（幅員2.5ｍ以上の両側歩道が対象、国道及び自専道は除く）。 46％ ％ 65％

（整備率）＝（広幅員歩道の整備延長）／（広幅員歩道の計画延長）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000520683



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 街路 一般 長与町 直接 長与町 S街路 改築 西高田線 L=1.33km 長与町  ■  ■  ■  ■  ■       1,117 －

A01-002 街路 一般 長与町 直接 長与町 区画 改築 高田南地区（（都）高田

線ほか）

区画整理　A=49.8ha 長与町  ■  ■  ■  ■  ■       2,882 －

A01-003 街路 一般 長与町 直接 長与町 区画 改築 高田南地区（（都）高田

越中央線ほか）

区画整理　A=49.8ha 長与町  ■  ■  ■  ■          44 －

 小計       4,043

市街地整備事業 A13-004 市街地 一般 長崎県 直接 長崎県 － － 都市再開発支援事業（長

崎駅前地区）

計画コーディネート業務　１

式

長崎市  ■  ■          60 －

 小計          60

道路事業 A01-005 街路 一般 時津町 直接 時津町 区画 改築 時津中央第２地区（（都

）西時津左底線ほか）

区画整理　A=20.3ha 時津町  ■  ■  ■  ■  ■       4,044 －

1 案件番号： 0000520683



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-006 街路 一般 波佐見町 直接 波佐見町 区画 改築 西ノ原地区（（都）西ノ

原環状線ほか）

区画整理　A=16.6ha 波佐見町  ■  ■  ■  ■  ■         750 －

A01-007 街路 一般 大村市 直接 大村市 S街路 改築 古賀島沖田線（沖田工区

）

L＝0.9km 大村市  ■          50 －

 小計       4,844

合計       8,947

2 案件番号： 0000520683



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02 R03 R04

配分額 (a)                   1,463                   1,553                   1,086                     402

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   1,463                   1,553                   1,086                     402

前年度からの繰越額 (d)                      45                     448                   1,439                     603

支払済額 (e)                     651                   1,265                   1,922                     744

翌年度繰越額 (f)                     857                     736                     603                     261

うち未契約繰越額(g)                     580                     229                     280                     117

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   38.46                   11.44                   11.08                   11.64

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補償交渉に不測の日数を要

したため。

補償交渉に不測の日数を要

したため。

新型コロナウイルスに伴う

業務の一時中止措置による

もの。

補償交渉に不測の日数を要

したため。

1 案件番号： 0000520683



事前評価チェックシート
 計画の名称： くらしに安らぎを感じる都市の創造（第２期）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指数の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性） 〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 〇

1  案件番号：0000454624



社会資本総合整備計画（参考図面）
計画の名称 くらしに安らぎを感じる都市の創造（第２期）
計画の期間 平成３１年度～令和５年度（５年間） 長崎県、長与町、時津町、波佐見町交付団体

社会資本整備総合 交 付 金

対 象 事 業 箇 所 図

A01-005

A01-004

A01-001

A01-003A01-002

（参考様式第３）

A13-006


