
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年09月27日

計画の名称 港湾施設の適切な維持管理や強靭化による安全・安心なみなとづくり（防災・安全）（重点）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０３年度 (4年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 長崎県

計画の目標 長崎県は半島・離島から成り立ち、海を介して広範囲に生活・観光・産業の拠点が広がっている。これまで公共事業等により様々な社会資本の整備を行い生活・観光・産業の基盤を構築してきたが、建設年次の古い公共施設は老朽化が

著しいものとなっており、公共施設が担う県民サービスの低下が危惧されている。このため、老朽化施設の計画的な維持管理を図り、安定的な地域経済・社会活動を確保する。また、近年大型化する台風等による風水害に対する

事前防災・減災対策、さらに公共施設の耐震化等を図り安全・安心な”みなとづくり”を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              11,574  Ａ              11,438  Ｂ                   0  Ｃ                 136  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      1.17 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30当初 R2末 R4末

   1 各港湾における利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を0％（H29）から17％（R3）へ増加させる。

利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を算出する。 0％ 0％ 52％

（利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率）＝（整備済み港湾施設数）／（整備が必要な港湾施設数）

   2 各港湾における港湾施設の利用制限の解除率を0％（H29）から33％（R3）へ増加させる。

港湾施設の利用制限の解除率を算出する。 0％ 0％ 100％

（港湾施設の利用制限の解除率）＝（使用制限の解除された港湾施設数）／（利用制限のかかった港湾施設数）

   3 「港湾・漁港における大規模地震対策に関する基本方針」に基づき、防災拠点港における耐震強化岸壁の整備率を71%（R1）から86%（R3）へ増加させる。

耐震強化岸壁の整備率を算出する。 71％ 71％ 86％

（耐震強化岸壁の整備率）＝（整備済み港湾数）/（整備が必要な港湾数）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 〇 避難行動要支援者名簿の提供 〇

1 案件番号： 0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-001

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 北防波堤 延長　L=60m 池島港・池島地

区

 ■         435 策定済

A02-002

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 南防波堤(改良) 延長　L=100m 池島港・池島地

区

 ■         948 策定済

A02-003

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 駐車場(改良) 面積　A=2,200m2 池島港・池島地

区

 ■          20 策定済

A02-004

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(沖)(改良) 延長　L=220m 高島港・高島地

区

 ■  ■         250 策定済

A02-005

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(南)(改良) 延長　L=415m 高島港・高島地

区

 ■  ■       2,771 策定済

A02-006

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(改良)(A) 延長　L=190m 松島港・釜ノ浦

地区

 ■         274 策定済

1 案件番号：  0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-007

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(改良)(B) 延長　L=90m 松島港・釜ノ浦

地区

 ■         134 策定済

A02-008

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 松島港・釜ノ浦

地区

 ■         909 策定済

A02-009

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=20m 松島港・釜ノ浦

地区

 ■         135 策定済

A02-010

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 物揚場（-4m） 延長　L=50m 松島港・釜ノ浦

地区

 ■         115 －

A02-011

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 道路 延長　L=130m 松島港・釜ノ浦

地区

 ■           9 －

A02-012

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 駐車場 面積　A=2,800m2 松島港・釜ノ浦

地区

 ■          10 －

2 案件番号：  0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-013

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 泊地（-4m） 面積　A=500m2 松島港・釜ノ浦

地区

 ■          10 －

A02-014

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤（改良） 延長　L=260m 有川港・有川地

区

 ■         842 策定済

A02-015

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤（改良）（２） 延長　L=480m 有川港・有川地

区

 ■       1,363 策定済

A02-016

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 建設 物揚場(-4m) 延長　L=120m 厳原港・厳原地

区

 ■  ■          32 策定済

A02-017

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 可動橋(改良) 1基 厳原港・厳原地

区

 ■  ■          33 策定済

A02-018

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 建設 防波堤 延長　L=130m 厳原港・久田地

区

 ■         249 策定済

3 案件番号：  0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-019

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 物揚場(-4m)(改良) 1式 厳原港・久田地

区

 ■         305 策定済

A02-020

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(改良) 延長　L=2,230m 長崎港・小ヶ倉

柳地区

 ■  ■          20 策定済

A02-021

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(1)(改良) 1基 伊王島港・伊王

島地区

 ■          69 策定済

A02-022

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-4m)(改良) 延長　L=90m 伊王島港・伊王

島地区

 ■          47 策定済

A02-023

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 緑地(改良) 面積　A=2,500m2 伊王島港・伊王

島地区

 ■          72 策定済

A02-024

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 池島港・池島地

区

 ■         148 策定済

4 案件番号：  0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-025

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 第2可動橋(改良) 1基 多比良港・多比

良地区

 ■  ■         107 策定済

A02-026

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場（-2m）（改良） 延長　L=52m 川棚港・白石地

区

 ■  ■  ■  ■          96 策定済

A02-027

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 浮桟橋(改良) 2基 福江港・大波止

地区

 ■          27 策定済

A02-028

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-7.5m)(2)(改良) 延長　L=240m 福江港・大波止

地区

 ■  ■          20 策定済

A02-029

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 可動橋(1)(改良) 1基 福江港・大波止

地区

 ■          49 策定済

A02-030

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 可動橋(2)(改良) 1基 福江港・大波止

地区

 ■          65 策定済

5 案件番号：  0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-031

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-5.5m)(耐震) 延長　L=100m 相の浦港・三本

松地区

 ■  ■          70 策定済

A02-032

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 橋梁(改良)(耐震) 1式 相の浦港・三本

松地区

 ■          20 策定済

A02-033

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-6m)(D)(改良) 1式 郷ノ浦港・郷ノ

浦地区

 ■  ■          44 策定済

A02-034

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 可動橋(B)(改良) 1基 郷ノ浦港・郷ノ

浦地区

 ■          41 策定済

A02-035

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 橋梁(改良) 1基 厳原港・厳原地

区

 ■          58 策定済

A02-036

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5.5m)(改良) 1式 厳原港・厳原地

区

 ■  ■          35 策定済

6 案件番号：  0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-037

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5m)(改良) 延長　L=135m 厳原港・厳原地

区

 ■  ■         130 策定済

A02-038

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-5.5m)(改良) 延長　L=146m 比田勝港・比田

勝港

 ■  ■          61 策定済

A02-039

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-5.5m)(改良)(耐震) 延長　L=100m 比田勝港・比田

勝地区

 ■  ■         483 策定済

A02-040

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場（-4m）（改良） 延長　L=150m 仁位港・仁位地

区

 ■  ■  ■  ■          75 策定済

A02-041

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場（-2m）（改良） 延長　L=100m 竹敷港・樽ヶ浜

地区

 ■  ■  ■  ■          60 策定済

A02-042

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-12m)(改良) 1式 長崎港・小ヶ倉

柳地区

 ■  ■          39 策定済

7 案件番号：  0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-043

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=585m 島原港・三会地

区

 ■  ■         150 策定済

A02-044

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-4.5m)(改良) L=300m 彼杵港・彼杵地

区

 ■  ■         200 策定済

A02-045

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-4.5m)(A)(改良) L=120m 青方港・相河地

区

 ■  ■          40 策定済

A02-046

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5.5m)(改良) 延長　L=90m 長崎港・皇后地

区

 ■          69 策定済

A02-047

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(改良) 延長　L=743m 長崎港・皇后地

区

 ■          60 策定済

A02-048

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 橋梁(改良)(耐震) 1基 島原港・三会地

区

 ■          40 策定済

8 案件番号：  0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-049

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(改良) 延長　L=1190m 厳原港・久田地

区

 ■          60 策定済

A02-050

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5.5m)(改良)② 延長　L=75m 郷ノ浦港・鎌崎

地区

 ■          15 策定済

A02-051

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(C)(改良) 延長　L=170m 郷ノ浦港・鎌崎

地区

 ■          20 策定済

A02-052

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(A)(改良) 延長　L=75m 青方港・相河地

区

 ■           5 策定済

A02-053

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 相河臨港道路(改良) 延長　L=400m 青方港・相河地

区

 ■          30 策定済

A02-054

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-4.5m)(改良) 延長　L=210m 榎津港・榎津地

区

 ■          69 策定済

 小計      11,438

9 案件番号：  0000522834



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      11,438

10 案件番号：  0000522834



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

C02-001

活動支援 離島 長崎県 直接 長崎県 － － 物流・観光に関する有識

者懇談会の開催

物流・観光の活性化 厳原港・全地区  ■  ■          30 －

港湾事業（A02-016～019、035～037）と一体的に実施することで、港の利用を促進する。

C02-002

施設整備 離島 長崎県 直接 長崎県 － － 比田勝港定期船利用客の

通路の整備

L=117m 比田勝港・比田

勝地区

 ■  ■          21 －

港湾事業（A02-038）と一体的に実施することで、利用者の利便性の向上及び交流人口の拡大を図る。

C02-003

活動支援 離島 長崎県 直接 長崎県 － － 厳原港・比田勝港取扱貨

物量増加のための社会実

験

1式 厳原港、比田勝

港

 ■  ■          35 －

港湾事業（A02-035、039）と一体的に実施することで、港の利用を促進する。

C02-004

施設整備 離島 長崎県 直接 長崎県 － － 郷ノ浦港定期船利用客用

の通路屋根の整備

L=25m 郷ノ浦港  ■  ■          40 －

港湾事業（A02-033）と一体的に実施することで、利用者の利便性の向上及び交流人口の拡大を図る。

C02-005

施設整備 離島 長崎県 直接 長崎県 － － 福江港待合所トイレの洋

式化の整備

1式 福江港  ■  ■          10 －

港湾事業（A02-028）と一体的に実施することで、利用者の利便性の向上及び交流人口の拡大を図る。

 小計         136

合計         136

1 案件番号：  0000522834



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

長崎県土木部にて、事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000522834案件番号：

事業終了後

長崎県ホームページに記載

防波堤等の港湾施設を整備することにより、近年大型化する台風等による災害に対する防災・減災に寄与する。

今後も引き続き防災・減災に資する港湾施設整備を推進していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

各港湾における利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を0%（H29）から17%（R3）へ増加させる。

最　終
目標値
52％

ー

最　終
17％

実績値

 2

各港湾における港湾施設の利用制限の解除率を0%（H29）から33%（R3）へ増加させる。

最　終
目標値
100％

ー

最　終
33％

実績値

 3

「港湾・漁港における大規模地震対策に関する基本方針」に基づき、防災拠点港における耐震強化岸壁の整備率を71%（R1）から86%（R3）へ増加させる。

最　終
目標値
86％

ー

最　終
86％

実績値

1 案件番号：0000522834


