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会議の進め方とスケジュールについて 

 

○ 長崎駅周辺エリアデザイン調整会議の進め方としては、現時点で概ね次のような内容を予定している。また、想定スケジュールは下表のとおりである。 

・エリア全体に関するデザイン指針の策定 → 第１回会議では、事務局が作成した素案をもとに検討。第２回会議において、長崎駅舎・駅前広場等に関するデザイン基本 

計画案も踏まえながら検討を進め、第３回会議で決定。 

・駅舎・駅前広場等に関するデザイン基本計画の承認 → 第３回会議において、｢長崎駅舎・駅前広場等デザイン検討会議」が評価・指導して作成した案を確認し合意形成。 

・その他の施設のデザイン案に対する調整 → 第４回会議以降、その他の施設の計画・設計について評価・調整。（現時点で、どの施設が対象となるかは未定） 

時期 

事項 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31～34 年度 

12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月～３月 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期  
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資料４ 

基本設計 実施設計 

その２の認可後、基本設計及び実施設計を実施予定 
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実施設計 

概略設計 

・デザイン指針の方向性 

確認 

・デザイン指針の決定 

・デザイン基本計画の承認 
第５回以降は、各施設の計画・設計スケジュールに合わせて適宜開催 

・駅関連施設については､検討会議で検討後、最終段階での確認のみ行う｡

・その他施設については､途中段階の評価・調整と最終段階の確認を行う｡

・デザイン指針（案） 

の検討 

駅
舎
上
屋
荷
重
の
設
定 

駅
舎
上
屋
荷
重
の
設
定 

建設工事

建設工事詳細設計 

建設工事

建設工事

建設工事

建設工事

基本・実施設計 建設工事 

実施設計 建設工事 

建設工事

建設工事


