
２．工事概要について

農道付替工事

・下記の箇所については、現道から約２ｍ嵩上げを行うため、迂回路の設置を

予定しており、通行に支障がないように施工を行う。

約２ｍ嵩上げ

迂回路の設置
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２．工事概要について

現況

トンネル工施工ヤード

トンネル坑口
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２．工事概要について

完成予想図

※あくまでもイメージ図です

トンネル工施工ヤード

トンネル坑口
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土砂搬入ルート

不足土搬入ルート

現場搬入ルート

時津１０工区

現場

２．工事概要について

工事中の安全対策

・盛土材不足分は時津１０工区

に盛土材の仮置きを行い、町道

日並中央線を経由し現場へ搬入

（ダンプトラック

１日最大１２０台／片道予定）

・小学校前、住宅地内を工事用

車両が走行するため、交通安全

対策は不可欠
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２．工事概要について

工事中の安全対策

・工事の大部分が掘削及び盛土工事であるため、工事用車両（特にダンプトラ

ック）の地域内の往来が増加

・工事用車両増加に伴う、地域への交通安全対策は不可欠

・安全対策への意見交換等を行い、交通安全対策の充実を図ることを目的とし

た、安全対策協議会を設置
※安全対策協議会メンバー

・長崎振興局、時津町、時津北小、鳴北中、時津警察署、地元関係自治会、施工業者

・工事期間中の地域への交通安全の確保
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２．工事概要について

工事中の安全対策

時津１０工区

現場

時津１０工区仮置き場出入り口

日並交差点

おおくま商店前交差点

町道４差路交差点

農道交差部

・平成２７年６月２５日に開催された安全対策協議会で下記についての安全対

策検討を行った。

①土砂搬入出時は、交通誘導員を配置し交通安全の確保に努める

（通常時２箇所⇒土砂搬入出時７箇所）

現場出入り口

通常時配置箇所

土砂搬入出時配置箇所
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時津１０工区交差点



２．工事概要について

工事中の安全対策

②ダンプトラックの運行台数及び通行時間制限

・運行時間は、８：００～１７：００まで（８時間）

・現在、最大搬入台数が１２０台片道／日程度 ⇒ １時間で約１５台

（片道）程度

一般車両への危険性増

下校時の学童への危険性増

・掘削部の流用を考え、９６台片道／日に減少 ⇒ １時間で約１２台

（片道）程度
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