
平成28年12月14～16日（水～金） 19時00分～

一般県道奥ノ平時津線道路改良工事

（（仮称）久留里トンネル）工事説明会
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１．時津工区１．時津工区
工事進捗状況の説明工事進捗状況の説明



１．時津工区工事進捗状況の説明１．時津工区工事進捗状況の説明

一般県道奥ノ平時津線（時津工区） 延長 L=3,400m

トンネル工 約1,730m

工事箇所

起点 終点

【現在契約済の工事】

工事名 ：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（２工区）

施工業者：㈱長崎西部建設

工事名 ：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（３工区）

施工業者：㈱西海興業

工事名 ：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（（仮称）久留里トンネル）

施工業者：西松・三基・錦ＪＶ

工事名 ：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（法面１工区）

施工業者：西部建設㈱

工事名 ：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（（仮称）左底高架橋Ｐ２下部工）

施工業者：㈱三基

全体計画平面図
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工事箇所

工事箇所



日並平面図

・トンネル工事に向けた工事用道路の設置

・早期トンネル着手に向け、町道日並左底線を一部利用し工事用道路の設置

現在施工区間 約７００ｍ

トンネル区間

トンネル工施工ヤード

トンネル工事用車両ルート
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１．時津工区工事進捗状況の説明１．時津工区工事進捗状況の説明



左底平面図

・（仮称）左底高架橋の橋脚を施工
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１．時津工区工事進捗状況の説明１．時津工区工事進捗状況の説明
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【現在契約済の工事】

工事名 ：一般国道２０６号道路改良工事（日並１工区）

施工業者：㈱野中建設

工事名 ：一般国道２０６号道路改良工事（日並舗装１工区）

施工業者：㈱長崎日舗

日並交差点計画平面図

現在施工箇所
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１．時津工区工事進捗状況の説明１．時津工区工事進捗状況の説明
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２．（仮称）久留里トンネル２．（仮称）久留里トンネル
工事説明工事説明



２．（仮称）久留里トンネル工事説明２．（仮称）久留里トンネル工事説明

一般県道奥ノ平時津線（時津工区） 延長 L=3,400m

トンネル工 約1,730m

起点 終点

全体計画平面図
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工事概要

【工事概要】

工事名 ：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（（仮称）久留里トンネル）

施工業者：西松・三基・錦ＪＶ

工期 ：平成２８年１０月６日～平成３２年３月１３日（約３年６ヶ月）

工事概要：トンネル工 １，７２８ｍ

２．（仮称）久留里トンネル工事説明２．（仮称）久留里トンネル工事説明
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トンネル掘削方法

２．（仮称）久留里トンネル工事説明２．（仮称）久留里トンネル工事説明

一般県道奥ノ平時津線（時津工区） 延長 L=3,400m

トンネル工 約1,730m

起点 終点

・最初の１００ｍは機械掘削で行い、その後は山の状態を見て機械掘削と発破掘削
で行います。

・掘削期間は、平成２９年３月～平成３１年１１月を予定（約２年８ヶ月を予定）

・搬出全土量は、約１８万ｍ３を予定

・残土搬出先は、現在、長崎市西海町の残土処分場を予定


