
農道付替工事

・下記の箇所については、現道から約２ｍ嵩上げを行うため、迂回路の設置を

予定しており、通行に支障がないように施工を行う。

・現在、９月末までの完成予定であったが、追加工事等により日数を要したた

め、１０月末完成予定

約２ｍ嵩上げ

迂回路の設置
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１．工事進捗状況の説明



８月末までの進捗状況

・８月末までの工事進捗率 １１％

・現場進入路整備（町道歩道部）

・仮橋の施工
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１．工事進捗状況の説明
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９月の工事予定
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１．工事進捗状況の説明
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・９月末までの工事進捗率 ３７％

・仮橋の施工

・Ｐ２床掘
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３．日並交差点安全対策（案）の説明

日並交差点計画平面図

・現在、宅地開発が行われており、その前面部を宅地開発と併せて歩道の施工

を行う。

宅地開発

歩道工事
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３．日並交差点安全対策（案）の説明

施工箇所

歩行者ルート
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９月末までの進捗状況

・９月末までの工事進捗率 ３０％

・開発地前歩道整備



安全対策協議会の結果

・安全対策協議会の資料については、意見結果を踏まえ、ホームページに掲載

する予定です。
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３．日並交差点安全対策（案）の説明
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２．質疑応答


