
１．工事進捗状況の説明

（井手園１工区）井手園交差点計画平面図
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ニトリ ＧＳ
至 新長崎漁港

至 川平町

至 長崎市街

工事区間 L=３６ｍ 工事区間 L=５２ｍ

工事完了

国道部 臨港道路部

至 長崎市街 至 新長崎漁港



１．工事進捗状況の説明

１２月末までの進捗状況
【３工区】 Ｈ２９.１２月末工事完了

盛土工事
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切土工事



１．工事進捗状況の説明

１２月末までの進捗状況
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法面工事

【法面１工区】Ｈ２９.１１月末工事完了



１．工事進捗状況の説明

１２月末までの進捗状況
【（仮称）久留里トンネル】

１２月末までの工事進捗予定 ２４．０％

・本体工⇒約４７５ｍ掘削
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(仮称)久留里トンネル L=1,728m W=7.0(10.5)m

掘進方向⇒

至 左底→

← 至 日並 居住区

く る り

ひ なみ

さ ぞこ

約475m掘削完了
（Ｈ29.12末現在）

日並郷

久留里郷

左底郷

仮設備の状況
切羽状況 切羽状況


