
平成31年4月25日（木） 10時00分～

一般県道奥ノ平時津線道路改良工事
第１６回安全対策協議会
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１．工事進捗状況の説明



１．工事進捗状況の説明

一般県道奥ノ平時津線（時津工区） 延長 L=3,400m

トンネル工 約1,730m

起点 終点

【現在契約済の工事】

工事名 ：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（（仮称）久留里トンネル）

施工業者：西松・三基・錦ＪＶ

工事名 ：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（（仮称）左底高架橋A2下部工）

施工業者：黒瀬建設㈱

工事名 ：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（法面２工区）

施工業者：㈱カミナガ

全体計画平面図
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工事箇所

工事箇所

至 日並交差点



１．工事進捗状況の説明１．工事進捗状況の説明

井手園交差点計画平面図
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ニトリ ＧＳ

至 新長崎漁港

至 川平町

至 長崎市街

工事区間
L=101ｍ

臨港道路法面工

H30.10完了

【現在契約済の工事】

現在契約済みの工事はなし

Ｈ３０．１０に臨港道路畝刈時津線の法面工が完了


