
（参考資料１） 

今後のスケジュール 

 

  年 月 令和４年度整備分 

①  

５ 

7月下旬 募集開始  

② 8月下旬 総合評価調書とチェックリストの提出締切 

③ 9月下旬 募集締切(施設整備計画書） 

④ 10月 ヒアリング・現地調査等 

⑤ 11～12月 社会福祉施設整備等審査委員会審議 

⑥ 12月～ 

国庫補助協議書作成（追加資料の提出依頼有り） 

※社会福祉施設整備等審査委員会の結果、国庫補助申請対象に選定し

たもののみ 

⑦ 

６ 

2～3月 国庫補助協議（九州厚生局ヒアリング） 

⑧ 6～7月 国庫補助内示 

⑨ 内示後直ちに 事務手続説明会（入札前） 

⑩ 

内示2週間後 

国庫補助交付申請 

⑪ 入札候補者の選定（事前届出） 

⑫ 建築工事に係る入札、契約 

⑬ 入札後個別事務説明会 

⑭ 申請1ヶ月後 国庫補助金交付決定 

⑮ 

７ 

2月末 工事完成 

⑯ 3月中 各種行政検査、実績報告提出 

⑰ 4月 施設運用開始 

 

※ 上記は現在想定される標準的なスケジュールであり、実施段階で変更となる可能性があります。 

建築確認申請や開発審査等には時間を要する場合がありますので、スケジュール管理にご注意

ください。 

 


