
整備構想策定までのスケジュール

R５年５月１５日 第１回検討会 ・整備コンセプト、ポイント

R６年３月下旬 「長崎港元船地区整備構想」公表

R５年９月６日 第２回検討会 ・施設配置計画、整備イメージ審議

R６年１月２３日 第３回検討会

資料４

・整備構想（案）審議

整備構想に関するパブリックコメントR６年１月下旬～２月下旬頃

パブリックコメント、県議会の意見反映後

長崎県議会常任委員会での説明R６年３月上旬頃

R６年３月中旬頃 第４回検討会（文書開催）

（予定）

・整備構想の決定


