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はじめに 

（1） 背景 

長崎県内の橋梁は、高度成長期を中心に建設されており、県土の厳しい自

然環境（長い海岸線）にある橋梁や離島架橋（代替え道路が無い海上部の長

大橋梁）が多い特徴があります。 

今後急速に高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持管理

を継続した場合、維持管理コストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全

性・信頼性の確保のための適切な維持管理を続けることが困難となる恐れが

あります。 

長崎県では、平成25年11月に国が定めた「インフラ長寿命化基本計画（イ

ンフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）」に基づき、財政負担

を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を目指すため「長崎

県公共施設等総合管理基本方針」を平成27年12月に策定しました。本計画は、

「長崎県公共施設等総合管理基本方針」の個別施設計画として位置付けてい

ます。 

また、本計画の上位計画である「長崎県総合計画チェンジ&チャレンジ2025」

で示しているとおり、本計画によって、より戦略的な橋梁の維持管理と老朽

化対策を進めていくことで、以下のＳＤＧｓの促進につながるものと考えま

す。 

本計画と関係するＳＤＧｓのゴール 

 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用

と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 
 

 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進

及びイノベーションの推進を図る 
 

 

包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実

現する 
 

（出典：「長崎県総合計画チェンジ&チャレンジ2025（令和6年1月改訂版 長崎県）」P5 

『長崎県総合計画に掲げる施策とSDGsの関係（柱3 3-1 (6)持続可能なインフラの整備及利活用）』） 

 

（2） 目的 

今後高齢化する長崎県が管理する道路橋の急速な増大に対応するため、従

来の対症療法的な修繕および架替えから予防保全的な修繕および長寿命化

修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図るとともに、橋梁の長寿命

化並びに橋梁の修繕・架替えに係わる費用の縮減を図りつつ、地域の道路網

の安全性・信頼性を確保することを目的とします。 
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（3） 計画の策定（改定） 

⚫ 本計画は「長崎県橋梁維持管理計画検討委員会」の意見を踏まえて策定・

改定しています。 

⚫ 「橋梁長寿命化修繕計画」は、長崎県内の橋長 2m 以上の全ての橋梁 2,125

橋が対象です。（内 重点維持管理橋梁 30橋、橋長 15m以上 736 橋、橋長

15m未満 1,338 橋、横断歩道橋 21 橋）※R6.4.1現在 

⚫ 計画期間は今後 10 年間（R7～R16 年度）です。 

 

長崎県は管理する全ての土木施設の維持管理に係わる基本方針「公共土木

施設等維持管理基本方針」（平成 19 年 3 月）により、橋梁の維持管理に必要

な事項を「橋梁維持管理ガイドライン」として策定しました。 

このガイドラインを受け、橋梁の維持管理計画の策定を進め、平成 20年 3

月に「長崎県橋梁長寿命化修繕計画」（第一期計画）を全国に先駆けて策定し

ました。 

この計画に基づき、修繕工事による健全性の回復、管理橋梁全てに対する

定期点検の実施及びデータの蓄積を行うなど、着実なＰＤＣＡサイクルを実

施し、これを基に平成 27 年 3 月に第二期計画、令和 7 年 3 月に第三期計画

として橋梁長寿命化修繕計画を改定しました。 

【改定のポイント】 

⚫ 計画対象橋梁を全管理橋梁 2,125橋（横断歩道橋含む）とした。 

⚫ 道路法に基づく近接目視と健全性区分の診断による定期点検の結果や対

策履歴を踏まえ、令和 7年度以降の補修・点検計画を立案した。 

⚫ 道路メンテナンス事業補助制度に倣い、新技術の導入等に関する短期的

な数値目標とそれに伴うコスト縮減効果を記載した。 

これまでの取組み 

年度 取組み 

H18 

 

公共土木施設等維持管理基本方針

の策定 

橋梁点検支援システムの構築 

H19 

 

 

 

橋梁維持管理ガイドラインの策定 

長崎県橋梁長寿命化修繕計画 

(15m 以上)の策定 

中長期計画支援システムの構築 

橋梁情報提供システムの構築 

H20 橋梁点検マニュアル(案)の策定 
 

年度 取組み 

H21 
橋梁補修・補強マニュアル（案） 

の策定 

H22 
長崎県橋梁長寿命化修繕計画 

(15m 未満)の策定 

H26 

 

長崎県橋梁長寿命化修繕計画の改定 

橋梁点検マニュアル(案)の改定 

H27 
橋梁補修・補強マニュアル（案） 

の改定 

R2 橋梁点検マニュアル(案)の改定 

R6 長崎県橋梁長寿命化修繕計画の改定 
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（4） 計画策定担当部署・意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

① 長崎県土木部道路維持課 Tel 095-894-3144 

② 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

学識経験者等による「長崎県橋梁維持管理計画検討委員会」を毎年開催し

ており、で定期点検を実施した橋梁の診断や計画の妥当性などについて議論

を重ねています。 

令和 5～6 年度に第二期計画の事後評価を行い、これまでの点検結果を基

に「橋梁長寿命化修繕計画」を改定しました。 

 

R5～6年度「長崎県橋梁維持管理計画検討委員会」委員 

委員 職名 R5 R6 

委員長 長崎大学 大学院 工学研究科 教授 中村 聖三 中村 聖三 

委員 長崎大学 大学院 工学研究科 教授 奧松 俊博 奧松 俊博 

〃 長崎大学 大学院 工学研究科 准教授 山口 浩平 山口 浩平 

〃 長崎大学 大学院 工学研究科 准教授 西川 貴文 西川 貴文 

〃 （一社）ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会 九州支部 一ノ瀬 寛幸 福田 健作 

〃 （一社）日本橋梁建設協会 九州事務所  松田 明徳 松田 明徳 

〃 長崎県 土木部 建設企画課長 中村 秦博 金子 哲也 

〃 長崎県 土木部 道路維持課長 村川 康孝 田﨑 智 

 

R5～6年度 委員会日程および委員会風景 

 

 

 

 
 

 
第１回委員会風景 

 
第２回委員会風景 

 
第３回委員会風景 

 

  

委員会 日程 

第１回委員会 令和 06年 01 月 16日(火) 

第２回委員会 令和 06年 03 月 06日(水) 

第３回委員会 令和 06年 08月 09日(金) 
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（5） 計画の実施状況 

【橋梁長寿命化修繕計画の実施状況】（第二期計画：H27～R6 年度） 

第二期計画に対する修繕進捗状況は、令和6年度までの予算により、計画

橋梁数197橋すべての修繕が完了予定です。 

第二期計画の修繕進捗状況 
  H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 計 

橋長 

15m 以上 

計画橋梁数 7 10 4 14 20 27 10 9 12 35 148 

実績橋梁数 15 9 7 21 17 12 5 11 12 21 130 

橋長 

15m 未満 

計画橋梁数 0 16 3 0 0 8 5 6 5 6 49 

実績橋梁数 0 19 4 0 1 4 5 7 11 16 67 

全橋 
計画橋梁数 7 26 7 14 20 35 15 15 17 41 197 

実績橋梁数 15 28 11 21 18 16 10 18 23 37 197 
 
 

【橋梁長寿命化修繕計画に基づく全国の修繕実施状況】 

国土交通省による「道路メンテナンス年報（2024年8月）」の『1巡目点検

（H26年度～H30年度）の判定区分Ⅲ・Ⅳ橋梁の修繕等措置の実施状況』で

は、長崎県の完了率は約82％であり、全国の都道府県・政令指定都市等の

平均（約72%）より進捗しており、国土交通省（約82%）と同程度の進捗状

況となっています。 

判定区分Ⅲ・Ⅳ橋梁の修繕着手・完了率 

  
(出典：「道路メンテナンス年報（国土交通省道路局 2024年 8月）」) 

 

 

 

うち完了済
の橋梁数

(C)

3,340 2,724 0

(100%） (82%) (0%)

2,532 2,164 0

(100%) (85%) (0%)

50,129 39,688 10,353

(83%) (66%) (17%)

18,238 14,298 1,576

(92%) (72%) (8%)

31,891 25,390 8,777

(78%) (62%) (22%)

56,001 44,576 10,353

(84%) (67%) (16%)

588 478 11

(98%) (80%) (2%)

39 32 0

(100%) (82%) (0%)

549 446 11

(98%) (80%) (2%)

588 478 11

(98%) (80%) (2%)
合計 9,491 599

長崎県 2,023 39

市町 7,468

市区町村 (全国) 474,262 40,668

560

合計 722,942 66,354

地方公共団体 (長崎県) 9,491 599

地方公共団体 (全国) 660,985 60,482

都道府県
政令市等 (全国)

186,723 19,814

措置に着手
済の橋梁数

(B)

未着手
施設数

高速道路会社 24,048 2,532

国土交通省 37,909 3,340

管理者 全体数
措置が必要
な橋梁数

(A)

80%

80%

82%

80%

67%

62%

72%

66%

85%

82%

98%

98%

100%

98%

84%

78%

92%

83%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■■：措置着手率(B/A)

■■：措置完了率(C/A)
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１． 県内の橋梁の状況 

（1） 管理橋梁の内訳 

長崎県は 2,125 橋（橋長 2m 以上）の橋梁を橋長 15m 以上、15m 未満で区分

して管理しています。 

15m 以上の橋梁のうち、橋梁規模や構造特性が大きく異なる橋梁および地

域に与える影響が大きい橋梁を「重点維持管理橋梁」として 30橋を抽出し、

一般的な橋梁よりも重点的に維持管理を行っています。また、横断歩道橋 21

橋も併せて、計画的に管理しています。 

橋数では 15m 未満の橋梁が圧倒的に多いですが、橋梁延長で整理すると

15m以上の一般橋梁（61％）と重点維持管理橋梁（24％）で全体の 85％を占

めており、これらに多額の維持管理費が必要となることが、今後の維持管理

上の課題となっています。 

 

管理橋梁数の内訳 

 

  

全管理橋梁
2,125橋

15m以上橋梁
766橋

一般橋梁
736橋

重点維持管理橋梁
30橋

15m未満橋梁
1,338橋

横断歩道橋
21橋

15,570m

(24.4%)

30橋 (1.4%)

38,753m

(60.7%)

736橋 (34.6%)

8,791m

(13.8%)

1338橋 (63.0%)

696m

(1.1%)

21橋 (1.0%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁延長(m)

橋梁数

重点維持管理橋梁 一般橋梁 15m未満 横断歩道橋
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（2） 県内の橋梁数 

長崎県が管理する橋梁は現在2,125橋ありますが、1950年代から70年代に

かけての高度成長期に全体の約40％である843橋が建設されています(不明

橋332橋を除く)。今後これらの高齢化が一斉に進むことから、集中的に多

額の修繕・架替え費用が必要となることが懸念されます。 

橋梁の現況（上部工使用材料別） 

 計 鋼橋 RC 橋 PC 橋 石橋 その他 

重点維持管理橋梁 
  

橋梁数 30 橋 28 橋 0 橋 2 橋 0 橋 0 橋 

延長 15,570m 15,010m 0m 560m 0m 0m 

15m 以上の橋梁 
  

橋梁数 736 橋 182 橋 27 橋 493 橋 3 橋 31 橋 

延長 38,753m 13,940m 906m 21,009m 66m 2,833m 

15m 未満の橋梁 
  

橋梁数 1338 橋 38 橋 685 橋 330 橋 5 橋 280 橋 

延長 8,791m 408m 3,834m 3,382m 21m 1,147m 

横断歩道橋 
  

橋梁数 21 橋 21 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 

延長 696m 696m 0m 0m 0m 0m 

全管理橋梁 
  

橋梁数 2125 橋 269 橋 712 橋 825 橋 8 橋 311 橋 

延長 63,810m 30,054m 4,739m 24,951m 87m 3,980m 
 

橋種別の橋梁数（橋）  

 

橋種別の橋梁延長（m） 

  

建設年別の橋梁数分布 

 

269橋, 

13%

712橋, 

33%825橋, 

39%

8橋, 0%

311橋, 

15%
鋼橋

RC橋

PC橋

石橋

その他

対象橋梁

2,125橋

30,054m, 

47%

4,739m, 

8%

24,951m, 

39%

87m, 0% 3,980m, 6%

鋼橋

RC橋

PC橋

石橋

その他

対象橋梁

63,108m

2 15 24 20

129

363
351

283 284

215

94

13

2
17 41

61 190

553

904

1187

1471

1686 1780 1793

0

400

800

1200

1600

2000

0

100

200

300

400
累
計
橋
梁
数
（
橋
）

架
設
橋
梁
数
（
橋
）

架設後50年 架設後30年

725橋

(40.4%)

1,313橋

(73.2%) 1
99
4

1
97
4

843橋 (40.2%)

※不明332橋除く
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（3） 橋梁の年齢構成 

長崎県における建設後 50 年以上を経過した橋梁数の全管理橋梁数に占め

る割合は、現在の 40％から 20年後には 73％、30年後には 88%まで急激に増

加します。 

 

年齢別の橋梁割合 

 

 

建設後 50年以上の橋梁数の増加 

 

〈10年後〉 

 

〈20年後〉 

 

〈30年後〉 

※不明 332橋除く 

  

725橋

(40.4%)

294橋

(16.4%)

294橋

(16.4%)

261橋

(14.6%)

154橋

(8.6%)

65橋(3.6%)

50年以上

40～49年

30～39年

20～29年

10～19年

10年未満

1,793橋

※不明332橋除く

50年以上

1019橋

(57%)

50年未満

774橋

(43%) 50年以上

1313橋

(73%)

50年未満

480橋

(27%)

50年以上

1574橋

(88%)

50年未満

219橋

(12%)
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（4） 重点維持管理橋梁について 

長崎県では県内の 2,125橋の管理橋梁のうち、橋梁規模や構造特性が大き

く異なる橋梁および離島架橋のような地域に与える影響が大きい橋梁 30 橋

を「重点維持管理橋梁」とし、一般的な橋梁と区別して重点的に維持管理を

行っています。 

「重点維持管理橋梁」は、橋の特性を考慮して「特殊橋梁」と「特定橋梁」

に区分しています。 

◆特殊橋梁の定義： 

最大支間長が 200ｍ以上の特殊構造形式で迂回路の確保が困難な橋梁 

◆特定橋梁の定義： 

①海上部に位置する橋長 50ｍ以上で離島を架橋する橋梁や、海岸で迂

回路の確保が困難な橋梁 

②橋長 100ｍ以上、支間長が 50ｍで構造形式が特殊な橋梁 

③その他（著しく橋長の長い橋梁や外ケーブルの採用など特殊な橋梁） 

重点維持管理橋梁 全 30 橋（特殊橋梁 6橋、特定橋梁 24橋） 

 

 

〈平戸大橋〉 

 

〈若松大橋〉 

 

〈万関橋〉 

橋梁ｺｰﾄﾞ 橋梁名 事務所 路線名 橋長(m) 構造形式 区分

A0490-00 樺島大橋 長崎振興局 樺島港脇岬線 227 ランガー桁・I桁（合成） 特定①

A1610-00 浦上川高架橋 長崎振興局 長崎式見港線 803 鋼箱桁 特定③

A1611-00 伊王島大橋 長崎振興局 伊王島香焼線 876 鋼箱桁 特定①

B0400-00 荒川橋 長崎振興局 202号 115 ランガー桁 特定②

B0420-00 四谷河内橋 長崎振興局 202号 160 ランガー桁 特定②

B0440-00 新神浦橋 長崎振興局 202号 126.2 ランガー桁 特定②

D0260-00 箕島大橋 県央振興局 長崎空港線 970 箱桁（合成）・ポステンT桁 特定①

E0660-00 西海橋 県北振興局 202号 316.2 アーチ橋 特殊

E0860-00 楠泊橋 県北振興局 佐々鹿町江迎線 99 ランガー桁 特定①

E2010-00 斑大橋 県北振興局 斑浜津線 290 ランガー桁・プレテンT桁（合成） 特定①

E2600-00 相浦港大橋 県北振興局 佐世保鹿町線 127 斜張橋 特定②

B0210-00 寺島大橋 大瀬戸土木維持管理 寺島馬込港線 268.7 ニールセンローゼ・ポステンT桁 特定①

B0220-00 崎戸橋 大瀬戸土木維持管理 崎戸大島線 160.9 パイプアーチ橋 特定①

B0250-00 本郷橋 大瀬戸土木維持管理 崎戸大島線 99.1 I桁（合成） 特定①

B0520-00 中戸大橋 大瀬戸土木維持管理 崎戸大島線 200 ポステンT桁 特定①

B0610-00 大島大橋 大瀬戸土木維持管理 大島太田和線 1095 斜張橋 特殊

F0290-00 福島大橋 田平土木維持管理 喜内瀬鍋串辻線 225 鋼箱桁 特定①

F0841-00 平戸大橋 田平土木維持管理 383号 884.6 吊り橋 特殊

F0842-00 生月大橋 田平土木維持管理 平戸生月線 960 トラス橋 特殊

F0843-00 鷹島肥前大橋 田平土木維持管理 鷹島肥前線 1251 複合斜張橋 特殊

C0920-00 中尾川大橋 島原振興局 愛野島原専（がまだす） 148.5 ニールセンローゼ 特定②

C0940-00 三杉大橋 島原振興局 愛野島原専（がまだす） 360 PC箱桁（外ケーブル） 特定③

C0960-00 島原深江道路 島原振興局 251号 4232 PC箱桁・鈑桁 特定③

G0060-00 戸岐大橋 五島振興局 河務福江線 213.5 ランガー桁 特定①

H0010-00 漁生浦橋 上五島支所 日ノ島猿浦線 99 アーチ橋・I桁（合成） 特定①

H0070-00 頭ヶ島大橋 上五島支所 上五島空港線 300 ローゼ橋・ポステンT桁 特定①

H0100-00 若松大橋 上五島支所 若松白魚線 522 トラス橋・I桁（非合成） 特殊

I0090-00 郷ノ浦大橋 壱岐振興局 郷ノ浦港線 179 ニールセンローゼ 特定①

J0140-00 万関橋 対馬振興局 382号 210 中路アーチ橋 特定①

J0150-00 大船越橋 対馬振興局 382号 52 トラス橋 特定①
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重点維持管理橋梁 全 30 橋（特殊橋梁 6橋、特定橋梁 24橋） 

 
 

重点維持管理橋梁は、各橋梁で独自に「維持管理要領書」を作成し、①日

常点検、②１年点検（定点観測）、③５年点検（詳細点検）、④異常時点検の

手法を定め、定期的に点検を実施することで橋梁の状態を把握し、維持管理

を実施しています。 

この中で、②１年点検は重要な部位や損傷が発生しやすい箇所を定点観察

ポイントとし県職員及び県職ＯＢ等が点検経路に沿って巡回しながら橋梁

の変状について外観目視調査を行い、継続的に点検を行っています。 

また、毎年同じ箇所について同一アングルで定点ポイントを写真撮影し、

記録を蓄積する事で損傷の経年劣化を把握しています。 

重点維持管理橋梁の定点観測結果報告（事例） 
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（5） 県内橋梁の損傷事例 

① 鋼橋の損傷事例 

 
〈鋼桁、支承の腐食〉 

 
〈鋼桁の亀裂〉 

 

② コンクリート橋の損傷事例 

 
〈コンクリート桁の剥離・鉄筋露出〉 

 
〈コンクリート桁のひびわれ、遊離石灰〉 

 
③ 床版の損傷事例  

 
〈コンクリート床版のひびわれ、遊離石灰〉 

 
〈コンクリート床版の剥離・鉄筋露出〉 

 
④ 下部工の損傷事例  

 
〈橋脚梁下の剥離・鉄筋露出〉 

 
〈橋台躯体のひびわれ、遊離石灰〉 
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（6） 適切な管理をしている橋梁 

西海橋は（建設後 70 年経過）、損傷が顕在化する前に適切な管理を行うこ

とにより、橋梁を長持ちさせています。 

 

適切な管理により長持ちしている橋梁の例 

  
〈西海橋（国道 202号 昭和 30年建設）現在の状況〉 

 

（7） 損傷が著しい橋梁 

旧万関橋は、腐食による損傷が激しく、建設後 40 年(平成 8 年)に架替え

を行いました。 

損傷が著しく架替えた橋梁の例 

 

〈旧万関橋（国道 382 号 昭和 31年建設）〉  

 

〈現万関橋（平成 8年建設）〉 

  

〈旧橋：鉛直鋼材の腐食〉 

 

〈旧橋：対傾構鋼板の腐食〉 
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（8） 橋梁点検の実施方針 

① 橋梁点検の体系 

長崎県内の橋梁は、通常点検（道路パトロール）と5年に1回の実施を基

本とした定期点検（点検Ａ、点検Ｂを組み合わせて実施）、異常時点検に

より、橋梁の状態を確認します。 

 

長崎県の橋梁点検の体系 

 

 

橋梁点検状況 

 
〈通常点検（道路パトロール）〉 

 
〈定期点検（橋梁点検車で実施）〉 

 
〈定期点検（リフト車で実施）〉 

 
〈1年点検（定点観測：県職員・ 

県職ＯＢ等で実施）〉 

点　検 通常点検
 道路
 パトロール

定期点検

異常時点検

点検 
 直営点検 

橋梁の保全を図るために日常的な点検として実施するものであり 主
に道路パトロール時に車内からの目視とともに徒歩による目視点検を
実施

橋梁の全ての部材について詳細に把握
 国土交通省　道路局の道路橋定期点検要領に準じる 

点検 
 外部委託点検 

橋梁の全ての部材について詳細に把握
 国土交通省　道路局　国道・防災課の橋梁定期点検要領に準じる 

1年点検
 定点観測 

重点維持管理橋梁
 各橋梁独自の維持管理要領書による 

地震 台風 豪雨 豪雪などにより災害が発生した場合もしくはその恐れがある場合
と 異常が発見されたときに 主に橋梁の安全性を確認するために行う点検
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② 橋梁点検の頻度 

定期点検の頻度は、5 年に 1 回の頻度で長崎県が管理する全ての橋梁に対

して行うことを基本としています。 

➢ 新設橋梁は、上部工架設から 1 年以内に供用開始前の初回点検を実施

します。 

➢ 架替えが必要と判断される場合は、架替え実施までの間は 1 年に 1 回

点検を実施します。 

修繕工事を実施した橋梁は、定期点検時等において、再劣化の観点などで

修繕箇所の経過を確認します。 

 

定期点検の点検頻度イメージ 

   

上部工架設

新 設

点 検

1年以内供

用

開

始

前 点 検

「供用開始前 初回」上部工架設から1年以内に実施する点検

5年以内

「供用開始前 第２回」供用開始前初回点検から供用開始まで５年以上

となる場合の点検

点 検

供

用

後

点 検

点 検

修 繕

5年以内

供用後の点検 供用開始前の最後の点検から５年以内に実施

１年に１回の

頻度で実施

<架替えが必要な変状を把握>

架替えが必要と判断した場合、架替え

までの間は１年に１回の頻度で実施

点 検

点 検

点 検

点 検

架替え

５年に１回の頻度で実施

5年以内
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③ 橋梁点検研修会 

県職員をはじめ、各自治体の職員、県職OB、道守認定者を対象に、橋梁

点検に対する知識、技術の向上を図るために講義及び現場実習の研修会を

実施しています。 

 

 

〈講義〉 

 

〈現地実習〉 

 

④ 道守制度 

長崎大学が主体となって県内の自治体職員、建設・コンサルタント業、NPO、

地域住民を対象とし、道路構造施設の維持管理に携わる“道守”を養成して

います。 

“道守”は大学が育成する技術者として、平成 27 年 1 月に国土交通省の

規定を満たす民間資格（公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資す

る技術者資格）として認定されています。 

県職員も、直営点検に必要な知識・技術の習得・向上による点検精度の向

上、バラツキの抑制等を図るため、道守制度を積極的に活用していきます。 

 

道守制度 
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（9） 橋梁点検による状態評価 

橋梁点検において、損傷状況について「健全度」（HI）を評価し、次回定

期点検までの間の措置の必要性等について「健全性」を診断します。 

 

① 健全度の算出（損傷状況の評価） 

橋梁の損傷状況は、点検結果を基に種々の損傷を部材毎に集計した評価値

「健全度」（HI）を指標として評価します。 

 

【健全度について】 

「健全度」とは、耐久性能や耐荷力性能など橋が保有しているべき性能の

指標として 100 が良好な状態を示し、0 が性能を喪失している状態を示すも

のです。 

健全度のイメージ 

 

 

「健全度（HI：Health Index）」は、橋梁定期点検において把握した劣化損

傷の程度より定量的に数値として算出します。 

橋梁定期点検により確認された損傷をその進み具合から 0から 100の間で

評価し、「損傷評価点（DG：Damage Grade）」を算出します。「健全度」は、「損

傷評価点」を 100 より減じた値としています。下図に損傷評価点および健全

度のイメージを示します。 

「部材の損傷評価点」は、複数の損傷をその重大性を考慮し統合し、「橋梁

の健全度」、「径間の健全度」、「工種の健全度」は、各段階において各々の重

要性を考慮し統合し算出します。 
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【健全度の算出方法】 

◼ 部材の健全度は点検結果（損傷等級）を基に算出します。 

◼ 全く損傷がなく健全な状態を《健全度＝１００》とします。 

◼ 損傷等級から算出される損傷評価点を１００から減じたものを健全度と

します。 

 健全度〔HI〕 ＝ １００ － 損傷評価点〔DG〕 

◼ 健全度の評価は、橋梁／径間／工種／部材の４段階とします。 

（部材別評価を基にした減点統合法） 

 
算出例（部材の損傷評価点及び健全度：上図の青枠内） 

 

 橋梁の健全度
径間の健全度
の中の最小値
を採用

径間の健全度
工種の重要性
を考慮して統
合する

工種の健全度
部材の重要性
を考慮して統
合する

部材の健全度
損傷の種類に
関する重大性
を考慮して統
合する

損傷の評価点
損傷の進み具合をそれぞ
れの損傷ごとに0から100で
評価する

・
・
・

橋梁 第1径間 上部工

下部工

支承部

第3径間

第2径間

主構

床版

主構
床版
以外

躯体

基礎

本体

沓座

腐食

亀裂

ゆるみ・脱落

防食機能の劣化

破断

・
・
・

剥離・鉄筋露出

漏水・遊離石灰

抜け落ち

床版ひびわれ
・
・
・

主桁（G1）

主桁（G2）

主桁（G3）

横桁，対傾構

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｄ Ｂ Ｂ Ｂ

ＢＢ Ｂ Ｂ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

0 25 50 75 100

01 腐食 0.60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

02 亀裂 1.00 ◎ ― ◎ ― ◎

03 ゆるみ・脱落 1.00 ◎ ― ◎ ― ◎

04 破断 1.00 ◎ ― ― ― ◎

05 防食機能の劣化 0.60 ◎ ― ◎ ― ◎

13 遊間の異常 0.60 ◎ ― ◎ ― ◎

21 異常な音・振動 1.00 ◎ ― ― ― ◎

22 異常なたわみ 1.00 ◎ ― ― ― ◎

23 変形・欠損 0.00 ◎ ― ◎ ― ◎

損傷の種類 補正係数

損傷等級および損傷評価点

■損傷評価点〔DG〕＝0.60×（25×0.9＋75×0.1）＝18

■健全度〔HI〕 ＝100－18＝82

【Ｂ等級；90％、Ｄ等級；10％】と記録された場合

■下図のように主桁に腐食のみが発生
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② 健全性の診断（措置方針の判定） 

法令に基づき、橋梁の「健全性」の診断を行います。健全性の診断は、次

回定期点検までの間の措置の必要性について総合的に判断し、法令で定めら

れる 4つの区分に分類します。 

 

【健全性の診断方針】 

健全性の診断については、毎年、長崎県橋梁維持管理計画検討委員会に諮

ります。健全性は判定区分Ⅰ～Ⅳの４段階評価とし、それぞれ以下の表に応

じた対応を行います。 

委員会にて判定区分Ⅲの橋梁が確認された場合は、早期修繕の補修対象橋

梁として計画に反映させることとします。特に、点検時において判定区分Ⅳ

と判断される橋梁が確認された場合は、通行規制等の緊急対応を実施した後、

早急に現地調査を行い、措置方法を決定します。 

 

健全性の診断結果を踏まえた措置 

 

当面修繕
は必要ない

架替え検討が
必要

予防的な修繕が
必要

早期の修繕が
必要

健全性Ⅰ：
健全

健全性Ⅳ：
緊急措置段階

健全性Ⅱ：
予防保全段階

健全性Ⅲ：
早期措置段階

点検結果の分析による
健全度の算出

健全性の診断

部材の健全度
80超

主構の健全度30以下
または

橋梁全体の健全度0

部材の健全度
40超80以下

部材の健全度
40以下

(橋梁維持管理計画検討委員会)

点検結果の収集

区分 状態 措置

Ⅰ 健全
道路橋の機能に支障が生じてい
ない状態。

特になし。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じてい
ないが、予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい状態。

必要に応じて、判定区分Ⅲと同様の対応を取ります。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可
能性があり、早期に措置を講ず
べき状態。

部材単位の健全性の診断措置や変状の内容、路線の重要性（利
用状況、緊急輸送道路等）等を踏まえ、優先順位を検討した上
で、具合的な措置の内容、時期を決定します。

決定した措置については長崎県橋梁長寿命化計画に反映し、計
画的に実施します、

Ⅳ 緊急措置段階

道路橋の機能に支障が生じてい
る、又は生じる可能性が著しく
高く、緊急に措置を講ずべき状
態。

緊急的な措置が必要であることから、通行止め、通行規制等の
緊急対応を実施した後、その措置方法を速やかに道路メンテナ
ンス会議に報告します。

措置方法については、長崎県橋梁維持管理計画検討委員会の委
員による現地調査を行い決定します。
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③ 健全度と健全性の運用 

健全度と健全性の各々の性質を踏まえた用途のもと両者を運用します。 

 

健全度と健全性の関係（各々の性質と用途） 

健全度 項目 健全性 

橋梁の損傷状態を表す 
評価の 

位置づけ 

橋梁の措置の必要性（要否や切迫度）

から、措置方針を区分する 

県独自 基準 全国統一（法令に基づくもの） 

点検結果から、定量的・機械的に数値

として算出 
評価方法 

措置の必要性の観点から、定性的・主

観的に区分 

橋梁の物理的な損傷の程度やその進

行傾向を表現するものとして、主に以

下の３点 

① 劣化の進行傾向の分析＝劣化予測 

➢ どの程度の期間で損傷がどの

程度進行すると見込むか 

② 補修費用の計画値の算出指標 

➢ 健全度に応じた補修内容の設

定 

③ 投資シミュレーション 

➢ 将来に亘りどう予算投下する

と橋の状態（健全度分布）がど

う推移するか／橋の状態をど

のような分布で維持するか 

計画策定・ 

運用における

用途 

対策の実施要否・切迫度を表すものと

して、主に以下の２点 

① 計画期間（10年間）における補修の

計上判断 

② 同上における優先順位の判断指標

の一つ 

➢ 現に健全性Ⅲの橋の補修は計上

必須 

➢ 現に健全性Ⅱの橋の補修は管理

水準や優先順位のもと計上 
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２． 予防保全の取り組み 

（1） 予防保全とは 

大切な資産である道路ストックを長く大事に保全し、安全で安心な道路サ

ービスの提供やライフサイクルコストの縮減等を図るため、定期的な点検に

より、早期に損傷を発見し、事故や架替え、大規模な修繕に至る前に適切な

対策を実施します。 

 

（2） 予防保全による効果 

 
 

（3） ライフサイクルコスト縮減の修繕シナリオ 

◼ ケース１：予防保全型の修繕 

◼ ケース２：事後保全型の修繕 

  

事後保全

コンクリートの
ひびわれが深刻

下面に炭素繊維を接着すること
によりひびわれの進行を抑制

損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施
橋の架替えのサイクルも短い（平均５０年）

点検により，コンクリートに
軽微なひびわれを発見

きちんと点検をし、損傷が深刻化する前に修繕を実施
橋の架替えのサイクルも長くなる（平均１００年）

予防保全

コンクリートの修繕

 

大規模
な修繕

小規模
な修繕

T1 T2 T3

評価期間

健全度

経年変化により構造物の健全度
が低下 修繕により健全度が向上

経年

コスト

ケース 

ケース 

ケース 

ケース 

評価期間におけるコストの合計

小規模
な修繕

評価期間

T1 T2 T3経年

ライフサイクルコスト
ケース  ケース 
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（4） 予防保全の取り組み事例 

定期的な点検により、早期に損傷を発見し、架替え、大規模な修繕に至る

前に対策を実施していきます。 

 

① 国道 206 号 戸根橋側道橋（下）（昭和 58年建設） 

 
〈対策前（腐食）〉 

 
〈対策後（塗替え塗装工）〉 

 

② 国道 384 号 布浦橋（昭和 46年建設） 

  
〈対策中（断面修復工）〉 〈対策中（断面修復工）〉 

 

③ 国道 384 号 鰐川橋（昭和 33年建設） 

  
〈対策中（ひびわれ注入工）〉 〈対策中（断面修復工）〉 
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（5） 予防保全の取り組み状況 

管理橋梁の健全性は、令和 5年度末時点での点検結果より、1橋(約 0.1%)

が健全性Ⅳ、54 橋(約 3%)が健全性Ⅲとなっています。 

健全性Ⅳの橋梁は、道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を実施する必要があり、健全性Ⅲの橋梁は、道路

橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を実施する必要がありま

す。また、健全性Ⅱの橋梁については、予防保全的な修繕を実施することで

コスト縮減を図ります。 

なお、健全性Ⅳ・Ⅲの橋梁は管理橋梁全体の 5%以下ですが、管理橋梁の健

全性は年々低下傾向にあり、劣化が進行しています。特に、重点維持管理橋

梁や塩害環境下の橋梁は一部で再劣化がみられるなど劣化傾向にあること

から、劣化の進行リスクが大きい当該橋梁等に配慮した予防保全の進捗を、

より一層図っていく必要があります。 

健全性の分布 

 

 

健全性の分布の推移 

〈～H25年度※〉 〈H26～H30 年度〉 〈H31～R5年度〉 

※～H25年度：健全性を診断していないため、健全度を便宜的に健全性に置き換えて評価  

＞健全度 0：Ⅳ、健全度 0～40：Ⅲ、健全度 40～80：Ⅱ、健全度 80～100：Ⅰ 

1橋, 0% 54橋, 3%

1018橋, 

48%
1025橋, 

48%

27橋, 1%

健全性Ⅳ

健全性Ⅲ

健全性Ⅱ

健全性Ⅰ

未実施

対象橋梁

2,125橋

0橋, 0%
21橋, 1%

176橋, 8%

1918橋, 91%

対象橋梁

2,115橋

0 橋, 0% 39 橋, 2%

538 橋, 

26%

1519 橋, 72%

対象橋梁

2,096橋

1橋, 0% 54橋, 

3%

1018橋, 

48%1025橋, 

48%

27橋, 

1%

対象橋梁

2,125橋
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（6） 耐震補強の取り組み状況 

① 橋梁耐震補強計画 

管理橋梁の耐震性能の向上を目的に、これまで橋梁の耐震補強を実施して

きました。 

耐震補強については、平成 24 年度長崎県地域防災計画の見直しに伴い、

管内の耐震補強対象橋梁 21 橋を定め、対策を進めています。 

県内の緊急輸送道路上の橋長 15m以上の橋梁は、「緊急輸送道路の橋梁耐

震補強 3 箇年プログラム」（Ｈ17.6 国土交通省施策）（以後３プロと称す）

に基づいて着実に耐震補強工事を進め、令和 3年度までに一般橋梁 299橋の

対策を完了しました。重点維持管理橋梁は、令和 9 年度までに段階的な耐震

補強を実施していきます。 

 

② 耐震補強工事の実施例 

国道 382号 万関橋 

 

  〈橋台部の落橋防止装置〉 

 国道 202号 四谷河内橋 

 

 〈橋脚部の落橋防止装置〉 
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３． 橋梁長寿命化修繕計画策定の基本方針 

（1） 老朽化対策の基本方針 

⚫ 長崎県が管理する全ての橋梁 2,125 橋について橋梁長寿命化修繕計画を

策定し、適切な時期に補修を行う予防保全型の橋梁管理を行うことによ

り、橋梁の長寿命化と中長期的なコスト縮減を図ります。 

⚫ 補修は、早期措置段階（健全性Ⅲ）の橋梁を優先着手し、その後は予防

保全段階（健全性Ⅱ）のうち補修の優先度が高い橋梁について順次着手

していきます。 

⚫ 補修の優先度は、重点維持管理橋梁や緊急輸送道路を優先します。 

⚫ 耐震補強は、対策未完了の橋梁について順次実施します。 

⚫ 橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し必要に応じて見直

します。 

➢ 見直しにあたっては、本庁と各事務所の役割に応じて、最新の点検結

果等の情報を共有しつつ、円滑に実施します。 

 

 

投資シミュレーション（今後10年） 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

耐震補強

定期点検

橋長15m未満の橋梁補修

重点維持管理橋梁の補修

橋長15m以上の橋梁補修

事業費（億円）
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（2） 新技術等の活用方針と短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

【定期点検】 

管理橋梁の定期点検において、品質・安全・費用面等を個別に検討したう

えで、令和 16年度までに、15 橋で、新技術（例：UAV のような技術等）を活

用し、従来技術を活用した場合と比較して 1,700 万円のコスト縮減を目指し

ます。 

 

【補修】 

管理橋梁の補修において、品質・安全・費用面等を個別に検討したうえで、

令和 16 年度までに 11橋で新技術（例：再劣化の傾向が見られ始めているこ

とに鑑みた、耐塩害仕様の断面修復工法のような技術等）を活用し、従来技

術を活用した場合と比較して 5,100 万円のコスト縮減を目指します。 

新技術の活用事例 

県道 大島太田和線 大島大橋 

 
〈定期点検―無人航空機〉 

 県道 大島太田和線 大島大橋 

 
〈定期点検―ケーブル点検ロボット〉 

県道 大島太田和線 大島大橋 

 

〈定期点検―画像解析〉 

国道 207号 小長井大橋 

 

〈補修―断面修復工〉 

 

（3） 集約化・撤去等の方針と短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

管理橋梁において、迂回路の有無や利用状況等を勘案して個別に検討した

うえで、橋梁や横断歩道橋の補修に際し撤去（交差点の平面化等）を検討し、

令和 16 年度までに 2 橋の集約化・撤去を目指します。これにより、今後 50

年間での定期点検や補修の維持管理費 4,400万円のコスト縮減を目指します。 
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▼参考｜その他新たな取り組み方針 ～橋梁管理の更なる効率化・高度化に向けて～ 

 【官民連携事業手法の導入】 

⚫ 重点維持管理橋梁のうち、特に離島架橋 7 橋については、万が一にも架

替えが必要となると莫大な費用を要するとともに、その実施に際しては

県民の生活や経済活動へも多大な影響を与えるものと考えられます。 

⚫ そのため、健全性を良好な状態に回復させたうえでその状態を良好のま

ま維持する、より高度な予防保全の取り組みへ転換していきます。 

⚫ 具体的には、簡易な修繕のこまめな実施をはじめ、時宜を得た全体的な

修繕（例：鋼部材の全面塗替え塗装等）を確実に行う必要がありますが、

離島架橋の特性から極めて高度な技術力を必要とされ、新技術等も含め

た高度な技術や知見の活用が必要となります。 

⚫ そこで、これら離島架橋の長寿命化を目指した計画的な管理を実現する

ため、民間事業者による資金調達を含むノウハウや創意工夫を最大限活

用できるよう、維持管理に関する業務を長期・包括的に民間事業者が担

うような事業手法の導入を検討していきます。 

 

取組の方向性
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 【3次元データの活用】 

⚫ 重点維持管理橋梁の一部を対象に、試行的に 3 次元データを取得してい

ます。 

⚫ これらのデータについて、例えば点検や補修・耐震補強の設計・施工に

際し、対象数量の算出や実施計画の検討の効率化など、活用方法を試行

検証しながら橋梁管理の高度化を図ります。 

⚫ また、これらのデータを応用して、例えば当該橋梁の VR（仮想現実）空

間を構築し、点検等の研修ツール、あるいはインフラツーリズムなどの

観光資源のツールとするなど、多様な取り組みへの発展の可能性につい

て検討していきます。 

3次元データの取得・作成事例 

国道 202号 西海橋 

 

 

〈点群データ〉 

 

 
〈3次元モデル(点群データを基に作成)〉 

今後の活用例 

 

〈道路空間情報の 3次元化〉 

 

〈3 次元データの公開(オープンナガサキ)〉 

イメージ｜地図上に 3次元ﾃﾞｰﾀ表示 イメージ｜橋梁桁下空間の把握 
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４． 橋梁長寿命化修繕計画の策定状況 

⚫ 基本方針に基づき橋梁長寿命化修繕計画を作成し、計画的に対策を実施し

ます。 

⚫ 補修は、令和元年度～令和 5 年度の二巡目点検において健全性Ⅲ、Ⅳと診

断した橋梁について、判定年度から 5 年以内に工事に着手し、令和 10年度

までに措置着手率 100%を目指します。令和 11年度以降は、令和 6年度以降

に発生する健全性Ⅲの橋梁の補修を優先し、順次、健全性Ⅱの橋梁の補修

に着手します。 

⚫ 耐震補強は、対策未完了の橋梁について、令和 9年度までに完了させます。 

⚫ 各年度末に新たな点検結果と対策の実施状況を踏まえた計画のフォローア

ップを行います。 

点検・修繕・架替計画橋梁数（年度別計画） 

 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 合計 

点検計画橋梁数 392 469 423 391 450 392 469 423 391 450 4,250 

補修 

橋梁数 

健全性Ⅲ 7 11 6 4 10 10 10 10 10 10 86 
200 

健全性Ⅱ 13 9 14 16 10 10 10 10 10 10 114 

耐震補強橋梁数 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

事業費（億円） 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 

※R11年度以降の点検計画については、R6～R10の定期点検結果に基づいて検討します 

※R11年度以降の補修については、R6～R10の定期点検結果に基づいて検討します 

＞R11～R16 の補修橋梁数-健全性Ⅲは、R6～R10の定期点検で発生すると想定される健全 

性Ⅲの橋梁数（10 橋/年）を計上しています 
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補修リストの内訳（年度別） 

 

年度 事務所 路線名・橋梁名 橋梁数 年度 事務所 路線名・橋梁名 橋梁数

長崎振興局 国道206号・六地蔵歩道橋 他 2 長崎振興局 深堀三和線・無名橋 1

大瀬戸土木維持管理 0 大瀬戸土木維持管理 崎戸大島線・中戸大橋 1

島原振興局 国道251号・中組跨線橋 1 島原振興局 国道251号・大屋橋側道橋 他 4

県央振興局 大村貝津線・三鈴大橋 他 4 県央振興局 諫早飯盛線・宇都町横断歩道橋 1

県北振興局 国道204号・新佐々橋 他 5 県北振興局 国道204号・口石橋 他 2

田平土木維持管理 国道383号・種田橋 他 3 田平土木維持管理 国道383号・岩の上大橋 他 2

五島振興局 河務福江線・新奥浦橋 1 五島振興局 国道384号・無名橋 1

上五島支所 0 上五島支所 0

壱岐振興局 0 壱岐振興局 郷ノ浦港線・郷ノ浦大橋 1

対馬振興局 上対馬豊玉線・郡界橋 1 対馬振興局 国道382号・平久須橋 他 6

上県土木出張所 鹿見港線・笠木橋 他 3 上県土木出張所 上対馬豊玉線・下中原橋 1

20 20

長崎振興局 国道202号・宝町歩道橋 他 4 長崎振興局 国道202号・無名橋 他 2

大瀬戸土木維持管理 国道206号・喰場橋 他 2 大瀬戸土木維持管理 国道202号・黒口大橋 1

島原振興局 国道251号・千鳥橋 他 3 島原振興局 国道251号・権現橋 1

県央振興局 長崎多良見線・重尾大橋 他 2 県央振興局 国道207号・草木田橋 他 4

県北振興局 佐世保嬉野線・明治橋 他 5 県北振興局 佐世保鹿町線・見返橋側道橋 1

田平土木維持管理 獅子津吉線・木ヶ津橋 他 2 田平土木維持管理 国道383号・中山橋 他 5

五島振興局 奈留島線・無名橋 1 五島振興局 福江荒川線・新境橋側道橋 1

上五島支所 上五島空港線・頭ヶ島大橋 1 上五島支所 0

壱岐振興局 0 壱岐振興局 勝本石田線・大川橋 1

対馬振興局 0 対馬振興局 国道382号・大船越橋 他 4

上県土木出張所 0 上県土木出張所 0

20 20

長崎振興局 国道202号・駅前第一歩道橋 他 5 長崎振興局 野母崎宿線・宮崎橋 他 5

大瀬戸土木維持管理 0 大瀬戸土木維持管理 0

島原振興局 0 島原振興局 小浜北有馬線・大亀大橋 他 4

県央振興局 長崎空港線・箕島大橋 他 3 県央振興局 国道207号・無名橋 1

県北振興局 平瀬佐世保橋・宮崎跨線橋 他 3 県北振興局 佐世保吉井松浦線・狸山橋 他 2

田平土木維持管理 平戸生月線・白石1号橋 他 2 田平土木維持管理 0

五島振興局 国道384号・塩釜橋 他 2 五島振興局 久賀島線・折立橋 他 2

上五島支所 0 上五島支所 有川奈良尾線・飛川橋 他 2

壱岐振興局 郷ノ浦港線・郷ノ浦張出橋 他 2 壱岐振興局 0

対馬振興局 国道382号・下里橋 他 2 対馬振興局 国道382号・三根大橋 他 4

上県土木出張所 国道382号・佐須奈橋 1 上県土木出張所 0

20 20

長崎振興局 国道202号・大和橋 1 長崎振興局 野母崎宿線・藤田尾橋 他 5

大瀬戸土木維持管理 大島太田和線・大島大橋 1 大瀬戸土木維持管理 崎戸大島線・津ノ浦橋 他 2

島原振興局 0 島原振興局 0

県央振興局 大村貝津線・無名橋 1 県央振興局 国道207号・無名橋 他 3

県北振興局 国道202号・西海橋 他 7 県北振興局 川棚有田線・片渕橋側道橋 他 4

田平土木維持管理 国道383号・平戸大橋 他 2 田平土木維持管理 平戸田平線・小水橋 他 2

五島振興局 国道384号・鰐川橋側道橋 他 3 五島振興局 奈留島線・無名橋 1

上五島支所 国道384号・若松大橋 他 2 上五島支所 0

壱岐振興局 0 壱岐振興局 0

対馬振興局 0 対馬振興局 上対馬豊玉線・三浦橋 他 3

上県土木出張所 国道382号・春日橋側道橋 他 3 上県土木出張所 0

20 20

長崎振興局 国道202号・小浦橋 他 7 長崎振興局 国道202号・大浦橋 他 4

大瀬戸土木維持管理 0 大瀬戸土木維持管理 崎戸大島線・崎戸橋 他 2

島原振興局 0 島原振興局 251号・有江橋 1

県央振興局 有喜本諫早停車場線・無名橋 1 県央振興局 多良岳公園線・名水橋 1

県北振興局 佐世保鹿町線・沖見橋 他 2 県北振興局 佐世保嬉野線・三川内高架橋 他 4

田平土木維持管理 国道204号・甲頭橋 他 3 田平土木維持管理 鷹島肥前線・鷹島肥前大橋 他 2

五島振興局 0 五島振興局 国道384号・大正橋 他 3

上五島支所 有川奈良尾線・高井旅橋 他 2 上五島支所 0

壱岐振興局 0 壱岐振興局 湯ノ本勝本線・田上橋 1

対馬振興局 国道382号・ゆくみ１号橋 他 5 対馬振興局 国道382号・久須保大橋 1

上県土木出張所 0 上県土木出張所 上対馬豊玉線・宮前橋 1

20 20

R7

計

R8

計

R9

計

R10

計

R12

計

R13

計

R14

計

R16

計

R11

計

R15

計
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2巡目点検(R1～R5 年度)で判定区分Ⅲ、Ⅳと判定した橋梁の措置実施状況 

 

※健全性を対策区分Ⅲ、Ⅳと診断した橋梁は、判定年度から 5年以内に工事に着手します 

着手年度 完了年度

稲佐橋 国道202号 長崎振興局 1963 70 Ⅲ R3 R4

高岩橋 国道204号 県北振興局 1942 42.5 Ⅲ R3 R4

長田橋 国道207号 県央振興局 1959 64 Ⅲ R2 R6

矢上大橋 国道251号 長崎振興局 1985 186 Ⅲ R3 R4

栗谷橋 国道251号 島原振興局 1959 29.9 Ⅲ R4 R4

今木場橋（今古場） 国道251号 島原振興局 1977 21.9 Ⅲ H30 R6

鰐川橋 国道384号 五島振興局 1958 128 Ⅲ R3 R4

稗田橋 国道202号 長崎振興局 1960 5.7 Ⅲ R4 R4

浦橋 国道204号 田平土木維持管理 1960 7.6 Ⅲ R3 R3

新栄橋 国道251号 島原振興局 1952 6 Ⅲ R4 R5

100% 100%

子々川橋 国道206号 長崎振興局 1956 8 Ⅲ R5 R5

仏石橋 国道384号 五島振興局 1979 12 Ⅲ R4 R5

100% 100%

新佐々橋 国道204号 県北振興局 1964 85.2 Ⅲ R6

平戸大橋 国道383号 田平土木維持管理 1977 884.6 Ⅲ R5

汐見橋 国道384号 上五島支所 1961 16 Ⅲ R5 R6

汐見迎橋側道橋 国道384号 上五島支所 1989 31 Ⅲ R5 R6

潮目橋 国道384号 上五島支所 1986 30 Ⅲ R5 R6

津水大橋 県道大村貝津線 県央振興局 1999 109.9 Ⅲ R6 R6

白石１号橋 県道平戸生月線 田平土木維持管理 1987 202 Ⅲ R6

白石２号橋 県道平戸生月線 田平土木維持管理 1985 157 Ⅲ R5

上中江橋 県道重尾長畑線 県北振興局 1964 16.9 Ⅲ R6

柾渕橋 県道貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 1961 23 Ⅲ R5 R6

大和橋 国道202号 長崎振興局 1949 11.3 Ⅲ R6

銭座橋 国道206号 長崎振興局 1954 4 Ⅲ R3 R4

飛子橋 国道251号 島原振興局 1963 11 Ⅲ R5 R5

郷ノ浦橋 県道郷ノ浦港線 壱岐振興局 1983 9.9 Ⅲ R5 R6

無名橋１ 県道有川新魚目線 上五島支所 1987 3 Ⅲ R5 R5

宿橋 県道上対馬豊玉線 対馬振興局 1975 9.4 Ⅲ R5 R5

泉橋 県道大浦比田勝線 上県土木出張所 1962 13.3 Ⅲ R5 R6

瓜生橋 国道499号 長崎振興局 2024 5 Ⅲ R4 R5

100% 67%

西海橋 国道202号 県北振興局 1955 316.2 Ⅲ R3

喰場橋 国道206号 大瀬戸土木維持管理 1960 25.9 Ⅲ R6

中戸橋 県道崎戸大島線 大瀬戸土木維持管理 1961 182.7 Ⅲ R5 R5

三鈴橋 県道大村貝津線 県央振興局 1966 63.9 Ⅲ R5

箕島大橋 県道長崎空港線 県央振興局 1974 970 Ⅲ R4

大島大橋 県道大島太田和線 大瀬戸土木維持管理 1999 1,095 Ⅲ H27

頭ヶ島大橋 県道上五島空港線 上五島支所 1980 300 Ⅲ H30

二股橋 県道上岳宮浦線 大瀬戸土木維持管理 1970 58 Ⅲ R6

幸物橋 県道扇山公園線 大瀬戸土木維持管理 1974 70.2 Ⅲ R5 R5

樺島大橋 県道樺島港脇岬線 長崎振興局 1986 227 Ⅲ R4

無名橋4 国道251号 島原振興局 1967 4 Ⅲ R5 R6

明治橋 県道佐世保嬉野線 県北振興局 1943 2.7 Ⅲ R6

東川橋 県道鷹島線 田平土木維持管理 1969 5 Ⅲ R6

郷ノ浦張出橋 県道郷ノ浦港線 壱岐振興局 不明 238 Ⅲ R5

100% 21%

千鳥橋 国道251号 島原振興局 1958 25 Ⅲ

津波見橋 国道251号 島原振興局 1970 23 Ⅲ R6

中戸大橋 県道崎戸大島線 大瀬戸土木維持管理 1999 200 Ⅲ R5

新針尾橋 県道南風崎停車場指方線 県北振興局 1991 126 Ⅲ R6

小津波見橋 国道251号 島原振興局 1960 7.7 Ⅲ R6

大切間橋 県道大村嬉野線 県央振興局 1971 5 Ⅲ

木ヶ津橋 県道獅子津吉線 田平土木維持管理 1973 14 Ⅲ R6

川原橋 県道嬉野川棚線 県北振興局 不明 10 Ⅲ R6

ＢＯＸ 県道久賀島線 五島振興局 1971 2 Ⅳ R5 R6

無名橋 県道奈留島線 五島振興局 1978 4.3 Ⅲ

笠木橋 県道鹿見港線 上県土木出張所 1974 6.9 Ⅲ

64% 9%

措置状況

R6年度末時点 着手率・完了率

施設名 路線名 管理事務所 架設年度 橋長

R1年度
Ⅲ：10橋

R6年度末時点 着手率・完了率

R6年度末時点 着手率・完了率

R6年度末時点 着手率・完了率

判定区分

R6年度末時点 着手率・完了率

R2年度
Ⅲ：2橋

R3年度
Ⅲ：18橋

R4年度
Ⅲ：14橋

R5年度
Ⅳ：1橋
Ⅲ：10橋
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５． 橋梁長寿命化修繕計画のコスト縮減効果 

予防保全を基本とした橋梁長寿命化修繕計画の実施により、従来の事後保

全的な管理と比較し 50 年間で約 3,700 億円(74.0 億円／年)のコスト縮減が

見込めます。 
 

コスト縮減効果の比較 

①事後保全型の事業費（架替え）        50年間総費用：5,557億円 

②予防保全型の事業費                    50年間総費用：1,857億円 

③コスト縮減効果 5,557 － 1,857 ＝ 3,700億円（約 74.0 億円／年） 
 

  

コスト縮減効果の試算条件（概要） 

◼ コスト縮減額の試算ケース 

管理区分 概要（管理方針） 

事後保全 
架替えを前提とした事後保全的な管理 

：修繕を実施せずに、架替えのみを実施します。 

予防保全 
本計画における予防保全的な管理 

：劣化予測により部材-材質毎に対策周期を設定し、修繕を実施します。 
 

◼ 補修目安水準・架替え周期 

管理区分 補修目安水準 
架替え周期 

重点維持管理橋梁 その他の橋梁 

事後保全 - 80年 90年 

予防保全 健全度 60 150年 135 年 
 

300 350 
399 402 405 42 

357 

944 

2,174 
2,039 650 

1,049 

1,452 
1,857 

399 

1,343 

3,517 

5,557 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

R7～R16 R17～R26 R27～R36 R37～R46 R47～R56

事
業
費
累
計(

億
円)

事
業
費(

億
円)

予防保全 事後保全 累計_予防保全 累計_事後保全
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６． 事後評価 

事後評価は、事業実施後、その達成度を評価することでより効果的で効率

的な維持管理を目指すことを目的として実施します。定期的な点検結果およ

び補修・補強履歴をデータベースに反映させることで、管理橋梁の状態（健

全性）を常に把握し、毎年、橋梁維持管理計画検討委員会にはかります。 

また、事後評価により必要に応じて各種マニュアル、維持管理計画の見

直しを実施します。 

 

橋梁維持管理計画の基本サイクル 

 
 
  

Ｄｏ
（実行）

Ｃｈｅｃｋ
（評価）

マネジメントサイクル 点 検

診 断

措 置

記 録 メンテナンス
サイクル

Ａｃｔ
（改善）

Ｐｌａｎ
（計画）
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【計画改定時の事後評価】 

橋梁長寿命化修繕計画の改定にあたり、事後評価を実施しています。 

 

これまでの計画改定時の事後評価 

改定時期 主な事後評価・改定のポイント 

H26 年度 

：第一期 

→第二期 

＜事後評価の項目＞ 

⚫ 対策の実施状況 

⚫ 橋梁の状態 

⚫ その他関連計画・マニュアル・方針等との整合 

＜改定のポイント＞ 

⚫ 修繕工事の実態に基づいた、工法・単価の再設定や計画策定 

⚫ 「道路橋定期点検要領（平成 26 年 6 月 国土交通省 道路局）」に基づく、

点検方針の策定 

R6 年度 

：第二期 

→第三期 

＜事後評価の項目＞ 

⚫ 対策の実施状況 

⚫ 橋梁の状態 

：健全度・健全性分布の推移、個別橋梁毎の対策後の経過 

⚫ その他関連計画・マニュアル・方針等との整合 

＜改定のポイント＞ 

⚫ 近年の物価上昇の考慮など修繕工事の実態に基づいた、単価の再設定や計

画策定 

⚫ 毎年度の点検結果に基づき、都度柔軟に計画を見直せるような優先順位の

再設定 ･･･改善方策［計画面①］［運用・体制面②］に対応 

⚫ 定期点検・修繕工事における新技術活用方針の検討 

⚫ 新たな取組に関する方針の反映 

：官民連携事業手法の導入、3 次元データの活用 

⚫ 計画の適宜見直しの考え方を反映 ･･･改善方策［運用・体制面②］に対応 

⚫ 定期点検時における、再劣化の観点での修繕箇所の経過確認の考え方を反

映 ･･･改善方策［運用・体制面③］に対応 

＜事後評価のプロセス＞ 

 
 

⚫ 劣化の進行傾向は現行計画

当初の想定と異なる可能性

がある。

⚫ 重点維持管理橋梁や塩害影

響下の橋梁は劣化の進行リ

スクが大きい。

⚫ 計画運用段階における状況

の変化が計画の進捗に影響

する。

⚫ 塩害影響下における補修後

の再劣化や今後の顕在化リ

スクが高い。

⚫ 重点維持管理橋梁や塩害

影響下の橋梁に配慮する

等、より実態を踏まえた

計画更新が必要である。

⚫ 新技術の活用検討等、対

策の効果や取組の推進の

実効性をより高めていく

必要がある。

▽問題点 ▽課題

⚫ 最新の点検結果等、状況

の変化に応じた計画の運

用に係る方針が必要であ

る。
② 最新の点検結果・進捗状

況を踏まえた短期計画の

時点更新を徹底しやすい

仕組みの構築

③ 対策の円滑化・適正化を

促す仕組みの構築

▽改善方策

計画面

運用・体制面

① より実態を踏まえたシ

ミュレーションや対策の

優先順位、予算の設定



 

（1／50） 
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【別添】点検・修繕・架替計画（年度別計画） 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

水の浦バス停前 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町水の浦 RC 2.9 17.1 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

富地戸バス停前 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町船津 BOX 4 11.3 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

駅前第一歩道橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市大黒町 Mt 71.9 2.2 1967 57 2019 Ⅱ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 100

駅前第二歩道橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市大黒町 Mt 41.7 2.2 1967 57 2019 Ⅱ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 91

駅前第三歩道橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市大黒町 Mt 62.5 2.2 1967 57 2019 Ⅱ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 91

宝町歩道橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市宝町 Mt 32.4 1.5 1968 56 2019 Ⅱ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 71

大橋歩道橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市岡町 Mt 21.8 2.3 1969 55 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

六地蔵歩道橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市赤迫町 Mt 20.7 2 1973 51 2019 Ⅱ ● ○ ○ 塗装塗替工 他 3

岩屋歩道橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市岩屋町 Mt 33.2 2 1976 48 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

岩崎歩道橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市滑石町 Mt 20.1 2 1978 46 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

玉江橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市江戸町 RC 42.7 37.1 1969 55 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

小島町歩道橋 (国)324号 長崎振興局 長崎市小島町 Mt 11.5 1.5 1969 55 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

古河町歩道橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市古河町 Mt 19.1 1.5 1976 48 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

土井ノ首歩道橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市江川町 Mt 22.8 1.5 1983 41 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

深堀歩道橋 (主)香焼江川線 長崎振興局 長崎市深堀町 Mt 20.8 1.5 1982 42 2019 Ⅱ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 37

新戸町歩道橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市新戸町 Mt 18.1 1.5 1975 49 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

昭和町歩道橋 (一)長与大橋町線 長崎振興局 長崎市昭和2丁目 Mt 18.8 1.5 1967 57 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

高野町歩道橋 (一)長崎芒塚インター線 長崎振興局 長崎市本河内町 Mt 12 1.5 1984 40 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

鹿尾橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市磯道町 PC 54 19.8 1969 55 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

鶴見橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市戸町 PC 15 18.9 1974 50 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

北浦橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市北浦町 RC 17 9.6 1977 47 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

遠木場橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市鳴見町 PC 60 8.3 1973 51 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

雲谷橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市鳴見町 Mt 60.6 8.8 1974 50 2021 Ⅱ ○ ○ □ 塗装塗替工 他 13

第１多以良橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市多以良町 PC 30 8.3 1972 52 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

第１多以良橋側道橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市多以良町 Mt 27 3.3 1993 31 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

第２多以良橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市多以良町 Mt 40 6.3 1973 51 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

第２多以良橋側道橋（上） (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市多以良町 Mt 34.5 3.3 1993 31 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

第３多以良橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市多以良町 PC 19.2 8.3 1973 51 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

第３多以良橋側道橋（上） (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市多以良町 Mt 34.5 3.3 1991 33 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

第２深堀橋 (主)香焼江川線 長崎振興局 長崎市深堀２丁目 PC 17.7 20.3 1982 42 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

宮摺橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市宮摺町 PC 20.3 12.9 1993 31 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

潮見橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市潮見町 PC 32 10.2 1990 34 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

弁天橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市茂木町 PC 49 15.6 1992 32 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

三ツ山橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市三ツ山町 PC 9.4 9.3 1978 46 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

梁川橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市竹ノ久保町 PC 63.5 25.8 1995 29 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

永田橋 (一)長崎漁港村松線 長崎振興局 長崎市松崎町 PC 21.7 9.2 1985 39 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

旭大橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市大黒町 Mt 523.5 17 1982 42 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

安本大橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市小江町 Mt 50 9.8 1978 46 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

稲佐橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市幸町 PC 70 28 1963 61 2019 Ⅲ ○ ○ R4完了 2

古里橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市多以良町 Mt 40 10.2 1978 46 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0
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新吉原橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市多以良町 PC 53.5 11.8 1977 47 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

新小江橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市小江町 PC 30 25.9 1977 47 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

水之浦橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市丸尾町 Mt 19 19.8 1959 65 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

大浦橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市大浜町 Mt 18 9.4 1969 55 2019 Ⅱ ○ □ ● ○● 塗装塗替工 他 33

坪山橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市多以良町 Mt 48 8.7 1978 46 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

兵頭橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市多以良町 PC 19 13.8 1984 40 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

下ノ川橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市松山町 RC 19.5 25.4 1954 70 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

岩屋橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市大橋町 RC 13.7 27.6 1953 71 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

大橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市大橋町 RC 36.1 24 1953 71 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

道ノ尾橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市岩屋町 PC 12 27.3 1974 50 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

浦上橋 (一)昭和馬町線 長崎振興局 長崎市文教町 RC 26 12.6 1961 63 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

蓑上橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市新戸町２丁目 PC 19.2 18.9 1982 42 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

小ヶ倉１号橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市小ヶ倉町 Mt 34.5 13.8 1975 49 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

小ヶ倉２号橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市小ヶ倉町 Mt 180 13.5 1973 51 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

小ヶ倉３号橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市小ヶ倉町 Mt 105 10.9 1972 52 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

小ヶ倉橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市小ヶ倉町 PC 60 13.5 1975 49 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

上毛屋橋 (国)251号 長崎振興局 長崎市戸石町 RC 20 13.5 1975 49 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

新尾崎橋 (国)251号 長崎振興局 長崎市戸石町 PC 25 11 1975 49 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

鉄橋 (国)324号 長崎振興局 長崎市築町 PC 22.8 14.2 1990 34 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

賑橋 (一)伊王島線 長崎振興局 長崎市伊王島町 PC 17.4 10 1993 31 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

以下宿橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市以下宿町 PC 15 12 1986 38 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

樺島大橋 (一)樺島港脇岬線 長崎振興局 長崎市脇岬町 Mt 227 9.8 1986 38 2022 Ⅲ ● ○ ○ 防護柵補修工 他 86

宮崎橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市宮崎町 Mt 32 10 1982 42 2021 Ⅱ ○ □ ○● ● 塗装塗替工 他 53

藤田尾橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市藤田尾町 Mt 55 9.5 1978 46 2023 Ⅱ ○ □ ● ○● 塗装塗替工 他 119

為石橋 (一)深堀三和線 長崎振興局 長崎市為石町 PC 34.5 16.8 1998 26 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

伊木力橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町船津 PC 20 9.2 1969 55 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

伊木力橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町舟津 PC 23 3.3 1989 35 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

永久橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町化屋 PC 53.1 16.8 1986 38 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

元釜橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町元釜 PC 15.9 7.7 1957 67 2019 Ⅱ ● ● ○ ○ 集約撤去 91

船津橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡長与町斉藤郷 PC 44.6 9.9 1963 61 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

長与港橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡長与町岡郷満永 PC 39 12.8 1982 42 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

時津橋 (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町浦郷 PC 31.5 20.8 1993 31 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

松の迫橋 (一)長崎漁港村松線 長崎振興局 長崎市西海町 PC 32.2 11 1985 39 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

琴海橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市西海町 Mt 47.8 8.1 1964 60 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

琴海橋側道橋（下） (国)206号 長崎振興局 長崎市西海町 Mt 50 3.3 1984 40 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

戸根橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海戸根町 PC 14.8 8.7 1958 66 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

四戸の橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海形上町 PC 16 8.2 1962 62 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

四戸の橋側道橋（上） (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海形上町 Mt 16 3 1979 45 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

手崎橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市長浦町 PC 52 11.8 1987 37 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

新戸根原橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海戸根原町 PC 15 12.8 1984 40 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

村松橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海村松町 PC 40 7.6 1961 63 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

村松橋側道橋（上） (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海村松町 Mt 39.9 2.1 1961 63 2019 Ⅱ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 37

大江橋 (一)形上宮浦港線 長崎振興局 長崎市形上町 Mt 25 5.1 1968 56 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2
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大江橋側道橋（上） (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海形上町 PC 19.9 3.3 1990 34 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

福田橋側道橋（上） (国)202号 長崎振興局 長崎市小浦町 Mt 17 2 1964 60 2022 Ⅱ ● ○ ○ 塗装塗替工 他 23

日並橋側道橋（上） (一)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町日並郷 PC 7 2 1985 39 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

戸根橋側道橋（上） (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海戸根町 Mt 14.8 3 1983 41 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

下洗切橋側道橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町三根郷 Mt 15.5 1.9 1987 37 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

洗切橋側道橋（上） (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町平木場郷 Mt 24 2.5 1983 41 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

洗切橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町三根郷 PC 24 6.8 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

新深堀橋 (主)香焼江川線 長崎振興局 長崎市深堀１丁目 Mt 59.6 10.3 1986 38 2022 Ⅱ ○ □ ○● ● 塗装塗替工 他 82

橋本橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市三重町 PC 22.1 12.8 1997 27 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

古川橋 (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町浦郷 PC 32 20.8 2015 9 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新式見橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市向町 PC 19 12.8 1988 36 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

末石橋 (主)香焼江川線 長崎振興局 長崎市末石町 PC 18.7 20 1990 34 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

新手熊橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市手熊町 PC 25.6 12.8 1988 36 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

高田橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町高田郷 PC 19.4 16.8 1993 31 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

重尾大橋 (主)長崎多良見線 県央振興局 諫早市多良見町野川内 Mt 160 10 1994 30 2023 Ⅱ ● ○ ○ 部材補修工 他 30

坂井手橋側道橋（上） (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町本川内郷 PC 17 3.3 1961 63 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

山川河内橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市太田尾町 Mt 28 11.6 1989 35 2021 Ⅱ ○ ○ □ 塗装塗替工 他 9

太田尾橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市太田尾町 PC 72.5 9.2 1991 33 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

星取橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市星取町 PC 25 14.8 1993 31 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

出雲橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市出雲３丁目 PC 85 14.3 1996 28 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

弁慶岩橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市上戸町４丁目 PC 35 15 1984 40 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

大平橋 (一)形上宮浦港線 長崎振興局 長崎市琴海大平町 PC 10 12.7 1996 28 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

西浦上橋 (一)長与大橋町線 長崎振興局 長崎市昭和２丁目 Mt+RC 71.5 10.8 1988 36 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

野川内橋 (主)長崎多良見線 県央振興局 諫早市多良見町野川内 PC 40 11 1998 26 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

大正橋 (一)長崎漁港村松線 長崎振興局 長崎市西海町峰ノ巣 PC 11.2 11.6 2000 24 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

左底橋 (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町左底 PC 15.5 20.8 2002 22 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

太田橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市竿ノ浦町 PC 17.3 27.8 2001 23 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

浜川新橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市為石町 PC 10 7.7 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

青山橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市青山町 PC 13 15.2 1997 27 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

大和橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市大黒町 RC 11.3 35.9 1949 75 2021 Ⅲ ● ○● ● ● ○ 断面修復工 他 269

井手園橋 (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町元村郷 PC 13.3 20 1986 38 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

舟津大橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町舟津 PC 99 11 2002 22 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

大和橋側道橋（上） (国)202号 長崎振興局 長崎市大黒町 PC 12.1 5.8 1949 75 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

大和橋側道橋（下） (国)202号 長崎振興局 長崎市大黒町 Mt 19.3 3.1 1981 43 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

八千代橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市八千代町 RC 5 36 1951 73 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

稗田橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市旭町 RC 5.7 22 1960 64 2019 Ⅲ ○ ○ R4完了 0

旭橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市丸尾町 PC 12 24.5 1925 99 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市大浜町 BOX 4 18 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

福田橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市小浦町 PC 10 7.5 1964 60 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

小浦橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市小江町 RC 5.6 5.1 1963 61 2019 Ⅱ □ ○● ○ ひびわれ注入工 他 14

新小浦橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市小江町 PC 8 11 1979 45 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市小江町 RC 3.6 11 1979 45 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

柿泊橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市柿泊町 RC 2 95.8 1967 57 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0
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手熊橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市柿泊町 RC 11.9 12.1 1972 52 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市多以良町 RC 2 40 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

吉原橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市多以良町 PC 20 2.4 1978 46 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

富田橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市多以良町 RC 5.8 15.3 1972 52 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市畝刈町 BOX 5.8 4.4 不明 ー 2020 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 36

汐見橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市畝刈町 RC 10.8 16 1976 48 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

弁天橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市畝刈町 RC 10.5 15 1976 48 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市京泊３丁目 BOX 2 10 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市京泊３丁目 BOX 2 6.5 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市三重町 BOX 2 8.6 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

三重橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市三重町 BOX 3 9.8 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市三重町 BOX 3 8.1 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市三重町 BOX 3 7 不明 ー 2020 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 14

新杉谷橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市三重田町 PC 12.3 11.3 1978 46 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

杉谷橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市三重田町 RC 6.4 7.9 1971 53 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

銭座橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市銭座町 RC 4 37.2 1954 70 2021 Ⅲ ○ ○ R4完了 0

茂里橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市茂里町 RC 4.8 36.9 1954 70 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

岩崎橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市葉山 PC 20 24.5 1977 47 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町久留里郷 BOX 5.5 25 1993 31 2020 Ⅱ ○ ○□ ● ひびわれ注入工 他 16

日並橋 (一)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町日並郷 Mt 5.5 10.3 1956 68 2020 Ⅱ ○ ○ R6完了 0

日並橋側道橋（下） (一)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町日並郷 PC 7 2 1985 39 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

子々川橋 (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町子々川郷 RC 8 7.6 1956 68 2020 Ⅲ ○ ○ R5完了 0

子々川橋側道橋（下） (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町子々川郷 PC 8 9.5 1975 49 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海村松町 BOX 5 8.5 1961 63 2020 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 14

的場橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海戸根町 RC 5 11.3 1958 66 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

的場橋側道橋（上） (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海戸根町 RC 5 1.5 1983 41 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

戸根橋側道橋（下） (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海戸根町 Mt 24 3 1983 41 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

長浦橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市長浦町 PC 12.8 13.8 1957 67 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

長浦橋側道橋（上） (国)206号 長崎振興局 長崎市長浦町 Mt 14 2 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

大子橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海形上町大子 PC 13.6 8.4 1959 65 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

大子橋側道橋（上） (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海形上町大子 PC 12.6 2 1976 48 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

大江橋 (国)206号 長崎振興局 長崎市琴海形上町大江 PC 13.7 9 1958 66 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

下阿蘇橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町化屋 PC 12.5 16.8 1988 36 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町木床 RC 6.5 6.8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町木床 RC 3 6.9 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町木床 RC 3.9 10.2 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

大草橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町西園 PC 9.5 9.5 1969 55 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

四ツ枝橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町野副 PC 11 10.3 1961 63 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町野副 BOX 3.6 10 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

寺畑橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町元釜 BOX 2.8 13 2008 16 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町元釜 RC 2.5 8.9 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町元釜 BOX 3.2 8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

崎谷橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町元釜 BOX 2.7 9.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

橋種所在地
判定
区分

概算
事業費
(百万円)

補修工事内容

対策の内容・時期（点検：○、設計：□、修繕：●、耐震：■）

橋梁名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年度

路線名
幅員
（m）

事務所



 

（5／50） 

- 37 - 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

舟津橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町舟津 RC 5 5 1978 46 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

桶川橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町佐瀬 RC 2.3 5.7 1970 54 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

浦川内橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町佐瀬 PC 9.7 9.5 2018 6 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

百石橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町佐瀬 PC 11.4 8.7 2016 8 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

五十石橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町佐瀬 PC 10.4 9.2 2016 8 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

崎辺田橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町佐瀬 RC 3.5 10.9 1957 67 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

草木田橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町佐瀬 RC 3 5.2 1957 67 2019 Ⅱ ○□ ● ○ ひびわれ注入工 他 36

大浦橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町佐瀬 RC 6 6.6 1966 58 2021 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 16

大堂平橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡長与町岡郷 RC 6.3 6.2 1965 59 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡長与町岡郷 PC 6 11 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡長与町岡郷 BOX 3 16 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡長与町岡郷 BOX 2 18 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡長与町斉藤郷 BOX 2.6 24 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡時津町浜田郷 BOX 4 21 不明 ー 2021 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 16

冬切橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡時津町浜田郷 RC 4 16 1966 58 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

牧出橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡時津町浜田郷 RC 3.8 17.3 1967 57 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

市場橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡時津町浦郷 BOX 2.7 16 1967 57 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

中通橋 (国)207号 長崎振興局 西彼杵郡時津町浦郷 BOX 3.7 16 1967 57 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)251号 長崎振興局 長崎市戸石町 BOX 2 17 1985 39 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)251号 長崎振興局 長崎市川内町 BOX 3 10.5 1976 48 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)251号 長崎振興局 長崎市川内町 BOX 4.5 10.5 1976 48 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

Ｅランプ橋 (国)324号 長崎振興局 長崎市早坂町 Mt 260 9.1 2002 22 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

転石高架橋 (国)324号 長崎振興局 長崎市田上１丁目 PC 202 9.1 1998 26 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

玉帯橋 (国)324号 長崎振興局 長崎市油屋町 PC 9 9 1932 92 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)324号 長崎振興局 長崎市愛宕２丁目 RC 4 10.9 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

城山橋 (国)324号 長崎振興局 長崎市茂木町 RC 7.3 8.6 1936 88 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

松ヶ枝橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市松が枝町 PC 12.8 36 1989 35 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市戸町５丁目 RC 2.5 9 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

塩谷橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市小ヶ倉町 RC 6.5 30.5 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市小ヶ倉町 RC 6.3 21.5 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

落矢橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市江川町 PC 10 25.8 2007 17 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

堂の元橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市竿ノ浦町 PC 16 25 2009 15 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

瓜生橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市平山町 BOX 5 22 2024 0 2021 Ⅲ ○ ○ R5架替 0

蚊焼橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市蚊焼町 PC 5.9 11.1 1994 30 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

黒浜橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市黒浜町 RC 5.6 7.2 1960 64 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

越地橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市高浜町 PC 8.1 6.4 1962 62 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

瑞穂橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市高浜町 PC 10.6 22.1 2016 8 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

高浜橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市高浜町 PC 8.6 11.6 1994 30 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市高浜町 BOX 2.5 6.3 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市高浜町 BOX 3 8.1 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市南越町 BOX 2 12.3 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市脇岬町 BOX 2 9.2 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市北陽町 RC 2 11.3 不明 ー 2019 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 32
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無名橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市鳴見町 RC 2.5 12.1 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市鳴見町 BOX 3 31.7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

深浦橋 (主)香焼江川線 長崎振興局 長崎市香焼町 PC 3.5 19 不明 ー 2022 Ⅱ ○□ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

無名橋 (主)香焼江川線 長崎振興局 長崎市深堀２丁目 RC 13 19.5 不明 ー 2022 Ⅱ ○□ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

深堀橋 (主)香焼江川線 長崎振興局 長崎市深堀１丁目 PC 13 10.3 1966 58 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

道ノ尾橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 長崎市赤迫３丁目 PC 7 22 2002 22 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

天満宮橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町高田郷 PC 13.5 12.9 1991 33 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町吉無田郷 BOX 5.3 11.8 1984 40 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町吉無田郷 BOX 6 16 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

下洗切橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町三根郷 PC 14.5 8.6 1968 56 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

坂井手橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町本川内郷 PC 10.5 6.8 1963 61 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

本川内橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町本川内郷 PC 11 7 1961 63 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

本川内橋側道橋（下） (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町本川内郷 PC 11 2.7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

山手橋 (主)長崎多良見線 長崎振興局 西彼杵郡長与町本川内郷 BOX 6.2 14.4 1961 63 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市脇岬町 RC 4.4 9.3 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市脇岬町 BOX 2 10.2 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

堺橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市脇岬町岬木場 PC 6.1 6 1959 65 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市宮崎町 BOX 5 9.6 不明 ー 2022 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 37

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市川原町 BOX 5.8 8.3 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

千々橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市千々町 PC 11.4 5.4 1966 58 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

大崎橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市大崎町 PC 8.6 6.8 1973 51 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市宮摺町 RC 2 6.1 不明 ー 2019 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 32

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市茂木町 BOX 2.8 7.7 1935 89 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市北浦町 RC 2.1 6 1935 89 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市北浦町 BOX 2.8 9.5 1935 89 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市潮見町 RC 4.8 5.6 不明 ー 2022 Ⅱ ○□ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市潮見町 RC 3 11.8 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市潮見町 RC 4.4 6.8 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市潮見町 RC 2 8.1 不明 ー 2022 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

無名橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市綱場町 BOX 2.9 17 1949 75 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

中島橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市綱場町 RC 6.4 12.7 1997 27 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

下川橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市堺２丁目 PC 12.4 12 1967 57 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 BOX 4 10.1 1995 29 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 BOX 5.2 12.8 1991 33 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

滝ノ下橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 PC 12 7.3 1973 51 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

滝ノ瀬橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 PC 13 8 1979 45 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

中山橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 BOX 3 9 1980 44 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 BOX 3 7.5 1976 48 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 BOX 3 7.5 1976 48 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 BOX 2.9 8.4 1967 57 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 BOX 2 9.8 1967 57 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市平間町 BOX 2.7 10.9 1984 40 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市畦別当町 BOX 4 8.4 1986 38 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0
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障子山橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市畦別当町 PC 9.2 8 1979 45 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

黒ヶ迫橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市畦別当町 PC 7.2 8 1979 45 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

畦別当橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市畦別当町 PC 8 9 1979 45 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

二号橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市畦別当町 PC 10.5 8.3 1997 27 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

三号橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市三ツ山町 PC 8.7 8.3 1969 55 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

四号橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市三ツ山町 PC 11.5 8.2 1985 39 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

五号橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市三ツ山町 PC 9.2 8.5 1980 44 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

流合橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市三ツ山町 PC 9.6 9 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

鏡橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市三ツ山町 RC 11.8 7.3 1971 53 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

三ツ山橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市川平町 PC 21.1 9.3 1990 34 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

三宝橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市川平町 Mt 10.5 8.3 1971 53 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

長与中央橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 西彼杵郡長与町高田郷 PC 12 20.6 1984 40 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

神上橋 (主)神ノ浦港長浦線 長崎振興局 長崎市琴海戸根原町赤水 RC 6 9.8 1975 49 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

長浦橋 (主)神ノ浦港長浦線 長崎振興局 長崎市長浦町 RC 9.6 5 1929 95 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

岩川原橋（みなと橋） (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市元船町 Mt 17 12 2011 13 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

春木橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市竹ノ久保町 RC 5.5 16 1955 69 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

尾崎橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市竹ノ久保町 RC 4.4 14.8 1956 68 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

城山橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市城山町 PC 10.4 16.5 1977 47 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

大平橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市小江原町 RC 4.3 10.3 1983 41 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

上浦橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市上浦町 RC 7.4 11.1 1965 59 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市手熊町 RC 2.3 6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市手熊町 BOX 4 9.4 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市手熊町 RC 2 23.1 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

神楽橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市向町 RC 8.8 5.2 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)長与大橋町線 長崎振興局 西彼杵郡長与町高田郷 PC 2 9 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

奥の谷橋 (一)長崎漁港村松線 長崎振興局 長崎市松崎町 RC 5.3 5.9 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

広平橋 (一)長崎漁港村松線 長崎振興局 長崎市西海町 PC 10.4 5.7 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

船岩橋 (一)長崎漁港村松線 長崎振興局 長崎市西海町 PC 7 8.3 1992 32 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

平床橋 (一)長崎漁港村松線 長崎振興局 長崎市西海町 BOX 3 5.5 2016 8 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

芒塚橋 (一)長崎芒塚インター線 長崎振興局 長崎市芒塚町 PC 39.9 11.5 1983 41 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)長崎芒塚インター線 長崎振興局 長崎市本河内３丁目 RC 2.8 13.1 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

新組橋 (一)伊王島線 長崎振興局 長崎市伊王島町１丁目（船津） PC 7.7 6 1986 38 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

Ｄランプ高架橋 (一)長崎インター線 長崎振興局 長崎市早坂町 Mt 210 7.1 2001 23 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)深堀三和線 長崎振興局 長崎市深堀５丁目 PC 9.1 4.7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

小家橋 (一)深堀三和線 長崎振興局 長崎市蚊焼町 RC 2.5 7.8 1967 57 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)深堀三和線 長崎振興局 長崎市蚊焼町 RC 3.2 9.7 不明 ー 2019 Ⅱ □ ○● ○ ひびわれ注入工 他 16

西片橋 (一)昭和馬町線 長崎振興局 長崎市片淵４丁目 PC 12.2 6 1959 65 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

西片橋 (一)昭和馬町線 長崎振興局 長崎市片淵５丁目 RC 10 48 1990 34 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)昭和馬町線 長崎振興局 長崎市西山２丁目 RC 4 23.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)昭和馬町線 長崎振興局 長崎市三原３丁目 RC 2.3 9 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)昭和馬町線 長崎振興局 長崎市西山３丁目 RC 14 20 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)昭和馬町線 長崎振興局 長崎市西山３丁目 RC 4 20 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)神ノ島飽ノ浦線 長崎振興局 長崎市西泊町 RC 5.2 11 1961 63 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2
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西泊橋 (一)神ノ島飽ノ浦線 長崎振興局 長崎市西泊町 PC 7.8 15.3 1957 67 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

上戸橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市上戸町３丁目 PC 10.5 18.8 1971 53 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

八景橋 (一)小ヶ倉田上線 長崎振興局 長崎市星取１丁目 PC+RC 62 14.8 2000 24 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)長崎野母崎自転車道路線 長崎振興局 長崎市竿浦町 BOX 4 2.8 1979 45 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

２号橋 (一)長崎野母崎自転車道路線 長崎振興局 長崎市平山町 RC 8 2.8 1979 45 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

３号橋 (一)長崎野母崎自転車道路線 長崎振興局 長崎市布巻町 RC 5 2.8 1979 45 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

４号橋 (一)長崎野母崎自転車道路線 長崎振興局 長崎市布巻町 RC 4.8 3.6 1979 45 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)長崎野母崎自転車道路線 長崎振興局 長崎市布巻町 BOX 2 7.7 1979 45 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

元宮公園橋 (一)長崎野母崎自転車道路線 長崎振興局 長崎市布巻町 Mt 56.2 3.8 1989 35 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

栄上橋 (一)長崎野母崎自転車道路線 長崎振興局 長崎市布巻町 PC 16 3.8 1991 33 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

日並大橋 (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町日並郷 Mt+PC 227 23.8 2006 18 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

馬込橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市尾上町 PC 21 38.2 2001 23 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

しんみなと橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市元船町 PC 53.2 65.3 2008 16 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

釜ノ島橋 (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町日並郷 PC 21.2 25.8 2006 18 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

第１跨道橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市新戸町1丁目 PC 22.2 4 2007 17 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

戸町IC橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市戸町1丁目 PC 14.1 9 2005 19 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

3号函渠 (国)499号 長崎振興局 長崎市竿浦町 BOX 2.9 35.2 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

高野原橋 (国)499号 長崎振興局 長崎市竿浦町 PC 17.5 25 2005 19 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

新三宝橋 (主)東長崎長与線 長崎振興局 長崎市川平町 PC 12.9 30.7 2010 14 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

飯香浦橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市飯香浦町 PC 16.6 12.5 2010 14 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

浦上川高架橋 (一)長崎式見港線 長崎振興局 長崎市茂里町、幸町 Mt 803 16.7 2010 14 2019 Ⅱ ○□ ● ● ○● 塗装塗替工 他 1023

伊王島大橋 (一)伊王島香焼線 長崎振興局 長崎市香焼町 Mt 876 8 2010 14 2019 Ⅱ □ ○ ● ● ● ○ 塗装塗替工 他 654

新戸町高架橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市新戸町２丁目～３丁目 PC 231 8.7 2008 16 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

新戸町ランプ橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市新戸町３丁目 PC 14 35.9 2009 15 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

第３跨道橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市新戸町３丁目 PC 26.1 2 2008 16 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

配水池橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市上戸町４丁目 PC 20 13.2 2008 16 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

上戸町高架橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市上戸町４丁目 Mt 148 9.6 2010 14 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

田上高架橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市田上３丁目～茂木町 PC 226 9.6 2006 18 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

田上ランプ橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市茂木町 PC 24.5 8 2004 20 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

栗ノ浦高架橋 (一)伊王島香焼線 長崎振興局 長崎市香焼町 PC 69 12 2010 14 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

江浜橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市為石町 PC 64 11 2010 14 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

矢上大橋 (国)251号 長崎振興局 長崎市田中町 PC 186 11 1985 39 2019 Ⅲ ○ ○ R4完了 2

片峰橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市飯香浦町 PC 180 9.2 2013 11 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)202号(旧道) 長崎振興局 長崎市式見町 BOX 2.5 10 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

南橋 (主)野母崎宿線 長崎振興局 長崎市千々町 PC 9 7 2008 16 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)206号 長崎振興局 西彼杵郡時津町久留里郷 BOX 2 24.5 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (主)香焼江川線 長崎振興局 長崎市江川町 BOX 4.6 34 不明 ー 2023 Ⅱ □ ○ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

無名橋 (一)道の尾停車場線 長崎振興局 長崎市葉山１丁目 BOX 10 12 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

元村橋側道橋 (国)206号(川平有料道路) 長崎振興局 西彼杵郡時津町元村郷 PC 15.5 2.8 2020 4 未実施 - ○ ○ ー 2

左底高架橋 (一)奥ノ平時津線 長崎振興局 時津町左底郷 Mt 108.8 10.2 2020 4 未実施 - ○ ○ ー 2

日並１号跨道橋 (一)奥ノ平時津線 長崎振興局 時津町日並郷 PC 21 2.8 2022 2 未実施 - ○ ○ ー 2

野田高架橋 (一)奥ノ平時津線 長崎振興局 時津町野田郷 PC 190 11.1 2022 2 未実施 - ○ ○ ー 2

鳴見橋 (主)長崎畝刈線 長崎振興局 長崎市多以良町 PC 80 6.4 1990 34 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2
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芒塚ランプ橋 (一)長崎芒塚インター線 長崎振興局 長崎市芒塚町 PC 124.1 8.9 2003 21 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

大串橋 (主)大瀬戸西彼線 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町大串 PC 15.5 8.4 1976 48 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

大串橋側道橋 (主)大瀬戸西彼線 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町大串 PC 16.3 3.3 1992 32 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

二股橋 (一)上岳宮浦線 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町上岳 Mt 58 8.3 1970 54 2022 Ⅲ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 123

喰場橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町喰場 PC 25.9 8.4 1960 64 2022 Ⅲ ● ● ○ ○ 伸縮装置補修工 他 43

喰場橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町喰場郷 Mt 27.3 3.4 1976 48 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

菰立橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町八木原郷 RC 15.9 8.8 1956 68 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

菰立橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町八木原郷 Mt 19.4 2.8 1985 39 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

鳥加橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町鳥加郷 PC 35 8.2 1962 62 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

綿打橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町大串郷 PC 38.8 6.8 1958 66 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

綿打橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町大串郷 Mt 38.2 3.8 1995 29 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

新後浜橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町太田和郷池崎 PC 18 12.8 1991 33 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

古子橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町太田和郷 Mt 54 11.8 1982 42 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

高地橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町川内郷高地 PC 19 11.4 1990 34 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

七釜大橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町七釜郷 PC 118 11.5 1983 41 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

新金龍橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町中浦南郷 PC 87 12 1991 33 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

太田和１号橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町太田和郷 PC 18.7 14.1 1983 41 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

太田和２号橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町太田和郷 PC 18.7 12.8 1983 41 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

太田和３号橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町太田和郷 PC 18.7 12.6 1983 41 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

中浦橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町中浦 Mt 59 12 1991 33 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

面高橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町面高郷 PC 26 13 1983 41 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

木場橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町川内郷 PC 33.9 8.7 1968 56 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

木場橋側道橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町川内郷 Mt 34.9 3.3 1987 37 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

馬込橋 (主)崎戸大島線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町馬込 PC 19.1 11.3 1974 50 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

馬刀浦橋 (一)黒瀬馬込港線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町馬刀浦 Mt 17.8 11.8 1973 51 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

寺島大橋 (一)寺島馬込港線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町寺島 Mt+PC 268.7 9.2 1988 36 2021 Ⅱ ○ □ ○● ● ● 塗装塗替工 他 397

寺島大橋側道橋 (一)寺島馬込港線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町 Mt+PC 265.5 3.8 1999 25 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

崎戸橋 (主)崎戸大島線 大瀬戸土木維持管理 西海市崎戸町福浦 Mt 160.9 7.5 1967 57 2023 Ⅱ ○ □ ○● ● 塗装塗替工 他 230

中戸橋 (主)崎戸大島線 大瀬戸土木維持管理 西海市崎戸町中戸 PC 182.7 6.4 1961 63 2022 Ⅲ ○ ○ R5完了 2

本郷橋 (主)崎戸大島線 大瀬戸土木維持管理 西海市崎戸町本郷 Mt 99.1 6.2 1971 53 2022 Ⅱ ○ ○□ ● 塗装塗替工 他 76

白藤橋 (主)大瀬戸西彼線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町白樫 Mt 36 8.8 1969 55 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

上多以良橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町多以良内郷 Mt 21.5 11 1979 45 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

新池崎橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町太田和郷池崎 PC 18 12.6 1988 36 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

金掛橋 (一)扇山公園線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町小麦 Mt 20 6.7 1974 50 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

幸物橋 (一)扇山公園線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町雪浦幸物郷 Mt 70.2 6.6 1974 50 2022 Ⅲ ○ ○ R5完了 2

坂谷橋 (一)扇山公園線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町雪浦幸物郷 Mt 19.9 5.6 1974 50 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

小麦橋 (一)扇山公園線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町小麦 Mt 43.1 5.6 1974 50 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

扇山橋 (主)神ノ浦港長浦線 長崎振興局 長崎市神浦扇山町 Mt 60 9.7 1986 38 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

大中尾橋 (主)神ノ浦港長浦線 長崎振興局 長崎市神浦下大中尾町 Mt 50 8.2 1991 33 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

鶴山谷橋 (主)神ノ浦港長浦線 長崎振興局 長崎市神浦下大中尾町 Mt 55 8.7 1983 41 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

鱸岩橋 (主)神ノ浦港長浦線 長崎振興局 長崎市神浦丸尾町 RC 36 8.4 1970 54 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

磯道橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市西出津町（旧　外海町出津） PC 46 11.3 1983 41 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

荒川橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市西出津町（旧　外海町出津） Mt 115 11 1980 44 2021 Ⅱ ○ ○□ ● ● 塗装塗替工 他 206
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山添橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市神浦口福町（田ノ頭） PC 14.8 10.3 1984 40 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

四谷河内橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市赤首町（旧　外海町黒崎赤首郷） Mt 160 10.3 1988 36 2022 Ⅱ ○□ ● ● ○● 塗装塗替工 他 233

出津橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市東出津町（旧　外海町出津） Mt 171 10.3 1982 42 2020 Ⅱ ○ □ ○ ● ● 塗装塗替工 他 300

新神浦橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市神浦 Mt 126.2 10 1980 44 2021 Ⅱ ○ □ ○ ● ● ● 塗装塗替工 他 199

湯ノ花橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市下黒崎町 Mt 32 10.8 1974 50 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

新雪川橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町雪浦 Mt 152 12.2 2013 11 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

柳橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町柳 PC 35.1 10 1978 46 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

下多以良橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町多以良内郷 Mt 72 12.3 1981 43 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

東浜橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷 PC 26.9 11.3 1977 47 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

中戸大橋 (主)崎戸大島線 大瀬戸土木維持管理 西海市崎戸町中戸 PC 200 8.7 1999 25 2023 Ⅲ □ ○● ● ● ○ 断面修復工 他 168

津ノ浦橋 (主)崎戸大島線 大瀬戸土木維持管理 西海市崎戸町津浦 Mt 40 11 1999 25 2022 Ⅱ ○ □ ○● ● 塗装塗替工 他 65

黒口大橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町黒口郷 Mt+PC 270 10.8 2003 21 2022 Ⅱ ○ □ ● ● ○ 塗装塗替工 他 602

清水橋 (国)202号 長崎振興局 長崎市神浦（旧　外海町神ノ浦） PC 6.8 11.4 1979 45 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

小松橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町雪浦（旧　大瀬戸町塚堂） RC 13.3 22.7 1974 50 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

溝川橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町雪浦 RC 3.8 7.7 1964 60 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷 RC 2.6 12.6 1975 49 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷 RC 4.5 23.2 1979 45 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町多以良内郷 RC 2 38.4 1983 41 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町柳 RC 5 19.8 1982 42 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

江上橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町中浦 PC 10.3 15.3 1984 40 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

黒崎橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町黒口郷 RC 4.7 13.8 1992 32 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

田辺橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町横瀬郷 BOX 3 26.1 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)202号 大瀬戸土木維持管理 西海市西海町丹納郷 RC 4.8 8.4 1982 42 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

内野橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町上岳郷 PC 8.2 9.1 1958 66 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

内野橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町上岳 PC 9.3 2.8 1986 38 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

殿井手橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町喰場郷 RC 7.6 10.5 1958 66 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

殿井手橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町喰場郷 PC 11 3.3 1958 66 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

俵頭橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町鳥加郷 RC 11.1 9.4 1963 61 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

俵頭橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町鳥加郷 PC 11 2.1 1963 61 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

鳥加橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町鳥加郷 Mt 36.1 2.4 1981 43 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

柚香橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町柚子川 RC 14.5 8.6 1960 64 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

柚香橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町柚子川 Mt 14.5 2.4 1981 43 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

野田橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町八木原郷 RC 6.5 9.7 1981 43 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

天満橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町八木原郷 RC 5 6.5 1959 65 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

天満橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町八木原郷 RC 5 2.4 1983 41 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町八木原郷 RC 2.1 7.5 1967 57 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

馬場橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町八木原郷大石 RC 8.1 9.7 1958 66 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

馬場橋側道橋 (国)206号 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町八木原郷大石 RC 10.2 2.2 1983 41 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)大瀬戸西彼線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町山口 BOX 3.8 19.2 1983 41 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

浅浦橋 (主)崎戸大島線 大瀬戸土木維持管理 西海市崎戸町本郷 RC 10.9 8.2 1966 58 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

井出川橋 (主)神ノ浦港長浦線 長崎振興局 長崎市神浦丸尾町 PC 9.2 7.7 1971 53 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)神ノ浦港長浦線 長崎振興局 長崎市神浦扇山町 RC 11.4 9.8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

恵比寿橋 (一)黒瀬馬込港線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町黒瀬 PC 8 8.2 1971 53 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2
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無名橋 (一)黒瀬馬込港線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町黒瀬 RC 6.7 8.5 1972 52 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

黒瀬橋 (一)黒瀬馬込港線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町黒瀬 RC 8 7.7 1968 56 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)黒瀬馬込港線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町馬刀浦 RC 2.1 7.7 1970 54 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)黒瀬馬込港線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町馬刀浦 RC 3.5 7.6 1970 54 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

石田橋 (一)松島循環線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町内浦 PC 7.3 6.7 1978 46 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)松島循環線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町内浦 RC 4.8 18.2 1977 47 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

内浦橋 (一)松島循環線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町内浦 PC 4.8 11.1 1977 47 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

戸ノ下橋 (一)松島循環線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町太田 RC 2.7 6.1 1983 41 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)松島循環線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町釜浦 RC 6.5 5.6 1968 56 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)松島循環線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町釜浦 RC 2.8 6.5 1968 56 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)松島循環線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町釜浦 RC 6 7.1 1967 57 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

山内橋 (一)日ノ坂瀬川港線 大瀬戸土木維持管理 西海市大瀬戸町山内 RC 11.3 13 1994 30 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)池島循環線 長崎振興局 長崎市池島町 RC 6.7 7.4 1961 63 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)池島循環線 長崎振興局 長崎市池島町 RC 6.8 5.6 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

風早橋 (一)形上宮浦港線 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町風早 PC 13 6.2 2005 19 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

後田橋 (一)形上宮浦港線 大瀬戸土木維持管理 西海市西彼町亀浦 RC 4.2 4.7 1965 59 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

大島大橋 (主)大島太田和線 大瀬戸土木維持管理 西海市大島町寺島～西海市西海町中浦北郷 Mt 1095 10.8 1999 25 2022 Ⅲ ● ● ○● ● ○ 塗装塗替工 他 922

栗谷橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町境界 PC 29.9 8.2 1959 65 2019 Ⅲ ○ ○ R4完了 2

江川橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町湯江 PC 34.3 7.7 1963 61 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

金洗橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町神代 RC 22 8 1957 67 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

金洗橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町神代 PC 26 3.3 1989 35 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

神代橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町神代 PC 46 7.8 1967 57 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

浜の田橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町土黒 PC 41 9.3 1959 65 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

浜の田橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町土黒 PC 43.2 3.3 1986 38 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

新船津橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町夏峯 PC 17.6 8.2 1961 63 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

新船津橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町夏峯 PC 24.5 3.8 1991 33 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

瑞穂橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町西郷 PC 31 7.8 1966 58 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

西郷橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町伊古 PC 33 8.2 1966 58 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

吾妻橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町牛口 PC 21 7.8 1961 63 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

今木場橋（今古場） (国)251号 島原振興局 雲仙市愛野町愛野 Mt 21.9 9.5 1977 47 2019 Ⅲ ○ ○ R6完了 0

千鳥橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市愛野町野井 PC 25 7.8 1958 66 2023 Ⅲ ● ● ○ ○ 伸縮装置補修工 他 28

千々石橋 (一)北野千々石線 島原振興局 雲仙市千々石町下峰名 PC 40 7.7 1995 29 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

新大門橋 (一)平石千々石線 島原振興局 雲仙市千々石町野田名 PC 47 9.3 1988 36 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

木指橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市小浜町木指 PC 15 8.2 1964 60 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

境川橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市小浜町境界 PC 20 8.9 1963 61 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

水浦橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市南串山町京泊 PC 16.5 9.1 1969 55 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

水浦橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市南串山町京泊 PC 29 3.8 1991 33 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

水浦橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市南串山町水ノ浦 PC 29 2.8 2012 12 未実施 - ○ ○ ー 2

加津佐橋 (国)389号 島原振興局 南島原市加津佐町山口 PC 35.2 9.5 1973 51 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

堀川橋 (一)加津佐停車場山口線 島原振興局 南島原市加津佐町水月 PC 45 11.8 1981 43 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

山口橋 (一)山口南有馬線 島原振興局 南島原市加津佐町広門 PC 16.1 8.2 1973 51 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

小松橋 (国)251号 島原振興局 南島原市加津佐町野田 PC 37 8.7 1968 56 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

水月橋 (国)251号 島原振興局 南島原市加津佐町水下津 PC 60 7.8 1964 60 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2
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水月橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市加津佐町水下津 Mt 59 2.7 1980 44 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

津波見橋 (国)251号 島原振興局 南島原市加津佐町津波見 PC 23 8.7 1970 54 2023 Ⅲ ● ● ○ ○ 断面修復工 他 48

中央橋 (国)389号 島原振興局 南島原市口之津町東大家 PC 91 8.2 1972 52 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

貝瀬橋 (国)251号 島原振興局 南島原市口之津町東大屋 PC 39 7.9 1965 59 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

口之津橋 (国)251号 島原振興局 南島原市口之津町田原 PC 24.5 8.2 1962 62 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

大屋橋 (国)251号 島原振興局 南島原市口之津町東大屋 PC 20 8.3 1965 59 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

大屋橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市口之津町東大屋 Mt 20.5 2.5 1980 44 2020 Ⅱ ○ □ ○● 塗装塗替工 他 28

鮎返橋 (国)389号 島原振興局 南島原市南有馬町下浦平 RC 15.3 6.8 1962 62 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

貴船橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 PC 23 7.8 1967 57 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

新田橋 (国)251号 島原振興局 南島原市北有馬町境界 PC 34 8.9 1968 56 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

有馬橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町北岡 Mt 61 8.2 1958 66 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

高江橋 (主)小浜北有馬線 島原振興局 南島原市北有馬町谷川 PC 22.6 11 2008 16 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

日野江橋 (国)251号 島原振興局 南島原市北有馬町田平 PC 35.7 8.7 1969 55 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

西有家橋 (国)251号 島原振興局 南島原市西有家町須川 PC 146.5 8.7 1970 54 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

有家橋 (国)251号 島原振興局 南島原市西有家町町境 Mt 43 8.2 1968 56 2021 Ⅱ ○ □ ○ ● ● 塗装塗替工 他 130

竜石橋 (国)251号 島原振興局 南島原市西有家町竜石 PC 35 8.3 1968 56 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

蒲河橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町蒲河 PC 60 7.8 1967 57 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

蒲河橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町蒲河 Mt 60 1.6 1977 47 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

布津新田橋 (国)251号 島原振興局 南島原市布津町坂下 PC 37 8.3 1968 56 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

布津橋 (国)251号 島原振興局 南島原市布津町古江 PC 15.7 8.7 1967 57 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

深江橋 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町馬場 PC 32 7.8 1967 57 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

水無川橋 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町境界 PC 58.4 12.3 1995 29 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

中原橋 (一)野田島原線 島原振興局 島原市上西川 PC 18 7.2 1990 34 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

三会大橋 (国)251号 島原振興局 島原市三会 PC 15 8.3 1960 64 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

三会大橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 島原市三会 PC 20 3.1 1991 33 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

三会大橋側道橋（下） (国)251号 島原振興局 島原市三会 PC 16.1 1.8 1991 33 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

新鮎川橋 (国)251号 島原振興局 島原市安徳 PC 17 12 1988 36 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

中組跨線橋 (国)251号 島原振興局 島原市中組 PC 30.9 16.3 1973 51 2019 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 48

土瀬戸橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市加津佐町水下津 PC 10 2.5 1982 42 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

引無田橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町須川 PC 16.4 2 1972 52 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

丸尾橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町石田 RC 7.6 2.2 1967 57 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

古城橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町石田 PC 16 2.8 1986 38 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

入船橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町石田 PC 21.6 2.8 1986 38 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

高砂橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町大苑 PC 15.5 2.8 1987 37 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

堂崎橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町大苑 PC 33.3 2.8 1987 37 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

汐見橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町大苑 PC 31.1 2.8 1988 36 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

貝森橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町浜 PC 17.4 2.8 1989 35 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

浜中橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町浜 PC 27 2.8 1990 34 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

堂山橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町浜 PC 36.5 2.8 1988 36 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

西川橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 島原市三会 PC 14.3 3.3 1991 33 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

松尾橋側道橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町大三東 PC 9.7 2.8 1989 35 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

尾茂橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町尾茂 PC 11.1 3.3 1987 37 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

吾妻橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町牛口 Mt 26 2.9 1979 45 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0
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貴船橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 PC 26 3.8 1994 30 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新矢筈橋 (国)389号 島原振興局 雲仙市国見町矢筈 PC 27.5 9.5 1995 29 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

布津新田小橋 (国)251号 島原振興局 南島原市布津町坂下 PC 12.3 8.2 1964 60 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

大手橋 (国)251号 島原振興局 島原市高島 PC 14.4 14.5 1990 34 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

上木場橋 (主)愛野島原線 島原振興局 雲仙市瑞穂町東木場 PC 16.6 10.2 1997 27 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

露田橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町大江 PC 17.5 2 1988 36 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

安徳大橋 (国)251号 島原振興局 島原市安徳 Mt 247 14.8 1999 25 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

扇田大橋 (国)251号 島原振興局 島原市前浜町 PC 84 16.8 1999 25 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

吹越橋 (国)389号 島原振興局 雲仙市小浜町吹越 PC+RC 116 8.2 1998 26 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

大亀大橋 (主)小浜北有馬線 島原振興局 雲仙市小浜町大亀 Mt 147 11.3 1999 25 2021 Ⅱ ○ □ ○● ● 塗装塗替工 他 231

新栄橋 (国)251号 島原振興局 島原市高島 RC 6 11 1952 72 2019 Ⅲ ○ ○ R5完了 0

三室橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町境界 PC 11.8 2.5 2003 21 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

若車橋側道橋（上） (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町道祖崎 PC 12.5 2.5 2004 20 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

中尾川大橋 (国)愛野島原線（がまだす） 島原振興局 島原市六ツ木町 Mt 148.5 10.1 2002 22 2023 Ⅱ □ ○● ● ● ○ 塗装塗替工 他 319

宇土山橋 (国)愛野島原線（がまだす） 島原振興局 島原市宇土町 PC 112 10.1 2004 20 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

三杉大橋 (国)愛野島原線（がまだす） 島原振興局 島原市出平町 PC 360 10.2 2004 20 2023 Ⅱ ○□ ● ● ● ○ 断面修復工 他 298

釘崎橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町釘崎 PC 19.3 12.9 1988 36 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

島原深江道路 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町丁字法乗寺 Mt+PC 4232 10.5 1999 25 2019 Ⅱ □ ● ○● ● ○ 塗装塗替工 他 1222

下小川橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市小浜町南本町 PC 7.8 18.2 1979 45 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

下脇浜橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市小浜町南本町 PC 7.6 17.9 1979 45 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

金浜橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市小浜町金浜 Mt 14 7.5 1966 58 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

日当平橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市小浜町金浜 Mt 7.5 7.5 1966 58 2022 Ⅱ ○ □ ● ○ 塗装塗替工 他 16

菜切橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市小浜町菜切 RC 3.5 7.5 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

飛子橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市小浜町飛子 PC 11 7.5 1963 61 2021 Ⅲ ○ ○ R5完了 0

白頭橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市南串山町荒牧 RC 4.5 7.5 1962 62 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

板引橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市南串山町板引 PC 7.2 8 1963 61 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

尾登橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市南串山町板引 PC 15.3 7.5 2005 19 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

小津波見橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市南串山町小津波見 RC 7.7 6.5 1960 64 2023 Ⅲ ● ● ○ ○ 断面修復工 他 36

權田橋 (国)251号 島原振興局 南島原市加津佐町権田 PC 10 7.5 1969 55 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

串橋 (国)251号 島原振興局 南島原市加津佐町串 PC 7 7.5 1968 56 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

野田橋 (国)251号 島原振興局 南島原市加津佐町野田 RC 3.9 9 1968 56 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

土瀬戸橋 (国)251号 島原振興局 南島原市加津佐町水下津 RC 6.3 7.5 1965 59 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

口之津橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市口之津町田原 PC 28.8 5.4 1998 26 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新開橋 (国)251号 島原振興局 南島原市口之津町新開 PC 5.5 13 1971 53 2022 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 19

湊橋 (国)251号 島原振興局 南島原市口之津町東大家 RC 4 8 1965 59 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

一ノ谷橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 PC 7 7.5 1968 56 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

菖蒲田橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 PC 7 7.5 1968 56 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

深谷橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 PC 6 7.5 1968 56 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

長浜橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 BOX 3 9 1967 57 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

流川橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 PC 10 7.5 1966 58 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

流川橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 PC 12.4 3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

吉川橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 PC 9 7.5 1967 57 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

吉川橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町吉川 BOX 5.6 3 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0
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露田橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町大江 PC 12.5 7.6 1963 61 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

田町橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町大江 PC 11.4 7.5 1962 62 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

葉山橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町浦田 RC 6.3 7.7 1961 63 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町北岡 BOX 3.4 8.5 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名ＢＯＸ１ (国)251号 島原振興局 南島原市北有馬町境 RC 3.2 7.5 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

西浦橋 (国)251号 島原振興局 南島原市西有家町竜石 RC 5.4 7.6 1959 65 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

引無田橋 (国)251号 島原振興局 南島原市西有家町須川 RC 13.6 6.5 1956 68 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

須川橋 (国)251号 島原振興局 南島原市西有家町須川 PC 7 7.5 1970 54 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

丸尾橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町石田 PC 6 7.5 1966 58 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

古城橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町石田 PC 7.7 7.5 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

入船橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町石田 PC 10 7.5 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

高砂橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町大苑 PC 13 7.5 1964 60 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

堂崎橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町大苑 PC 13 7.5 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

汐見橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町大苑 PC 10 7.5 1964 60 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

貝森橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町浜 PC 9.4 7.5 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

浜中橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町浜 PC 6 7.5 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

堂山橋 (国)251号 島原振興局 南島原市有家町浜 PC 14.2 9 1964 60 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

貝崎橋 (国)251号 島原振興局 南島原市布津町貝崎 PC 9 7.5 1974 50 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

貝崎橋　側道橋（上） (国)251号 島原振興局 南島原市布津町貝崎 PC 8.6 2 1982 42 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋1 (国)251号 島原振興局 南島原市布津町大崎 BOX 4 9.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋2 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町馬場 BOX 2.9 7.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋3 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町諏訪 BOX 4.2 8 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋3　側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町　諏訪 PC 6.5 2.2 1993 31 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋4 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町諏訪 RC 4 7.5 1967 57 2022 Ⅲ ○ ○ R6完了 0

無名橋5 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町諏訪 RC 6.1 7.5 1967 57 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

ＯＮランプ橋 (国)251号 島原振興局 島原市鎌田町 Mt 90 5.9 2000 24 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

ＯＦＦランプ橋 (国)251号 島原振興局 島原市鎌田町 Mt 120.6 5.9 2000 24 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋6 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町松山 RC 7.8 7.5 1966 58 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

鮎川橋 (国)251号 島原振興局 島原市安徳 PC 8.6 7.2 1965 59 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

白水川橋 (国)251号 島原振興局 島原市船津 RC 5.7 11 1958 66 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

境小橋 (国)251号 島原振興局 島原市中河 RC 5.3 9.7 1929 95 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

今川橋 (国)251号 島原振興局 島原市今井川 BOX 3 7.5 1957 67 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

西川橋 (国)251号 島原振興局 島原市三会 PC 12.8 7.7 1960 64 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

西川橋　側道橋（下） (国)251号 島原振興局 島原市三会 PC 14.3 3.3 1991 33 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

松尾橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町大三東 RC 8.5 8.4 1961 63 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町東小路 BOX 2.4 7.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

境ノ松橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町東小路 RC 8.5 8.3 1962 62 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

大野橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町大野 PC 13.5 8.7 1962 62 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

福寿橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町多比良 PC 11.4 9 1960 64 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町土黒 BOX 2.1 13.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

いみずこ橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町土黒 RC 5.3 7.5 1958 66 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

いみずこ橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町土黒 PC 8.5 2 1986 38 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

尾茂橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市国見町尾茂 RC 7.5 11.2 1958 66 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

橋種所在地
判定
区分

概算
事業費
(百万円)

補修工事内容

対策の内容・時期（点検：○、設計：□、修繕：●、耐震：■）

橋梁名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年度

路線名
幅員
（m）

事務所



 

（15／50） 

- 47 - 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

栗林橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町栗林 PC 9.5 7.5 1963 61 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町西郷 BOX 3 9.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

伊福橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町大川 RC 9.3 7.5 1962 62 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

伊福橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町大川 Mt 8.6 2 1983 41 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

権現橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町岡 RC 10.7 9.6 1960 64 2020 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 36

若車橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町道祖崎 RC 6.4 8.2 1960 64 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

三室橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市瑞穂町境界 RC 10.2 7.5 1958 66 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

田苗橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町本村 RC 12.5 7.5 1958 66 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町古城 BOX 3.6 11.9 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

土井橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町古城 PC 12 10.1 1962 62 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

河原橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町大木場 RC 6.3 13.9 1962 62 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

二本木橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町牛口 RC 9.4 10.8 1962 62 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

二本木橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町牛口 PC 10 2 1985 39 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

大塚橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町永中 RC 4.5 7.5 1960 64 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

大塚橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町永中 RC 5.8 2 1977 47 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

湯田橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町阿母 RC 8.9 8.7 1998 26 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

湯田橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町阿母 RC 8 7.6 1967 57 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市吾妻町阿母 BOX 3.1 7.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

重目木橋 (国)389号 島原振興局 雲仙市国見町轟名 PC 6.4 9.2 1993 31 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

小ヶ倉橋 (国)389号 島原振興局 雲仙市国見町小ヶ倉 RC 6 7.5 1973 51 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)389号 島原振興局 雲仙市国見町田代原 RC 2.5 9.4 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

大路木橋 (国)389号 島原振興局 南島原市南有馬町路木 RC 8.4 6.5 1962 62 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

上貝瀬橋 (国)389号 島原振興局 南島原市口之津町上貝瀬 PC 18.5 7.6 1974 50 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

砥石川橋 (国)389号 島原振興局 南島原市口之津町下砥石川 PC 11 6.9 1975 49 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

大碇橋 (国)389号 島原振興局 南島原市口之津町磯屋敷 PC 10 7 1974 50 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

矢代橋 (主)小浜北有馬線 島原振興局 南島原市北有馬町坂上下名 RC 3.9 8.2 1966 58 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

樋口橋 (主)小浜北有馬線 島原振興局 南島原市北有馬町西正寺 PC 14.2 11.5 1982 42 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

西正寺橋 (主)小浜北有馬線 島原振興局 南島原市北有馬町西正寺 PC 14.1 9.5 2012 12 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

中島田橋 (主)小浜北有馬線 島原振興局 南島原市北有馬町谷川 BOX 4.5 11 2008 16 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

日の江橋 (主)小浜北有馬線 島原振興局 南島原市北有馬町田平 Mt 13.6 8.2 1983 41 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

牧ノ内橋 (主)愛野島原線 島原振興局 雲仙市吾妻町牧ノ内 RC 9.5 5 1953 71 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

仁田橋 (主)愛野島原線 島原振興局 雲仙市吾妻町仁田 RC 8.5 5.1 1951 73 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)愛野島原線 島原振興局 雲仙市吾妻町仁田 RC 3.6 5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)愛野島原線 島原振興局 雲仙市瑞穂町東原 RC 5.5 8.3 1999 25 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

岩戸橋 (主)愛野島原線 島原振興局 雲仙市瑞穂町上木場 RC 5.9 6.6 1950 74 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

忠駄橋 (主)愛野島原線 島原振興局 雲仙市国見町上古賀 RC 7 10.5 1950 74 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

泥淵橋 (主)愛野島原線 島原振興局 雲仙市国見町八斗木 RC 11.8 11.4 1990 34 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

狸山橋 (主)愛野島原線 島原振興局 雲仙市国見町白岳 RC 13.8 5.1 1949 75 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

二ツ石橋 (主)愛野島原線 島原振興局 島原市有明町二ツ石 RC 5 6.9 1949 75 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

礫石原橋 (主)愛野島原線 島原振興局 島原市礫石原 RC 4.4 6 1959 65 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

折橋橋 (主)愛野島原線 島原振興局 島原市下折橋 RC 5 7 1965 59 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

下折橋橋 (主)愛野島原線 島原振興局 島原市下折橋 PC 10 19.3 2002 22 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

Ａランプ橋 (主)愛野島原線（がまだす） 島原振興局 島原市下折橋 PC 9.7 8 2004 20 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0
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Bランプ橋 (主)愛野島原線（がまだす） 島原振興局 島原市下折橋 PC 10 5.7 2004 20 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

杉谷大橋 (主)愛野島原線(付替) 島原振興局 島原市上折橋 PC 145 10.1 2001 23 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

立石橋 (一)雲仙千々石線 島原振興局 雲仙市千々石町木場名 PC 12 6.5 1980 44 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

田代原橋 (一)雲仙神代線 島原振興局 雲仙市国見町矢筈 RC+BOX 5.8 18 1967 57 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

松田橋 (一)雲仙神代線 島原振興局 雲仙市国見町片田 PC 8.3 8.3 1981 43 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

春日橋 (一)雲仙有家線 島原振興局 南島原市有家町尾上 BOX 6 12.6 1969 55 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

桑島橋 (一)雲仙深江線 島原振興局 南島原市深江町畦津 PC 10 7.4 1974 50 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

古賀橋 (一)北野千々石線 島原振興局 雲仙市小浜町北野 PC 11.7 8.2 1993 31 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

加美橋 (一)北野千々石線 島原振興局 雲仙市小浜町富津 RC 2.7 3 1961 63 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

上町橋 (一)北野千々石線 島原振興局 雲仙市千々石町南船津名 PC 5.3 6.3 1966 58 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

北浦橋 (一)野田島原線 島原振興局 島原市境 RC 4.4 3.1 1959 65 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

中野川橋 (一)野田島原線 島原振興局 島原市城ノ鼻 RC 8.9 4.6 1967 57 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

寺田大橋 (一)野田島原線 島原振興局 島原市寺田 Mt 87 11 1999 25 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

中道橋 (一)野田島原線 島原振興局 島原市長塚 PC 10.8 6.5 1998 26 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

尻無橋 (一)礫石原松尾町停車場線 島原振興局 島原市笹浦 PC 8.3 9.7 1990 34 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

上登龍橋 (一)山口南有馬線 島原振興局 南島原市加津佐町六反田 RC 13.6 9.3 1992 32 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

田代原第１号橋 (一)平石千々石線 島原振興局 雲仙市千々石町田代原 BOX 5.8 8.2 1982 42 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

田代原第２号橋 (一)平石千々石線 島原振興局 雲仙市千々石町田代原 BOX 5.8 8.2 1982 42 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

田代原第３号橋 (一)平石千々石線 島原振興局 雲仙市千々石町田代原 BOX 6.4 7.7 1983 41 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

坂下橋 (一)平石千々石線 島原振興局 雲仙市千々石町小倉名 RC 3.3 5.8 1971 53 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

矢次橋 (一)矢次南有馬線 島原振興局 南島原市北有馬町西正寺名 BOX 4.3 3.5 1978 46 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

尾登橋 (一)荒牧尾登線 島原振興局 雲仙市南串山町尾登 PC 12 4.5 1971 53 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)千本木島原港線 島原振興局 島原市上折橋町 RC 3 17.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

江川橋側道橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町湯江 PC 36.3 3.3 2007 17 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

新北川橋 (国)251号 島原振興局 島原市前浜町 PC 10 16.8 2007 17 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

小津波見橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市南串山町小津波見 RC 8.9 1.5 2007 17 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

大碇橋側道橋（上） (国)389号 島原振興局 南島原市口之津町上貝瀬 PC 23.5 2.9 2007 17 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

砥石川橋側道橋 (国)389号 島原振興局 南島原市口之津町上貝瀬 PC 18 2.9 2007 17 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

一ノ谷橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市南有馬町菖蒲田 PC 11.5 2 2008 16 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

貝瀬橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市口之津町貝瀬 Mt 43.5 2 2008 16 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

一本松橋 (主)愛野島原線 島原振興局 島原市有明町大三東 PC 63.2 8.2 2009 15 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

野中橋 (主)小浜北有馬線 島原振興局 雲仙市小浜町金浜 PC 20 10 2008 16 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

大野橋側道橋 (国)251号 島原振興局 島原市有明町大三東 PC 18.2 3.3 2009 15 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋（蒲河ボックス） (国)251号 島原振興局 南島原市有家町蒲河 BOX 3 8.7 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋（貝崎ボックス） (国)251号 島原振興局 南島原市布津町貝崎 BOX 3.5 7.5 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

秩父が浦跨道橋 (国)251号（島原中央道路） 島原振興局 島原市秩父が浦町 PC 34.7 10.5 2010 14 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

親和町高架橋 (国)251号（島原中央道路） 島原振興局 島原市親和町 PC 102 10.2 2011 13 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

新湊高架橋 (国)251号（島原中央道路） 島原振興局 島原市新湊２丁目 PC 44.7 10.5 2010 14 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

新湊高架橋　Ａランプ (国)251号（島原中央道路） 島原振興局 島原市新湊２丁目 PC 35.8 5.5 2011 13 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

新湊高架橋　Ｂランプ (国)251号（島原中央道路） 島原振興局 島原市新湊２丁目 PC 49.1 5.5 2010 14 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

白水高架橋 (国)251号（島原中央道路） 島原振興局 島原市緑町 Mt 224.5 10.2 2009 15 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

萩カ丘高架橋 (国)251号（島原中央道路） 島原振興局 島原市萩カ丘１丁目 Mt 66.5 10.2 2011 13 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

下折橋高架橋 (国)251号（島原中央道路） 島原振興局 島原市下折橋町 PC 59.4 10.2 2011 13 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2
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旧新田橋 (国)251号 島原振興局 南島原市北有馬町田平 RC 30.5 4.5 1963 61 2023 Ⅱ □ ○ ● ● ○ ひびわれ注入工 他 47

愛野高架橋（宮添高架橋） (国)251号 島原振興局 雲仙市愛野町 Mt 59 26.7 2011 13 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

有明川橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市愛野町 Mt 212 14.3 2012 12 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

愛野３号橋 (国)251号(吾妻愛野バイパス) 島原振興局 雲仙市愛野町 PC 186 12.6 2016 8 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

愛野２号橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市愛野町 Mt 51 12.6 2017 7 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

愛野１号橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市愛野町 Mt 190 12.6 2017 7 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

神代橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市 Mt 46.7 2 2018 6 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

白頭橋側道橋 (国)251号 島原振興局 雲仙市南串川町甲白頭 BOX 4.5 2 2020 4 未実施 - ○ ○ ー 2

深江橋側道橋 (国)251号 島原振興局 南島原市深江町 Mt 37.4 2.8 2021 3 未実施 - ○ ○ ー 2

宇都町横断歩道橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市宇都町 Mt 20.8 2.2 1969 55 2023 Ⅱ □ ○ ● ● ○ 塗装塗替工 他 29

開橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市溝陸町 RC 13.5 32.2 1974 50 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

三鈴橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市久原２丁目 PC 63.9 7 1966 58 2022 Ⅲ ● ○ ○ 防護柵更新 他 12

三鈴大橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市久原２丁目～大村市陰平町 PC 242.3 10.8 1993 31 2019 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 9

新横川橋 (国)444号 県央振興局 大村市田下町 PC 22.4 12 2001 23 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

貝津跨線橋 (主)大村貝津線 県央振興局 諫早市貝津町 PC 17.6 25.5 2001 23 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

東大川橋 (主)大村貝津線 県央振興局 諫早市津水町～諫早市貝津町 Mt 99.2 25.8 2000 24 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

不知火橋 (一)大里森山肥前長田停車場線 県央振興局 諫早市川内町 PC 193 11.5 1996 28 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

段堂橋 (一)諫早多良岳線 県央振興局 諫早市長田町 RC 14.6 8.3 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

段堂橋側道橋 (一)諫早多良岳線 県央振興局 諫早市長田町 PC 16 2.8 1986 38 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

長田新橋 (一)諫早多良岳線 県央振興局 諫早市長田町 PC 63.4 7.3 1974 50 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

長田橋 (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 PC 64 9.2 1959 65 2019 Ⅲ ○ ○ R6完了 2

長田橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 Mt 64 2.1 1974 50 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

土園川橋 (国)207号 県央振興局 諫早市福田町 PC 21.5 12 1963 61 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

大川橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町打越 PC 44 7.7 1957 67 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

昭和橋 (一)富川渓線 県央振興局 諫早市上大渡野町 PC 50 11 1993 31 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

西ノ崎跨線橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町小川原浦 PC 17 8.3 1967 57 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

小長井大橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町井崎名 Mt 304.2 10.1 1976 48 2019 Ⅱ ● ○ ○ 断面修復工 他 35

四面橋 (国)207号 県央振興局 諫早市天満町 Mt 65.6 13.3 1961 63 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

松里橋 (国)251号 県央振興局 諫早市松里町 PC 40 9.3 1974 50 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

箕島大橋 (主)長崎空港線 県央振興局 大村市森園町-大村市箕島町 Mt+PC 970 9.5 1974 50 2022 Ⅲ ● ● ○● ○ 伸縮装置補修工 他 185

栗面橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市新道町 PC 21.5 15.5 2014 10 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

新田結橋 (国)251号 県央振興局 諫早市飯盛町里 Mt 42.4 9.5 1972 52 2019 Ⅱ ● ○ ○ 塗装塗替工 他 137

境川橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町泉 PC 47 10.5 1971 53 2020 Ⅱ ○ ○ R6完了 2

境川側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町泉 Mt 47 3.3 1988 36 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

小江橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町峰名 PC 29 7.7 1963 61 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

小江側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町峰 Mt 29.2 2.8 1980 44 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

深海橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町下大戸名 PC 66 8.2 1961 63 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

深海橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町下大戸 PC 69 4.3 2002 22 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

田島川橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町小船津名 Mt 18 9.2 1969 55 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

湯江川橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町町名 PC 22.5 10.3 1972 52 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

遠竹橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町遠竹 PC 25.1 10.4 1974 50 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

今里橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町遠竹 Mt 133.2 9.9 1976 48 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

帆崎橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町小川原浦 PC 74.2 9.2 1970 54 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2
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津水大橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市溝陸町～諫早市津水町 Mt 109.9 9.2 1999 25 2021 Ⅲ ○ ○ R6完了 2

田結橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市飯盛町里 PC 18.5 8.2 1987 37 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

大川橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町打越名 PC 44 2.3 1974 50 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

田島川橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町小船津 PC 22.5 3.8 1993 31 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

ダム下出逢橋 (国)444号 県央振興局 大村市中岳町 Mt 49 9.2 1992 32 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

鞘の御前橋 (国)444号 県央振興局 大村市中岳町 Mt 43 12.2 1994 30 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

泉の谷橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 PC 75 9.2 1993 31 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

見通橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 PC 25 9.2 1992 32 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

北川内大橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 Mt 95 11 1994 30 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

彦十橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 PC 35 11 1997 27 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

桑の河内橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 PC 76 9.7 1994 30 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

黒木１号橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 PC 98 9.7 1988 36 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

黒木２号橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 Mt 53 10.2 1990 34 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

黒木３号橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 Mt 65 9.2 1993 31 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

黒木４号橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 Mt 50 9.7 1994 30 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

黒木６号橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 PC 24 9.2 1995 29 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

黒木７号橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 PC 25 10.2 1994 30 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

黒木８号橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 PC 113.5 9.4 1994 30 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

岩屋橋 (一)多良岳大村線 県央振興局 大村市黒木町 PC 15.7 8.6 1996 28 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

庵ノ川内橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市久山町 PC 18.8 25.8 1988 36 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

新大久保橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町井崎 PC 10.8 10.3 1973 51 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

黒木小学校橋 (一)多良岳大村線 県央振興局 大村市黒木町 PC 20 8.5 1993 31 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

名水橋 (一)多良岳公園線 県央振興局 諫早市高来町善住寺 Mt 44 6.2 1996 28 2022 Ⅱ ○ □ ○ ● ● 塗装塗替工 他 73

仲沖新橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市仲沖町 PC 14.5 25.8 1999 25 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

なかはら橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市飯盛町古場 PC 21 11.5 2001 23 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

砂ノ前橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市飯盛町古場 PC 18 11.5 2001 23 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

１号床板橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町峰 PC 5 3.4 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

２号床板橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町峰名 PC 4 3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

黒木５号橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 Mt 76 9.6 1998 26 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

笹原橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市飯盛町中山 PC 8.1 11 2001 23 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

第一落合橋 (一)多良岳公園線 県央振興局 諫早市高来町善住寺 RC 6.4 6.4 1958 66 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

第二落合橋 (一)多良岳公園線 県央振興局 諫早市高来町善住寺 RC 6.4 5.9 1958 66 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

第三落合橋 (一)多良岳公園線 県央振興局 諫早市高来町善住寺 RC 6.3 5.9 1958 66 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町遠竹 BOX 2.4 16.9 不明 ー 2019 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 30

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町井崎 BOX 2.4 17 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町牧 BOX 7.8 10.3 1957 67 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

金崎橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町金崎 Mt 9.5 13 1972 52 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

金崎橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町金崎 PC 17 2.4 1990 34 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町泉 BOX 2.2 12.2 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋（側道） (国)207号 県央振興局 諫早市高来町泉 BOX 2.2 1.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

湯江川橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町町名 PC 23 3.7 1997 27 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

黒崎橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町黒崎 Mt 9.5 9.5 1971 53 2023 Ⅱ ○ ○ R6完了 0

黒崎橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町黒崎 PC 9.6 4.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0
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無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町黒崎 BOX 2 11.6 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町小船津 BOX 2 13.8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町峰 BOX 2.9 13.8 不明 ー 2019 Ⅱ ○□ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高来町峰 BOX 2.6 13.7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋（側道） (国)207号 県央振興局 諫早市白浜町 RC 4.9 2.1 1992 32 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新鍬崎橋 (国)207号 県央振興局 諫早市白浜町 RC 5 7.9 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

新鍬崎橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市白浜町 PC 5.4 2.5 1973 51 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高天町 BOX 2.3 11.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

綿打橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高天町 RC 8.6 9.7 1935 89 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

綿打橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市高天町 RC 8.6 2.6 1988 36 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

向浜橋 (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 Mt 8 9.7 1964 60 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

向浜第二橋 (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 BOX 2 5.5 不明 ー 2019 Ⅱ ○ □ ○ ひびわれ注入工 他 3

中島橋 (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 Mt 11.8 7.7 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

中島橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 RC 12 1.5 1973 51 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)207号 県央振興局 諫早市西里町 BOX 2 12.4 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○ □ ● ひびわれ注入工 他 16

西里橋 (国)207号 県央振興局 諫早市西里町 - 2 7 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○□ ひびわれ注入工 他 3

新樋道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小豆崎町 PC 28 12.3 2007 17 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

福田橋 (国)207号 県央振興局 諫早市福田町 BOX 2.6 9.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

深山橋 (国)207号 県央振興局 諫早市城見町 RC 7.4 15 1963 61 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

角田橋 (国)251号 県央振興局 諫早市飯盛町平古場 RC 6 9.3 1972 52 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

角田橋側道（上） (国)251号 県央振興局 諫早市飯盛町平古場 PC 7.5 2.3 1974 50 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

角田橋側道（下） (国)251号 県央振興局 諫早市飯盛町平古場 PC 9.1 2.8 1989 35 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

五本松橋 (国)251号 県央振興局 諫早市飯盛町平古場 PC 9 9.3 1972 52 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

五本松橋側道（上） (国)251号 県央振興局 諫早市飯盛町平古場 PC 10 2.2 1989 35 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

五本松橋側道（下） (国)251号 県央振興局 諫早市飯盛町平古場 PC 10.9 2.7 1990 34 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

六ツ枝橋 (国)251号 県央振興局 諫早市飯盛町開 PC 12.7 9.7 1971 53 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

六ツ枝橋側道 (国)251号 県央振興局 諫早市飯盛町開 PC 12.7 3 1971 53 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

天神橋 (国)251号 県央振興局 諫早市有喜町 PC 11.4 12.5 1971 53 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)251号 県央振興局 諫早市森山町唐比 BOX 5.7 9.4 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

萱瀬橋 (国)444号 県央振興局 大村市荒瀬町 PC 6.9 12 1991 33 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

石場橋 (国)444号 県央振興局 大村市原町 Mt 9.2 12.2 1992 32 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)444号 県央振興局 大村市宮代町 BOX 3.8 11.6 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)444号 県央振興局 大村市田下町 BOX 2.9 15.7 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

松伏谷橋 (国)444号 県央振興局 大村市中岳町 PC 7.3 12.1 1996 28 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

川久保橋 (国)444号 県央振興局 大村市中岳町 PC 7.9 7.3 1978 46 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

古田橋 (国)444号 県央振興局 大村市中岳町 RC 5 7.6 1976 48 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

久良原橋 (国)444号 県央振興局 大村市中岳町 PC 8 8 1976 48 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

旧久良原橋 (国)444号 県央振興局 大村市中岳町 PC 8 5.4 1976 48 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

切詰橋 (国)444号 県央振興局 大村市中岳町 PC 11.6 8.1 1991 33 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

山伏塚橋 (国)444号 県央振興局 大村市黒木町 PC 13 11 1998 26 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (主)大村嬉野線 県央振興局 大村市松原１丁目 BOX 3.7 8.7 1975 49 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)大村嬉野線 県央振興局 大村市松原１丁目 BOX 3.6 7.8 1975 49 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)大村嬉野線 県央振興局 大村市野岳町 BOX 3.1 20.1 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0
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大切間橋 (主)大村嬉野線 県央振興局 大村市野岳町 RC 5 38 1971 53 2023 Ⅲ ● ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 10

第三郡岳橋 (主)大村嬉野線 県央振興局 大村市東野岳町 RC 4.8 4.6 1958 66 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

第二郡岳橋 (主)大村嬉野線 県央振興局 大村市東野岳町 BOX 2.4 5.1 1957 67 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

第三六ケ宗橋 (主)大村嬉野線(旧道) 県央振興局 大村市東野岳町 RC 4.7 4.1 1957 67 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

第二六ケ宗橋 (主)大村嬉野線(旧道) 県央振興局 大村市東野岳町 RC 3 10 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)諫早停車場線 県央振興局 諫早市永昌東町 RC 2.5 16.3 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

荒川橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市久原２丁目 PC 8.5 7.4 1970 54 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

田久保橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市陰平町 BOX 6.9 11 1985 39 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市陰平町 BOX 2.3 11 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

釜川内橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市陰平町（旧道） RC 3 5.9 1950 74 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

祝崎橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市西部町・道路公園 RC 4.8 16.2 1973 51 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

江川橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市西部町 RC 4.6 8.8 1972 52 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

江川橋・側道 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市西部町 BOX 7.1 3.3 2004 20 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

日泊橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市日泊町 PC 9 11 1997 27 2023 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 19

無名橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市日泊町・郵便局前 BOX 2 15.6 不明 ー 2023 Ⅱ □ ○● ○ ひびわれ注入工 他 15

無名橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市日泊町・柴田電気前 BOX 3.1 11.1 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市溝陸町 BOX 7 11 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

樋門橋 (主)大村貝津線 県央振興局 大村市溝陸町 BOX 4.5 10 1967 57 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市高城町 BOX 6 88.5 不明 ー 2019 Ⅱ ● ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 55

無名橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市新道町 BOX 2.5 1 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

長谷橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市栗面町 RC 4 7.4 1969 55 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

小多良橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市平山町 RC 3.5 7 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

多良橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市土師野尾町 BOX 7.5 11.4 2016 8 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

吉原橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市土師野尾町 RC 2.3 9 1969 55 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

宮の前橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市土師野尾町 RC 10 7.4 1969 55 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

仁太田橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市土師野尾町 RC 4.5 7.6 1969 55 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

小谷橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市土師野尾町 RC 3.8 7.3 1969 55 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

中道橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市土師野尾町 BOX 2.2 7 1969 55 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

山口橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市飯盛町山口 RC 7.3 8.3 1969 55 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

山口橋側道 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市飯盛町山口 PC 13 3.4 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

一宅橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市飯盛町中山 RC 5.9 11.4 1992 32 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

宮園橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市飯盛町上原 RC 6.4 7.4 1968 56 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

宮園橋・側道 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市飯盛町上原 PC 6.5 2.3 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)有喜本諫早停車場線 県央振興局 諫早市幸町 BOX 2.7 16 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)有喜本諫早停車場線 県央振興局 諫早市八坂町 - 4.5 15.5 不明 ー 2023 Ⅱ □ ○ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

無名橋 (主)有喜本諫早停車場線 県央振興局 諫早市東小路町 RC 3.1 7.3 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

東小路橋 (主)有喜本諫早停車場線 県央振興局 諫早市東小路町 RC 4.6 6.8 1945 79 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

仏録橋 (一)大里森山肥前長田停車場線 県央振興局 諫早市森山町上井牟田 PC 19.6 11 1999 25 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

井牟田橋 (一)大里森山肥前長田停車場線 県央振興局 諫早市森山町井牟田下 PC 12 14.8 1993 31 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

小野島橋 (一)大里森山肥前長田停車場線 県央振興局 諫早市小野島町 BOX 4.5 12.1 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)大里森山肥前長田停車場線 県央振興局 諫早市小野島町 BOX 2.4 14 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

川内橋 (一)大里森山肥前長田停車場線 県央振興局 諫早市川内町 BOX 4.5 12.8 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

葭橋 (一)松原停車場線 県央振興局 大村市松原本町 PC 26.4 8 2010 14 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2
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大渡橋 (一)多良岳公園線 県央振興局 諫早市高来町善住寺 PC 12.2 7.2 1974 50 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

小渡橋 (一)多良岳公園線 県央振興局 諫早市高来町善住寺 RC 4.4 4 1958 66 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

二の橋 (一)多良岳公園線 県央振興局 諫早市高来町善住寺 Mt 11.5 6.3 1972 52 2021 Ⅱ ○ ○□ ● 塗装塗替工 他 19

揚柳橋 (一)多良岳公園線 県央振興局 諫早市高来町善住寺 RC 14 5.3 1960 64 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

轟橋 (一)多良岳公園線 県央振興局 諫早市高来町善住寺 RC 6.4 4 1959 65 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市飯盛町里 RC 5.5 9.1 1969 55 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

下たりたり橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市飯盛町里 Mt 12.4 7.7 1969 55 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

上たりたり橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市飯盛町里 Mt 8.4 8.3 1969 55 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

宇土谷橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市飯盛町古場 Mt 8.4 7.2 1969 55 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

三反田橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市飯盛町古場 Mt 12.4 7.2 1969 55 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

花の木橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市久山町花の木 PC 5.2 7.8 1986 38 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

城之元橋 (一)田結久山線 県央振興局 諫早市久山町 PC 12.7 8.3 1986 38 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)諫早多良岳線 県央振興局 諫早市長田町 BOX 2.7 11.2 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)小長井線 県央振興局 諫早市小長井町小川原浦 BOX 2.5 9.6 不明 ー 2021 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 16

田ノ平橋 (一)富川渓線 県央振興局 諫早市下大渡野町 PC 16.1 12.5 2013 11 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

洞仙橋 (一)富川渓線 県央振興局 諫早市富川町 RC 13.5 5.1 1961 63 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

樫木原大橋 (一)多良岳大村線 県央振興局 大村市黒木町 Mt 8.7 4 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

樫木原小橋 (一)多良岳大村線 県央振興局 大村市黒木町 RC 2 3.6 1972 52 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

樫木原橋 (一)多良岳大村線 県央振興局 大村市黒木町 RC 7.5 5.5 1973 51 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

鍵掛橋 (一)多良岳大村線 県央振興局 大村市黒木町 PC 12 7.3 1997 27 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

板の河内橋 (一)多良岳大村線 県央振興局 大村市黒木町 PC 13.5 5.7 1964 60 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

観音橋 (一)多良岳大村線 県央振興局 大村市中岳町 RC 9.5 6.1 1961 63 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)多良岳大村線 県央振興局 大村市黒木町 BOX 3.9 6.8 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

元釜橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町元釜 PC 21.5 10.3 2008 16 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

２号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市小豆崎町 BOX 8.3 52 2000 24 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

３号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市小豆崎町 BOX 2.3 52.4 2000 24 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

５号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市小豆崎町 BOX 5.5 43.6 2000 24 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

７号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市西里町 BOX 5.5 19.6 2000 24 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

９号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市西里町 BOX 5.5 19.4 2000 24 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

１０号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市西里町 BOX 7.1 52.2 2000 24 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

１１号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市西里町 BOX 2.3 134.5 2000 24 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

長田大橋 (国)207号 県央振興局 諫早市西里町長田町 Mt 179.7 19.5 2007 17 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

１２号ボックス（長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市西里町 BOX 5.6 19.6 2004 20 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

１３号ボックス（長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市西里町 BOX 8.8 22.3 2005 19 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

１４号ボックス（長田BP） (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 BOX 5.8 22.5 2007 17 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

本明川大橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諌早市小豆崎町～仲沖町 Mt 545 21.8 2008 16 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

仲沖保育園前ボックス (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市仲沖町 BOX 5.4 26.9 2009 15 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

嘉一橋 (主)有喜本諫早停車場線 県央振興局 諫早市鷲崎町～船越町 Mt 58.5 25 2009 15 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)251号 県央振興局 諫早市松里町 BOX 12 13.7 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

長田立体橋 (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 PC 44 12.2 2010 14 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

段堂大橋 (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 PC 88 21.8 2010 14 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

尾向橋 (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 PC 23.5 18.3 2010 14 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

新綿打橋 (国)207号 県央振興局 諫早市正久寺町 PC 13.5 20.8 2010 14 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2
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１９号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 BOX 6.4 19.3 2010 14 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

２０号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 BOX 9.2 20.8 2010 14 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

２１号ボックス(長田BP) (国)207号 県央振興局 諫早市長田町　 BOX 8.7 21.8 2010 14 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

２２号ボックス（長田BP） (国)207号 県央振興局 諫早市長田町 BOX 5.2 19.3 2010 14 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

須田ノ木橋 (一)大村外環状線 県央振興局 大村市須田ノ木町 PC 48 16.8 2008 16 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

赤佐古大橋 (一)大村外環状線 県央振興局 大村市赤佐古町 PC 170 16.8 2009 15 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

武部大橋 (一)大村外環状線 県央振興局 大村市武部町 PC 170 16.8 2005 19 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

峯ノ平橋 (一)大村外環状線 県央振興局 大村市上諏訪町 PC 29.6 16.8 1987 37 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

諏訪の前橋 (一)大村外環状線 県央振興局 大村市諏訪１丁目 RC 6 16.8 1976 48 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

蒲生田橋 (一)富川渓線 県央振興局 諫早市本野町 PC 38.5 9.5 2014 10 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

西ノ崎跨線橋側道橋 (国)207号 県央振興局 諫早市小長井町小川原浦 RC 13.2 6.2 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

田尻高架橋 (国)251号 県央振興局 諫早市森山町田尻 Mt 466.5 12 2014 10 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

東大川２号橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市貝津町～小船越町 Mt 83 12.8 2015 9 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

貝津2号函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市貝津町 BOX 8.2 14.6 2014 10 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

栗面跨道橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市栗面町 PC 35.8 12.8 2016 8 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

小船越IC橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市小船越町 Mt 66 13.8 2016 8 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

小船越ICランプ橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市小船越町 Mt 54 6.3 2016 8 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

貝津１号函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市貝津町 BOX 4.6 12 2014 10 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

貝津３号函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市小船越町 BOX 5.2 12 2013 11 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

貝津４号函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市小船越町 BOX 4.5 5.5 2016 8 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

栗面2号函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市諫早市小川町～栗面町 BOX 6 12 2017 7 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

栗面函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市栗面町 BOX 15.3 16.5 2017 7 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

小船越函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市小船越町 BOX 4.5 9.1 2017 7 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

東大川１号橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市平山町 Mt 209 12.6 2017 7 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

新桶川橋 (国)207号 県央振興局 諫早市多良見町佐瀬 PC 20.5 8.2 2017 7 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

新新開橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市飯盛町 PC 17.8 11.2 2018 6 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (主)諫早飯盛線 県央振興局 諫早市飯盛町開 BOX 4.4 11.7 2018 6 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

貝津跨道橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市貝津町 PC 30 13.2 2017 7 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

貝津高架橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市貝津町 PC 117 12 2019 5 未実施 - ○ ○ ー 2

貝津東跨線橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市貝津町 Mt 105 14 2018 6 未実施 - ○ ○ ー 2

東大川3号橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市貝津町 PC 83 12.8 2019 5 未実施 - ○ ○ ー 2

諫早IC橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市貝津町 Mt 348 15.4 2019 5 未実施 - ○ ○ ー 2

小ヶ倉川橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市小川町 Mt 41 12.9 2015 9 未実施 - ○ ○ ー 2

小川函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市小川町 BOX 15.6 12.4 2017 7 未実施 - ○ ○ ー 2

川床函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市川床町 BOX 8.7 18.3 2021 3 未実施 - ○ ○ ー 2

川床川1号橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市長野町～川床町 PC 17.3 9.2 2020 4 未実施 - ○ ○ ー 2

川床川2号橋 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市長野町～川床町 Mt 45 22.9 2021 3 未実施 - ○ ○ ー 2

長野1号函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市長野町 BOX 8.4 45.2 2020 4 未実施 - ○ ○ ー 2

長野2号函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市長野町 BOX 6 10.1 2020 4 未実施 - ○ ○ ー 2

長野3号函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市長野町 BOX 6.8 9.4 2021 3 未実施 - ○ ○ ー 2

長野4号函渠 (一)諫早外環状線 県央振興局 諫早市長野町 BOX 6 12.5 2020 4 未実施 - ○ ○ ー 2

富川大橋 (一)富川渓線 県央振興局 諫早市富川町 PC 55 8.7 2022 2 未実施 - ○ ○ ー 2

佐々中前歩道橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町古川免 Mt 21.8 1.9 1978 46 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2
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春日町歩道橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市春日町 Mt 25 1.9 1969 55 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

金比良小学校前歩道橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市金比良町 Mt 11 1.9 1967 57 2019 Ⅱ ○ □ ● ● ○ 塗装塗替工 他 26

相浦小学校前歩道橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市木の宮町 Mt 17.3 1.9 1969 55 2019 Ⅱ ● ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 66

柚木橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市柚木町 PC 25 8.3 1968 56 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

柚木橋側道橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市柚木町 Mt 24 2 1990 34 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

菰田橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市菰田町 PC 17.2 5.4 1936 88 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

江里橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市菰田町 PC 18.1 6.8 1961 63 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

中里橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市中里町 PC 56 23.8 1991 33 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

二反田橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市白仁田町 PC 21.5 12.4 2005 19 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

佐世保橋 (主)佐世保港線 県北振興局1課 佐世保市浜田町 Mt 44 36.9 1985 39 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

三川内高架橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 佐世保市三川内本町 Mt+PC 288 11.2 1992 32 2021 Ⅱ ○ ○□ ● ● ひびわれ注入工 他 357

天石橋 (一)俵浦日野線 県北振興局1課 佐世保市赤崎町 Mt 28.7 8.8 1975 49 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

上宇土橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市里美町 Mt 25 9.8 1992 32 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

新三本木橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市柚木町 PC 60 9.9 1986 38 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

五反田橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町五反田 PC 22.6 7.3 1971 53 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

五反田橋側道橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町五反田 Mt 20.5 3.3 1990 34 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

江川橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町中組 PC 72 16 1966 58 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

山道橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町中組 PC 84.6 7 1960 64 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

山道橋歩道橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町中組 Mt 84.6 2.2 1976 48 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

石木橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町石木 PC 27.6 11 1987 37 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

大崎陸橋 (一)大崎公園線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町大崎 PC 24 7.3 1968 56 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

鮎帰橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町稗木場 PC 24 8.5 1973 51 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

鮎帰橋側道橋（上） (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町稗木場 Mt 24.9 3.8 1994 30 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

槍巻橋側道橋 (一)佐世保世知原線 県北振興局2課 佐世保市世知原町槍巻 PC 47 3.3 2005 19 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

鹿山橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町折敷瀬 PC 32.4 7.8 1962 62 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

鹿山人道橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町折敷瀬 RC 36 1.8 1974 50 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

片渕橋側道橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町川内 Mt 16.4 2.4 1986 38 2020 Ⅱ ○ ○□ ● ● 塗装塗替工 他 6

コフケばし (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田 PC 27 7.4 1972 52 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

舘橋 (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田 PC 18.6 8.3 1991 33 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

上山中橋 (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田 Mt 44 6 1971 53 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

水蓮寺橋 (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田 Mt 40.9 6 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

江迎大橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町深江潟 PC 81 13 1975 49 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

田の元橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町東立石 Mt 37.3 11.5 1981 43 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

田の元ボックス (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町東立石 RC 14.7 11.5 1981 43 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

江迎橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町三浦 PC 41 7.3 1934 90 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

江迎橋人道橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町三浦 PC 42 2.1 1969 55 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

高岩橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町高岩 PC 42.5 7 1942 82 2019 Ⅲ ○ ○ R4完了 2

高岩人道橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町高岩 PC 45.6 2.2 1971 53 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

潜竜橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町猪調 PC 20 9.1 1963 61 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

東江迎橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町長坂 PC 25.1 10.6 1971 53 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

東江迎橋側道橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町長坂 Mt 25.4 3 1984 40 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

黒岸橋 (一)志方江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町乱橋 PC 20.7 8 2018 6 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

山の田橋 (一)志方江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町乱橋 Mt 17 8.2 1978 46 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2
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新川谷橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市川谷町 PC 26.9 10.2 1989 35 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

谷合橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市里美町 PC 21.7 9.4 1992 32 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

鳥合橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市里美町 PC 18.5 9.7 1991 33 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

観潮橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市有福町　 Mt 36 8 1954 70 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

観潮橋側道橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市有福町 Mt 38.7 1.5 1973 51 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

皆吉橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市皆瀬町 PC 48.5 14.8 1990 34 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

西海橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市針尾東町 Mt 316.2 8.2 1955 69 2022 Ⅲ ● ● ○● ● ● ● ● ○● 塗装塗替工 他 1663

第三宮ノ浦橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市江上町 PC 17 12.2 1991 33 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

有福橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市有福町 PC 15 15.4 1983 41 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

黒橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市田原町 Mt 94 21 1982 42 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

牛石橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 佐世保市三川内本町 PC 37.6 12.2 1990 34 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

大野橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市瀬戸越町 PC 32 20.9 1972 52 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

中央橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市上本山町 Mt 86.2 22.6 1994 30 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

梅田橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市梅田町 PC 25 20.8 1962 62 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

新針尾橋 (一)南風崎停車場指方線 県北振興局1課 佐世保市指方町 Mt 126 10.5 1991 33 2023 Ⅲ ● ○ ○ 支承補修工 他 12

針尾橋 (一)南風崎停車場指方線 県北振興局1課 佐世保市指方町 Mt 126 9 1972 52 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

宮崎橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市広田町 PC 36 18.8 1983 41 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

宮崎跨線橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市広田町 PC 15 8.3 1970 54 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

潮入橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市早岐２丁目 PC 84 8.6 1953 71 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

潮入橋側道橋（右） (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市早岐２丁目 Mt 84 2.6 1979 45 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

潮入橋側道橋（左） (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市早岐２丁目 Mt 84 3 1989 35 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

大井手口橋 (一)志方江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町乱橋 PC 30 8 2010 14 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

露切橋 (一)志方江迎線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町大茂 Mt 14 9.7 1983 41 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

梶之村橋 (一)御厨江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町梶の村 Mt 16.5 8 1975 49 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

深江跨線橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町深江 PC 20 14 1980 44 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

小佐々橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町田原 PC 32.6 10.9 1971 53 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

西川内橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町西川内 PC 15.5 8.2 1958 66 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

楠泊橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町楠泊 Mt 99 10 1983 41 2021 Ⅰ ○ ○ □ ● 塗装塗替工 他 159

志方橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町志方免 PC 33 10.5 2019 5 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

栄橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦 PC 30 8.7 1959 65 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

沖田橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町沖田 Mt+PC 56 7.2 1965 59 2019 Ⅱ ○ ○ R6完了 2

見返橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町沖田 Mt 128.8 10.2 2002 22 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

見返橋側道橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町沖田 Mt 128.8 3.3 1985 39 2023 Ⅱ ○□ ● ● ○ 塗装塗替工 他 95

新佐々橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町古川 PC 81.9 10.8 1964 60 2021 Ⅲ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 43

直谷橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町直谷 PC 26.9 11.4 1980 44 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

樋口橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町立石 石 32.7 6.7 1922 102 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

樋口橋側道橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町立石 PC+RC 35 1.9 1972 52 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

福井橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市江迎町福井 PC 20 6.7 1964 60 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

福井橋側道橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町福井 Mt 28 2.5 1981 43 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

吉井橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町立石 PC 54 9.2 1969 55 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

倉渕橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局2課 佐世保市世知原町栗迎 石 17.5 4.5 1919 105 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

鞘之元橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市世知原町中通 PC 14.4 8.5 1963 61 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

鞘ノ元橋側道橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市世知原町中通 Mt 14.5 1.9 1978 46 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2
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槍巻橋 (一)佐世保世知原線 県北振興局2課 佐世保市世知原町槍巻 PC 31 7 1966 58 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

高観寺橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市世知原町上野原 PC 18 7.7 1972 52 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

新中尾橋 (主)御厨田代江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町中尾 Mt 22 8.7 1981 43 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

南藤橋側道橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市小舟町 Mt 18 2.8 1981 43 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

御堂橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町小樽 PC 29.7 17.5 1994 30 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

港橋 (一)宇久島循環線 県北振興局2課 佐世保市宇久町平 PC 20.5 13.2 1975 49 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

斑大橋 (一)斑浜津線 県北振興局2課 北松浦郡小値賀町斑島 Mt+PC 290 7 1978 46 2023 Ⅱ ● ● ○ ○ 支承補修工 他 147

里美橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市里美町 PC 23.5 11 1996 28 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

新流合橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市里美町 PC 41 11 1996 28 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

流合橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市里美町 Mt 11.4 6.8 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

三角橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市椎木町 PC 38.9 20.8 1990 34 2022 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 86

川下橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市川下町 PC 23.7 20.8 1993 31 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

陣川橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町田ノ頭 PC 38.8 18.5 1995 29 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

高畑橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市針尾東町 PC 37.6 11 1997 27 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

下本山高架橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市下本山町 Mt+PC 185 11 1993 31 2019 Ⅱ ● ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 185

潜木大橋 (主)栗木吉井線 県北振興局1課 佐世保市潜木町 Mt 134 10.8 1994 30 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

大渡跨線橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町樋渡 Mt 35 11.1 1994 30 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

大渡橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町樋渡 PC 18.6 4 1993 31 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

横手橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市横手町 PC 16.5 11.1 1995 29 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

椎木橋 (一)志方江迎線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町志方 PC 63 9.2 1994 30 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

新宮前橋 (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田郷 PC 24.8 10 1997 27 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

塔の崎跨線橋 (一)南風崎停車場指方線 県北振興局1課 佐世保市南風崎町 PC 15.9 21 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

第２指方橋 (一)南風崎停車場指方線 県北振興局1課 佐世保市指方町 PC 14.8 12 1984 40 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

綿打橋 (一)ハウステンボス線 県北振興局1課 佐世保市江上町 PC 31.3 9.8 1989 35 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

鞘本橋 (一)塩田波佐見線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町小樽 RC 6.6 11.2 1996 28 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

上中江橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市城間町 PC 16.9 6.6 1964 60 2021 Ⅲ ● ○ ○ 架替予定 0

上中江側道橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市城間町 Mt 19.6 3.3 1989 35 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

下堀川橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市城間町 PC 14.5 9.3 1980 44 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

水浦橋側道橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦 PC 17 3 1986 38 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

栄橋・美乃里橋人道橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦 PC 57.4 3.3 1989 35 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

遠目一号橋 (主)大村嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町遠目 PC+RC 31.5 10.7 2000 24 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

前加勢橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町前加勢 PC 14.9 14.8 2002 22 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

大加勢橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町大加勢 PC 17.1 9.2 2001 23 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

清水橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市心野町 RC 4.6 11.8 1979 45 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

太田橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市世知原町太田 PC 24.9 12 1999 25 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

山口橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市世知原町栗迎 PC 18.5 11.1 2002 22 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

山口橋自転車道 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市世知原町栗迎 Mt 13.9 4.5 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

石木ボックス (一)嬉野川棚線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町石木郷 BOX 2.6 45 2004 20 2023 Ⅱ ○ ○□ ひびわれ注入工 他 3

沖見橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦 PC 8 9.7 不明 ー 2023 Ⅱ □ ○ ● ○ 断面修復工 他 19

志折橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町志折 PC 58.8 11.5 1998 26 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

赤坂橋 (一)志方江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町高岩 PC 29.5 12.5 2001 23 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

赤坂跨線橋 (一)志方江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町高岩 PC 17.9 14.5 2000 24 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

ＯＮランプ橋 (一)崎岡町早岐線 県北振興局1課 佐世保市崎岡町 PC 14 6.3 1999 25 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0
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ＯＦＦランプ橋 (一)崎岡町早岐線 県北振興局1課 佐世保市崎岡町 PC 14 6 1999 25 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

戸石川橋 (一)稗木場有田線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町村木 PC 11.2 12.1 2013 11 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

樽川内橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町樽川内 Mt 49 9.2 2000 24 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

高岩ボックス (一)志方江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町高岩 RC 6.8 14 1994 30 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

新コフケ橋 (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田 PC 25 9.8 2003 21 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

新宮ノ浦橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市針尾東町 RC 5.5 12.6 1984 40 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

江上町ボックス (国)202号 県北振興局1課 佐世保市江上町 RC 2.4 15.9 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

第三宮浦橋側道橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市江上町 PC 22 3.3 2000 24 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

指方町ボックス (国)202号 県北振興局1課 佐世保市指方町 RC 5.7 20.9 1985 39 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

田子の浦ボックス (国)202号 県北振興局1課 佐世保市早岐三丁目 RC 3.5 20.4 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

西江迎橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町上川内 RC 3.1 9.4 1962 62 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

江迎ボックス (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町長坂 RC 4 10.9 不明 ー 2019 Ⅱ □ ● ○ ○ 断面修復工 他 15

江迎無名橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町長坂 RC 3 13 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

志戸氏橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町志戸氏 PC 7 7 1928 96 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

志戸氏橋側道橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町志戸氏 RC 9.2 1.6 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

小迎橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市江迎町猪調 PC 8 8.3 1927 97 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

立石橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市吉井町立石 PC 8.4 7.4 1927 97 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

立石橋側道橋 (国)204号 県北振興局2課 佐世保市吉井町立石 Mt 9 1.7 1982 42 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

市松橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町市瀬 PC 11.3 10.4 1927 97 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

市松橋歩道橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町市瀬 PC 13.5 1.7 1973 51 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

一の瀬橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町市瀬 RC 8.9 8.8 1930 94 2020 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 17

佐々第一橋跨線橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町野寄 PC 12.4 10.9 1964 60 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

佐々第二橋跨線橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町野寄 PC 8.4 12.4 1963 61 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

里第一橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町野寄 RC 2 12.6 1963 61 2020 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 15

里第二橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町野寄 RC 4.6 10.6 1980 44 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

口石橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町口石 RC 5.5 11 1938 86 2020 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 36

妙見橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町口石 PC 10.5 7 1933 91 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

妙見橋側道橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町口石 PC 13.6 1.9 1970 54 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

谷川橋 (国)204号 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦 RC 4 6.9 1959 65 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

真申ボックス (国)204号 県北振興局1課 佐世保市棚方町 RC 11.5 23.9 1994 30 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

紋殊橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市瀬戸越町 RC 4.3 20 1972 52 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

左石橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市瀬戸越町 RC 7.2 20 1971 53 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

境木橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市瀬戸越町 RC 4 20 1930 94 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

山の田橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市春日町 RC 2.2 20 1932 92 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

被川橋 (国)204号 県北振興局1課 佐世保市八幡町 RC 5 35 1955 69 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

下京町無名橋 (国)384号 県北振興局1課 佐世保市下京町 PC 9.5 20.2 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

栗越橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市潜木町 RC 3.5 5 1977 47 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

潜木橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市潜木町 RC 3 4.6 1967 57 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

頭無橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市潜木町 RC 6.7 7.9 1973 51 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

太郎浦橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市上柚木町 RC 3 13.1 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

西加戸橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市柚木町 RC 5.5 12.7 1969 55 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

南藤橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市小舟町 PC 12.5 8.9 1967 57 2021 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

下小舟橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市小舟町 RC 5.9 8.6 1968 56 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0
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下小舟橋側道橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市小舟町 RC 5.9 1.8 1968 56 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

矢峰小橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市矢峰町 RC 3.5 14.9 1965 59 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

宮ノ前橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市矢峰町 RC 3 12.4 1966 58 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

瀬戸越無名橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市瀬戸越町 RC 5.2 11 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

下の角橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市瀬戸越町 RC 6 11.1 1959 65 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

折敷瀬無名橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町折敷瀬 RC 3.5 9.4 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

大日橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町折敷瀬 PC 14.2 9.8 1988 36 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

明治橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町井石 RC 2.7 8.4 1943 81 2022 Ⅲ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 47

永尾橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町永尾 PC 7.9 9.6 1964 60 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

山口橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町永尾 PC 9.9 8.3 1965 59 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

山口小橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町永尾 RC 5.2 8.1 1963 61 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

新橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町中組 PC 8.4 13.9 1949 75 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

石木小橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町石木 RC 3.5 13.5 1965 59 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

片渕橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町川内 PC 16.4 7.5 1967 57 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

徳丸橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町田ノ頭 RC 2.5 9.9 1985 39 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

波佐見橋 (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町舞相 RC 2.3 17.3 1961 63 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

宿ボックス (主)川棚有田線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町宿 RC 3.9 16.8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

第１倉谷橋 (主)大村嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町遠目 RC 6.4 7 1972 52 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

小屋谷橋 (主)大村嬉野線 県北振興局1課 東彼杵銀東彼杵町遠目 PC 11.5 6 1972 52 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

本谷橋 (主)大村嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町遠目 Mt 13 4.8 1971 53 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

遠目橋 (主)大村嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町遠目 PC 8.4 7 1969 55 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

干尽橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市干尽町 PC 11.3 18.6 1956 68 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

平瀬橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市平瀬町 PC 52 17.5 1973 51 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

椎木ボックス (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市椎木町 RC 4 20 2004 20 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

小川内橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市白仁田町 PC 13.5 15.4 2001 23 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

立角橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局2課 佐世保市世知原町笥瀬 PC 20 9.9 2005 19 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

御船橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市御船町 PC 6.7 7.9 1953 71 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

日野岡橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市日野町 PC 6.2 8.2 1954 70 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

日野岡橋側道橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市日野町 RC 6.2 2.4 1971 53 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

牽牛崎橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市日野町 PC 11 21 1973 51 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

第二日野橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市日野町 RC 2.3 20.4 1968 56 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

川下ボックス (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市川下町 RC 3.2 20.4 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

中里跨線橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市中里町 PC 10.7 20.8 1983 41 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

上小川内橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市白仁田町 PC 6.7 7.3 1968 56 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

下菰田橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局1課 佐世保市白仁田町 PC 6 8.4 1981 43 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

床並橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局2課 佐世保市世知原町栗迎 PC 12.6 6.6 1933 91 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

笥瀬橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局2課 佐世保市世知原町笥瀬 RC 3.1 7.8 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

前川橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町田原 PC 14.1 12.9 1999 25 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

黒石橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町黒石 BOX 5.6 10.8 2018 6 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

八幡崎橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町西川内 PC 5 8.2 1959 65 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

祝ヶ浦橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町楠泊 RC 12 10.3 1983 41 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

戸ノ崎橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町楠泊 RC 5.9 12.3 1983 41 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

第一岳下橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町上矢岳 RC 7 9.4 1933 91 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0
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矢岳橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町上矢岳 PC 10.5 8.2 1978 46 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

歌ヶ浦橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町歌ヶ浦 RC 4.5 9.1 1977 47 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

二本ヶ浦橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町本ヶ浦 RC 4.3 9.8 1961 63 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

本ヶ浦橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町本ヶ浦 RC 6.4 6.9 1951 73 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

新中野橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町船ノ村 PC 12.7 10.2 1989 35 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

前田橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町植松 RC 3.7 7.1 1962 62 2021 Ⅱ ○ ○□ ● ひびわれ注入工 他 16

眼鏡橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町植松 Mt 10.4 9.6 1988 36 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

鹿町橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町植松 RC 4.6 7.9 1937 87 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

植松橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町植松 RC 3.5 7.8 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

深江橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町深江 RC 3.5 10.2 1954 70 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

松ノ元橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町松ノ元 Mt 42 11.5 2002 22 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

下の橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町立山 RC 5 9.6 1967 57 2021 Ⅱ ○□ ● ○ ひびわれ注入工 他 15

宮崎橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町直谷 RC 4 9.5 1960 64 2021 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 30

狸山橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町福井 PC 7 11.9 1990 34 2021 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 30

福井ボックス (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町福井 RC 5.4 9 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

第６心野橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市心野町 RC 3.3 4.7 1962 62 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

三本木橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市柚木町 PC 10.4 11 1973 51 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

中川橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市里見町 RC 3.5 5.6 1965 59 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

里美陸橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市里美町 PC 24.1 6.3 1991 33 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

宇戸口橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市里見町 RC 4 6.8 1967 57 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

第２心野橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市心野町 RC 3.2 8.8 1968 56 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

山ノ内橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市心野町 PC 9.1 9.4 1982 42 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

高菜畑橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市心野町 PC 13.5 10.7 1980 44 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

曲目橋 (主)柚木三川内線 県北振興局1課 佐世保市横手町 PC 14.2 17 2002 22 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

世知原橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市世知原町栗迎 RC 5.5 6.8 1961 63 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

大茂橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町橋川内 RC 4.5 7.1 1955 69 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

大茂橋自転車道 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町橋川内 RC 9.5 4 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

小井手橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町橋川内 PC 5.3 6.7 1961 63 2021 Ⅱ ○ ○□ ● ひびわれ注入工 他 16

小井手橋自転車道１ (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町橋川内 RC 4.6 4.2 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

小井手橋自転車道２ (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町橋川内 RC 4.6 4.2 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

踊瀬橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町踊瀬 RC 7 7.1 1960 64 2021 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

踊瀬橋自転車道 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町踊瀬 RC 12.2 4 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

中尾橋 (主)御厨田代江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町中尾 RC 7.5 11.5 1969 55 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

小樽橋 (一)塩田波佐見線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町小樽 RC 5 9.5 1942 82 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

小笹橋 (一)塩田波佐見線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町小樽 RC 4.5 9.2 1916 108 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

山中橋 (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田 PC 23.9 3.2 1998 26 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

第１カドツ橋 (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田 RC 6.1 14.2 1960 64 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

坂口橋 (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田 RC 5.2 8 1954 70 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

下山中橋 (一)波佐見山内線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町湯無田 PC 13.5 6 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

尾鼻橋 (一)嬉野川棚線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町木場 PC 8 4.1 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

木場無名橋 (一)嬉野川棚線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町木場 RC 3.4 5.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

日向橋 (一)嬉野川棚線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町木場 PC 10.9 4.6 1956 68 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

桜追橋 (一)嬉野川棚線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町木場 PC 8.6 5 不明 ー 2019 Ⅱ ● ○ ○ 架替予定 0
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木場橋 (一)嬉野川棚線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町岩屋 PC 11.5 5.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

川原橋 (一)嬉野川棚線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町岩屋 石 10 4.5 不明 ー 2023 Ⅲ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 10

石木無名橋 (一)嬉野川棚線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町石木 PC 5.5 6.6 不明 ー 2019 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 48

繁ノ谷１号橋 (一)嬉野川棚線 県北振興局1課 東彼杵郡川棚町石木 PC 6.5 7.9 1987 37 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

田平橋 (一)稗木場有田線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町村木 RC 3.8 6.9 1966 58 2022 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

棚方橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局1課 佐世保市棚方町 PC 28 15.8 2001 23 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

西沖田橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局1課 佐世保市川下町 RC 12.6 22.8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

朝日橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局1課 佐世保市大潟町 PC 74 22.8 1991 33 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

相浦跨線橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局1課 佐世保市大潟町 Mt 12.4 22.8 1982 42 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

相浦港大橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局1課 佐世保市相浦町 Mt 127 25 2003 21 2023 Ⅱ ○ □ ○● ● 塗装塗替工 他 471

相浦港大橋歩道橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局1課 佐世保市相浦町 Mt 80.4 3.7 2003 21 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

新光橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局1課 佐世保市棚方町 PC 42.5 23.8 2000 24 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

新棚方橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局1課 佐世保市棚方町 PC 31 22.8 2003 21 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

ふじみ橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局1課 佐世保市棚方町 PC 14.5 15.3 1999 25 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

水浦橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦 PC 13.7 7.5 1961 63 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

芳浦陸橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦 PC 6.8 7.3 1961 63 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

小浦橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦 PC 11.4 8.7 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

美乃里橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦 PC 11 8.7 1959 65 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

田原橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町沖田 PC 6.3 7.4 1965 59 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

平原無名橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町平原 RC 2 6.3 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

馬込橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町平原 PC 7 8 1965 59 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

津豆屋橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 佐世保市小佐々町岳木場 RC 5.9 8.8 1961 63 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

上歌ヶ浦無名橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町上歌ヶ浦 RC 2.5 6.4 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

樋口無名橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町樋口 RC 3.1 6.8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

樋口橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町樋口 PC 6.3 8.9 1964 60 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

小曲橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市重尾町 PC 16.4 8.2 1993 31 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

下横行橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市重尾町 RC 4.1 7.6 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

上横行橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市重尾町 RC 2.4 7.4 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

舳峯橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市城間町 PC 6.4 8.1 1979 45 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

四郎丸橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市城間町 RC 3.7 9.8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

原田橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市城間町 石 3.3 10.1 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

下中江橋 (一)重尾長畑線 県北振興局1課 佐世保市城間町 RC 4.5 8.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

俵浦橋 (一)俵浦日野線 県北振興局1課 佐世保市俵ヶ浦町 RC 3.6 6.5 1961 63 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

山畑橋 (一)俵浦日野線 県北振興局1課 佐世保市俵ヶ浦町 RC 3 6.8 1961 63 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

野崎橋 (一)俵浦日野線 県北振興局1課 佐世保市野崎町 RC 2.5 6.3 1961 63 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

太田橋 (一)俵浦日野線 県北振興局1課 佐世保市庵ノ浦町 PC 6.8 7.6 1958 66 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

庵ノ浦無名橋 (一)俵浦日野線 県北振興局1課 佐世保市庵ノ浦町 RC 2.7 9.3 不明 ー 2019 Ⅱ ● ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 13

赤崎橋 (一)俵浦日野線 県北振興局1課 佐世保市赤崎町 RC 4.5 10.3 1960 64 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

小島橋 (一)俵浦日野線 県北振興局1課 佐世保市小島町 RC 3.5 8.6 1961 63 2022 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

田原跨線橋 (一)佐世保世知原線 県北振興局1課 佐世保市田原町 RC 9 10.4 1943 81 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

原分無名橋 (一)佐世保世知原線 県北振興局1課 佐世保市原分町 RC 6.4 10.9 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

上野原橋 (一)佐世保世知原線 県北振興局2課 佐世保市世知原町上野原 RC 2.8 6.9 1959 65 2022 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

上野原無名橋 (一)佐世保世知原線 県北振興局2課 佐世保市世知原町上野原 RC 2.5 6.4 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0
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梶開橋 (一)佐世保世知原線 県北振興局2課 佐世保市世知原町上野原 石 3 6.9 1959 65 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)宇久島循環線 県北振興局2課 佐世保市宇久町平 PC 6.6 10.3 1981 43 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

えびす橋 (一)小値賀循環線 県北振興局2課 北松浦郡小値賀町笛吹 RC 5 4.4 1985 39 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

船瀬橋 (一)小値賀循環線 県北振興局2課 北松浦郡小値賀町中村 RC 2 7 1955 69 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

新田橋 (一)小値賀循環線 県北振興局2課 北松浦郡小値賀町中村 RC 6.6 8 1963 61 2021 Ⅱ ○□ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

千綿渓橋 (一)千綿渓線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町八反田 PC 20.5 11 2002 22 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

八反田ボックス (一)千綿渓線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町八反田 RC 4.3 11 2002 22 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

塩鶴橋 (一)千綿渓線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町八反田 PC 14 4.6 1963 61 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

八反田無名橋 (一)千綿渓線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町八反田 石 2 4.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

玉簾橋 (一)千綿渓線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町瀬戸 石 15.5 4.9 1940 84 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

南風崎無名橋 (一)南風崎停車場指方線 県北振興局1課 佐世保市南風崎町 RC 5 12.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

金田橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市重尾町 PC 9 11 1987 37 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

金石橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市重尾町 RC 7 8.9 1979 45 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

金石橋側道橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市重尾町 RC 8.7 2.9 1985 39 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

破井川橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市重尾町 RC 6 11.5 1987 37 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

重尾橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市重尾町 PC 17 9.2 1992 32 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

上松葉橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市広田町 RC 6.6 8.2 1972 52 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

宮崎跨線橋側道橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市広田町 Mt 23.5 2.6 1970 54 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

住吉橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市広田町 PC 6.9 13.1 1954 70 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

早岐無名橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市早岐２丁目 RC 2 10 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

早岐橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市早岐２丁目 PC 11 11.2 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

椎木橋（旧道） (一)志方江迎線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町志方 PC 7.6 4.8 1968 56 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

栄之元橋 (一)志方江迎線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町志方 PC 12.6 11 1984 40 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

春田橋 (一)御厨江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町鶴柴 RC 5 10.6 1975 49 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

宮ノ前橋 (一)御厨江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町舟木 RC 2.5 6.4 1976 48 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

岡谷橋 (一)崎岡町早岐線 県北振興局1課 佐世保市崎岡町 PC 5.4 8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

崎岡無名橋 (一)崎岡町早岐線 県北振興局1課 佐世保市崎岡町 RC 3 11.7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

崎岡橋 (一)崎岡町早岐線 県北振興局1課 佐世保市崎岡町 PC 10 12.6 1956 68 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

崎岡橋人道橋 (一)崎岡町早岐線 県北振興局1課 佐世保市崎岡町 RC 9.6 2.8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

上尾橋 (一)松浦江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町箙尾 RC 2.5 8.3 1972 52 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

国見橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市潜木町 Mt 25 9 1975 49 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

上岳橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市潜木町 Mt 60 9.7 1975 49 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

黒羽江橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市潜木町 PC 30 9.1 1975 49 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

切塞新橋 (国)498号 県北振興局1課 佐世保市潜木町 PC 27 9.2 1975 49 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

小川内ボックス (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局1課 佐世保市小川内町 RC 3.8 18 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

遠目二号橋 (主)大村嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡東彼杵町遠目 Mt 42 7.5 2007 17 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

瀬戸中央橋 (一)平瀬佐世保線 県北振興局1課 佐世保市有福町～佐世保市広田２丁目 Mt 228 12.8 2009 15 2023 Ⅱ ○ □ ○● ● 塗装塗替工 他 353

飯良橋 (一)宇久島循環線 県北振興局2課 佐世保市宇久町飯良 PC 90.4 13.8 2009 15 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

神浦橋 (一)宇久島循環線 県北振興局2課 佐世保市宇久町神浦 PC 120 13.8 2009 15 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

佐々川大橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町志方免～沖田免 PC 303.3 10.5 2010 14 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

路木場橋 (主)佐世保日野松浦線 県北振興局2課 佐世保市世知原町 PC 17 11.5 2011 13 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

新水浦橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦免 PC 56.7 22.8 2012 12 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

美渡世橋 (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦免 Mt 69.5 10 2013 11 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0
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無名橋（ボックスカルバート） (一)佐世保鹿町線 県北振興局2課 北松浦郡佐々町小浦免 BOX 10.1 17.7 2012 12 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

江上橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市江上町 PC 296 9.2 2011 13 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

江上ランプ橋 (国)202号 県北振興局1課 佐世保市江上町 PC 40 7.2 2011 13 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

深江大橋 (国)206号(小迎バイパス) 県北振興局1課 西海市西彼町小迎 Mt 226 9.5 2010 14 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

ビシャゴ橋 (国)206号(小迎バイパス) 県北振興局1課 西海市西彼町大串 Mt 214 9.5 2009 15 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

馬場川大橋 (国)206号(小迎バイパス) 県北振興局1課 西海市西彼町八木原郷 PC 160 9.5 2009 15 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

川上橋 (国)206号(小迎バイパス) 県北振興局1課 西海市西彼町大串 PC 191 9.5 2010 14 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

大谷橋 (国)206号(小迎バイパス) 県北振興局1課 西海市西彼町小迎 PC 41.5 10.5 2006 18 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

小井手橋側道橋 (主)栗木吉井線 県北振興局2課 佐世保市吉井町橋川内 PC 10 2.8 2015 9 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

吉井1号橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町 PC 468 9 2015 9 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

吉井2号橋 (主)佐世保吉井松浦線 県北振興局2課 佐世保市吉井町 PC 36.8 11.2 2014 10 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

乱橋橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町乱橋 PC 25.6 8.7 2018 6 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

鹿山橋側道橋 (主)佐世保嬉野線 県北振興局1課 東彼杵郡波佐見町 PC 34.6 2 2021 3 未実施 - ○ ○ ー 0

梶の村大橋 (一)平戸江迎線 県北振興局2課 佐世保市江迎町 PC 240 10.2 2000 24 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

上野原下田橋 (一)佐世保世知原線 県北振興局2課 佐世保市世知原町上野原 PC 13.7 7 2023 1 未実施 - ○ ○ ー 2

無名橋 (主)佐々鹿町江迎線 県北振興局2課 佐世保市鹿町町 BOX 2.4 7.5 2018 6 未実施 - ○ ○ ー 0

若宮橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市下中津良町 PC 34 10.8 2012 12 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

川内橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市川内町 PC 140.1 12.2 1980 44 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

紐差橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市紐差町 PC 24.5 9.8 1980 44 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

横辺田橋 (主)伊万里松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町横辺田免 PC 36 8.2 1979 45 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

前橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町苗吹免 PC 40 9.2 1977 47 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

樋渡橋 (主)御厨田代江迎線 田平土木維持管理 松浦市御厨町 PC 30.8 9.3 1980 44 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

人柱橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市今福町北免 RC 14 22.2 1981 43 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

江口橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市調川町江口 RC 23 8.6 1955 69 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

江口橋側道橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市調川町江口 Mt 23 3.3 1979 45 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

今福橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 PC 24.5 13.3 1994 30 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

鹿爪橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町浦免 PC 63 9 1970 54 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

丹花橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町浦免 RC 20 7 1929 95 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

丹花橋側道橋（下） (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町浦免 PC 21 2.9 1997 27 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

人柱大橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 PC 20.8 10.9 1979 45 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

松浦大橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町浦免 PC 116 9.7 1988 36 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

平尾橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市調川町平尾 PC 24.7 15 2012 12 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

龍尾橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市御厨町里免 PC 44.2 10.8 1990 34 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

城ノ元橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市坊方町 PC 20 9.3 1984 40 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

中津良橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市下中津良町 PC 19.5 9.8 1984 40 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

月光橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市紐差町 PC 24.9 11.3 1992 32 2023 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 45

船木大橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市船木町 PC 67 9.7 1993 31 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

大川原橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市大川原町 Mt 16 9.9 1970 54 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

日光橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市紐差町 PC 20 7.2 1964 60 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

日光橋側道橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市紐差町 Mt 23 3.1 1985 39 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

福島大橋 (一)喜内瀬鍋串辻線 田平土木維持管理 松浦市福島町喜内瀬免 Mt 225 7.2 1967 57 2020 Ⅱ ○■ ●■ ● ● ○ 塗装塗替工 他 335

甲頭橋側道橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市御厨町里免 RC 8.4 2.5 1981 43 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

甲前橋側道橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町笛吹免 PC 11 2.1 1972 52 2021 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 36
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城山橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町里免 PC 30 11.3 1965 59 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

主師橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市主師町 Mt 90 11.7 1991 33 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

一関橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町一関免 PC 15 12 1987 37 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

岩の上大橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市岩の上町 Mt 290 11.5 1992 32 2021 Ⅱ ○ □ ● ● ○ 塗装塗替工 他 736

馬込橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市紐差町 PC 19.4 9.8 1985 39 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

大狩橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市上中津良町 PC 15.6 11 1990 34 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市小主師町 BOX 4.1 72 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

入角橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市主師町 PC 38 9.7 1991 33 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

鹿島橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市獅子町 PC 18 9.2 1992 32 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

白石１号橋 (主)平戸生月線 田平土木維持管理 平戸市主師町白石 PC+RC 202 7.7 1987 37 2021 Ⅲ ● ○● ● ○ ひびわれ注入工 他 135

白石２号橋 (主)平戸生月線 田平土木維持管理 平戸市主師町白石 PC+RC 157 7.7 1985 39 2021 Ⅲ ● ○● ● ○ ひびわれ注入工 他 163

田尻跨線橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 PC 16.5 13.6 1982 42 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

江迎橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市今福町北免 PC 21.7 24.2 1982 42 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

栢ノ木橋 (主)佐世保吉井松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町栢の木 Mt 140 9.2 1993 31 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

前津吉橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市前津吉町 RC 5.7 6.2 1965 59 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

狩立橋ﾎﾞｯｸｽ (国)383号 田平土木維持管理 平戸市上中津良町 BOX 4 8 2002 22 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市高越町 BOX 4.1 59.4 2002 22 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

１号ボックス（河川） (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市根獅子町 BOX 3 9.3 2000 24 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

２号ボックス（人道） (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市根獅子町 BOX 4 9.3 2000 24 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

新宇水橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市主師町 PC 11.2 8.2 2001 23 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

伊野利橋 (一)鷹島肥前線 田平土木維持管理 松浦市鷹島町 PC 80 8.2 2001 23 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

ボックス (一)田ノ浦平戸港線 田平土木維持管理 平戸市大久保町田ノ浦 BOX 2.5 3.7 1998 26 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

新立大橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市猪渡谷町 PC 72 10.5 2004 20 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

小主師橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市主師町 PC 77 8.7 2002 22 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

ボックス (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市小主師町 BOX 5.8 8 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

小水橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市主師町 Mt 50 8.7 2002 22 2021 Ⅱ ○ □ ○ ● ● 塗装塗替工 他 92

小福橋ボックス (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 BOX 2.7 11 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

浦橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 RC 7.6 11.5 1960 64 2019 Ⅲ ○ ○ R3完了 0

浦橋測道橋上 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 RC 8.5 1.8 1975 49 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

浦橋測道橋下 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 RC 8.5 1.8 1975 49 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 BOX 2 24.6 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

海江田橋ボックス (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 BOX 2.4 6.7 1950 74 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

オドロ橋ボックス (国)204号 田平土木維持管理 松浦市今福町 BOX 3.6 7.6 1953 71 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町大浜 BOX 2.4 10.4 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

大浜橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町大浜 PC 5.5 6.9 1965 59 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

大浜橋測道橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町大浜 Mt 5.5 2 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

不老山橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町大浜 PC 5.6 6.6 1964 60 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

不老山橋測道橋上 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町大浜 PC 5.6 2 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

不老山橋測道橋下 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町大浜 RC 5.6 2 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

丹花橋側道橋上 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町浦免 RC 21.9 2.2 1970 54 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

蓮田橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町浦免 PC 13.4 6 1929 95 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

蓮田橋測道橋下 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町浦免 RC 13 1.8 1970 54 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

甲頭橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市御厨町里免 RC 13 6.8 1927 97 2019 Ⅱ □ ○● ○ ひびわれ注入工 他 14
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無名橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町小崎免 RC 4 9.1 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

城山橋側道橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町里免 PC 30 2.9 1982 42 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町日の浦免 BOX 2 1 1995 29 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

甲猪新田橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町萩田免 RC 4.9 7.2 1955 69 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

乙猪新田橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町萩田免 RC 3.6 8 1955 69 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

丙猪新田橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町萩田免 RC 5.5 8 1955 69 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

平原橋ﾎﾞｯｸｽ (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町萩田免 BOX 2 7.5 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

甲荻田橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町荻田免 RC 2.6 8 1957 67 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

風呂の元橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町萩田免 RC 5.9 8 1957 67 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

馬の元橋 (国)204号 田平土木維持管理 平戸市田平町馬の元免 RC 4 14.6 1957 67 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス (国)383号 田平土木維持管理 平戸市志々岐町 BOX 3 7.1 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

中山橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市津吉町 PC 7.8 6.1 1969 55 2021 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 39

中山西橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市津吉町 PC 6.2 6.8 1969 55 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス (国)383号 田平土木維持管理 平戸市津吉町 BOX 3 7.5 不明 ー 2020 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

江立橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市津吉町 PC 5.5 9.7 1967 57 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス (国)383号 田平土木維持管理 平戸市神船町 BOX 4 6.5 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

平石橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市上中津良町 BOX 3.3 12.9 1968 56 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

前田橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市上中津良町 RC 7.5 7.2 1969 55 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

甲前田橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市草積町 BOX 7.3 10 1961 63 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

渡橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市草積町 PC 6.2 5 1971 53 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

草積橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市草積町 RC 6.4 6.4 1971 53 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

草積橋測道橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市草積町 Mt 6.4 1.9 1970 54 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

堺橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市草積町 RC 7.4 6.2 1969 55 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

小馬込橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市紐差町 - 2.2 7.1 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

宝木橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市宝亀町 BOX 7.4 6.6 1954 70 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

宝亀橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市宝亀町 PC 6.3 7.3 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

小宝亀橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市宝亀町 RC 5.4 7 1962 62 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

水垂橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市水垂町 RC 5.5 6.5 1965 59 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

種田橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市水垂町 RC 5.4 6.8 1965 59 2021 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 10

神場橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市水垂町 RC 3.4 6 1962 62 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

第1ボックス (国)383号 田平土木維持管理 平戸市川内町 BOX 4.5 9.3 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

第2ボックス (国)383号 田平土木維持管理 平戸市川内町 BOX 5.2 9.3 不明 ー 2021 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

丸山橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市川内町 BOX 3.3 6.2 1958 66 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

丸山歩道部 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市川内町 RC 5.3 2 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

千里ヶ浜２号 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市川内町 BOX 2.5 5.3 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

千里ヶ浜２号歩道部 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市川内町 RC 4.8 2 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

千里ヶ浜１号 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市川内町 BOX 2.4 6.4 不明 ー 2021 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

千里ヶ浜１号歩道部 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市川内町 Mt 4.9 2 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

昭和橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市戸石川町 PC 10.5 9.5 1978 46 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

大手橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市新町 PC 20 9.5 1997 27 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス (国)383号 田平土木維持管理 平戸市岩の上町 BOX 4.5 11.6 1972 52 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

ﾎﾞｯｸｽ (主)伊万里松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町田ノ平免 BOX 3.3 9.1 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名 (主)伊万里松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町田ノ平免 RC 5 8.9 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0
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ﾎﾞｯｸｽ (主)伊万里松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町田ノ平免 BOX 2.4 8.9 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

柿木田橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町長野免 PC 7 7.5 1970 54 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

屋敷田橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町長野免 BOX 2.4 7.6 1971 53 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

甲屋敷田橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町長野免 RC 6.2 8 1971 53 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

永野橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町長野免 BOX 2.4 9.9 1973 51 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

長野橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町長野免 RC 4.6 10.1 1968 56 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

甲前橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町笛吹免 PC 11 7.5 1967 57 2021 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 16

無名橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町笛吹免 石 2.8 7.2 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

落合橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町赤木免 RC 8.5 7.5 1953 71 2021 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 16

別当橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町赤木免 RC 6.8 7.2 1970 54 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

高野橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町高野免 RC 4.5 7 1960 64 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

高野橋測道橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町高野免 RC 4.5 2 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

里橋 (主)佐世保日野松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町里免 PC 11.3 8.6 1990 34 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

乙野子橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市野子町福良 BOX 3.5 9.6 1957 67 2022 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 32

飯田橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市野子町飯田 PC 5.5 4.6 1957 67 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

船越橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市小田町船越 PC 10.5 9.5 1980 44 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

二反田橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市猪渡谷町 BOX 3 6.9 1983 41 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

猪渡谷橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市猪渡谷町 BOX 2 4.6 1928 96 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

飯良橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市飯良町 RC 6 6.3 1962 62 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

古川橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市飯良町 RC 6 7 1970 54 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

塩入橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市根獅子町 RC 9.6 7.8 1979 45 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

大石脇橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市根獅子町 PC 11.5 10.3 1987 37 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

中江川橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市根獅子町 PC 10.2 10.8 1992 32 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

春日橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市春日町 RC 10.4 5.7 1970 54 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

宇水橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市主師町 PC 9.9 7.7 1978 46 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

安満橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市坊方町 PC 11 11.3 1992 32 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

木引橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市木引町 BOX 4 7.1 1977 47 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

鏡川橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市木引田町 RC 8.4 13.2 1950 74 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)佐世保吉井松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町庄野 RC 8.6 7.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋測道橋 (主)佐世保吉井松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町庄野 RC 8.2 1.8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

立石橋 (主)佐世保吉井松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町庄野 PC 12.6 7.2 1972 52 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)平戸生月線 田平土木維持管理 平戸市生月町舘浦 RC 5.5 133 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

火口橋 (主)平戸生月線 田平土木維持管理 平戸市生月町壱部 RC 9.1 8.9 1994 30 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

くしの橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市前津吉町 RC 8.2 15.4 1966 58 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

乙船木橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市神川町 BOX 4.6 8.8 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○□ ひびわれ注入工 他 3

船木中橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市船木町 BOX 2.5 10.1 1982 42 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

迎橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市大川原町 RC 7.1 9.9 1982 42 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

木ヶ津橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市木ヶ津町 PC 14 6.6 1973 51 2023 Ⅲ ● ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 33

釜の首橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市木ヶ津町 BOX 2.4 9.3 1978 46 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

宝木橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市紐差町 PC 18.3 9.7 1973 51 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

松の元橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市大石脇町 BOX 2.5 1 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

一ツ橋 (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市獅子町 BOX 3.5 10 2006 18 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

ﾎﾞｯｸｽ (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市獅子町 BOX 2.5 16.1 1995 29 2022 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

橋種所在地
判定
区分

概算
事業費
(百万円)

補修工事内容

対策の内容・時期（点検：○、設計：□、修繕：●、耐震：■）

橋梁名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年度

路線名
幅員
（m）

事務所



 

（35／50） 

- 67 - 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

ﾎﾞｯｸｽ (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市獅子町 BOX 3 10 1995 29 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

ﾎﾞｯｸｽ (主)獅子津吉線 田平土木維持管理 平戸市獅子町 BOX 2.5 10.4 1994 30 2022 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

ﾎﾞｯｸｽ (主)御厨田代江迎線 田平土木維持管理 平戸市御厨町 BOX 3.5 25.2 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

喜内瀬１号橋 (一)喜内瀬鍋串辻線 田平土木維持管理 松浦市福島町喜内瀬免 RC 2.7 3.8 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

里橋 (一)喜内瀬鍋串辻線 田平土木維持管理 松浦市福島町里免 BOX 6.8 12.8 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

柿美橋 (一)喜内瀬鍋串辻線 田平土木維持管理 松浦市福島町塩浜免 BOX 2.2 2.7 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

後畑橋 (一)喜内瀬鍋串辻線 田平土木維持管理 松浦市福島町塩浜免日浦 BOX 4.3 5.2 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

日浦橋 (一)喜内瀬鍋串辻線 田平土木維持管理 松浦市福島町塩浜免日浦 RC 8 6.3 2005 19 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

立木橋 (一)松浦江迎線 田平土木維持管理 松浦市御厨町郭公尾免 PC 9.4 5.9 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

松山田橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市調川町白井免 Mt 13.7 8.7 1972 52 2023 Ⅱ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 31

白井橋(ﾎﾞｯｸｽ) (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市調川町白井免 BOX 2.5 22.5 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

上平尾橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市調川町平尾免 RC 6 8 1984 40 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

白岩橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市今福町仏坂 BOX 2 8 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市今福町仏坂 RC 5.8 5.2 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

佛坂跨線橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市今福町仏坂 RC 8.4 5.2 1966 58 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市今福町北免 RC 4 8.7 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

福山橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市今福町東免 RC 13.3 8.2 1983 41 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

ボックス (一)田ノ浦平戸港線 田平土木維持管理 平戸市田助町 BOX 2 15.5 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

供養橋(ﾎﾞｯｸｽ) (一)田ノ浦平戸港線 田平土木維持管理 平戸市大久保町供養川 BOX 2.6 10.4 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

西川橋 (一)鷹島線 田平土木維持管理 松浦市鷹島町船唐津 - 2 7.7 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

東川橋 (一)鷹島線 田平土木維持管理 松浦市鷹島町船唐津 RC 5 5.1 1969 55 2022 Ⅲ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 8

ボックス１ (一)鷹島線 田平土木維持管理 松浦市鷹島町阿翁 BOX 2 40 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

片峰橋（ﾎﾞｯｸｽ） (一)大根坂的山線 田平土木維持管理 平戸市大島村前平免 BOX 3 17.9 2001 23 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

下寺橋 (一)以善田平港線 田平土木維持管理 平戸市田平町下寺免 BOX 12.6 12 1975 49 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

ﾎﾞｯｸｽ(人道) (一)御厨江迎線 田平土木維持管理 松浦市御厨町川内免 BOX 3 21.3 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

ﾎﾞｯｸｽ(河川) (一)御厨江迎線 田平土木維持管理 松浦市御厨町川内免 BOX 3 10.7 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

大池橋 (一)北松公園平戸口線 田平土木維持管理 平戸市田平町大久保 PC 9 8.7 1989 35 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

星鹿橋 (一)星鹿港線 田平土木維持管理 松浦市星鹿町岳崎免 RC 4 4.6 1960 64 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

神園橋 (一)星鹿港線 田平土木維持管理 松浦市星鹿町岳崎免 RC 4.7 4.6 1960 64 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス (主)平戸生月線 田平土木維持管理 平戸市生月町壱部 BOX 3 14.6 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋１ (一)喜内瀬鍋串辻線 田平土木維持管理 松浦市福島町端免 RC 7.4 6.9 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋２ (一)喜内瀬鍋串辻線 田平土木維持管理 松浦市福島町端免 RC 6.9 7.3 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

多々良橋 (一)鷹島線 田平土木維持管理 松浦市鷹島町船唐津 BOX 2.8 10.4 2006 18 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

竹の尾橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町 PC 12 8 1987 37 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町白浜 BOX 4 6.5 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町白浜 BOX 2.4 14.3 不明 ー 2020 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 16

ボックス (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市小田町向月 BOX 3.5 8.5 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市野子町 BOX 2.2 10.5 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス (国)383号 田平土木維持管理 平戸市草積町 BOX 2.5 11.2 2005 19 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

沖新田橋 (国)204号 田平土木維持管理 松浦市志佐町 PC 25 10.2 1988 36 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

新中山橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市東中山町 PC 14.2 11 2009 15 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

平戸大橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市岩の上町～田平町小手田免 Mt+PC 884.6 10.7 1977 47 2021 Ⅲ ○● ● ● ● ● ○● ● ● ● 塗装塗替工 他 2765

生月大橋 (主)平戸生月線 田平土木維持管理 平戸市主師町白石～生月町舘浦 Mt+PC 960 6.5 1991 33 2021 Ⅱ ○●■ ●■ ●■ ● ● ○● ● ● ● ● 塗装塗替工 他 3100
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鷹島肥前大橋 (一)鷹島肥前線 田平土木維持管理 松浦市鷹島町神崎～佐賀県唐津市肥前町星鹿 Mt 1251 9.7 2009 15 2019 Ⅱ ○ □ ● ○● 塗装塗替工 他 708

獅子橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市　獅子町 PC 53.2 10 2010 14 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

野子大橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市野子町 PC 85.5 10.3 2012 12 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

堺橋側道橋 (国)383号 田平土木維持管理 平戸市草積町 PC 9.9 3.4 2012 12 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

上野庄野橋 (主)佐世保吉井松浦線 田平土木維持管理 松浦市志佐町栢木免 PC 44 13.8 2014 10 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

小手田３号ボックス (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市田平町小手田免 BOX 3.2 14.2 2015 9 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

小手田橋 (主)平戸田平線 田平土木維持管理 平戸市田平町小手田免 PC 19.3 10.8 2016 8 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

中瀬橋 (一)上志佐今福停車場線 田平土木維持管理 松浦市今福町仏坂免 PC 22 7 2021 3 未実施 - ○ ○ ー 2

瓊川橋 (一)平戸江迎線 田平土木維持管理 平戸市田平町小手田免 PC 40.6 10.7 2020 4 未実施 - ○ ○ ー 2

翁頭橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市堤町 Mt 40.1 7.8 1973 51 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

新開橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市吉田町 PC 32.5 10.2 1987 37 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

瀬戸川橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市篭渕 PC 32 8.7 1978 46 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

瀬戸川橋側道橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市篭渕 Mt 31.2 4.3 1999 25 2019 Ⅱ ○ ○□ 塗装塗替工 他 5

戸岐大橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市戸岐町 Mt+RC 213.5 6.5 1979 45 2020 Ⅱ ○ ○ □ ● 塗装塗替工 他 184

前田橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市奥浦町 PC 17.7 9.3 1987 37 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

唐人橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市唐人町 PC 40.5 18.8 1972 52 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

折立橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市久賀町 PC 46.1 8.2 1982 42 2022 Ⅱ ○ □ ● ○● 断面修復工 他 102

大開橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市久賀町 PC 24.7 6.5 1997 27 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

大正橋 (国)384号 五島振興局 五島市三尾野町 PC 53 12.8 1978 46 2019 Ⅱ ○ □ ● ○● ひびわれ注入工 他 51

黒瀬橋 (国)384号 五島振興局 五島市富江町黒瀬 PC 34.8 8.5 2000 24 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

中須橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町中須 PC 39.7 10.2 1989 35 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

折口橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市岐宿町二本楠 PC 16.4 8.2 2004 20 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

荒川橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町荒川 PC 40 5.5 1960 64 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

小川橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町小川 PC 25 8.2 1988 36 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新丹奈橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町丹奈 PC 23.1 9.3 1980 44 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新中須橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町中須 PC 50 9.8 1986 38 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

新矢ノ口橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町荒川 RC 14.5 9.3 1986 38 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

水垂橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町丹奈 PC 28 7.4 1982 42 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

頓泊橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町頓泊 PC 14.7 9.7 1987 37 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新柾渕橋 (国)384号 五島振興局 五島市三井楽町浜ノ畔 PC 60 9.8 1989 35 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

柾渕橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町白浜 PC 23 6.3 1961 63 2021 Ⅲ ○ ○ R6架替 2

角石橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市増田町 PC 38 8 1971 53 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

河津橋 (主)富江岐宿線 五島振興局 五島市岐宿町二本楠 PC 15.5 9.8 1978 46 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

昭和橋 (主)富江岐宿線 五島振興局 五島市岐宿町志田尾 Mt 33 9.8 1980 44 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

宇里橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市岐宿町河務 Mt 15.6 4.8 1973 51 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

第１河務橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市岐宿町河務 PC 19.5 8.7 1996 28 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

第２河務橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市岐宿町河務 PC 40 8.2 1989 35 2022 Ⅱ ○ □ ○ ● ● 断面修復工 他 55

浦の川橋 (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町河務 PC 26.2 10.8 2011 13 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

鰐川橋 (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町河務 PC 128 8.7 1958 66 2019 Ⅲ ○ ○ R4完了 2

鰐川橋側道橋 (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町河務 Mt 133 3.8 1994 30 2019 Ⅱ □ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 46

新大曲橋 (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町大曲 Mt 50 11 1990 34 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

吉田橋 (主)福江富江線 五島振興局 五島市吉田町 PC 40 8.2 1995 29 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

上河橋 (主)福江富江線 五島振興局 五島市堤町 PC 23.4 10.8 2005 19 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0
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無名橋 (主)福江富江線 五島振興局 五島市浜町 BOX 4 13.9 2001 23 2021 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 30

マリンブルー橋 (主)福江富江線 五島振興局 五島市大浜町 PC 25 11.5 1997 27 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

平成橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町幾久山 PC 30 9.3 1993 31 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

岩谷橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町幾久山 PC 40 9.3 1994 30 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

幾久山橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町幾久山 PC 15.7 8.2 1993 31 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

大口橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市久賀町 PC 21 8 1990 34 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

一里川橋 (国)384号 五島振興局 五島市篭渕 PC 14.8 11 1995 29 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

新境橋側道橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市吉田町 Mt 15.2 4.3 2002 22 2019 Ⅱ □ ○ ● ● ○ 塗装塗替工 他 22

増田橋 (主)福江富江線 五島振興局 五島市増田町 PC 35 11 2004 20 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

田尾橋 (主)福江富江線 五島振興局 五島市富江町田尾 PC 21.5 11.5 2001 23 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

小浜大橋 (主)福江富江線 五島振興局 五島市富江町小浜 PC 175 10.3 2001 23 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

第２黒瀬橋 (国)384号 五島振興局 五島市富江町黒瀬 RC 4 5.7 1971 53 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

丸子橋 (国)384号 五島振興局 五島市富江町丸子 PC 13 9.8 1993 31 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

琴石橋 (国)384号 五島振興局 五島市富江町琴石 RC 7.8 8.3 1973 51 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

太田橋 (国)384号 五島振興局 五島市富江町太田 RC 5.5 5.6 1935 89 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

大宝橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町大宝 BOX 3.6 10.9 1984 40 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

毛津連橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町大宝 BOX 7 11.6 1984 40 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

赤崎橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町小川 RC 9 7 1991 33 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

赤崎橋（旧） (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町小川 RC 5.4 4 1949 75 2019 Ⅱ ○ □ ○ ひびわれ注入工 他 3

無名橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町小川 BOX 2.5 7 1988 36 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

真浦橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町布浦 PC 12.6 5.5 1973 51 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

前島橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町布浦 RC 3.5 5.2 1973 51 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

新布浦橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町布浦 RC 3.5 5 1972 52 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

布浦橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町布浦 RC 4.7 8.2 1971 53 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町布浦 BOX 2.6 7.7 1979 45 2021 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 36

塩釜橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町荒川 RC 6.3 9 1990 34 2021 Ⅰ ○ ● ○ ひびわれ注入工 他 22

拡幅橋梁 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町荒川 Mt 23 2.5 2001 23 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町荒川 BOX 2.5 12.8 1985 39 2021 Ⅱ ○□ ● ○ ひびわれ注入工 他 15

ＢＯＸ (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町丹奈 BOX 3.5 8.8 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町丹奈 BOX 2.7 8.3 1980 44 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

仏石橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町頓泊 Mt 12 9.8 1979 45 2020 Ⅲ ○ ○ R5完了 2

久木崎橋 (国)384号 五島振興局 五島市三井楽町浜ノ畔 RC 7 8.3 1981 43 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

白浜橋 (国)384号 五島振興局 五島市三井楽町白浜 BOX 5.5 11 2002 22 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

漣波橋 (国)384号 五島振興局 五島市三井楽町白浜 RC 5 5.5 1971 53 2019 Ⅱ □ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 15

無名橋 (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町中浜 BOX 8 25.5 2002 22 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

ＢＯＸ (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町川原 BOX 5 11.6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

新川原橋 (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町川原 PC 45 11.3 2000 24 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新神崎橋 (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町川原 PC 23 11.3 2000 24 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町奈切 BOX 2.5 10 1997 27 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

大曲橋 (国)384号 五島振興局 五島市岐宿町大曲 PC 12 6 1992 32 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

篭渕橋 (国)384号 五島振興局 五島市篭淵 RC 2.7 9.2 1994 30 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)384号 五島振興局 五島市中町 RC 5 12.6 1963 61 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

無名橋 (国)384号 五島振興局 五島市中町 RC 3.4 11.6 1965 59 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0
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明治橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市吉久木町 RC 5.5 8 1976 48 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

久木山橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市篭淵 BOX 3.3 10.5 1976 48 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新境橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市吉田町 PC 14 8 1980 44 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

雨通宿橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市吉田町 RC 5 7 1973 51 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

二里木場橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市吉田町 RC 3 7 1973 51 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

清水橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市増田町 RC 6 7.1 1971 53 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

松橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市岐宿町二本楠 RC 3.3 6.8 1970 54 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

田中橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市岐宿町二本楠 RC 6 7.1 1963 61 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

馬場橋第２号 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市岐宿町二本楠 PC 14.4 7 1979 45 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

馬場橋第１号 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市岐宿町二本楠 Mt 9.8 6.5 1967 57 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

片岸橋 (主)福江荒川線 五島振興局 五島市岐宿町二本楠 PC 24.6 11.5 2010 14 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

江河橋 (主)富江岐宿線 五島振興局 五島市富江町田ノ江 RC 3.3 9 1966 58 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

ＢＯＸ (主)富江岐宿線 五島振興局 五島市富江町田ノ江 BOX 7 8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

二股子橋 (主)富江岐宿線 五島振興局 五島市富江町繁敷 RC 5.2 4.6 1963 61 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

繁敷橋 (主)富江岐宿線 五島振興局 五島市富江町繁敷 RC 5 4.5 1931 93 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

大保橋 (主)富江岐宿線 五島振興局 五島市岐宿町山ノ内 PC 8 6 1966 58 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

松山橋 (主)富江岐宿線 五島振興局 五島市岐宿町松山 BOX 6.7 16 2009 15 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

ＢＯＸ (主)玉之浦大宝線 五島振興局 五島市玉之浦町井持浦 BOX 2 15.6 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ● ○ ひびわれ注入工 他 22

るるど橋 (主)玉之浦大宝線 五島振興局 五島市玉之浦町井持浦 BOX 4.4 5.6 1969 55 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)玉之浦大宝線 五島振興局 五島市玉之浦町井持浦 BOX 3.2 6.4 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

箕ノ下橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市岐宿町戸岐首 RC 4.6 4.5 1983 41 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋（２） (一)河務福江線 五島振興局 五島市岐宿町戸岐首 BOX 7.4 5.3 2012 12 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋（３） (一)河務福江線 五島振興局 五島市岐宿町戸岐首 RC 11.8 5.3 2010 14 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

観音平橋 (一)河務福江線(旧道） 五島振興局 五島市戸岐町 RC 6.9 5.7 1972 52 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

第１戸崎橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市戸岐町 BOX 2 5.5 1961 63 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

第２戸崎橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市戸岐町 RC 7.8 5.6 1961 63 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

新奥浦橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市奥浦町 RC 15.1 8.7 2012 12 2022 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 6

奥浦橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市奥浦町 BOX 7.5 7 2013 11 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

ＢＯＸ (一)河務福江線 五島振興局 五島市奥浦町 BOX 3 8.3 1989 35 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

和布崎橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市奥浦町 RC 9.6 8.3 1989 35 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

先前田橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市奥浦町 RC 7.6 8.3 1989 35 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

ＢＯＸ　X２ (一)河務福江線 五島振興局 五島市奥浦町 RC 11.6 11 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

BOX (一)河務福江線 五島振興局 五島市奥浦町 RC 5.3 11 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

ＢＯＸ (一)河務福江線 五島振興局 五島市奥浦町 BOX 4 8.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

南河原橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市平蔵町 BOX 3.7 6.3 1970 54 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市平蔵町 BOX 4 12.7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

ＢＯＸ (一)河務福江線 五島振興局 五島市平蔵町 BOX 5 9.1 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

松山橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市福江町 PC 13 11.2 2000 24 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

蛇搾橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町中須 RC 5 8 1977 47 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町幾久山 BOX 2.4 7.4 1982 42 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

順口橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町幾久山 PC 9.1 7.8 1995 29 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

中山橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町幾久山 BOX 3 12 1996 28 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

山口橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町幾久山 Mt 9 6 1965 59 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0
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二本楠橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市岐宿町二本楠 RC 3 10 2007 17 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)大浜福江線 五島振興局 五島市上崎山町 BOX 2 11 1998 26 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

崎山橋 (一)大浜福江線 五島振興局 五島市崎山町 RC 4 6.9 1962 62 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

長手橋 (一)大浜福江線 五島振興局 五島市長手町 RC 2 8.5 1970 54 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)大浜福江線 五島振興局 五島市長手町 BOX 3 12.4 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

大津橋 (一)大浜福江線 五島振興局 五島市下大津町 RC 9.8 7.5 1993 31 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

瀬良川橋 (一)大浜福江線 五島振興局 五島市上大津町 RC 6.7 13.2 1935 89 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

ＢＯＸ (一)大浜福江線 五島振興局 五島市上大津町 BOX 2 12 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

本窯橋 (一)椛島線 五島振興局 五島市椛島町 RC 4 2.4 1948 76 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)椛島線 五島振興局 五島市椛島町 BOX 2.6 6.7 1998 26 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

伊福貴橋 (一)椛島線 五島振興局 五島市椛島町 PC 12.3 5 1984 40 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

田の浦橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市田ノ浦 BOX 3.5 5 1945 79 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市田ノ浦 BOX 2.5 6 2000 24 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

浜脇橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市田ノ浦 RC 5.5 11.2 1978 46 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

内上の平橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市久賀 RC 7.2 4 1991 33 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

市古木橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市久賀 BOX 3 5 1986 38 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

亀河橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市久賀町 BOX 4 21 1995 29 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

二つ土井橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市久賀町 BOX 5 5 2000 24 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

大畦串橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市蕨 RC 12.5 6 1971 53 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

ＢＯＸ (一)久賀島線 五島振興局 五島市蕨 BOX 2 3 1971 53 2023 Ⅳ ○ ○ R6完了 0

ＢＯＸ (一)久賀島線 五島振興局 五島市蕨 BOX 2 7 2004 20 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

前の川橋 (一)久賀島線 五島振興局 五島市蕨 BOX 2 7 2005 19 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

ＢＯＸ (一)久賀島線 五島振興局 五島市蕨 BOX 50 3 1978 46 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町大串 BOX 4.3 6.4 1978 46 2023 Ⅲ ● ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 33

殿口橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町大串 RC 12 5.5 1976 48 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

中野橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町大串 RC 3.1 5.6 1973 51 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

上江上川橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町大串 RC 3.7 5.6 1968 56 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

下江上川橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町大串 RC 4.9 6.4 1968 56 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

夏井橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町大串 RC 5 3.3 1972 52 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

青木浦橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町白這 RC 6 5.7 1972 52 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

BOX (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町白這 BOX 7.2 9 1998 26 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町浦郷 RC 3.1 4.2 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町泊郷 RC 5 5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町泊郷 BOX 2 67.3 1978 46 2019 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 19

無名橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町浜窄 RC 3.5 11.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

浜窄橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町浜窄 RC 3 8 1997 27 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

波砂間橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町波砂間 RC 4.7 9.1 2021 3 2017 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町丑ノ浦 RC 2 6.1 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

丑ノ浦１号橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町丑ノ浦 RC 2.4 5.2 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

丑ノ浦２号橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町丑ノ浦 RC 3.5 2 2006 18 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町渕ノ元 RC 4.8 4 1961 63 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町渕ノ元 RC 3.7 4 1945 79 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町渕ノ元 RC 2.5 4.3 不明 ー 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

橋種所在地
判定
区分

概算
事業費
(百万円)

補修工事内容

対策の内容・時期（点検：○、設計：□、修繕：●、耐震：■）

橋梁名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年度

路線名
幅員
（m）

事務所



 

（40／50） 

- 72 - 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

岳村橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町嶽 RC 2.4 4.2 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

牛泊橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町浜ノ畔 RC 5.6 5.8 1972 52 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

後綱橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町後綱 RC 5.3 5.4 1959 65 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

正山橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町正山 RC 5.5 7.4 1953 71 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

米山橋 (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町浜ノ畔 RC 3.7 5.4 1973 51 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

矢ノ口橋 (国)384号 五島振興局 五島市玉之浦町荒川 PC 14 10 1975 49 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)玉之浦岐宿線 五島振興局 五島市玉之浦町幾久山 BOX 3.5 7 1993 31 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

殿口橋（旧道） (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町大串 Mt 12 3.8 1994 30 2023 Ⅱ ○ ○□ 塗装塗替工 他 3

井持浦橋 (主)玉之浦大宝線 五島振興局 五島市玉之浦町井持浦 RC 10 7.5 2010 14 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

BOX (一)貝津岳浜ノ畔線 五島振興局 五島市三井楽町大川 BOX 5.6 6 1959 65 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)奈留島線 五島振興局 五島市奈留町東風泊 RC 4.5 4 2009 15 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

松山橋側道橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市松山町 PC 13.3 2 2014 10 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)河務福江線 五島振興局 五島市岐宿町河務 BOX 2.9 16 2018 6 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

漁生浦橋 (一)日ノ島猿浦線 上五島支所 南松浦郡新上五島町漁生浦 Mt 99 7.5 1979 45 2019 Ⅱ ● ● ○● ● ○ 塗装塗替工 他 438

三日ノ浦橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町三日ノ浦 PC 53.7 13 2016 8 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

汐見橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町青方 PC 16 8.7 1961 63 2021 Ⅲ ○ ○ R6完了 2

汐見迎橋側道橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町青方 Mt 31 2.8 1989 35 2021 Ⅲ ○ ○ R6完了 2

新板浦橋 (主)有川新魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町浦桑 PC 22 12.8 1989 35 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

頭ヶ島大橋 (主)上五島空港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町頭ヶ島 Mt+PC 300 7.7 1980 44 2022 Ⅲ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 72

潮目橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町七目 PC 30 11 1986 38 2021 Ⅲ ○ ○ R6完了 2

長田橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町西原 Mt 33.2 5.3 1971 53 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

若松大橋 (主)若松白魚線 上五島支所 南松浦郡新上五島町中通島 Mt 522 7.7 1991 33 2023 Ⅱ ■ ■ ● ○● ○ 塗装塗替工 他 1212

上中島橋 (主)若松白魚線 上五島支所 南松浦郡新上五島町中通島 PC 34.5 9.2 1984 40 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

芦山橋 (一)岩瀬浦港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町岩瀬浦 PC 135 9.9 1993 31 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

神之浦橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町東神ノ浦 PC 14.9 14 1995 29 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

江川橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦 PC 14.9 24.9 1998 26 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

中野橋 (一)青方港魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町青方 PC 18.7 12 1999 25 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

笛吹橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町中浦 RC 4.9 7.8 1952 72 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町荒川 RC 3.5 14.5 1999 25 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町荒川 RC 2.4 14.2 1999 25 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

山王橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町荒川 PC 12.4 11 1999 25 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

今里橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町今里 PC 12 11 1999 25 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

久保川橋 (主)上五島空港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町小河原 RC 3.6 9.5 2000 24 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

浜川橋 (主)上五島空港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町赤尾 PC 21 9.7 1998 26 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)青方港魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町奈摩 RC 5.7 11 1997 27 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

ロザン橋 (一)岩瀬浦港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町岩瀬浦 PC 13.5 10.3 1999 25 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

さくら橋 (一)岩瀬浦港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町岩瀬浦 RC 3.5 10.3 1999 25 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

白草橋 (主)有川新魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町曽根 PC 52 9.5 2004 20 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

大浦橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町大浦 RC 5.6 18.2 1992 32 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

中浦2号橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町中浦 PC 13 10.7 2010 14 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

中浦1号橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町中浦 BOX 3.5 12.7 2010 14 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

梼ノ木橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町檮ノ木 PC 15.3 10.7 2010 14 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町檮ノ木 RC 4 13 2005 19 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0
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無名橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町荒川 RC 3 10.8 2003 21 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町高仏 RC 2.4 13.5 1991 33 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町真手ノ浦 RC 3 13.4 1980 44 2019 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

無名橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町道土井 RC 4 10.5 2001 23 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

迎橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町青方 RC 7.4 8 1962 62 2019 Ⅱ ○ □ ○ ひびわれ注入工 他 5

港橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町青方 PC 8.8 11.2 1969 55 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町青方 RC 2 12.6 不明 ー 2020 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 15

天神橋 (国)384号 上五島支所 南松浦群新上五島町青方 PC 25.7 12.8 2016 8 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

西股橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町浦桑 RC 4.7 12.4 1991 33 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

海老川橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町茂串 PC 7.9 10 1983 41 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

西原橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町西原 RC 10.3 6.3 1965 59 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦 RC 7.5 10 2004 20 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦 RC 2.6 11 2004 20 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦 RC 2.3 14 2004 20 2023 Ⅱ □ ○ ○ ひびわれ注入工 他 3

浦橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦 RC 4.7 14.2 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

無名橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦 RC 2.4 12 2003 21 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦 RC 3.2 10.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

飛川橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町東神ノ浦 RC 8.5 5.8 1977 47 2021 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 16

五斗ヶ浦2号橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町神ノ浦 RC 6 6.1 1959 65 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

五斗ヶ浦１号橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町東神ノ浦 RC 13 6 1990 34 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町中山 BOX 2 14.1 1999 25 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

高井旅橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町高井旅 RC 5.4 8.3 1967 57 2021 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

無名橋 (主)有川奈良尾線 上五島支所 南松浦郡新上五島町高井旅 RC 3 7.1 1967 57 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)有川新魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町浦桑 RC 3 16 1987 37 2021 Ⅲ ○ ○ R5完了 0

井出川橋 (主)有川新魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町曽根 PC 17.6 9.5 2006 18 2020 Ⅰ ○ ○ ー 2

無名橋 (主)有川新魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町小串 RC 3 14.5 2002 22 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)有川新魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町立串 RC 3 10 2002 22 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)上五島空港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町赤尾 RC 2 10 1998 26 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)上五島空港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町浜 RC 3.1 10.5 1999 25 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

筒の浦橋 (一)日ノ島猿浦線 上五島支所 南松浦郡新上五島町筒ノ浦 RC 7 5.5 1976 48 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)日ノ島猿浦線 上五島支所 南松浦郡新上五島町筒ノ浦 RC 2 5.7 1972 52 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)日ノ島猿浦線 上五島支所 南松浦郡新上五島町筒ノ浦 RC 2 7.2 1968 56 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

小神部橋 (一)日ノ島猿浦線 上五島支所 南松浦郡新上五島町神部 RC 4.5 10.5 2001 23 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

中央橋 (一)日ノ島猿浦線 上五島支所 南松浦郡新上五島町神部 PC 10 6 1966 58 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

出島橋 (一)日ノ島猿浦線 上五島支所 南松浦郡新上五島町神部 PC 10 6.4 1966 58 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)日ノ島猿浦線 上五島支所 南松浦郡新上五島町神部 RC 2.2 10.8 1968 56 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)日ノ島猿浦線 上五島支所 南松浦郡新上五島町若松 RC 2 8.8 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

中央橋 (一)青方港魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町青方 PC 6.1 13.3 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)青方港魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町青方 RC 2.8 5.9 1983 41 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)青方港魚目線 上五島支所 南松浦郡新上五島町三本松 RC 2 13.5 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

浜橋 (一)太田有川港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町大田 RC 4.5 3.7 1952 72 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

日の出橋 (一)太田有川港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町大田 RC 7 4.8 1969 55 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)太田有川港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町鍋山 RC 2 7.3 1991 33 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0
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南波江橋 (一)太田有川港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町鍋山 RC 13.5 5.5 1952 72 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)佐尾港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町金山 RC 4.3 7.8 1985 39 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

金山1号橋 (一)佐尾港線 上五島支所 南松浦郡新上五島町金山 RC 3.3 9.4 1977 47 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)津和崎立串線 上五島支所 南松浦郡新上五島町一本松 RC 3 5 1966 58 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (一)津和崎立串線 上五島支所 南松浦郡新上五島町仲知 RC 2.8 6.1 1965 59 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

新相河橋 (国)384号 上五島支所 南松浦郡新上五島町相河 PC 71.5 10 2014 10 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (一)青方港魚目線 上五島支所 南松浦群新上五島町 BOX 13.5 27 2017 7 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

昭和橋 (主)郷ノ浦港線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 PC 32 9.8 1972 52 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

清水橋 (国)382号 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町平人触 PC 18 9.8 1964 60 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

新城橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市勝本町新城東触 PC 28.3 11 1978 46 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

新谷江橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町国分当田触 PC 59.3 8.5 1972 52 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

新谷江橋側道橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町国分当田触 PC 64.4 2.6 2000 24 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

谷江橋 (一)国分箱崎線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町箱崎中山触 PC 47 11.2 1987 37 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

平和橋張出橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町瀬戸浦 PC 32.5 5.6 1989 35 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

津合橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町深江栄触 PC 40.2 10.8 1979 45 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

郷ノ浦大橋 (主)郷ノ浦港線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町片原触 Mt 179 10.5 1994 30 2019 Ⅱ ● ● ● ○● ● ○ 塗装塗替工 他 1285

船橋 (一)郷ノ浦芦辺線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町大原触 PC 28 11 2000 24 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

宇土ノ元橋 (国)382号 壱岐振興局 壱岐市勝本町本宮東触 RC 6.3 7 1970 54 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

日詰橋 (国)382号 壱岐振興局 壱岐市芦辺町国分川迎触 RC 7.3 7 1975 49 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

楠橋 (国)382号 壱岐振興局 壱岐市芦辺町住吉前触 RC 2.1 6 1994 30 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

戸田橋 (国)382号 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町柳田触 RC 4 5.1 1983 41 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

池田橋 (国)382号 壱岐振興局 壱岐市石田町池田西触 PC 10 9.4 1978 46 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

第一印通寺橋 (国)382号 壱岐振興局 壱岐市石田町印通寺浦 RC 2.5 5.5 1971 53 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

第二印通寺橋 (国)382号 壱岐振興局 壱岐市石田町印通寺浦 RC 6 5.5 1970 54 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

平川橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市勝本町北触 RC 6.9 7 1982 42 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

岩瀬橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市勝本町新城東触 PC 11.2 6 1979 45 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

郷ノ川橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町箱崎本村触 PC 9.1 15 1987 37 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

新蟹田橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町箱崎大左右触 PC 8.5 9.9 1989 35 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

小向橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町箱崎大左右触 RC 4 5 1970 54 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

向橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町箱崎大左右触 RC 14.5 6.5 1989 35 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

瀬戸橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町瀬戸浦 RC 2 7.8 1990 34 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

当田橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町国分当田触 PC 12.5 11.5 1999 25 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

大石橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町諸吉大石触 RC 4 9.4 2007 17 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

椎木橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町深江本村触 Mt 12.1 6.4 1979 45 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

大川橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市石田町石田西触 PC 12.6 6 1994 30 2021 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 36

目坂橋 (主)勝本石田線 壱岐振興局 壱岐市石田町印通寺浦 RC 3.8 4.3 1959 65 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

郷ノ浦橋 (主)郷ノ浦港線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 RC 9.9 9.3 1983 41 2021 Ⅲ ○ ○ R6完了 2

湯川橋 (主)郷ノ浦港線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町片原触 PC 13.8 12.8 1980 44 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

横内橋 (主)郷ノ浦沼津勝本線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町小牧東触 PC 13 6 2001 23 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

第一刈田院橋 (主)郷ノ浦沼津勝本線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町長峰本村触 RC 8.4 7.4 1966 58 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

第二刈田院橋 (主)郷ノ浦沼津勝本線 壱岐振興局 壱岐市勝本町立石西触 PC 4.1 4.7 1961 63 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

第三刈田院橋 (主)郷ノ浦沼津勝本線 壱岐振興局 壱岐市勝本町立石西触 PC 5.3 5.2 1962 62 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

榎川橋 (主)郷ノ浦沼津勝本線 壱岐振興局 壱岐市勝本町布気触 RC 2 6 1993 31 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0
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湯ノ本橋 (主)郷ノ浦沼津勝本線 壱岐振興局 壱岐市勝本町湯本浦 RC 2.4 6.7 2001 23 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

しめノ尾橋 (一)郷ノ浦芦辺線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町諸吉二亦触 PC 8.1 6 1963 61 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

樋の川橋 (一)湯ノ本芦辺線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町芦辺浦 RC 4.3 3.5 1978 46 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

中野橋 (一)湯ノ本芦辺線 壱岐振興局 壱岐市芦辺町中野郷本村触 BOX 2.6 12.7 2008 16 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

新田橋 (一)渡良浦初瀬線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町坪触 RC 3 6.1 1965 59 2019 Ⅱ □ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 14

梅津橋 (一)渡良浦初瀬線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町初山西触 RC 2.5 7.9 2007 17 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

一の坪橋 (一)湯ノ本勝本線 壱岐振興局 壱岐市勝本町本宮西触 RC 8.4 6 1991 33 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

田上橋 (一)湯ノ本勝本線 壱岐振興局 壱岐市勝本町本宮西触 RC 2.2 6 1992 32 2023 Ⅱ ○ ○ ● ひびわれ注入工 他 46

三長橋 (一)湯ノ本勝本線 壱岐振興局 壱岐市勝本町大久保触 RC 5.5 6 1991 33 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

筒城橋 (主)壱岐空港線 壱岐振興局 壱岐市石田町筒城東触 RC 4.1 5.5 1984 40 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

門野田橋 (一)渡良浦初瀬線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町初山西触 BOX 2.5 9.7 2007 17 2023 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

刈田院橋 (主)郷ノ浦沼津勝本線 壱岐振興局 壱岐市勝本町立石西触 PC 30.2 10.2 2012 12 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

郷ノ浦張出橋 (主)郷ノ浦港線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦片原触 - 238 7.9 不明 ー 2022 Ⅲ ● ● ○● ○ ひびわれ注入工 他 209

湯川橋張出橋 (主)郷ノ浦港線 壱岐振興局 壱岐市郷ノ浦町片原触 - 16.6 6 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

中里橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 PC 25 7.2 1964 60 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

下里橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 PC 50 7.2 1969 55 2020 Ⅱ ○ ● ● ○ ひびわれ注入工 他 39

下里橋側道橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 Mt 50 3.3 1983 41 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

田志川橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 PC 21 6.7 1961 63 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

田志川橋側道橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 Mt 21.5 3.3 1992 32 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

三根大橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 PC 83 13.3 1986 38 2020 Ⅱ ○ □ ○ ● ● 断面修復工 他 116

白嶽大橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 PC+RC 93.3 9.5 1987 37 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

平久須橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 PC 47.2 8 1978 46 2020 Ⅱ ○ □ ● ○● 断面修復工 他 104

仁位橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町仁位 PC 23 7.8 1969 55 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

仁位橋側道橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町仁位 Mt 24.3 3.3 1981 43 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

狩立橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町仁位 PC 17 7.8 1969 55 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

狩立橋側道橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町仁位 Mt 17.5 3.3 1981 43 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

和板橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町和板 PC 26 6.7 1963 61 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

万関橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町久須保 Mt+PC 210 11 1996 28 2019 Ⅱ ○□ ● ● ○ 塗装塗替工 他 329

大船越橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町大船越 Mt 52 8.3 1970 54 2019 Ⅱ ○□ ● ○ 塗装塗替工 他 140

け知橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町け知 PC 16.3 11.8 1976 48 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

蔵敷橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町仁位 PC 31.3 7.2 1988 36 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

根緒大橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町根緒 PC 130 9.8 1989 35 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

長田橋側道橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町仁位 PC 12.4 3.3 1982 42 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

和板橋側道橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町和板 Mt 23.4 3.3 1992 32 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

ゆくみ１号橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 Mt 99 9.2 1992 32 2020 Ⅱ ○ □ ● ● ○ 塗装塗替工 他 234

ゆくみ二号橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 Mt 51 9.2 1989 35 2020 Ⅱ ○ □ ● ○● 塗装塗替工 他 182

久須保大橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町久須保 Mt 105 11 1997 27 2020 Ⅱ ○ ○ □ ● ● 塗装塗替工 他 318

カゴシ橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 PC 17 9.2 2001 23 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

桟原１号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町桟原 RC 2.5 10.7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

吉田橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 RC 5 6.5 1999 25 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

神田橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町豆酘 PC 15.6 4.3 1963 61 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

瀬橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町豆酘瀬 PC 32 6.8 1969 55 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

佐須川橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町椎根 PC+RC 93 9.3 1988 36 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2
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阿連橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町阿連 PC 27 10 1998 26 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

眼鏡橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町洲藻 PC 37.6 10 1988 36 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

加志橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町加志 PC 24 10.3 1997 27 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

津良１号橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町小茂田 RC 10.5 8.2 1986 38 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

黒平橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 PC 10.3 9.2 2000 24 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

寺の前橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町小茂田 PC 13 9.2 2001 23 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

上里橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町小茂田 PC 26 12 2002 22 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

タケノ隈橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町志多賀 PC 38.6 8.2 1989 35 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

島ノ前橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町志多賀 PC 19.5 8.2 1989 35 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

経ノ平橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 PC 19.7 8.2 1982 42 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

宮ノ後橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 PC 25 11.3 1977 47 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

志越中ノ浜橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町志多賀 PC 156 8.2 2001 23 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

志越橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町志多賀 PC 128 8.2 1998 26 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

郡界橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町櫛 PC 15 9.3 1981 43 2021 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 19

鑓川橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市豊玉町鑓川 PC 16.5 11 1998 26 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

日見橋 (主)桟原小茂田線 対馬振興局 対馬市厳原町下原 PC 31.4 11 1990 34 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

在家大橋 (一)瀬浦巌原港線 対馬振興局 対馬市厳原町内山 PC 16.5 9.2 1999 25 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

三浦橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町志多賀 Mt 106 8.2 2001 23 2022 Ⅱ ○ □ ○● ● 塗装塗替工 他 162

シダ坂１号橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 PC 35 9.2 2002 22 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

シダ坂２号橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 PC 29 9.2 2003 21 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

糠浦橋 (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町卯麦 PC 48 9.2 2003 21 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

城山１号橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 PC 24 9.2 2003 21 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

城山３号橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 PC 32.7 9.2 2003 21 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

城山４号橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 PC 16.9 10.2 2003 21 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

城山５号橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 PC 27 9.2 2003 21 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

大前橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 PC 10 6.6 1962 62 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

鹿内橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 RC 5 8.8 1963 61 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

中里橋側道橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 PC 25 2.8 1978 46 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

三根１号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 RC 2.1 7.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

三根２号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町三根 RC 3.5 10 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

浦橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 RC 3 7.9 1971 53 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

浜橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 RC 4.7 7.3 1971 53 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

吉田１号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 RC 4.5 6.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

吉田２号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 RC 4.4 6 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

吉田３号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 RC 3.7 6 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

吉田４号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 RC 3.5 6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

吉田７号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町吉田 RC 2.4 5.7 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

田橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町田 PC 9.4 6.8 1969 55 2020 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 14

上里橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町田 RC 5 10.3 1970 54 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

田４号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町田 RC 3 6 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

十善寺橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町大綱 RC 3.2 8.3 1970 54 2020 Ⅱ ○ ○□ ● ひびわれ注入工 他 16

新山橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町大綱 PC 9.4 8.9 1970 54 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

心山橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町大綱 PC 9.4 8.4 1970 54 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0
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長田橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町仁位 PC 12 7.3 1970 54 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

仁位１号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市豊玉町仁位 RC 2.5 6.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

賀谷３号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町賀谷 RC 2 10.6 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

賀谷４号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町賀谷 RC 2 6 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

賀谷５号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町賀谷 RC 2 6 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

芦ヶ浦１号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町芦ヶ浦 RC 2.1 6.5 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

芦ヶ浦２号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町芦ヶ浦 RC 2.3 7 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○□ ● ひびわれ注入工 他 16

芦ヶ浦３号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町芦ヶ浦 RC 2.1 6.5 不明 ー 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

芦ヶ浦７号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町芦ヶ浦 RC 2.2 6.9 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

芦ヶ浦８号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町芦ヶ浦 RC 2 6.9 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

久須保１号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町久須保 RC 4 10 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

久須保２号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町久須保 RC 2.1 10 1996 28 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

久須保３号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町久須保 RC 4 10 1996 28 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

大田橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町大船越 RC 4.3 7.4 1966 58 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

け知１号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町け知 RC 2.4 10 不明 ー 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

長坂橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町け知 RC 4 9.7 1975 49 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

け知２号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町け知 RC 3 9.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

け知３号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町け知 RC 3 9.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

樽田橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町け知 PC 10 10.7 1976 48 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

新高浜橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町け知 RC 11.2 10 1984 40 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

本作橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町小浦 RC 6 10.8 1980 44 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

樫塚橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町小浦 PC 12.5 12 1995 29 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

小浦１号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町小浦 RC 6 13.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

南室１号ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町南室 RC 4 10.7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

藤見橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町桟原 PC 32.5 11.8 1999 25 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

馬場先橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町桟原 RC 7.4 12.2 1967 57 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

小学橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町宮谷 BOX 4.4 14.5 2020 4 未実施 - ○ ○ ー 0

谷出橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町日吉 RC 7.2 13.5 2023 1 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

遊月橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市厳原町中村 PC 8.5 17 1971 53 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

江尻橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町今屋敷 RC 5.5 16.8 2004 20 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

長久橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町久田 PC 12.6 8.8 1974 50 2021 Ⅱ ○ ○□ ● ひびわれ注入工 他 16

大津橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町久田 PC 9.5 7.2 1932 92 2021 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

大津橋側道橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町久田 Mt 10 2.3 1985 39 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

コオロシ橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町安神 RC 3 8.4 1935 89 2021 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

上原橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町久和 RC 5.7 6.9 1978 46 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

中田橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町内院 RC 11.5 4.5 1937 87 2021 Ⅱ ○● ● ○ ひびわれ注入工 他 33

神田橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町内院 RC 6 6.4 1938 86 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

浅藻橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町浅藻 PC 18.7 9.2 2002 22 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町豆酘 RC+BOX 5 16.6 2005 19 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

久根浜１号ボックス (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町久根浜 RC 2.5 6 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

久根橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町久根浜 RC 4.2 5 1964 60 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

久根浜２号ボックス (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町久根浜 RC 4.5 7 2005 19 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

中央橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町久根田舎 PC 13.5 8 1973 51 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0
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上槻１号ボックス (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町上槻 RC 3 5.5 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

上槻橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町上槻 PC 14.5 4 1975 49 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

恵美須橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町椎根 PC 14.6 6.2 1978 46 2021 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 36

津良２号橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町小茂田 RC 17 8.2 1991 33 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町小茂田 RC 8.1 7 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

大だら橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町今里 PC 14 9.2 1980 44 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

今里１号ボックス (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町今里 RC 2.5 13.7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

今里２号ボックス (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町今里 RC 2 8.2 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

加志浜橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町加志 RC 4 8.2 1997 27 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

加志１号ボックス (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町加志 RC 2 17.3 1995 29 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

吹崎橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町吹崎 RC 4 5.4 1969 55 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

青山橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 PC 10.5 10.7 1981 43 2021 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 14

箕形橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 PC 10.4 9.7 1990 34 2020 Ⅱ ○ ○ ー 2

城山６号橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 RC 12.2 9.2 2001 23 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

城山２号橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 PC 20 9.7 1999 25 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

箕形１号ボックス (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 RC 2.5 8.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

箕形２号ボックス (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 RC 2 8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

一の谷橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町箕形 RC 9 5 1969 55 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

畑原橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町け知 RC 2 10.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

日向橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市美津島町け知 PC 17 13.2 2010 14 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

坂ノ口橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町志多賀 RC 3.5 7 不明 ー 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

志多賀１号ボックス (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町志多賀 RC 2 7 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

志多賀２号ボックス (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町志多賀 RC 2 7 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

ハデラ橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 PC 8.4 8.2 1981 43 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

嶋畑橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 PC 8.4 8.2 1981 43 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

脇ノ平橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 RC 7.5 10.2 1980 44 2022 Ⅱ ○□ ● ○ ひびわれ注入工 他 14

宿橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 PC 9.4 8 1975 49 2021 Ⅲ ○ ○ R5完了 0

佐賀１号ボックス (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 RC 5.5 8.2 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

佐賀２号ボックス (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 RC 3.5 7 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

佐賀３号ボックス (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 RC 4.4 7 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

トクエ橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町トクエ PC 10 10.2 1985 39 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

櫛１号ボックス (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町櫛 RC 2 11.5 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

櫛２号ボックス (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市峰町櫛 RC 2.2 8.2 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 2

位ノ端１号ボックス (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市豊玉町位ノ端 RC 2.8 8.2 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

曽１号ボックス (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市豊玉町曽 RC 2.5 6 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市豊玉町曽 RC 7.5 6.2 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市豊玉町曽 RC 3.9 8.2 不明 ー 2023 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 36

無名橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市豊玉町曽 RC 2 8.3 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

塩戸橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市豊玉町千尋藻 PC 12.3 11 1996 28 2022 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 36

小学橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市豊玉町鑓川 RC 3 10 1990 34 2022 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

若田橋 (主)桟原小茂田線 対馬振興局 対馬市厳原町下原 RC 8 5.1 1929 95 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

新若田橋 (主)桟原小茂田線 対馬振興局 対馬市厳原町下原 PC 11 11 1994 30 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

つるの橋 (主)桟原小茂田線 対馬振興局 対馬市厳原町下原 RC 4.4 7.8 1971 53 2021 Ⅱ ○ □ ○● ひびわれ注入工 他 16
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床谷橋 (主)桟原小茂田線 対馬振興局 対馬市厳原町下原 RC 4.1 9.7 1971 53 2021 Ⅱ ○ □ ○ ● ひびわれ注入工 他 16

大正橋 (主)桟原小茂田線 対馬振興局 対馬市厳原町小茂田 PC 13.7 12.4 2002 22 2021 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 14

鑓の川橋 (主)木坂佐賀線 対馬振興局 対馬市峰町狩尾 RC 7 6.5 1978 46 2023 Ⅱ □ ○ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

浅瀬橋 (主)木坂佐賀線 対馬振興局 対馬市峰町狩尾 PC 13.5 6.7 1974 50 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

しびる橋 (主)木坂佐賀線 対馬振興局 対馬市峰町狩尾 PC 11.4 7 1972 52 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

天瀬橋 (主)木坂佐賀線 対馬振興局 対馬市峰町三根 RC 7 7.8 1965 59 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

道ノ尾橋 (主)木坂佐賀線 対馬振興局 対馬市峰町三根 RC 4.8 11.7 1964 60 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

佐賀４号ボックス (主)木坂佐賀線 対馬振興局 対馬市峰町佐賀 RC 3.5 7 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

内山１号ボックス (一)瀬浦巌原港線 対馬振興局 対馬市厳原町内山 RC 2.5 9 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

喜太郎橋 (一)瀬浦巌原港線 対馬振興局 対馬市厳原町内山 RC 2 7.6 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

１号内山橋 (一)瀬浦巌原港線 対馬振興局 対馬市厳原町内山 RC 5.4 6.2 1963 61 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

２号内山橋 (一)瀬浦巌原港線 対馬振興局 対馬市厳原町内山 RC 6.3 6.2 1963 61 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

３号内山橋 (一)瀬浦巌原港線 対馬振興局 対馬市厳原町内山 RC 6 6.4 1982 42 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

４号内山橋 (一)瀬浦巌原港線 対馬振興局 対馬市厳原町内山 RC 2.5 9.8 1963 61 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

内山２号ボックス (一)瀬浦巌原港線 対馬振興局 対馬市厳原町内山 RC 2 7.4 不明 ー 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

６号内山橋 (一)瀬浦巌原港線 対馬振興局 対馬市厳原町内山 RC 5.7 5.5 1962 62 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

久須ヶ浜橋 (一)竹敷雉知線 対馬振興局 対馬市厳原町け知 PC 10 9.2 1995 29 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

廻１号ボックス (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町廻 RC 2 5.1 不明 ー 2023 Ⅱ □ ○ ● ○ ひびわれ注入工 他 16

唐洲橋 (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町唐洲 RC 4.4 5.2 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

妙見橋 (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町唐洲 RC 3.3 5.1 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

貝口１号ボックス (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町貝口 RC 3 8.4 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

貝口２号ボックス (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町貝口 RC 4 7 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

えびす橋 (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町佐保 RC 14.8 8.9 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

卯麦橋 (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町卯麦 PC 21.9 8.2 2004 20 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

仁位２号ボックス (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町仁位 RC 2 9.2 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

豆酘内橋 (主)厳原豆酘美津島線 対馬振興局 対馬市厳原町久田南 Mt 49 7.9 2005 19 2022 Ⅰ ○ ○ ー 2

陰平1号橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町大久保 PC 24.9 10.7 2007 17 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

大久保橋 (国)382号 対馬振興局 対馬市峰町大久保 PC 22.1 11 2007 17 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

浦底交差点ボックス (国)382号 対馬振興局 対馬市美津島町濃部 BOX 2.3 19.2 2008 16 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

乙宮大橋 (主)上対馬豊玉線 対馬振興局 対馬市豊玉町曽 PC 26.7 9.9 2008 16 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

鈴江大橋 (一)唐崎岬線 対馬振興局 対馬市豊玉町佐保 PC 41.8 7 2014 10 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

佐須坂１号橋 (主)桟原小茂田線 対馬振興局 対馬市厳原町北里 PC 10.4 8.2 2011 13 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

佐須坂２号橋 (主)桟原小茂田線 対馬振興局 対馬市厳原町下原 PC 9.7 8.2 2012 12 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

佐須坂３号橋 (主)桟原小茂田線 対馬振興局 対馬市厳原町下原 PC 36.5 8.2 2013 11 2023 Ⅰ ○ ○ ー 2

河内橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町河内 Mt 21 8.7 1972 52 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

昭和橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 Mt 16.5 9.5 1972 52 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

春日橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 18.5 8.5 1962 62 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

春日橋側道橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 Mt 18.8 3.3 1986 38 2019 Ⅱ □ ● ● ○ ○ 塗装塗替工 他 28

樫滝橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町樫滝 PC 57.1 10.5 1991 33 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

大浦橋側道橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町大浦 Mt 18.3 3.3 1988 36 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

美止々２号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 PC 26 9.2 1995 29 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

美止々３号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 PC 16 9.2 1995 29 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

美止々４号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 18 9.2 1995 29 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0
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美止々５号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 27 9.2 1995 29 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

御獄２号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 11.2 9.2 1998 26 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

御嶽３号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 14 9.2 1999 25 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

長谷橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町浜久須 RC 26 7.7 1968 56 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

新長谷橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町浜久須 PC 29.5 5.8 1997 27 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

大増橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町大増 PC 17 6.8 1968 56 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

芦見橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町芦見 Mt 36 9.2 1972 52 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

宮前橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町一重 PC 16 8.2 1979 45 2021 Ⅱ ○ ○□ ● ● 断面修復工 他 33

鳴滝橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町比田勝 PC 57 9.2 1994 30 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

通学橋 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上県町樫滝 PC 50 9.8 1992 32 2021 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 23

花高橋 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上県町飼所 Mt 38.5 5 1977 47 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

久留栖橋 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上対馬町飼所 Mt 25 5 1977 47 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

中江園橋 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上対馬町小鹿 PC 23.7 9.2 1998 26 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

新二本木橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 32.6 9.2 2000 24 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

ユタフチ橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 15.4 9.2 1999 25 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

御嶽1号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 17 9.2 1998 26 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

御嶽4号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 29.5 9.2 1999 25 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

御嶽5号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 12.2 8 2002 22 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

御嶽6号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 PC 9 8 2002 22 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

弓張１号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町樫滝 PC 30 9.2 2002 22 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

弓張２号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町樫滝 PC 24 9.2 2003 21 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

ボックス1 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町比田勝 BOX 2.6 13 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス2 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町比田勝 BOX 2.9 13 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋1 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町比田勝 RC 3.4 7 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋2 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町比田勝 RC 4.5 7 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

無名橋3 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町比田勝 RC 3.2 10.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋4 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町比田勝 RC 4.5 10 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

無名橋8 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町大浦 RC 2.4 9.3 1973 51 2020 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

大浦橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町大浦 RC 12 7 1973 51 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス3 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町河内 BOX 2.5 10.1 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス4 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上対馬町河内 BOX 6.5 13.4 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

上橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 RC 5.4 6.5 1972 52 2020 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 15

佐須奈橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 RC 11 7 1968 56 2021 Ⅱ ○ ● ○ ひびわれ注入工 他 13

美止々橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 PC 11.6 8 1992 32 2020 Ⅰ ○ ○ ー 0

高平橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町佐護 PC 12 6 1963 61 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス5 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 BOX 2 8.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス6 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 BOX 3.5 9 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

弓張橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町樫滝 RC 5.5 5.5 1960 64 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

弓張3号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町樫滝 PC 45 9.2 2004 20 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

ボックス7 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 BOX 6 8 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

津和橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町浜久須 RC 4.7 4.6 1931 93 2020 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 15

無名橋1 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町浜久須 RC 5 7 1958 66 2020 Ⅱ ○ ○ ー 0

小増橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町大増 Mt 14 5 1972 52 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0
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ボックス1 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町舟志 BOX 2 10.5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

黒塚橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町舟志 PC 16.9 11.5 2000 24 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

新川橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町舟志 PC 10 10.8 1996 28 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋3 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町舟志 RC 6 4.5 不明 ー 2019 Ⅱ ○ ○ ー 0

長川橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町舟志 RC 7.3 6 1971 53 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

竹ノ山橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町琴 RC 5 5 1968 56 2021 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

瀬戸橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町琴 RC 2.5 5 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

小春橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町琴 RC 5 5 1971 53 2022 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

金山橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町琴 PC 8.4 5.5 1971 53 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

下中原橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町琴 RC 4 5 1970 54 2022 Ⅱ ○ □ ● ○ ひびわれ注入工 他 36

無名橋5 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町芦見 RC 3.5 5.3 不明 ー 2019 Ⅰ ○ ○ ー 0

芦見二号橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町芦見 RC 2.1 7.5 1972 52 2022 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

ボックス2 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町芦見 BOX 6.8 7 不明 ー 2022 Ⅱ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 26

小鹿橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町小鹿 PC 14.6 9 1988 36 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

クチボノ橋 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上県町飼所 RC 2.5 3.5 1964 60 2021 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

福坂橋 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上県町飼所 RC 3.1 3 1966 58 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

関ノ川橋 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上県町飼所 RC 5 4 1964 60 2021 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

無名橋1 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上県町飼所 RC 3 4.5 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

おじか橋 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上対馬町小鹿 RC 3 3.6 1966 58 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

集畠橋 (一)舟志佐須奈線 上県土木出張所 対馬市上対馬町舟志 RC 6.3 6 1985 39 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

上黒杉橋 (一)舟志佐須奈線 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 RC 10.7 7 1986 38 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

中黒杉橋 (一)舟志佐須奈線 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 RC 10.7 8.8 1988 36 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

下黒杉橋 (一)舟志佐須奈線 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 RC 8.8 7.4 1988 36 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

ふなくら橋 (一)舟志佐須奈線 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 RC 9.3 9.8 1977 47 2022 Ⅱ ○ ○ □ ひびわれ注入工 他 3

浦浜橋 (一)舟志佐須奈線 上県土木出張所 対馬市上県町佐須奈 RC 12.5 10 1977 47 2022 Ⅱ ○ ○ ー 0

中原橋 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上対馬町舟志 Mt 7.6 3 1972 52 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

御岳橋 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上県町目保呂 Mt+RC 11.5 4 1977 47 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

御獄橋 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上県町目保呂 RC 5.1 3 1952 72 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

瀬田上橋 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 RC 3.5 3 1972 52 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

目保呂1号橋 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 RC 7.5 4 1972 52 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス1 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 BOX 2 7.8 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

アタ橋 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 PC 24.5 6.5 1997 27 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

宿のサエ橋 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 PC 82 6.2 1997 27 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

ボックス2 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 BOX 3 7.2 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

宮原中橋 (一)舟志宮原線 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 PC 8.3 6.3 1964 60 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

上古里橋 (一)比田勝港線 上県土木出張所 対馬市上対馬町古里 RC 5.2 13.6 2007 17 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

古里橋 (一)比田勝港線 上県土木出張所 対馬市上対馬町比田勝 PC 10.5 12 1997 27 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

田ノ平橋 (一)大浦比田勝線 上県土木出張所 対馬市上対馬町大浦 PC 10.7 11 1982 42 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

足浜橋 (一)大浦比田勝線 上県土木出張所 対馬市上対馬町大浦 PC 5 7 1967 57 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

大多橋 (一)大浦比田勝線 上県土木出張所 対馬市上対馬町豊 RC 5.8 3.8 1934 90 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

豊橋 (一)大浦比田勝線 上県土木出張所 対馬市上対馬町豊 PC 9.5 5 1969 55 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス1 (一)大浦比田勝線 上県土木出張所 対馬市上対馬町泉 BOX 2 8 2003 21 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0

ボックス2 (一)大浦比田勝線 上県土木出張所 対馬市上対馬町泉 BOX 2 8 2003 21 2021 Ⅰ ○ ○ ー 0
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下大櫃橋 (一)大浦比田勝線 上県土木出張所 対馬市上対馬町泉 BOX 3.6 4.5 2004 20 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0

泉橋 (一)大浦比田勝線 上県土木出張所 対馬市上対馬町泉 RC 13.3 4.6 1962 62 2021 Ⅲ ○ ○ R6完了 2

無名橋 (一)鹿見港線 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 RC 2.1 5.6 1973 51 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

川上橋 (一)鹿見港線 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 RC 3.5 5 1973 51 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

笠木橋 (一)鹿見港線 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 RC 6.9 7.1 1974 50 2023 Ⅲ ● ○ ○ ひびわれ注入工 他 10

亀のサイ橋 (一)鹿見港線 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 RC 3.3 7.2 1974 50 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

サイの上橋 (一)鹿見港線 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 RC 6.5 5 1975 49 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

鳥越橋 (一)鹿見港線 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 RC 5.9 5 1975 49 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

関の本橋 (一)鹿見港線 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 RC 5.8 5 1977 47 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス1 (一)鹿見港線 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 BOX 4 21.9 不明 ー 2023 Ⅱ ○ ○ ー 0

ボックス2 (一)鹿見港線 上県土木出張所 対馬市上県町鹿見 BOX 4 14.6 不明 ー 2023 Ⅰ ○ ○ ー 0

コオレ橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町芦見 PC 10.8 8.2 2006 18 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

オオハリ橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町芦見 PC 20 8.2 2006 18 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

コオトシ橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町芦見 PC 20.8 8.2 2006 18 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

チイノウチ橋 (主)上対馬豊玉線 上県土木出張所 対馬市上対馬町芦見 PC 13.9 8.2 2006 18 2022 Ⅰ ○ ○ ー 0

御嶽７号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 PC 90 8.2 2004 20 2021 Ⅱ ○ ○ ー 2

御嶽８号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 PC 42 4.1 2003 21 2019 Ⅰ ○ ○ ー 2

御嶽９号橋 (国)382号 上県土木出張所 対馬市上県町瀬田 PC 27 8.2 2003 21 2019 Ⅱ ○ ○ ー 2

無名橋 (主)上県小鹿港線 上県土木出張所 対馬市上県町飼所 - 2 4.7 不明 ー 2021 Ⅰ ○ ○ ー 2

木鉢1号橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市木鉢町 PC 335 9.6 2002 22 2022 Ⅱ ○ ○ ー 2

戸町橋 (主)長崎南環状線 長崎振興局 長崎市戸町 Mt 30 10 1999 25 2021 Ⅱ ○ ○ ー 0
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