

施工管理の留意点について

平成30年5月

長崎県土木部建築課

1.工事の施工管理について

1. 施工体制一般（品質・安全管理体制・施工体制台帳など）
2. 配置技術者（現場代理人・主任技術者・監理技術者）
3. 施工管理（施工計画書・建設廃棄物・工程管理等）
4. 安全活動・仮設設備点検・関係機関等

1. 施工体制一般（品質・安全管理体制・施工体制台帳など）

- 1) 施工計画書に品質及び安全計画に見合う**管理体制が確立された現場組織表を記載**する
- 2) 施工計画書に**工事現場の就業時間を記載**し、作業員に対し周知を図る
- 3) 品質計画、一工程の施工確認及び施工の具体的な計画を定めた工種別の**施工計画書を作成し、監督職員に提出**する
- 4) 建設業退職金共済制度の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出し、**受払い簿を作成し、下請負人を含む作業員の出勤に合わせた管理**を行う

1. 施工体制一般（品質・安全管理体制・施工体制台帳など）

- 5) 建設業法等に定められた**標識等を工事現場内及び公衆の見やすい場所に掲示**する（※注意：建設業許可期限切れが無いよう管理する）
- 6) **施工体制台帳及び施工体系図を作成**し、工事現場に備え付け、かつ、その写しを発注者に提出する
（※注意：**下請関係書類（社会保険加入等）を遺漏が無いよう管理**する）
- 7) 下請けの作業成果に対して元請が（日常的）**検査（確認）**し、その品質を元請けとして確認している（※注意：**指示・検査等の記録**）
- 8) 下請負人への作業手順等の指示がなされており、主体的に施工の指導や調整を行っている

2. 配置技術者（現場代理人・主任技術者・監理技術者）

- 1) **コリンズへ10日以内に登録**（請負金額500万円以上）
- 2) 現場代理人に常に連絡がとれる体制にあり、業務に支障がない
（原則として、現場に常駐し運営、取締を行う）※緩和規定あり
- 3) **技術者の資格要件が整理され、確認出来る**（専任の重複がないこと）
（主任技術者・監理技術者）資格証等の写しを現場に整理保管
- 4) 施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係っていた
- 5) 作業内容の区分に応じた作業主任者を選任し、現場に配置する
- 6) 専門工事が含まれている場合は、専任技術者を適切に選任し現場に配置する

3. 施工管理（施工計画書・建設廃棄物・工程管理等）

- 1) 設計図書の照査を実施（契約書第18条1項第1号から5号）
現場と設計図書との相違事実がある場合監督職員と協議する
- 2) 施工計画書に設計図書等の内容を反映した内容を記載し、速やかに監督職員へ提出する
- 3) 施工計画書に記載した内容が現場施工と一致し、内容が確認出来る
- 4) 工事材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている
- 5) 日常の出来形管理や品質管理状況が書面で確認できる
（※注意：出来形管理記録等で管理する）

3. 施工管理（施工計画書・建設廃棄物・工程管理等）

- 6) 産業廃棄物が産業廃棄物契約書・産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されている
- 7) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出する（COBRIS）
- 8) 施工前に実施工程表等を作成し監督職員へ提出し、承諾を受ける
- 9) 作業員の休日の確保を行った記録が整備されている
- 10) 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い（突発的なものを除く）

4.安全活動・仮設設備点検・関係機関等

- 1) 災害防止協会等を設置し、定期的に開催した活動記録がある
- 2) 店社パトロールを実施し、活動記録がある
(現場組織表に社内検査員と店社パトロール員の氏名を記載)
- 3) 安全教育・訓練等を実施し、活動記録がある
- 4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある
- 5) 新規入場者教育を実施し、活動記録がある
- 6) 過積載防止対策に取り組んでいる(対象工事のみ)

4.安全活動・仮設設備点検・関係機関等

- 7) 使用機械・車両等の点検整備等が管理され記録がある
(対象工事のみ)
- 8) 重機操作で誘導員の配置や重機との行動範囲の分離がなされた点検記録がある
- 9) 足場や支保工の組立完了時や使用中、また山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理記録がある
- 10) 地下埋設物及び架空配線等に関する事故防止対策に取り組んでいる
- 11) 関係官公署等との折衝及び調整をした記録がある（協議記録等）

4.安全活動・仮設設備点検・関係機関等

- 12) 近隣地元住民・入居官公署等と施工上必要な交渉、工事の施工に関する苦情対応を適切に行い、記録がある
- 13) 関係工事の受注者と相互に協力を行っている記録がある
- 14) 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等にわかりやすく周知している

※ 工事成績評定アップのポイント

- 長崎県のホームページに掲載された、施工プロセスチェックの手引き（最新版）を活用する。
- 施工計画書に工事に必要な項目を記載し、確実に実施したうえで記録を残す。
(施工計画書についても長崎県のホームページに掲載
しています)

長崎県ホームページで工事成績評価を検索

- ホーム
- 目的で探す
- 分類で探す
- 組織で探す
- 地方機関で探す
- カレンダーで探す
- 地域で探す

ホーム > 分類で探す > まちづくり > 土地・建設業 > 建設工事関係 > 工事成績評価 > 工事成績評価

 [このページを印刷する](#)

メニュー

- ▶ 週休二日モデル工事
施工パッケージ型積算
方式の運用について
- ▶ 積算基準公表図書
- ▶ 公共工事の品質確保
- ▶ 県内企業(県内下請・県
内産建設資材)の活用
- ▶ 委託業務成績評価
- ▶ 施工計画書関係
- ▶ 公共工事コスト縮減関係
- ▶ 長崎県仕様書関係
- ▶ 基本単価一覧表への掲
載関係
- ▶ 公共工事設計労務単価
- ▶ 設計基準について
- ▶ 単品スライドについて

工事成績評価

B! 0  いいね! 0  ツイート

2017年4月28日更新

工事成績評価(土木工事)

・長崎県建設工事成績評価要領 (平成27年4月1日以降契約工事に適用)

1. [長崎県建設工事成績評価要領](#) [PDFファイル/11KB]
2. [工事成績評価調書\(様式1\)](#) [PDFファイル/124KB]
3. 採点運用表
 - [工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表](#) [PDFファイル/1MB]
 - [記入方法及び留意事項\(別紙-5\)](#) [PDFファイル/127KB] 平成29年1月4日改訂
 - [「施工プロセス」のイ...](#) (別紙-6) [PDFファイル/180KB]

↓
下方向へスクロール

工事成績評定(建築工事)

- 長崎県建設工事成績評定要領(建築工事)(平成27年6月1日以降契約工事に適用)

- [長崎県建設工事成績評定要領\(建築工事\)\[PDFファイル/74KB\]](#)
- [工事成績評定調書\(建築工事\)\(様式-1\)\[PDFファイル/128KB\]](#)
- [考査項目別運用表\(建築工事\)\(別紙-1\)\[PDFファイル/1MB\]](#)(平成30年4月1日改訂)
- [施工プロセスチェックの手引き\[PDFファイル/1MB\]](#)(平成30年4月1日改訂)

- 長崎県建設工事成績評定要領(建築工事)(平成22年6月1日以降平成27年5月31日までの契約工事に適用)

- [長崎県建設工事成績評定要領\(建築工事\)\[PDF形式/8KB\]](#)
- [工事成績評定調書\(建築工事\)\(様式-1\)\[PDF形式/12KB\]](#)
- [考査項目別運用表\(建築工事\)\(別紙-1\)\[PDF形式/84KB\]](#)
- [施工プロセスチェックリスト\(建築工事\)\(別紙-2\)\[PDF形式/28KB\]](#)
- [施工プロセスチェックの手引き\(建築工事\)\[PDF形式/1MB\]](#)

随時更新するため、最新版をダウンロードすること

長崎県ホームページで施工計画書を検索

本文へ

色合い [白](#) [黒](#) [青](#) 文字サイズ [標準](#) [拡大](#) [Google™カスタム検索](#) [検索](#)

ホーム 目的で探す 分類で探す 組織で探す 地方機関で探す カレンダーで探す
地域で探す

ホーム > 分類で探す > まちづくり > 土地・建設業 > 建設工事関係 > 施工計画書関係

メニュー

- ▶ 週休二日モデル工事
- ▶ [施工パッケージ型積算方式の運用について](#)
- ▶ [積算基準公表図書](#)
- ▶ [公共工事の品質確保](#)
- ▶ [県内企業\(県内下請・県内産建設資材\)の活用](#)
- ▶ [委託業務成績評価](#)
- ▶ [施工計画書関係](#)
- ▶ [公共工事コスト縮減関係](#)
- ▶ [長崎県仕様書関係](#)
- ▶ [基本単価一覧表への掲載関係](#)
- ▶ [公共工事設計労務単価](#)
- ▶ [設計基準について](#)
- ▶ [単品スライドについて](#)
- ▶ [建設工事に関する提出様式](#)

施工計画書関係

施工計画書関係について掲載しています。

[施工計画書関係のページへ](#)

このページの掲載元

[建設企画課](#)
住所:長崎県長崎市江戸町2番13号
電話:095-894-3021
ファクシミリ:095-894-3461
[このページへの質問はこちらから](#)

先頭に戻る

クリックする

最新版の施工計画書を使用する

○ 施工計画書関係

- [施工計画書作成の手引きについて\(17/4/19\)](#) <<<

各種基準等の改定に伴い、施工計画書作成の手引きの改定を行いました。

○ 施工計画書関係 (建築工事)

- [施工計画書作成の手引き\(建築工事編\)について\(18/4/1\)](#) <<< (18/04/11 一部内容修正しました)

建築工事編の改定を行いました。

○ 建設リサイクル

- [建設リサイクル関係\(公共建設工事建設副産物関連\)](#)

- [建設リサイクル関係\(建設リサイクル法関連\)](#)

- [長崎県リサイクル製品認定制度実施要綱に関する認定リサイクル製品及び認定リサイクル工法の取扱要領](#) (09/05/15 更新)

認定制度実施要綱、認定基準については [環境部ホームページ](#) をご覧ください。

平成30年度に
改訂されました

— 施工管理の留意点について —

終 わ り