

R1
8/20

第1回 検討会議

【議題】

- ・検討会議の設立
- ・検討対象、課題確認
- ・今後の進め方

R1
10/8

第1回 幹事会

【議題】

アイデアに対する意見の聴取

- ・現状と課題の確認
- ・対策案(整備イメージ)の検討

R1
11/6

第2回 幹事会

【議題】

評価案の作成に向けた検討

- ・現状と課題の整理
- ・対策案(整備イメージ)の検討

R1
12/20

第3回 幹事会

【議題】

対策案の比較

- ・評価項目の整理

R2
2/5

第4回 幹事会

【議題】

対策案の比較

- ・各案の評価

R2
2/19

第2回 検討会議

【議題】

対策案の検討

(長崎駅周辺の対策・松が枝地区の対策)

R2
6/26-6/30

意見聴取

6/26-27 県営バスターミナル

6/28-30 かもめ広場

R2
7/20

第5回 幹事会

【議題】

意見聴取の結果報告

基本計画(案)の検討

(長崎駅周辺の対策・松が枝地区の対策)

R2
7/31

第3回 検討会議

【議題】

意見聴取の結果報告

基本計画のとりまとめ

(長崎駅周辺の対策・松が枝地区の対策)