

4 建企第 4 1 0 号
令和 4 年 1 2 月 2 6 日

建設業者団体の長 様

建設企画課長

週休 2 日工事における工事成績評定の運用の改定について（通知）

週休 2 日工事について、令和 4 年 9 月 2 1 日付 4 建企 2 9 0 号「週休 2 日工事、災害復旧工事における工事成績評定の運用について」により工事成績評定の運用をお知らせしておりましたが、下記のとおり改めたので通知します。

記

1. 長崎県建設工事成績評定要領での運用内容
 - ・別紙のとおり。
 - ・本運用は、「週休 2 日モデル工事の試行要領」による週休 2 日モデル工事を対象とする。
2. 運 用 日：令和 4 年 1 0 月 1 日以降に完成検査を行う工事
 - ※令和 4 年 1 0 月 1 日から本通知までに工事成績評定行った週休 2 日モデル工事は再評定を行い、その結果、評定点に変更がある場合は、再評定結果を通知する。

■担当 土木部建設企画課技術情報班
095-894-3023

◎週休2日工事の評価の運用

「週休2日モデル工事の試行要領」により、試行対象工事として発注した全ての工事を対象とする。

○ [主任監督員] 2. 施工状況 II. 工程管理 において、以下の項目で評価する。

別紙-2 ①

審査項目	種別	工種	審査項目別運用表				
			a	b	c	d	e
2. 施工状況 II 工程管理	II 工程管理		<input type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> ① 評価プロセスのチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> ② 公共工事による要請の確に照らし、それを反映した計画工程を作成している。 <input type="checkbox"/> ③ 計画工程の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 ※ 2-E-19-1 <input type="checkbox"/> ④ 設備条件の変化への対応が迅速であり、施工の滞りが見られない。 ※ 2-E-19-2 <input type="checkbox"/> ⑤ 設備稼働時間や関係工事等の管理計画への対応が適切であり、大規模工事の遅れが無い。 <input type="checkbox"/> ⑥ 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。 <input type="checkbox"/> ⑦ ④⑤⑥のいずれも満たしている。	<input type="checkbox"/> ほぼ適切である	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> やや不適切である	<input type="checkbox"/> 不適切である
			理由: ● 判断基準 該当項目が3項目以上..... a 該当項目が1~2項目..... b 該当項目なし..... c				

- ⑧ 休日の確保を行っている。 ※ 4週6休以上で評価 (4週5休以下は評価しない)
- ⑩ その他 (理由: 4週8休以上を実施) ※ 4週8休以上で評価

○ [主任監督員] 5. 創意工夫 I. 創意工夫 において、以下の項目で評価する。

別紙-2 ②

審査項目	種別	工種	審査項目別運用表				
			a	b	c	d	e
5. 創意工夫 I 創意工夫	I 創意工夫		<input type="checkbox"/> ① 創意工夫の提案、実施、評価に関する事項が明確に記述されている。 <input type="checkbox"/> ② 創意工夫の提案、実施、評価に関する事項が明確に記述されている。 <input type="checkbox"/> ③ 創意工夫の提案、実施、評価に関する事項が明確に記述されている。 <input type="checkbox"/> ④ 創意工夫の提案、実施、評価に関する事項が明確に記述されている。 <input type="checkbox"/> ⑤ 創意工夫の提案、実施、評価に関する事項が明確に記述されている。 <input type="checkbox"/> ⑥ 創意工夫の提案、実施、評価に関する事項が明確に記述されている。 <input type="checkbox"/> ⑦ ④⑤⑥のいずれも満たしている。	<input type="checkbox"/> ほぼ適切である	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> やや不適切である	<input type="checkbox"/> 不適切である
			理由: ● 判断基準 該当項目が3項目以上..... a 該当項目が1~2項目..... b 該当項目なし..... c				

- その他 (理由: 週休2日 (4週8休以上) を実施した工事。) ※ 当該工事で4週8休以上を実施している場合に評価。

○ [担当課長] 2. 施工上状況 II. 工程管理 において以下の項目で評価する。

別紙-3 ①

審査項目	種別	工種	審査項目別運用表				
			a	b	c	d	e
2. 施工状況 II 工程管理	II 工程管理		<input type="checkbox"/> 優れている <input type="checkbox"/> 「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> ① 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ② 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ③ 工程管理を適切に行なったことにより、夜間工事の回数を減らし、工事による地域への影響を軽減させた。 <input type="checkbox"/> ④ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 <input type="checkbox"/> ⑤ 災害復旧工事などに特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ⑥ 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ⑦ その他 理由: ● 判断基準 該当項目が3項目以上..... a 該当項目が1~2項目..... b 該当項目なし..... c	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> やや劣っている	<input type="checkbox"/> 劣っている

- ④ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 ※ 4週8休以上で評価
- ⑦ その他 (理由: 4週8休以上を実施) ※ 4週8休以上で評価

◎週休2日工事の評価の運用

参考（見え消し版）

「週休2日モデル工事の試行要領」により、試行対象工事として発注した全ての工事を対象とする。

○ [主任監督員] 2. 施工状況 II. 工程管理 において、以下の項目で評価する。

別紙-2 ①

考查項目別運用表 (主任監督員)

考查項目	種別	工種	a	b	c	d	e
2. 施工状況	II 工程管理		<input type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> ① 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> ② 工程に与える影響の確に把握し、それらを反映した計画工程を作成している。 <input type="checkbox"/> ③ 労働工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 <input type="checkbox"/> ④ 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の滞りが見られない。 <input type="checkbox"/> ⑤ 関係機関との連携が円滑であり、必要に応じて対応が適切である。大規模工事の遅れが無い。 <input type="checkbox"/> ⑥ 工事の進捗を早めるための取組を行っている。 <input type="checkbox"/> ⑦ ①～⑥の項目に該当している。 ※ 2-E-19-3 <input type="checkbox"/> ⑧ ①～⑥の項目に該当している。 ※ 2-E-19-4 <input type="checkbox"/> ⑨ その他 理由： ●判断基準 該当項目が90%以上・・・・・・ a 該当項目が80%以上90%未満・・・・・・ b 該当項目が80%未満・・・・・・ c	<input type="checkbox"/> ほぼ適切である <input type="checkbox"/> ほぼ不適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> やや不適切である <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 不適切である <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に促された。

- ⑧ 休日の確保を行っている。 ※4週6休以上で評価（4週5休以下は評価しない）
- ⑩ その他（理由：4週8休以上を実施） ※4週8休以上で評価

★今回改定箇所

○ [主任監督員] 5. 創意工夫 I. 創意工夫 において、以下の項目で評価する。

別紙-2 ④

考查項目別運用表 (主任監督員)

考查項目	種別	工種	a	b	c	d	e
5. 創意工夫	I 創意工夫		<input type="checkbox"/> 「創意工夫」に関する事項について、創意工夫に関する事項が記載されている。 <input type="checkbox"/> ① 創意工夫の目的、内容、効果、実施状況が明確に説明されている。 <input type="checkbox"/> ② 創意工夫の成果が、現場での作業効率向上に貢献している。 <input type="checkbox"/> ③ 創意工夫の成果が、現場での作業効率向上に貢献している。 <input type="checkbox"/> ④ 創意工夫の成果が、現場での作業効率向上に貢献している。 <input type="checkbox"/> ⑤ 創意工夫の成果が、現場での作業効率向上に貢献している。 <input type="checkbox"/> ⑥ 創意工夫の成果が、現場での作業効率向上に貢献している。 <input type="checkbox"/> ⑦ ①～⑥の項目に該当している。 ※ 2-E-19-3 <input type="checkbox"/> ⑧ ①～⑥の項目に該当している。 ※ 2-E-19-4 <input type="checkbox"/> ⑨ その他 理由： ●判断基準 該当項目が90%以上・・・・・・ a 該当項目が80%以上90%未満・・・・・・ b 該当項目が80%未満・・・・・・ c	<input type="checkbox"/> ほぼ適切である <input type="checkbox"/> ほぼ不適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> やや不適切である <input type="checkbox"/> 創意工夫に関して、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 不適切である <input type="checkbox"/> 創意工夫に関して、監督員からの文書による改善指示に促された。

その他（理由：週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取り組みが図られている。を実施した工事。）

※週休2日の確保の評価ではなく、企業として週休2日確保に向けた取り組みを行い、当該工事で4週8休以上を実施している場合に評価。

○ [担当課長] 2. 施工上状況 II. 工程管理 において以下の項目で評価する。

別紙-3 ①

考查項目別運用表 (担当課長)

考查項目	種別	工種	a	b	c	d	e
2. 施工状況	II 工程管理		<input type="checkbox"/> 満たしている <input type="checkbox"/> 「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> ① 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ② 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ③ 工程管理を適切に行ったことにより、夜間工事の回数を減らし、工事による地域への影響を軽減させた。 <input type="checkbox"/> ④ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 <input type="checkbox"/> ⑤ 災害復旧工事など特に短期的な納期がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ⑥ 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ⑦ その他 理由： ●判断基準 該当項目が3項目以上・・・・・・ a 該当項目が1～2項目・・・・・・ b 該当項目なし・・・・・・ c	<input type="checkbox"/> やや満たしている <input type="checkbox"/> やや満たしていない	<input checked="" type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> やや満たしていない <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 満たしていない <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に促された。

- ④ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 ※4週8休以上で評価
- ⑦ その他（理由：4週8休以上を実施） ※4週8休以上で評価

検査年月日： 年 月 日

工事番号

工事名

工事場所

工事成績再評定書

評価項目	細別	評定点 / 満点
1. 施工体制	I 施工体制一般	/ 3.3点
	II 配置技術者	/ 4.1点
2. 施工状況	I 施工管理	/ 13.0点
	II 工程管理	/ 8.1点
	III 安全対策	/ 8.8点
	IV 対外関係	/ 3.7点
3. 出来形 及び 出来ばえ	I 出来形	/ 14.9点
	II 品質	/ 17.4点
	III 出来ばえ	/ 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I 施工条件等への対応	/ 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	I 創意工夫	● / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	I 地域への貢献等	注1) 5. 創意工夫について ・ 4週8休を実施した場合：+0.4点 ※既に評価済みの場合は加点されません。 ・ 創意工夫の評価が既に満点であった場合は 加点されません。
7. 法令遵守等	(減点のみ)	
	(加点のみ)	点
評定点合計		● / 100点

注) 上表の評定点合計は、別途工事成績評定調書により算出されたものです。

また、各細別の評定点は、工事成績評定調書の各細別の評定点を換算した参考値であるため、その合計と評定点合計は一致しない場合があります。

注2) 評定点合計について
 ・ 創意工夫が+0.4点された場合であっても、合計では四捨五入されるため、合計点が変わらない場合があります。