

「長崎市中心部・臨海地域」都市・居住環境整備基本計画策定及び都市再生緊急整備地域の指定までのスケジュール

| 年 月 項 目 | | 21年度 | | | | | | | | | 22年度 | | | | | | |
|------------------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------|------------|------------|----|----|----|------|-----------|---------------------------|--------------------|-----|-----|----------|
| | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | | | | |
| 都市・居住環境整備基本計画の策定 | | 都市・居住環境整備基本計画の作成 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市再生緊急整備地域の指定 | | | | 9/4 ■協議開始 | | 11/6 | | | | | | | ■申し出 | ■政令協議 パブコメ | ■閣議 | ■官報 | 緊急整備地域指定 |
| | | 民間開発現地調査・ヒアリング等 都市再生緊急整備指定調書作成 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部委員会 | 都市再生委員会 | | 7/30 ① | 8/24 ② | | 10/20 ③ | 11/16 ④ | | | | | 2/8 ⑤ | 基本計画策定 | 県知事・市長が基本計画を決定(策定) | | | |
| 県・市検討組織 | 都市再生検討会議 | | 7/21 ① | 8/10 ② | | 10/6 ③ | 11/5 ④ | | | | | 1/29 ⑤ | 検討会議で基本計画案を策定 | ◎(仮称)都市再生調整会議準備会設置 | | | |
| 専門家ヒアリング(東京) | | | | | | | | | | | | | 意見聴取 | | | | |
| 県民・市民等の意見聴取 | | | ○ホームページ開設 アイデア募集 | 8/22 ワークショップ | | | | | | | | | 有識者意見募集ヒアリング パブリックコメント | | | | |
| 県議会 | | | | | 9月議会 | | | | | | | | 基本計画案(案) 11月議会 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 基本計画案(案) 3月議会 | 基本計画案(案)を議会に報告 | | | |