


「長崎市中央部・臨海地域」都市再生のスケジュール



「長崎市中央部・臨海地域」都市再生のスケジュール

区分	22年度	23年度												24年度	
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
都市再生の総合調整	都市再生調整会議（県・市）														
		第1回		第2回				第3回					第4回		
	都市再生委員会（必要に応じて開催）														
		3/25 H22第3回		第1回				第2回				第3回			
基本計画策定	基本計画の改訂														
重点エリアの計画調整	長崎駅周辺エリアの計画調整														
	松が枝周辺エリア整備計画決定	松が枝周辺エリアの計画調整													
		まちなかエリアの計画調整													
		公共交通ネットワークの計画調整													
		長崎駅周辺まちづくり委員会（内の長崎駅周辺区画整理の計画調整）													
		整備計画検討会議（県・市）（の計画調整）													
		施設管理者ヒアリング													
		専門家ヒアリング													
県民・市民等の意見聴取															
その他のエリア	その他「長崎市中央部・臨海地域」都市再生の各種施策（重点エリア以外）														
県議会 市議会	基本計画案報告 3月議会	県議会2/23-3/18 市議会2/22-3/16	6月議会			9月議会			11月議会			3月議会			

長崎駅周辺エリア整備計画決定