

# 「長崎市中央部・臨海地域」都市再生のスケジュール

区分	22年度	23年度												24年度 4月～
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
都市再生の 総合調整	都市再生調整会議（県・市）													
	2/18	6/14第1回		8/24第2回			第3回			第4回		第5回		
	都市再生委員会（必要に応じて開催）													
	3/25					10/18第1回			第2回		第3回			
基本計画改訂	基本計画の改訂													
重点エリアの 計画調整	長崎駅周辺エリアの計画調整													
	松が枝周辺エリアの計画調整													
	まちなかエリアの計画調整													
	公共交通ネットワークの計画調整													
	長崎駅周辺まちづくり委員会（内の長崎駅周辺区画整理の計画調整）													
	整備計画検討会議（県・市）（の計画調整）													
	5/16第1回	7/27第2回			第3回			第4回						
	施設管理者ヒアリング													
専門家ヒアリング														
県民・市民等の意見聴取														
その他の エリア	その他「長崎市中央部・臨海地域」都市再生の各種施策（重点エリア以外）													
県議会 市議会			6月議会 県6/27～7/19 市6/20～7/7			9月議会 県9/9～10/4 市9/5～9/26			11月議会（予定） 県11/25～12/16 市11/25～12/14			2月議会		

長崎駅周辺エリア整備計画決定

松が枝周辺エリア整備計画決定