

# 1. 工事進捗状況の説明

## 日並工区計画平面図




### 【現在契約済の工事】

現在契約済みの工事はなし

(物件等調査及び用地交渉中)

# 1. 工事進捗状況の説明

## 子々川交差点計画平面図



### 【現在契約済の工事】

無し

平成31年3月末に本線の完成供用開始

# 1. 工事進捗状況の説明

## H31.3月末までの進捗状況

【(仮称)久留里トンネル】

H31.3月末までの工事進捗 70.6%

・掘削工 約1,600m掘削(H31.5に貫通予定)、覆工工 約830m完了

