


## 2. 平成31年度の事業予定



## 2. 平成31年度の事業予定

### 平成31年度の事業予定

#### 【本線部】

##### 契約済工事の推進

- ・（仮称）左底高架橋A2下部工の工事推進（H31.12月完成予定）
- ・（仮称）久留里トンネルの工事促進（H32.3月完成予定）

##### 新たな契約予定工事

- ・（仮称）左底高架橋上部工の整備（時期は未定）

#### 【交差点部】

##### 新たな契約予定工事

- ・井手園交差点：改良工（側溝工及び臨港道路の舗装工）  
護岸工（時津川）、橋梁工（南川橋・元村橋）（時期は未定）
- ・日並工区：改良工（側溝工及び町道中曽根線嵩上）（発注済み）
- ・子々川交差点：町道他との取付工事等（時期は未定）

## 2. 平成31年度の事業予定

### 全体計画平面図(本線)

