

平成30年度

県央管内林業の概要



長崎県県央振興局 林業課・森林土木課

目 次

1 管内の概要	1
(1) 管内の概況.....	2
(2) 管内 図.....	3
(3) 土地と人口.....	5
(4) 土地の利用状況.....	5
(5) 所有形態別森林面積.....	6
(6) 民有林の森林資源.....	7
(7) 市町別保安林種別民有保安林.....	9
2 平成30年度の事業計画	10
〔1〕 主 要 施 策.....	11
(1) 林業再生の中核となる森林組合の育成.....	11
(2) 新規事業体の参入促進及び認定事業体の育成.....	11
(3) 森林経営計画の作成.....	11
(4) 路網整備と作業システムによる低コスト化.....	11
(5) 新たな販路・流通による県産材の需要拡大.....	11
(6) 木質バイオマスの利用促進.....	11
(7) 特用林産物の産地化支援.....	11
(8) 安心・安全なくらしの確保.....	11
(9) 森・水・海の保全.....	11
(10) 環境重視の森林づくりの推進.....	11
〔2〕 計 画 概 要.....	12
(1) 森林組合の強化.....	12
(2) 市町村森林整備計画の実行指導及び森林経営計画作成の推進.....	12
(3) 林業成長産業化総合対策等の推進等の推進.....	12
(4) 県産材の生産及び利用の促進と需要拡大.....	12
(5) 県営林事業の推進.....	12
(6) 林業技術の普及・指導.....	12
(7) 治山事業の推進.....	13
(8) 保安林の整備及び森林保全の推進.....	13
(9) 林道・林業専用道開設事業の推進.....	13

〔3〕事業費一覧	14
(1) 林業事業費	14
(2) 優良種苗確保対策事業費	14
(3) 治山事業費	15
(4) 林道事業費	16
〔4〕事業計画	17
(1) 森林整備関係事業計画	17
(2) 森林病虫害（松くい虫）防除事業計画	18
(3) 森林組合等の強化計画	19
(4) 森林整備地域活動支援交付金交付額計画	20
(5) 県営林事業計画	21
(6) 優良種苗確保対策事業計画	21
(7) 林業技術の普及計画	22
(8) 治山事業計画	23
(9) 林道事業計画（国庫）	24
(10) 林道事業計画（県単独）	24
(11) 林業・木材産業成長産業化促進対策事業計画	25
(12) 合板・製材生産性強化対策事業計画	25
3 平成29年度の事業実績	26
(1) 森林整備関係事業実績 総括表（市町別）	27
(2) 森林整備関係事業実績（実施額）	31
(3) 森林整備関係事業実績（事業主体・施業種別）	32
(4) ながさき森林環境税事業実績（ながさき森林環境税事業による森林整備事業）	33
(5) 苗木生産実績（山行苗）	35
(6) 森林病虫害（松くい虫）防除事業実績	36
(7) 森林災害予防啓発普及事業実績	36
(8) 森林組合等の強化実績	37
(9) 林業金融実績	38
(10) 森林整備地域活動支援交付金交付額実績	39
(11) 県営林事業実績	40
(12) 治山事業実績	41
(13) 林地開発許可実績	50
(14) 保安林指定施業要件変更実績及び計画	55
(15) 林道事業実績	56
(16) 森林整備加速化・林業再生事業実績	64
(17) 優良種苗確保対策事業実績	65
(18) 合板・製材生産性強化対策事業実績	66
(19) ながさき森林環境保全事業（ふるさとの森林づくり）実績	67

4 資料	68
(1) 長期計画指定地域.....	69
(2) 主要事業計画等（平成30年度）.....	69
(3) 特用林産生産量（平成29年1～12月）.....	70
(4) 林業経営改善計画.....	70
(5) 森林経営計画作成状況.....	71
(6) 治山事業経費負担率及び採択基準.....	75
(7) 「ながさき水源の森」市町村一覧.....	77
(8) 林道網整備計画.....	78
(9) 林道事業現況延長.....	79
(10) 林道事業関係補助率及び採択基準一覧表.....	80
(11) 主要事業の沿革.....	83
5 組織図及び事務分掌	89
(1) 県央振興局林業課・森林土木課 組 織.....	90
(2) 県央振興局林業課・森林土木課 事務分掌.....	91
6 市町林務担当職員名簿	98
(1) 市町林務担当職員.....	99

1 管内の概要

(1) 管内の概況	2
(2) 管内図	3
(3) 土地と人口	5
(4) 土地の利用状況	5
(5) 所有形態別森林面積	6
(6) 民有林の森林資源	7
(7) 市町別保安林種別民有保安林	9

(1) 管内の概況

① 地域の状況

管内は、長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡長与町・時津町及び東彼杵郡東彼杵町・川棚町・波佐見町の4市5町で、総面積は133,308haで県土の約32%を占める。

この地域は県都を含む人口集中域であり、森林のもつ「国土保全・水源かん養・地球温暖化防止」等の公益機能の発揮が強く期待されている。

② 地勢及び地質

長崎市を基点として北に西彼杵半島、南に長崎半島が位置する。これらは、緩慢な低山性の山嶺地域で、河川が短く水量も少ない。諫早及び大村地区は、標高1,000mを超える経ヶ岳(1,076m)、五ヶ原岳(1,058m)等山体規模の大きい多良山系に位置し、これらを源流とする郡川、本明川等が下流の平野を潤している。東彼杵地区は、県のほぼ中央に位置し、虚空蔵山(608m)を源とする石木川が川棚川と合流し、大村湾に注いでいる。

西彼、長崎両半島には結晶片岩が多く、玄武岩、新第三紀層が一部に分布している。多良岳山系には角閃石安山岩、安山岩質砕屑岩類、玄武岩、古第三系が多い。

土壌は、火成岩を母材とする地帯では土質が緻密な埴壤土が多く、結晶片岩地帯では砂壤土で岩礫が多い。褐色森林土のBB・BC・BD型土壌が大部分を占めており、ヒノキの適地が多い。

③ 気候


気候は、比較的的温暖で年平均気温は18.1℃、湿度は75%、年降水量は2,293mmで、風向きは、北北東が多い。

④ 林況

森林は、国有林6,052ha、民有61,075ha(公有林8,704ha、私有林52,371ha)であり、森林が管内総土地面積の50%を占める。管内の人工林面積は28,792ha、人工林率は約47%であるが、その齢級構成は10齢級以上(46年生～)の面積が17,050ha(59%)と主伐可能な林分が過半以上を占めている。

大村湾東岸から有明海に面した多良山系は土地生産力が高く、生立する樹木の形質も良く、県下では、最も先進的な林業地帯となっている。近年は森林の「保健休養機能」を活用する施設が各所に整備されている。大村湾西岸の西彼杵半島を主とする低山地帯は、概して土地生産性が低いが、良質なヒノキが生産される。この地域には、「長崎県民の森」や「長崎市民の森」が整備され、県民の憩いの場となっている。


(2)管内図




県央振興局農林部管轄区域

県央振興局管内図(参考)


県央振興局税務部




県央振興局保健部



県央振興局農林部



県央振興局建設部



(3)土地と人口

市町村名	土地面積 (ha)	総人口 (人)	世帯数 (戸)	販売農家数 (戸)	販売農家世帯 員数 (人)	林業経営体数 (経営体)
県総数	413,088	1,354,172	562,558	21,304	77,333	559
県央管内計	133,308	788,794	330,790	7,424	27,017	181
長崎市	40,586	422,010	189,040	1,215	4,004	31
諫早市	34,179	136,489	52,543	2,581	9,404	45
大村市	12,664	93,742	37,335	938	3,342	21
西海市	24,159	27,840	11,343	963	3,502	14
(市計)	111,588	680,081	290,261	5,697	20,252	111
長与町	2,873	42,360	16,460	342	1,242	5
時津町	2,094	29,839	11,345	144	532	-
東彼杵町	7,428	8,062	2,746	519	2,079	20
川棚町	3,725	13,761	5,023	246	930	16
波佐見町	5,600	14,691	4,955	476	1,982	29
(町計)	21,720	108,713	40,529	1,727	6,765	70

(注)総土地は、国土地理院「平成29年全国都道府県市区町村別面積調」。

総人口、世帯数は、ながさきの統計(平成29年10月版)、平成29年9月1日現在。

販売農家数、販売農家世帯員数、林業経営体数は、長崎県勢要覧(平成29年版) - 2015年農林業センサス。
数値は四捨五入のため計と内訳は必ずしも一致はしない。

(4)土地の利用状況

(単位:ha %)

市町村名	総土地面積	農地			森林				その他	森林率
		総数	田	畑	総数	私有林	公有林	国有林		
県総数	413,088	48,000	22,000	26,000	242,627	189,946	28,547	24,135	122,461	59
県央管内計	133,308	15,765	6,671	9,094	67,127	52,371	8,704	6,052	50,416	51
長崎市	40,586	2,210	360	1,850	21,796	17,859	2,915	1,022	16,580	54
諫早市	34,179	6,700	3,340	3,360	14,475	11,423	3,019	34	13,004	43
大村市	12,664	1,426	824	602	5,963	3,016	586	2,362	5,275	48
西海市	24,159	2,331	701	1,630	13,378	10,123	1,606	1,649	8,450	56
(市計)	111,588	12,667	5,225	7,442	55,612	42,421	8,126	5,067	43,309	50
長与町	2,873	540	68	472	991	950	41		1,342	35
時津町	2,094	208	37	171	848	728	80	40	1,038	41
東彼杵町	7,428	1,215	529	686	3,975	3,048	153	774	2,238	54
川棚町	3,725	396	237	159	2,116	1,940	176		1,213	57
波佐見町	5,600	739	575	164	3,450	3,284	129	37	1,411	62
(町計)	21,720	3,098	1,446	1,652	11,380	9,950	579	851	7,242	53

(注)総土地は、国土地理院「平成29年全国都道府県市区町村別面積調」。

農地は、長崎県勢要覧(平成29年版)。森林は、森林計画編成資料(平成29年3月31日現在)。

数値は四捨五入のため計と内訳は必ずしも一致はしない。




(5) 所有形態別森林面積

単位 (面積:ha)

市町	総土地	森林総数	国		有				民																有										林				市町
			総数	林野庁所管	官行	その他省庁	総数	公						有										私				林業社	森研機	林整備									
								総数	国有林	官造林地	営林	果有地	市営	町林	市有	町地	財産	区	学校	林	総数	個人	会社	森有	組林	生有	組林				社有	寺林	集有	落林	共	同	林公		
県 総 数	413,008	242,627	24,135	23,672	21,571	2,101	463	218,493	28,547	5,626	958	17,354	3,399	989	221	189,946	138,602	5,141	52	5,729	2,122	8,408	13,261	14,270	2,361														
県 央	133,308	67,127	6,052	5,917	5,545	372	135	61,075	8,704	1,865	566	4,650	1,048	445	130	52,371	37,859	2,684	20	1,113	581	1,673	4,575	2,414	1,451														
長 崎 市	40,586	21,796	1,022	1,022	835	187	-	20,774	2,915	716	318	1,589	247	17	29	17,859	13,070	1,267	0	260	174	148	1,477	1,208	256														
諫 早 市	34,179	14,475	34	34	-	34	-	14,441	3,019	430	77	1,688	306	428	89	11,423	7,386	466	-	495	106	789	1,998	-	183														
大 村 市	12,664	5,963	2,362	2,362	2,362	-	-	3,602	586	143	12	296	124	-	10	3,016	2,516	97	5	5	103	155	136	-	-														
西 海 市	24,159	13,378	1,649	1,649	1,622	27	-	11,729	1,606	509	133	684	281	-	-	10,123	6,878	656	15	322	176	133	214	740	989														
長 与 町	2,873	991	-	-	-	-	-	991	41	-	0	40	1	-	-	950	801	17	-	-	3	21	58	50	-														
時 津 町	2,094	848	40	40	-	40	-	808	80	-	0	24	55	-	0	728	589	57	-	-	0	-	53	29	-														
東 彼 杵 町	7,428	3,975	774	774	690	85	-	3,201	153	67	0	74	10	-	1	3,048	2,318	19	-	20	9	284	296	102	-														
川 棚 町	3,725	2,116	-	-	-	-	-	2,116	176	-	25	130	20	-	-	1,940	1,578	75	-	12	6	116	100	53	-														
波 佐 見 町	5,600	3,450	37	37	37	-	-	3,413	129	-	-	125	4	-	-	3,284	2,724	30	-	-	5	27	244	231	24														

(注)・総土地は、国土地理院「平成29年全国都道府県市区町村別面積調」による。

- ・国有林は、長崎森林管理署資料(平成29年3月現在)による。
- ・民有林は、平成28年度長崎県森林・林業統計(平成29年度10月刊行)の資料による。
- ・国有林のその他省庁所管については、平成24年度実施「森林資源現況調査」によるが、森林計画区毎の数値であるため、「島原」分も含まれている。
- ・四捨五入のため、計と内訳が一致しない場合がある。



(6) 民有林の森林資源

①林種別

単位(面積:ha, 蓄積:立木/千m³, 竹/千束)

区分 市町	総数		人工林						天然林						竹林		無立木地		人工林率 (%)
			総数		針葉樹		広葉樹		総数		針葉樹		広葉樹		面積(蓄積)	面積	面積		
	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積				面積	
県総数	218,493	45,778	91,637	30,798	89,936	30,682	1,701	115	114,740	14,980	2,102	452	112,639	14,528	3,739	(3,549)	8,321	55	42
県中央	61,075	13,248	28,792	9,879	28,132	9,844	660	35	28,524	3,368	558	142	27,966	3,227	1,437	(1,421)	2,316	7	47
長崎市	20,774	3,447	7,339	2,152	7,258	2,146	81	6	11,849	1,295	58	13	11,791	1,282	757	(767)	829	0	35
諫早市	14,441	3,752	7,893	2,950	7,503	2,933	390	17	5,896	802	307	81	5,589	721	241	(244)	406	5	55
大村市	3,602	1,153	2,419	1,016	2,357	1,012	62	4	1,004	137	12	3	992	134	93	(98)	85	0	67
西海市	11,729	1,929	4,943	1,282	4,854	1,277	89	5	5,931	647	100	24	5,831	623	163	(126)	691	1	42
(市計)	50,546	10,281	22,594	7,400	21,972	7,367	622	32	24,680	2,881	477	121	24,203	2,760	1,254	(1,235)	2,011	7	45
長与町	991	170	294	99	293	99	1	0	665	71	0	0	665	71	14	(12)	18	0	30
時津町	808	108	136	48	135	48	1	0	554	60	1	0	554	60	84	(85)	34	0	17
東彼杵町	3,201	1,061	2,331	965	2,320	964	11	1	742	96	3	1	738	95	46	(49)	81	0	73
川棚町	2,116	602	1,170	482	1,159	482	11	1	843	120	74	19	769	101	22	(23)	81	0	55
波佐見町	3,413	1,026	2,267	885	2,253	884	14	1	1,040	141	2	1	1,037	140	16	(17)	90	0	66
(町計)	10,529	2,967	6,198	2,479	6,160	2,477	38	3	3,843	487	81	21	3,763	467	183	186	304	0	59


(注) 平成28年度長崎県森林・林業統計(平成29年10月刊行)の資料による。
四捨五入のため、計と内訳が一致しない場合がある。

② 齢級別 人工林(スギ・ヒノキ)

(単位:ha,千m3)

市町名	総数						1 齢級			2 齢級			3~6 齢級						7 齢級			8 齢級			9 齢級			10 齢級			11~12 齢級			13 齢級以上																										
	スギ		ヒノキ		計		スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計																											
	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積																										
果総数	28,984	13,419	59,663	16,997	88,647	30,416	13	0	92	0	105	0	20	1	202	5	222	6	617	136	4,126	673	4,743	809	713	217	4,234	971	4,947	1,188	1,301	459	8,813	2,281	10,114	2,740	2,820	1,156	13,906	4,010	16,726	5,166	4,968	2,204	12,093	3,657	17,069	5,861	14,180	6,863	13,922	4,563	28,102	11,418	4,353	2,382	2,277	847	6,630	3,229
県央管内計	7,879	3,780	20,001	6,014	27,880	9,794	9	-	20	-	30	0	13	0	49	1	62	1	149	35	1,122	194	1,271	229	152	49	1,178	292	1,301	341	264	99	2,654	722	2,918	821	636	272	4,772	1,390	5,407	1,662	1,106	505	4,379	1,362	5,485	1,867	4,064	2,007	4,923	1,703	6,968	3,710	1,465	811	901	351	2,386	1,162
長崎市	1,782	768	5,431	1,369	7,213	2,137	1	0	2	0	3	0	1	0	5	0	6	0	20	4	354	51	374	55	30	8	349	73	380	81	47	15	940	223	986	238	77	27	1,489	379	1,567	406	178	69	1,085	280	1,263	349	962	418	979	289	1,941	707	466	227	228	74	694	301
諫早市	2,327	1,151	5,065	1,759	7,392	2,910	0	0	6	0	7	0	1	0	28	1	29	1	41	11	190	35	231	46	43	15	248	70	291	85	61	23	523	165	583	188	158	68	935	317	1,092	385	309	141	1,163	410	1,472	551	1,281	648	1,670	634	2,951	1,282	433	245	302	127	735	372
大村市	1,075	562	1,269	448	2,343	1,010	0	0	12	0	12	0	2	0	7	0	9	0	9	2	48	9	57	11	11	3	70	19	81	22	19	8	81	26	99	34	60	27	163	56	224	83	144	69	309	114	453	183	586	309	515	196	1,101	505	243	144	65	28	307	172
西海市	191	76	4,622	1,193	4,813	1,269	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	12	3	220	33	232	36	10	3	220	46	230	49	14	5	604	144	618	149	21	7	1,276	326	1,297	333	26	10	1,177	320	1,203	330	82	35	1,000	284	1,082	319	26	13	120	40	147	53
(市計)	5,374	2,557	16,386	4,769	21,760	7,326	1	-	20	-	22	0	4	0	44	1	48	1	82	20	812	128	893	148	94	29	888	208	982	237	140	51	2,147	558	2,287	609	316	129	3,864	1,078	4,179	1,207	657	289	3,734	1,124	4,391	1,413	2,912	1,410	4,163	1,403	7,076	2,813	1,169	629	715	269	1,884	898
長与町	123	53	170	45	293	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	2	22	2	2	0	7	1	8	1	1	0	7	2	9	2	3	1	51	13	54	14	6	2	13	4	19	6	86	38	64	20	150	58	24	12	8	3	32	15
時津町	71	31	64	18	135	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	2	0	2	0	1	0	4	1	5	1	5	2	29	8	34	10	4	1	9	3	13	4	45	20	13	4	58	24	15	8	3	1	19	9	
東彼杵町	1,043	515	1,272	447	2,315	962	8	0	0	8	0	3	0	2	0	5	0	22	5	75	16	97	21	15	5	89	26	105	31	40	16	166	54	206	70	135	60	316	110	450	170	209	100	286	103	495	203	508	268	287	116	795	384	103	61	51	22	154	83	
川棚町	471	234	682	247	1,154	481	0	0	0	0	0	5	0	2	0	6	0	9	2	30	6	39	8	9	3	49	14	58	17	32	13	76	25	108	38	67	30	186	65	252	95	79	38	120	45	199	83	193	103	169	69	363	172	76	45	52	23	128	68	
波佐見町	796	389	1,426	489	2,223	878	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	35	8	181	40	216	48	30	11	144	42	175	53	50	20	253	84	303	104	110	50	327	117	438	167	152	73	219	83	371	156	320	169	226	91	546	260	97	58	74	32	171	90	
(町計)	2,504	1,222	3,615	1,246	6,119	2,468	8	-	0	-	8	0	9	0	5	0	14	0	68	15	310	65	378	80	57	19	291	83	348	102	124	49	507	166	631	215	320	143	908	313	1,228	456	450	214	646	238	1,095	452	1,152	598	760	300	1,913	898	316	184	187	81	503	265

(注) 数値は、平成28年度長崎県森林・林業統計(平成29年10月刊行)及び地域森林計画編成資料による。
数値は四捨五入のため計と内訳は必ずしも一致はしない。



(7) 市町別保安林種別民有保安林

(単位：面積 ha)

保安林種 市町村名	総 数		水源かん養		土砂流出防備		土砂崩壊防備		飛砂防備		防 風		潮害防備		落石防止		干害防備		魚つき		航行目標		保 健		風 致			
	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積		
長崎市	(39) 365	(437.17) 4,431.36			(33) 211	(144.23) 1,522.74													(1) 27	(0.97) 33.79			(5) 3	(291.97) 35.13				
諫早市	(15) 112	(1,556.96) 5,108.08											(2) 2	(3.21) 3.13									(13) 3	(1,553.75) 9.51				
大村市	(6) 78	(109.51) 717.60			(3) 54	(93.00) 469.00													(1) 3	(0.41) 52.29			(2) 2	(16.10) 60.61				
西海市	(6) 127	(170.13) 3,170.38											(1) 1	(5.15) 1.13									(5) 4	(164.98) 60.61				
長与町																												
時津町																												
東彼杵町	(1) 49	(118.12) 614.97																					(1) 2	(118.12) 19.63				
川棚町	(1) 32	(105.34) 701.98																					(1) 4	(105.34) 43.24				
波佐見町	(1) 48	(10.58) 713.40			(1) 28	(10.58) 306.11																						
県 央(計)	(69) 826	(2,507.81) 15,510.49			(37) 440	(247.81) 6,282.17							(3) 1	(8.36) 1.13						(2) 52	(1.38) 105.17			(27) 9	(2,250.26) 115.37			
県全体(合計)	(143) 2,487	(3,754.13) 50,398.00			(38) 985	(281.71) 17,769.98							(2) 165	(1.8543) 321.14					(1) 121	(9.94) 5,281.69	(11) 486	(75.7978) 1,551.53	(5) 12	(2.20) 14.23	(57) 50	(3,337.9148) 2,105.6356	(1) 13	(2.15) 19.26

(注) ① ()書は、上位保安林との兼種指定で、外数である。H30. 3. 31現在

② 四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

2 平成30年度の事業計画

〔1〕 主要施策	11
(1) 林業再生の中核となる森林組合の育成	11
(2) 新規事業体の参入促進及び認定事業体の育成	11
(3) 森林経営計画の作成	11
(4) 路網整備と作業システムによる低コスト化	11
(5) 新たな販路・流通による県産材の需要拡大	11
(6) 木質バイオマスの利用促進	11
(7) 特用林産物の産地化支援	11
(8) 安心・安全なくらしの確保	11
(9) 森・水・海の保全	11
(10) 環境重視の森林づくりの推進	11
〔2〕 計画概要	12
(1) 森林組合の強化	12
(2) 市町村森林整備計画の実行指導及び森林経営計画作成の推進	12
(3) 林業成長産業化総合対策等の推進	12
(4) 県産材の生産及び利用の促進と需要拡大	12
(5) 県営林事業の推進	12
(6) 林業技術の普及・指導	12
(7) 治山事業の推進	13
(8) 保安林の整備及び森林保全の推進	13
(9) 林道・林業専用道開設事業の推進	13
〔3〕 事業費一覧	14
(1) 林業事業費	14
(2) 優良種苗確保対策事業費	14
(3) 治山事業費	15
(4) 林道事業費	16
〔4〕 事業計画	17
(1) 森林整備関係事業計画	17
(2) 森林病虫害（松くい虫）防除事業計画	18
(3) 森林組合の強化計画	19
(4) 森林整備地域活動支援交付金交付額計画	20
(5) 県営林事業計画	21
(6) 優良種苗確保対策事業計画	21
(7) 林業技術の普及計画	22
(8) 治山事業計画	23
(9) 林道事業計画（国庫）	24
(10) 林道事業計画（県単独）	24
(11) 林業・木材産業成長産業化促進対策事業計画	25
(12) 合板・製材生産性強化対策事業計画	25

〔1〕 主 要 施 策

- (1) 林業再生の中核となる森林組合の育成
生産森林組合や共有林等の所有規模の大きい森林所有者を中心とした集約化、提案型施業の推進を図ると共に、施業プランナーの育成や高性能林業機械のオペレーターなど機動力のある森林組合作業員の育成及び労働安全教育や技術指導により新規雇用者が定着できるようサポートする。
- (2) 新規事業体の参入促進及び認定事業体の育成
建設業者等新規事業体に対する施業提案や路網整備、高性能林業機械による施業などの研修会を開催し、新規参入しやすい環境を整備すると共に、長期施業受託や施業集約化の取組みを進め、事業量の確保が出来る体制づくりのため、認定事業体の育成と支援を強化する。
- (3) 森林経営計画の作成
森林経営計画の作成を推進し、事業量の確保と計画的な未整備森林の解消、素材生産の倍増計画を推進する。
- (4) 路網整備と作業システムによる低コスト化
搬出間伐の収益性向上のための高性能林業機械の導入、林業専用道や森林作業道の開設を推進すると共に、木材の低コスト搬出技術のシステム開発と技術の定着化を図る。
- (5) 新たな販路・流通による県産材の需要拡大
製材用、輸出用、バイオマス用等、規格・品質別の販路を開拓すると共に、プレカット工場等を中心とした県産材サプライチェーンを構築し地元材の管内流通を促進する。また、公共建築物等の木造化を促進し県産材の需要拡大に努める。
- (6) 木質バイオマスの利用促進
木質バイオマス用材として、未利用間伐材の計画的な搬出を促進する。また、木の駅プロジェクト等による森林所有者レベルでの林地残材の搬出活動を支援する。
- (7) 特用林産物の産地化支援
林間を活用したハラン、サカキ、原木シイタケ等の産地化を支援する。また、地域のイベントと連携し、地域の振興と所得増大の支援を行う。
- (8) 安心・安全なくらしの確保
保安林機能の充実と安全で住みよい県土づくりのため、治山事業を推進する。
- (9) 森・水・海の保全
生活環境の保全や水源涵養機能の高度発揮等に資するため、保安林の指定を促進する。
- (10) 環境重視の森林づくりの推進
ながさき森林環境税を活用し、里山林の整備を推進する。

〔2〕 計 画 概 要

(1) 森林組合の強化

①「長崎南部森林組合」と「東彼杵郡森林組合」の地域林業の担い手としての機能を強化するため、組合員との協調、市町・関係団体との協力連携を図っており、引き続き、森林と林業経営全般にわたる新たな事業への取り組みや、既存事業の年間を通じた確保等に努め、組合経営の安定と地域林業の活性化を図る。

②認定事業体の雇用の確保と安定を図るため、ながさき森林づくり担い手対策事業により、基幹作業班員の社会保険制度への加入・促進を引き続き支援する。

(2) 市町村森林整備計画の実行指導及び森林経営計画作成の推進

長崎南部地域森林計画（H28～H37年度）及び長崎北部地域森林計画（H30～H39年度）の実行を推進するとともに、森林・林業政策のマスタープランである「市町村森林整備計画」の実行指導、及び平成24年度にスタートした「森林経営計画」の作成を推進する。

(3) 林業成長産業化総合対策等の推進

意欲と能力のある林業経営体に森林の経営・管理を集積・集約化するとともに、川上から川下までの連携による生産・加工・流通コストの一体的な削減を図る。

(4) 県産材の生産及び利用の促進と需要拡大

県産材の安定的な生産出荷を促進するため、施業の集約化や路網整備を推進するとともに、木質バイオマスの利用も含め、県産材の需要拡大を図る。

(5) 県営林事業の推進

第12次経営計画（H26～30）に基づき、1,849ha（69団地）について、県営林看守人（13名）と連携をとりながら、搬出間伐を主体とする森林整備を計画的かつ効率的に推進するとともに素材販売による収益の確保に努める。

(6) 林業技術の普及・指導

長崎普及指導区のうち当事務所に配置している2名の林業普及指導員により、林家、林業後継者及び林業従事者等に対し、林業に関する技術・知識の普及を行い、林業技術の改善と林業経営の合理化に役立てるとともに、集約化の指導と森林経営計画の確実な実行指導を行う。

(7) 治山事業の推進

管内は人口の集中地域であるため、災害に強い県土づくり、水源地域の森林の機能強化、豊かな環境づくりを通じ、安心・安全で豊かなくらしの実現を図るため、緊急度の高い山地災害危険地区から計画的に実施する。

(8) 保安林の整備及び森林保全の推進

特に公益性の高い重要な森林について、保安林の指定を推進し、適正な配備・拡充

を図り、森林が持つ公益的機能の更なる発揮を目指す。

また、普通林の無秩序な開発を防止し安全で緑豊かな生活環境を保全するため、林地開発許可制度の適正な運用を行う。

(9) 林道・林業専用道開設事業の推進

森林の適正な整備、林産物の搬出など森林・林業の効率的な経営と山村地域の振興を図るため、民有林林道等整備計画に基づき、計画的な林道の開設・舗装・林業専用道の開設等を実施する。

[3] 事業費一覧

(1) 林業事業費

事業名(事項名)	補助率	H29年度最終(千円)	29繰越・H30年度当初(千円)	前年度比 (%)	摘 要
		事業費	事業費		
森林整備地域活動支援交付金	75%	8,828	2,820	32%	地域活動(75%),推進事務(100%)
森林整備加速化・林業再生事業	定額等	18,360	-	-	
合板・製材生産性強化対策事業	定額等	370,244	138,265	37%	機械導入(50%) 間伐・路網整備(定額)
林業・木材産業成長産業化促進対策事業	定額等	-	114,408	-	機械導入(1/3) 間伐・路網整備(定額)
森林環境保全直接支援事業【造林】		545,084	475,453	87%	事業費は査定事業費 分収方式(50%)、分収方式以外 (40%)
森林環境保全直接支援事業【造林】 (分収方式:林業公社)	50%	167,128	475,453	87%	事業費は査定事業費 分収方式(50%)、分収方式以外 (40%)
森林環境保全直接支援事業【造林】 (分収方式以外)	40%	377,956			
森林環境保全直接支援事業【環境税】	100%	211,404	40,268	19%	事業費は査定事業費 実績はH29当初・H28繰越
森林環境保全直接支援事業【環境税】 (分収方式:林業公社)	100%	71,286	40,268	19%	事業費は査定事業費 実績はH29当初・H28繰越
森林環境保全直接支援事業【環境税】 (分収方式以外)	100%	140,118			
保全松林緊急整備(衛生伐)【造林】	70%	131	1,971	1505%	
森林組合振興対策					県の貸付金(林政課)
森林病虫害等防除(地上散布)	定額	1,304	1,313	101%	金額は補償金額
森林病虫害等防除(樹幹注入)	75%	-	-	-	
林業・木材産業改善資金		-	-	-	
日本政策金融公庫基金		11,000	11,000	100%	金額は借入金額
ながさき森林づくり担い手対策	1/3	40,140	49,204	123%	福利厚生事業
ながさき森林環境保全事業 (森林整備作業システム構築)	定額	11,009	11,500		高性能林業機械リース助成
県営林事業 ※合計の対象としない		90,022	63,339	70%	合板・製材生産性強化対策事 業の内数
林業課計		1,217,504	846,202	70%	

(2) 優良種苗確保対策事業費

事業名(事項名)	H.29年度最終 (千円)	H.30年度当初 (千円)	前年度比 (%)	摘要
採穂園等管理委託事業	2,430	2,561	105%	
採穂園等造成・改良事業	11,972	6,400	53%	
計	14,402	8,961	62%	

(3)治山事業費

① 平成29年度実績

区分	H28年度(繰)				繰越計		H29年度						摘要
	当初		28補正		①		当初(ゼロ国含)②		H29執行(①+②)		29補正(全繰)		
	箇所数	本工事費等	箇所数	本工事費等	箇所数	本工事費等	箇所数	本工事費等	箇所数	本工事費等	箇所数	本工事費等	
公共		(千円)	(2)	(千円)	(2)	(千円)	(17)	(千円)	(19)	(千円)	(10)	(千円)	うち30年度へ繰越 ・奥浦、面高、平田 3箇所 182,000
			1	25,999	1	25,999	9	267,615	10	293,614	3	182,000	
県単					0		(5)						うち30年度へ繰越 ・奥浦 1箇所 3,456
					0	0	5	11,275					
計	0		(2)		(2)		(22)		(19)		(10)		
	0	0	1	25,999	1	25,999	14	278,890	10	293,614	3	182,000	

なお()書きは契約件数(本工事・測量試験・補償)

② 平成30年度実施計画

区分	H29年度(繰)				繰越等計		H30年度		H30年度		摘要
	当初		補正		③		当初④		執行計(③+④)		
	箇所数	本工事費等	箇所数	本工事費等	箇所数	本工事費等	箇所数	本工事費等	箇所数	本工事費等	
公共		(千円)	(10)	(千円)	(10)	(千円)	(11)	(千円)	(21)	(千円)	
			3	182,000	3	182,000	8	285,540	11	467,540	
県単	(1)				(1)				(1)		うち30年度から繰越(金額は繰越額) ・奥浦 1箇所 3,456
	1	3,456			1	3,456			1	3,456	
計	(1)		(10)		(11)		(11)		(22)		
	1	3,456	3	182,000	4	185,456	8	285,540	12	470,996	

なお()書きは契約件数(本工事・測量試験・補償)

(4) 林道事業費

①平成29年度実績

区分		28年度(繰越)		29年度(当初)		合計		摘要
		路線数	事業費(千円)	路線数	事業費(千円)	路線数	事業費(千円)	
県 営	農山村地域整備 交付金	1	36,700	1	71,947	1	108,647	西彼杵半島線
	小計	1	36,700	1	71,947	1	108,647	
補 助	農山漁村地域整備 交付金			1	8,316	1	8,316	西彼杵半島線
	地方創生道整備 交付金			1	16,990	1	16,990	内藪線
	美しい森林づくり 基盤整備交付金			1	19,000	1	19,000	龍頭泉線
助 営	県単独			2	11,800	2	11,800	炊小屋線 虚空蔵線
	災害	1	4,436	1	20,662	2	25,098	黒似田線 西彼杵半島線
営	合板・製材生産性 強化対策事業	3	96,560			3	96,560	神浦江川町線 手崎2号線 十五郎田線
	小計	4	100,996	6	76,768	10	177,764	
合計		5	137,696	7	148,715	11	286,411	

②平成30年度計画

区分		29年度(繰越)		30年度(当初)		合計		摘要
		路線数	事業費(千円)	路線数	事業費(千円)	路線数	事業費(千円)	
県 営	農山村地域整備 交付金	1	16,853	1	36,000	1	52,853	西彼杵半島線
	小計	1	16,853	1	36,000	1	52,853	
補 助	農山漁村地域整備 交付金	1	11,684			1	11,684	西彼杵半島線
	地方創生道整備 交付金			1	23,963	1	23,963	内藪線
	美しい森林づくり 基盤整備交付金							
助 営	県単独			2	10,557	2	10,557	炊小屋線 虚空蔵線
	災害							
営	合板・製材生産性 強化対策事業	1	25,000			1	25,000	神浦江川町線
	小計	2	36,684	3	34,520	5	71,204	
合計		3	53,537	4	70,520	6	124,057	

[4]事業計画

(1)森林整備関係事業計画

予算 区分	事業名	平成30年度計画 事業量							備考	
		作業種	事業主体別							
			市町	南部森組	東彼森組	林業公社	その他	計		
H 29 補 正 +	(目) 森林環境保全整備事業費補助	人工造林	ha		7.76				7.76	計画の数値は、 長崎県造林補助 事業実施要領 第3の3の規定に 基づく実施計画 書の数値
	(目細) 森林環境保全直接支援事業	樹下植栽等	ha							
		下刈り	ha	3.94	87.84				91.78	
		枝打ち	ha		0.14				0.14	
		除伐等	ha		5.26				5.26	
	(目) 森林整備・林業等振興整備交付金	間伐【搬出】	ha	60.49	458.54	45.20	215.40	25.03	804.66	
	(目細) 合板・製材・集成材生産性向上・ 品目転換促進対策事業交付金	更新伐【搬出】	ha		9.37				9.37	
	(目細) 林業・木材産業成長産業化促進 対策交付金	保育間伐	ha		58.75	1.50			60.25	
		森林作業道	m	9,900	68,089	10,836	27,851	3,300	119,976	
		枝条巻付	ha	3.26					3.26	
H 30 当 初	(目) 森林環境保全整備事業費補助	間伐以外 の森林整備	ha	7.20	101.00				108.20	
		間伐・更新伐 (搬出)	ha	60.49	467.91	45.20	215.40	25.03	814.03	
	(目細) 環境林整備事業	再計	保育間伐	ha		58.75	1.50		60.25	
		森林作業道	m	9,900	68,089	10,836	27,851	3,300	119,976	
(目) 農山漁村地域整備交付金	(目細) 花粉対策 皆伐再造林	花粉対策 皆伐再造林	ha	3.00					3.00	
		森林作業道	m	500					500	
	(目細) 花粉発生源対策促進事業									

注:当該計画数値には、果樹林は含まず。

(2) 森林病虫害(松くい虫)防除事業計画

区 分		実施箇所	事業量	摘 要	助成区分
地上散布	県命令防除	長崎市 脇岬	0.93ha	地上散布 1回散布 マツグリーン液剤2 ha当たり1,200㊦散布	県補償
		大村市 野岳湖ほか	7.04ha	地上散布 1回散布 エコワン3フロアブル ha当たり1,200㊦散布	
		川棚町 大崎公園	4.50ha		
無人へり散布		西海市 雪浦	1.35ha	無人へり散布 1回散布 モリエートMC ha当たり30㊦散布	
合 計			13.82ha		
伐倒駆除				被害発生状況の推移により数量決定	

(3) 森林組合等の強化計画

① 森林組合事業資金貸付(県単)

負担区分: 県 10/10

(単位: 千円)

貸付先	貸付の種類	貸付金額
長崎南部森林組合	一般資金	30,000
東彼杵郡森林組合	一般資金	10,000

② ながさき森林づくり担い手対策事業計画

事業区分: 福利厚生事業

事業細目: 社会保険制度等加入促進助成事業

(上段: 事業量, 下段: 事業費)

長崎南部森林組合					東彼杵郡 森林組合	森林組合以外 林業事業体	総計
長崎支所	諫早支所	大村支所	西海支所	計			
				59人	4人	27人	90人
8,373,000円	9,912,000円	6,303,000円	7,866,000円	32,454,000円	2,029,500円	13,162,000円	47,645,500円

(4) 森林整備地域活動支援交付金交付額計画

(単位 : 円)

番号	市町村	種別	区分	対象森林面積(ha)	事業費	補助額
1	長崎市	推進事務			0	0
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	30.00	540,000	405,000
			森林境界の明確化			
			小計	30.00	540,000	405,000
計		30.00	540,000	405,000		
2	大村市	推進事務			30,000	30,000
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	250.00	2,000,000	1,500,000
			森林境界の明確化			
			小計	250.00	2,000,000	1,500,000
計		250.00	2,030,000	1,530,000		
5	長与町	推進事務			0	0
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	20.00	250,000	187,500
			森林境界の明確化			
			小計	20.00	250,000	187,500
計		20.00	250,000	187,500		
県央管内計		推進事務			30,000	30,000
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	300.00	2,790,000	2,092,500
			森林境界の明確化	0.00	0	0
			小計	300.00	2,790,000	2,092,500
計		300.00	2,820,000	2,122,500		

(5) 県営林事業計画

(単位:事業費 千円)

事業名 作業種	合板・製材生産性強化対策事業		県単独事業		合計	
	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
保育間伐 (ha)						
搬出間伐 (ha)	101.40	46,309			101.40	46,309
枝打ち (ha)						
枝条巻付 (ha)						
防火線伐開 (ha)						
作業道 (m)	8,515	17,030			8,515	17,030
運搬 (m ³)						
計		63,339				63,339

イ 市町別・事業別

市 町 村	合板・製材生産性強化対策事業		県単独事業			
	保育間伐 (ha)	搬出間伐 (ha)	枝条巻付 (ha)	防火線伐開 (ha)	枝打ち (ha)	運搬 (m ³)
長崎市		60.48				
諫早市		31.05				
大村市		9.87				
西海市						
東彼杵町						
合計		101.40				

(6) 優良種苗確保対策事業計画

採穂園等委託事業

作業種	事業量(予定)	備考
ジベレリン処理	451本	ヒノキ採種林を対象
カメムシ防除	500袋	ヒノキ採種林を対象
下刈等(下刈、作業道刈払)	3.04ha	
クロマツ採種園植栽	0.10ha	

(7)林業技術の普及計画

① 林業普及指導員の担当市町

林業普及指導員	担当市町
宇土 和彰	諫早市、大村市
中山 誠	長崎市、西海市、長与町、時津町
斎藤 聡太	東彼杵町、川棚町、波佐見町

② 普及指導の課題と活動目標及び内容

課題			目標		単位	今年度の普及指導活動の内容	
			当年度目標			普及指導事項	普及指導計画
(1) 地域の森林の整備・保全等の構想の策定と実現	構想の策定と実現への支援	① 市町村森林整備計画の合意形成・策定・実現支援	市町村森林整備計画の実行支援	9	市町	地域林業のマスタープランとしての計画事項の達成支援	市町職員に対し研修を行うとともに、計画の見直し等における指導助言と技術的支援を行う。
		② 森林経営計画の作成・実行支援	森林経営計画の策定区域(人工林)面積	1,150	ha	樹立した事業体に対する森林経営計画の作成並びに実行の指導	森林整備地域活動支援交付金の活用など森林経営計画の作成を指導するとともに、計画の確実な実行について指導・支援を行う。
(2) 林業を担う人材の育成・確保と安全性の高い林業労働環境の推進	人材の育成・確保	① 人材育成(森林施業プランナー、フォレストワーカー等)を支援	森林施業プランナー指導回数	9	回	認定森林施業プランナーやその資格取得を目指している職員に対し技術や知識についての指導。	森林施業プランナー等およびフォレストワーカーへの巡回指導及び研修会を行う。
			フォレストワーカー技術指導等	9	回	フォレストワーカーへの搬出技術の指導。	
	林業労働安全の推進	① 林業労働環境の改善と安全性の向上対策推進	安全指導・技術指導等	5	回	認定事業体への労働改善合理化計画の指導及びフォレストワーカーへの安全指導	フォレストワーカーへの巡回指導及び研修会を行う。
(3) 生産性の高い林業推進	効率的な作業システムと路網による低コスト化	① 地形に合わせた路網整備の普及	巡回指導回数	5	回	作業システムに対応した適正な路網配置と耐久性を有する路網作設指導。	市町・事業体への巡回指導、森林経営計画とマッチングした路網計画を指導する。
(4) 林産物の生産支援	特用林産物への支援	① 地域特性に応じた特用林産物の生産技術支援	巡回指導回数	5	回	販売単価増と生産性の向上に向けた、ハランの出荷方法の改善。生産者増に向け、林研グループへのハラン生産に関する情報の普及。	市場に評価される出荷方法について、JA・林研へ指導を行う。ハランや林研の活動に関する広報活動について支援を行う。

(8) 治山事業計画

事業別箇所別(公共)

平成30年度

	事業名	箇所名	工種・数量
補助金	広刈地区復旧治山工事 (火山)	長崎市 北陽町	地山補強土工 590.0 m ²
	梶原地区復旧治山工事 (火山)	西彼杵郡 長与町 嬉里郷	土留工(カゴ) 20.0 m 法切工 218.0 m ³ 地山補強土工 900.0 m ² 暗渠工(レキ) 17.0 m 伏工 431.7 m ²
	永尾地区復旧治山工事 (火山)	東彼杵郡 波佐見町 永尾郷	簡易法枠工 293.1 m ² 吹付工(モルタル) 285.6 m ² 伏工 244.8 m ²
	下湯無田地区緊急予防治山工事(通常)	東彼杵郡 波佐見町 湯無田郷	落石緩衝柵工 101.0 m 吹付工(モルタル) 670.0 m ² 固定工 20.0 m ² 測量設計 1.0 式
	白木地区緊急予防治山工事(火山)	長崎市 白木町	地山補強土工 996.9 m ²
	佐敷川内地区緊急予防治山工事(火山)	西彼杵郡 長与町 岡郷	固定工 222.3 m ² 落石緩衝柵工 48.0 m
	脇岬地区保育工事	長崎市 野母崎町	補植 160.0 本 木柵工 70.0 m
	交付金	上床地区地域防災対策総合治山工事(火山)	長崎市 北陽町

平成29年度(繰越)

	事業名	箇所名	工種・数量
補助金	奥浦地区復旧治山工事 (通常) (H29補正)	西海市 大瀬戸町	治山ダム工(1基) 458.9 m ³ 除伐 0.3 ha 測量設計 1.0 式
	面高地区緊急予防治山工事(通常) (H29補正)	西海市 西海町	土留工 59.2 m 落石防護柵 74.5 m 法枠工 627.1 m ² 本数調整伐 0.35 ha
	平田地区奥地保安林保全緊急対策工事(火山) (H29補正)	諫早市 高来町	治山ダム工(3基) 1,484.0 m ³ 流路工 10.1 m 本数調整伐 3.10 ha 測量設計 1.0 式 立木補償 1.0 式

(9) 林道事業計画 (国庫)

事業名	路線名	事業主体	幅員 (m)	延長 (m)	備考	
農整 山備 漁交 村付 地域 金	森林基幹道	西彼杵半島線	県	5.0~7.0		
	舗装工	口福工区	〃	5.0	497	長崎市
	舗装工	西海市工区	〃	5.0		西海市
	標識工	長崎市工区	〃	7.0		長崎市
[県営計]	1 路線			497		
農整 山備 漁交 村付 地域 金						
地方 創生 道整 備 金	開設	内敷線	市	3.0	650	長崎市
美 しい 森 林 づ く り 金						
[補助営計]	1 路線			650		
【公共計】	1 路線			1,147		

(10) 林道事業計画 (県単独)

事業名	路線名	事業主体	幅員 (m)	延長 (m)	備考
ながさき森林づくり 林道整備	炊小屋線	諫早市	3.6	980	改良
	虚空蔵線	東彼杵町	5.0	285	改良
【県単計】	2 路線			1,265	

(11) 林業・木材産業成長産業化促進対策事業計画

平成30年度計画(平成30年度当初予算)

メニュー	事業種目	事業主体	事業内容	実施市町村	総事業費	補助対象事業費	国費(円)	
間伐材生産	間伐材生産 関連条件整備活動	補助営	間伐材生産 森林作業道の整備 鳥獣害防止施設等	管内一円	15,408,000	15,408,000	15,408,000	
計					15,408,000	15,408,000	15,408,000	
路網整備	森林作業道整備	補助営	森林作業道整備	管内一円	48,348,000	48,348,000	48,348,000	
計					48,348,000	48,348,000	48,348,000	
高性能林業機械等の整備	林業機械導入	長崎南部森林 組合	フォワーダ	1台	西海市	15,552,000	14,400,000	4,800,000
		(株)長崎林業	プロセッサ	1台	諫早市	19,440,000	18,000,000	6,000,000
		(有)琴海林産	フォワーダ	1台	長崎市	15,660,000	14,500,000	4,833,000
計					50,652,000	46,900,000	15,633,000	
合計					114,408,000	110,656,000	79,389,000	

(12) 合板・製材生産性強化対策事業計画

平成30年度計画(平成29年度補正予算)

メニュー	事業種目	事業主体	事業内容	実施市町村	総事業費	補助対象事業費	国費(円)	
間伐材生産	間伐材の生産	県営	間伐材の生産	101.00ha	管内一円	46,309,000	46,309,000	46,309,000
	関連条件整備活動等	県営	森林作業道の整備	8,515m	管内一円	17,030,000	17,030,000	17,030,000
計					63,339,000	63,339,000	63,339,000	
路網整備	林業専用道(規格相当)整備	長崎市	神浦江川町線	1,000m	長崎市	25,000,000	25,000,000	25,000,000
	森林作業道整備	補助営	森林作業道整備	14,541m	管内一円	29,082,000	29,082,000	29,082,000
計					54,082,000	54,082,000	54,082,000	
高性能林業機械等の整備	高性能林業機械等の整備	長崎南部森林 組合	ハーベスタ	1台	長崎市	20,844,000	19,300,000	9,650,000
計					20,844,000	19,300,000	9,650,000	
合計					138,265,000	136,721,000	127,071,000	

3 平成29年度の事業実績

(1) 森林整備関係事業実績 総括表 (市町別)	27
(2) 森林整備関係事業実績 (実施額)	31
(3) 森林整備関係事業実績 (事業主体・施業種別)	32
(4) ながさき森林環境税事業実績 (ながさき森林環境税事業による森林整備事業)	33
(5) 苗木生産実績 (山行苗)	35
(6) 森林病虫害 (松くい虫等) 防除事業実績	36
(7) 森林災害予防啓発普及事業実績	36
(8) 森林組合等の強化実績	37
(9) 林業金融実績	38
(10) 森林整備地域活動支援交付金交付額実績	39
(11) 県営林事業実績	40
(12) 治山事業実績	41
(13) 林地開発許可実績	50
(14) 保安林指定施業要件変更実績及び計画	55
(15) 林道事業実績	56
(16) 森林整備加速化・林業再生事業実績	64
(17) 優良種苗確保対策事業実績	65
(18) 合板・製材生産性強化対策事業実績	66
(19) ながさき森林環境保全事業 (ふるさと森林づくり) 実績	67

(1) 森林整備関係事業 実績 総括表(市町別) H29

	作業種	単位	長崎市						諫早市						大村市					
			市町	南部森組	林業公社	企業等	県	計	市町	南部森組	林業公社	企業等	県	計	市町	南部森組	林業公社	企業等	県	計
造林事業	植栽	ha		2.24				2.24		7.86				7.86						
	樹下植栽	ha																		
ながさき森林環境保全事業の以下の事業を含む	下刈	ha		3.90				3.90	4.11	81.02				85.13		11.16				11.16
	枝打	ha							0.90					0.90						
未整備林緊急整備事業:除伐等	除伐等【切捨】	ha	1.58	11.03				12.61	0.90	40.20				41.10						
林内路網整備:森林作業道	間伐【利用】	ha		22.53	84.55	7.95		115.03		142.58				142.58		41.34				41.34
	更新伐【利用】	ha																		
	森林作業道	m		4,804	13,365	986		19,155		17,258				17,258		2,086				2,086
花粉発生源対策促進事業	花粉発生源植替え	ha							3.00					3.00		2.99				2.99
	森林作業道	m							500					500						
合板・製材生産性強化対策事業	伐倒・集材	ha	7.34	29.03	11.51		61.22	109.10	37.58	33.50			42.01	113.09		5.44			5.83	11.27
	枝条巻き付け	ha	7.34				16.20	23.54												
	森林作業道	m	2,259	7,167	1,409		8,658	19,493	3,689	4,829			5,952	14,470					702	702
	林業専用道	m	1,032		2,460			3,492												
ながさき森林環境保全事業	環境保全林緊急整備 間伐【切捨】	ha					1.21	1.21												
	ながさき水源の森整備 間伐【切捨】	ha																		
治山事業	植栽・改良・補植	ha																		
	下刈	ha																		
	除伐	ha																		
	本数調整伐【切捨】	ha																		
林道事業	森林基幹道	m					810	810												
	森林管理道	m	58					58												
再計	間伐以外の森林整備	ha	7.34	6.14			16.20	29.68	5.01	88.88				93.89		11.16				11.16
	間伐等【切捨】	ha	1.58	11.03			1.21	13.82	0.90	40.20				41.10						
	間伐等【利用】	ha	7.34	51.56	96.06	7.95	61.22	224.13	40.58	176.08			42.01	258.67		49.77			5.83	55.60
	林内道	m	3,349	11,971	17,234	986	9,468	43,008	4,189	22,087			5,952	32,228		2,086			702	2,788

注) 森林基幹道等の延長は、開設延長とする。
 注2) 企業等とは独自に経営計画を立てている組織または認定事業体。

事業名	作業種	単位	西海市						長与町						時津町					
			市町	南部森組	林業公社	企業等	県	計	市町	南部森組	林業公社	企業等	県	計	市町	南部森組	林業公社	企業等	県	計
造林事業	植栽	ha																		
	樹下植栽	ha																		
	下刈	ha																		
	枝打	ha																		
ながさき森林環境保全事業の以下の事業を含む																				
未整備林緊急整備事業: 除伐等	除伐等【切捨】	ha		4.49																4.49
林内路網整備: 森林作業道	間伐【利用】	ha		41.91	61.99	14.62														118.52
	更新伐【利用】	ha																		
	森林作業道	m		9,016	11,495	2,890														23,401
花粉発生源対策促進事業	花粉発生源植替え	ha																		
	森林作業道	m																		
合板・製材生産性強化対策事業	伐倒・集材	ha	6.49	31.23	3.66		19.60													60.98
	枝条巻き付け	ha																		
	森林作業道	m	1,445	7,206	840		3,544													13,035
	林業専用道	m																		
ながさき森林環境保全事業	環境保全林緊急整備 間伐【切捨】	ha											1.76							1.76
	ながさき水源の森整備 間伐【切捨】	ha																		
治山事業	植栽・改良・補植	ha																		
	下刈	ha																		
	除伐	ha																		
	本数調整伐【切捨】	ha																		
林道事業	森林基幹道(開設)	m																		
	森林管理道(開設)	m																		
再計	間伐以外の森林整備	ha																		
	間伐等【切捨】	ha		4.49									1.76							1.76
	間伐【利用】	ha	6.49	73.14	65.65	14.62	19.60													179.50
	林内道(開設)	m	1,445	16,222	12,335	2,890	3,544													36,436

注) 森林基幹道等の延長は、開設延長とする。

注2) 企業等とは独自に経営計画を立てている組織または認定事業体。

事業名	作業種	単位	東彼杵町						川棚町						波佐見町					
			市町	東彼森組	林業公社	企業等	県	計	市町	東彼森組	林業公社	企業等	県	計	市町	東彼森組	林業公社	企業等	県	計
造林事業 ながさき森林環境保全事業の以下の事業を含む 未整備林緊急整備事業:除伐等 林内路網整備:森林作業道	植栽	ha																		
	樹下植栽	ha																		
	下刈	ha																		
	枝打	ha																		
	除伐等【切捨】	ha													31.85					31.85
	間伐【利用】	ha		20.71				20.71		11.84							18.70			18.70
	更新伐【利用】	ha																		
	森林作業道	m		4,396				4,396		2,185							3,281			3,281
花粉発生源対策促進事業	花粉発生源植替え	ha																		
	森林作業道	m																		
合板・製材生産性強化対策事業	伐倒・集材	ha														4.19				4.19
	枝条巻き付け	ha																		
	森林作業道	m														852.00				852.00
	林業専用道	m																		
ながさき森林環境保全事業	環境保全林緊急整備 間伐【切捨】	ha												4.89	4.89					
	ながさき水源の森整備 間伐【切捨】	ha																		
治山事業	植栽・改良・補植	ha																		
	下刈	ha																		
	除伐	ha																		
	本数調整伐【切捨】	ha																		
林道事業	森林基幹道(開設)	m																		
	森林管理道(開設)	m																		
再計	間伐以外の森林整備	ha																		
	間伐等【切捨】	ha												4.89	4.89			31.85		31.85
	間伐【利用】	ha		20.71			20.71		11.84							4.19	18.70			22.89
	林内道(開設)	m		4,396			4,396		2,185							852	3,281			4,133

注) 森林基幹道等の延長は、開設延長とする。

事業名	作業種	単位	事業主体別計										総計	県央管内目標	
			市町	南部森林組 長崎支所	南部森林組 諫早支所	南部森林組 大村支所	南部森林組 西海支所	南部森組計	東彼森組	林業公社	企業等	県		数量	達成率
ながさき森林環境保 全事業の以下の事業 を含む 未整備林緊急整備事 業:除伐等 林内路網整備:森林 作業道	植栽	ha		(2.24)	(7.86)			10.10					10.10		
	樹下植栽	ha													
	下刈	ha	4.11	(3.90)	(81.02)	(11.16)		96.08					100.19		
	枝打	ha	0.90										0.90		
	除伐等【切捨】	ha	2.48	(11.03)	(40.20)		(4.49)	55.72	31.85				90.05		
	間伐【利用】	ha		(22.53)	(142.58)	(41.34)	(41.91)	248.36	32.55	165.24	22.57		468.72		
	更新伐【利用】	ha													
森林作業道	m		4,804	17,258	2,086	9,016	33,164	6,581	28,141	3,876		71,762			
花粉発生源対策促進 事業	花粉発生源植替え	ha	3.00			(2.99)		2.99					5.99		
	森林作業道	m	500										500		
合板・製材生産性強 化対策事業	伐倒・集材	ha	51.41	(29.03)	(33.50)	(5.44)	(31.23)	99.20	4.19	15.17		128.66	298.63		
	枝条巻き付け	ha	7.34									16.20	23.54		
	森林作業道	m	7,393	(7,167.00)	(4,829.00)		(7,206.00)	19,202	852	2,249		18,856	48,552		
	林業専用道	m	1032							2460			3,492		
ながさき森林環境保 全事業	環境保全林緊急整備 間 伐【切捨】	ha										7.86	7.86		
	ながさき水源の森整備 間伐【切捨】	ha													
治山事業	植栽・改良・捕植	ha													
	下刈	ha													
	除伐	ha													
	本数調整伐【切捨】	ha													
林道事業	森林基幹道(開設)	m										810	810		
	森林管理道(開設)	m	58										58		
再計	間伐以外の森林整備	ha	12.35	(6.14)	(88.88)	(11.16)		106.18				16.20	134.73		
	間伐等【切捨】	ha	2.48	(11.03)	(40.20)		(4.49)	55.72	31.85			7.86	97.91	66	148.3%
	間伐【利用】	ha	54.41	(51.56)	(176.08)	(49.77)	(73.14)	350.55	36.74	180.41	22.57	128.66	773.34	767	100.8%
	林内道(開設)	m	8,983	(11,971)	(22,087)	(2,086)	(16,222)	52,366	7,433	32,850	3,876	19,666	125,174		

注) 森林基幹道等の延長は、開設延長とする。

(2)森林整備関係事業実績(実施額)

(単位:千円)

事業名	区分	平成29年度実施額		備 考	
		事 業 費	国 費		
森林整備事業	税以外	518,921	155,702	事業費は「査定事業費」	
	税対象	211,404	63,421		
	計	730,325	219,123		
H29 当初繰越 + H30 当初予算	(目)森林環境保全整備事業	税以外	518,921	155,702	国庫補助率 30%
		税対象	211,404	63,421	
		計	730,325	219,123	
	(目細)森林環境保全直接支援事業	税以外	518,790	155,636	
		税対象	211,404	63,421	
		計	730,194	219,057	
	分収方式による施業 (林業公社)	税以外	167,128	50,138	
		税対象	71,286	21,386	
		計	238,414	71,524	
	分収方式による施業以外	税以外	351,662	105,498	
		税対象	140,118	42,035	
		計	491,780	147,533	
(目細)環境林整備事業	税以外	131	66	国庫補助率 50%	
	税対象	0	0		
	計	131	66		
保全松林緊急整備	税以外	131	66		
	税対象	0	0		
	計	131	66		
(目細)機能回復整備事業	税以外	26,294	7,888	国庫補助率 30%	
	税対象	0	0		
	計	26,294	7,888		
花粉発生源対策促進事業	税以外	26,294	7,888		
	税対象	0	0		
	計	26,294	7,888		

注1:税とは、長崎県森林環境税を財源とした「ながさき森林環境保全事業」のこと。

注2:県営林事業は含まず。

(3)森林整備関係事業 実績(事業主体・施業種別)

※ながさき森林環境保全事業の国庫補助対象分のみを含む、県営林事業は含まない
 ※国費は千円以下を四捨五入とし、千円単位とする。

(金額単位:千円)

事業主体 施業種	単位	長崎支所		諫早支所		大村支所		西海支所		長崎南部森組計		東彼杵町内		川棚町内		波佐見町内		東彼森組計	
		事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費
造林(植栽)	ha	2.24	1,003	7.86	3,679					10.10	4,682								
樹下植栽	ha																		
下刈り	ha	3.90	351	81.02	7,388	11.16	1,036			96.08	8,775								
枝打ち	ha																		
切捨間伐 (除伐等)	ha	11.03	842	40.20	4,476			4.49	898	55.72	6,216					31.85	5,641	31.85	5,641
搬出間伐 (間伐+更新伐)	ha	22.53	7,621	142.58	39,353	41.34	13,167	41.91	14,088	248.36	74,229	20.71	7,577	11.84	4,693			32.55	12,270
森林作業道	m	4,804	2,841	17,258	10,601	2,086	1,006	9,016	8,232	33,164	22,680	4,396	2,209	2,185	2,042			6,581	4,251
森林環境保全 直接支援事業 計	ha	39.70	12,658	271.66	65,497	52.50	15,209	46.40	23,218	410.26	116,582	20.71	9,786	11.84	6,735	31.85	5,641	64.40	22,162
衛生伐	m3																		
保全松林 計	m3																		
花粉発生源植替え	ha					2.99	4,804			2.99	4,804								
森林作業道	m																		
花粉発生源対策促進事業計	ha					2.99	4,804			2.99	4,804								
総 計	ha	39.70	12,658	271.66	65,497	55.49	20,013	46.40	23,218	413.25	121,386	20.71	9,786	11.84	6,735	31.85	5,641	64.40	22,162

事業主体 施業種	単位	長崎市		諫早市		大村市		川棚町		市 町 計		真樹販売		その他		林業公社		管内総計	
		事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費
造林(植栽)	ha																	10.10	4,682
樹下植栽	ha																		
下刈り	ha			4.11	369					4.11	369							100.19	9,144
枝打ち	ha			0.90	79					0.90	79							0.90	79
切捨間伐 (除伐等)	ha	1.58	217	0.90	75					2.48	292							90.05	12,149
搬出間伐 (間伐+更新伐)	ha											22.57	4,668			165.24	50,138	468.72	141,305
森林作業道	m											3,876	3,381			28,141	21,386	71,762	51,698
森林環境保全 直接支援事業 計	ha	1.58	217	5.91	523					7.49	740	22.57	8,049			165.24	71,524	669.96	219,057
衛生伐	m3					3.27	66			3.27	66							3.27	66
保全松林 計	m3					3.27	66			3.27	66							3.27	66
花粉発生源植替え	ha			3.00	2,840					3.00	2,840							5.99	7,644
森林作業道	m			500.00	245					500.00	245							500.00	245
花粉発生源対策促進事業計	ha			3.00	3,085					3.00	3,085							5.99	7,889
総 計	ha	1.58	217	8.91	3,608		66			10.49	3,891	22.57	8,049			165.24	71,524	675.95	227,012

その他とは独自に経営計画の認定を受けている組織または認定事業体。

(4) ながさき森林環境税事業実績（ながさき森林環境税による森林整備事業）

（単位：円）

ア 未整備森林緊急整備事業 森林環境保全直接支援事業（環境）

実施細目	事業主体	事業実施箇所		事業量	事業費	税補助	造林事業補助金相当額			果費合計	備考
		所在市町名	箇所				国費	県費	補助金計		
除伐等	長崎南部森林組合	長崎市	5	11.03ha	1,887,390	765,316	841,551	280,523	1,122,074	1,045,839	
		諫早市	17	35.23ha	9,084,688	3,683,747	4,050,692	1,350,249	5,400,941	5,033,996	
		大村市									
		西海市	2	4.49ha	2,014,277	816,770	898,130	299,377	1,197,507	1,116,147	
		計	24箇所	50.75ha	12,986,355	5,265,833	5,790,373	1,930,149	7,720,522	7,195,982	
	東彼杵郡森林組合	東彼杵町									
		川棚町									
		波佐見町	28	31.85ha	12,652,265	5,130,359	5,641,406	1,880,500	7,521,906	7,010,859	
		計	28箇所	31.85ha	12,652,265	5,130,359	5,641,406	1,880,500	7,521,906	7,010,859	
	長崎市	長崎市	3	1.58ha	478,440	188,662	217,332	72,446	289,778	261,108	
		計	3箇所	1.58ha	478,440	188,662	217,332	72,446	289,778	261,108	
	諫早市	諫早市	1	0.90ha	168,170	68,191	74,984	24,995	99,979	93,186	
		計	1箇所	0.90ha	168,170	68,191	74,984	24,995	99,979	93,186	
	計		56箇所	85.08ha	26,285,230	10,653,045	11,724,095	3,908,090	15,632,185	14,561,135	
イ 林内路網緊急整備	森林環境保全直接支援事業	64 路線	71,762m	113,411,753	37,353,457	51,697,197	24,361,099	76,058,296	61,714,556		
	合板・製材生産性強化対策事業	21 路線	29,696m	44,262,014	6,103,224	42,125,301	—	42,125,301	6,103,224		
	計（詳細は次掲）	85 路線	101,458m	157,673,767	43,456,681	93,822,498	24,361,099	118,183,597	67,817,780		
ながさき森林環境保全事業 計				183,958,997	54,109,726	105,546,593	28,269,189	133,815,782	82,378,915		

イ 林内路網整備事業 森林環境保全直接支援事業(環境) [国庫:合板・製材生産性強化対策事業(環境税繰ぎ足し)] (単位:円)

実施計画事業主体	No	作業者の種別	路線名	施行箇所	幅員	延長	単価	事業費	税補助	国費	補助金計	備考
森林作業者 商院 長崎南都 森林組合	1	森林作業者	形上川内草線	長崎市 野瀬町		3.0m	1,046m	1,274	1,335,332	192,020	1,335,332	1,527,352
	2	森林作業者	小江越線	長崎市 小江町		3.0m	1,786m	1,409	2,516,020	466,221	2,411,602	2,877,823
	3	森林作業者	形上木産1号線	長崎市 野瀬形上町		3.0m	1,286m	2,182	2,806,388	465,579	2,744,367	3,209,946
	4	森林作業者	上瀬手瀬1号線	長崎市 上瀬町		3.0m	1,510m	1,302	1,965,488	339,042	1,909,083	2,248,125
	5	森林作業者	小江原比田1号線	長崎市 小江原町		3.0m	1,537m	1,682	2,585,077	525,948	2,430,863	2,956,811
	6	森林作業者	清水出口1号線	諫早市 富川町		3.0m	1,977m	969	1,915,968	275,516	1,915,968	2,191,484
	7	森林作業者	石巻2号線	諫早市 富川町		3.0m	1,688m	2,001	3,377,897	485,741	3,377,897	3,863,638
	8	森林作業者	白木崎4号線	諫早市 白木崎町		3.0m	1,164m	1,826	2,125,323	338,378	2,092,566	2,430,944
	9	森林作業者	鶴羽山(濱田)線	西海市 大瀬戸町		3.0m	466m	538	250,863	36,074	250,863	286,937
	10	森林作業者	栗山(川内)線	西海市 西海町		3.0m	2,713m	1,065	2,889,533	416,514	2,889,533	3,305,047
	11	森林作業者	藤返(浦)線	西海市 大瀬戸町		3.0m	764m	1,307	998,779	143,624	998,779	1,142,403
	12	森林作業者	力子山(宮下・市瀬)線	西海市 大瀬戸町		3.0m	1,287m	936	1,204,180	173,161	1,204,180	1,377,341
	13	森林作業者	野見岩(久保山)線	西海市 大瀬戸町		3.0m	802m	1,044	836,971	120,356	836,971	957,327
	14	森林作業者	野瀬大(奥浦)線	西海市 大瀬戸町		3.0m	1,174m	958	1,124,755	161,739	1,124,755	1,286,494
小計					14 路線		19,202m	1,351	25,932,574	4,138,913	25,622,759	29,661,672
東彼杵郡 森林組合	1	森林作業者	木谷線	東彼杵郡 波佐見町長野郷		3.0m	852m	1,938	1,651,000	823,355	1,065,058	1,888,413
	小計					1 路線		852m	1,938	1,651,000	823,355	1,065,058
公益社団法人 長崎県 林業公社	1	森林作業者	十五郎田上覚風(H29)線	長崎市 神瀬下大中尾町		2.5m	1,409m	758	1,068,120	29,281	1,038,839	1,068,120
	2	森林作業者	島加草少根線	西海市 西海町		2.5m	840m	2,731	2,293,920	254,965	2,038,955	2,293,920
小計					2 路線		2,249m	1,495	3,362,040	284,246	3,077,794	3,362,040
長崎市	1	森林作業者	上戸町2号線	長崎市		2.5m	2,259m	1,827	4,126,680	370,860	3,755,820	4,126,680
小計					1 路線		2,259m	1,827	4,126,680	370,860	3,755,820	4,126,680
諫早市	1	森林作業者	雨越第五線	諫早市 高来町風新田		3.0m	1,654m	1,504	2,487,240	94,386	2,392,854	2,487,240
	2	森林作業者	西野第二線	諫早市 高来町小峰西野		3.0m	2,035m	1,834	3,731,400	141,093	3,590,307	3,731,400
小計					2 路線		3,689m	1,686	6,218,640	235,479	5,983,161	6,218,640
西海市	1	森林作業者	ワル少根	西海市 西海町七巻郷		3.0m	1,445m	2,056	2,971,080	250,371	2,720,709	2,971,080
小計					1 路線		1,445m	2,056	2,971,080	250,371	2,720,709	2,971,080
林内路網整備事業 計					21 路線		29,696m	1,491	44,262,014	6,103,224	42,125,301	48,228,525

(5) 苗木生産実績(山行苗)

支部名	生産者	みすぎ	挿しすぎ (少花粉)	ひのき	くろまつ	くぬぎ	いぬまき	けやき	こなら	まつ (抵抗性)	計
長崎	1名			6,800		14,300	3,000				24,100
大村	3名	2,515	2,000	40,984		19,207					64,706
計		2,515	2,000	47,784	0	33,507	3,000	0	0	0	88,806

(6) 森林病虫害(松くい虫)防除事業実績

事業種別	市町	事業量	使用薬剤名	事業費 (円)	助成区分
地上散布 県命令防除	長崎市	0.93ha	マツグリーン液剤2	221,400	県補償
	大村市	7.04ha	エコワン3フロアブル	691,200	
	川棚町	7.94ha	エコワン3フロアブル	680,400	
	西海市	1.35ha	エコワン3フロアブル	118,000	
計		7.97ha		1,711,000	

(7) 森林災害予防啓発普及事業実績

平成29年度該当なし

(8) 森林組合等の強化実績

① 森林組合事業資金貸付(県単)

負担区分: 県 10/10

(単位: 千円)

貸付先	貸付の種類	貸付金額
長崎南部森林組合	一般資金	30,000
東彼杵郡森林組合	一般資金	10,000

② ながさき森林づくり担い手対策事業実績

(1) 福利厚生事業

事業細目: 社会保険制度等加入促進助成事業

		長崎南部 森林組合	東彼杵郡 森林組合	株式会社 長崎林業	計
事業量		58人	4人	20人	82人
補助対象事業費		30,186,000円	2,088,000円	8,279,000円	40,553,000円
負担区分	県	10,062,000円	696,000円	2,622,000円	13,380,000円
	市町	10,062,000円	696,000円	—	10,758,000円
	事業体	10,062,000円	696,000円	5,657,000円	16,415,000円

③ ながさき森林環境保全事業実績(税事業)

事業細目: 森林整備作業システム構築事業

事業体名	東彼杵郡 森林組合	真樹販売 株式会社	山崎林産	計
リース機械				
スイングヤード0.45m3	—	—	—	—
プロセッサ0.25m3	—	—	1台	1台
プロセッサ0.45m3	2台	1台	1台	4台
フォワーダ3t	—	—	—	—
フォワーダ4t	—	1台	—	1台
ザウルスロボ0.25m3 (ウインチ付)	1台	—	—	1台
補助対象事業費	5,007,044円	5,009,000円	992,467円	11,008,511円
県補助金	2,325,000円	2,823,100円	483,000円	5,631,100円

(9) 林業金融実績

① 日本政策金融公庫資金

(単位:千円)

借入者名	補助・ 非補助	事業内容			林業基盤 整備(造林)	森林整備 活性化 (基盤整備併用)	借入額合計	備考	
		作業内容	事業量	事業費					借入額
真樹販売(株)	非補助	下刈		12,532	11,000	0	11,000		
		除伐							
		間伐	18.65ha						
		枝打ち							
		その他育林							
合計	非補助				12,532	11,000	0	11,000	

(10)森林整備地域活動支援交付金交付額実績

(単位：円)

番号	市町村	種別	区分	対象森林面積(ha)	事業費	補助額
1	長崎市	推進事務			0	0
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	90.00	1,620,000	1,215,000
			施業集約化の促進	99.00	2,970,000	2,227,500
			小計	189.00	4,590,000	3,442,500
計		189.00	4,590,000	3,442,500		
3	大村市	推進事務			168,000	168,000
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	230.00	1,840,000	1,380,000
			施業集約化の促進	0.00	0	0
			小計	230.00	1,840,000	1,380,000
計		230.00	2,008,000	1,548,000		
4	西海市	推進事務			0	0
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	0.00	0	0
			施業集約化の促進	48.00	1,440,000	1,080,000
			小計	48.00	1,440,000	1,080,000
計		48.00	1,440,000	1,080,000		
5	東彼杵町	推進事務			0	0
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	0.00	0	0
			施業集約化の促進	6.00	180,000	135,000
			小計	6.00	180,000	135,000
計		6.00	180,000	135,000		
6	川棚町	推進事務			0	0
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	0.00	0	0
			施業集約化の促進	9.00	270,000	202,500
			小計	9.00	270,000	202,500
計		9.00	270,000	202,500		
7	波佐見町	推進事務			0	0
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	0.00	0	0
			施業集約化の促進	3.00	90,000	67,500
			小計	3.00	90,000	67,500
計		3.00	90,000	67,500		
8	長与町	推進事務			0	0
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	20.00	250,000	187,500
			施業集約化の促進	0.00	0	0
			小計	20.00	250,000	187,500
計		20.00	250,000	187,500		
県央管内計	推進事務				168,000	168,000
	地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	340.00	3,710,000	2,782,500	
		施業集約化の促進	165.00	4,950,000	3,712,500	
		小計	505.00	8,660,000	6,495,000	
計		505.00	8,828,000	6,663,000		

(11) 県営林事業実績

① 作業委託

ア 作業種別・事業別

(単位:事業費 円)

事業名 作業種	合板・製材生産性強化対策事業		森林整備加速化事業		県単独事業		合計	
	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
保育間伐								
搬出間伐	128.66ha	53,359,560					128.66ha	53,359,560
運搬								
作業道	18,856m	35,419,680					18856m	35,419,680
枝条巻付	16.20ha	1,243,080					16.20m	1,243,080
合計		90,022,320						90,022,320

イ 市町別・事業別

(上段:事業量、下段:事業費 円)

市町村	合板・製材生産性強化対策事業				森林整備加速化事業		県単独事業			計
	搬出間伐	作業道	枝条巻付	小計	作業道	小計	運搬	作業道	小計	
長崎市	61.22ha 24,359,400	8,658m 17,169,840	16.20ha 1,243,080	42,772,320						42,772,320
諫早市	42.01ha 17,186,040	5,952m 11,541,960		28,728,000						28,728,000
大村市	5.83ha 3,095,280	702m 900,720		3,996,000						3,996,000
西海市	19.60ha 8,718,840	3,544m 5,807,160		14,526,000						14,526,000
東彼杵町										
合計	128.66ha 53,359,560	18,856m 35,419,680	16.20ha 1,243,080	90,022,320						90,022,320

(12) 治山事業実績
① 事業別(公共 H29)

(単位:円)

事業種別	本工事費等					備考	
	箇所数	本工事費 (付帯工含)	測量及び 試験費	補償費	計		
補助金	復旧治山 (28ゼロ国)	1	59,999,400 59,999,400			59,999,400 59,999,400	広刈
	復旧治山	1	4,371,840 4,371,840	4,428,000 4,428,000		8,799,840 8,799,840	奥浦
	緊急予防治山	5	148,016,160 148,016,160	20,935,800 20,935,800	46,209 46,209	168,998,169 168,998,169	下湯無田、面高 本川内、白木 佐敷川内
	奥地保安林保全 緊急対策	1	16,539,120 16,539,120	10,162,800 10,162,800	116,712 116,712	26,818,632 26,818,632	平田
	保 育	1	2,999,160 2,999,160			2,999,160 2,999,160	雪浦
	復旧治山 (29補正)	1	34,000,000 34,000,000	5,000,000 5,000,000		39,000,000 39,000,000	奥浦
	緊急予防治山 (29補正)	1	40,000,000 40,000,000			40,000,000 40,000,000	面高
	奥地保安林保全 緊急対策 (29補正)	1	96,950,000 96,950,000	6,000,000 6,000,000	50,000 50,000	103,000,000 103,000,000	平田
	計	12	402,875,680 231,925,680 170,950,000	46,526,600 35,526,600 11,000,000	212,921 162,921 50,000	449,615,201 267,615,201 182,000,000	
	交付金						
計							
合 計	12	402,875,680 231,925,680 170,950,000	46,526,600 35,526,600 11,000,000	212,921 162,921 50,000	449,615,201 267,615,201 182,000,000		

上段:全体額、中段:年度内額、下段:繰越額

② 事業別(公共 H28繰越)

事業種別	本工事費等					備考	
	箇所数	本工事費 (付帯工含)	測量及び 試験費	補償費	計		
補助金	復旧治山 (28補正)	1	23,787,000 9,000,000 14,787,000	2,212,920 2,212,920		25,999,920 9,000,000 16,999,920	永尾
	計	1	23,787,000 9,000,000 14,787,000	2,212,920 2,212,920		25,999,920 9,000,000 16,999,920	
交付金							
	計						
合 計	1	23,787,000 9,000,000 14,787,000	2,212,920 2,212,920		25,999,920 9,000,000 16,999,920		

上段:全体額、中段:前年度支出額、下段:29年度支出額

③ 事業別(県単等 H29)

(単位:円)

事業種別	本工事費等					備考
	箇所数	本工事費 (補助金額)	測量及び 試験費	用地費 補償費	計	
県単自治山	3	3,385,800	1,490,400		4,876,200	鹿尾、野々川、県 央
		3,385,800	1,490,400		4,876,200	
自然災害防止(県営)	2	5,456,160	942,840		6,399,000	永尾、奥浦
		2,000,000	942,840		2,942,840	
		3,456,160			3,456,160	
自然災害防止(補助)						
環境保全林緊急整備						
計	5	8,841,960	2,433,240		11,275,200	
		5,385,800	2,433,240		7,819,040	
		3,456,160			3,456,160	

上段:全体額、中段:29年度内支出額、下段:繰越額

④ 事業別(県単 H28繰越)

(単位:円)

事業種別	本工事費等					備考
	箇所数	本工事費 (補助金額)	測量及び 試験費	用地費 補償費	計	
		「該当なし」				
計						

上段:全体額、中段:前年度支出額、下段:29年度支出額

平成28年度〔繰越〕治山事業(補正予算)実績

県央振興局 森林土木課

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名(工事名・委託名)	入札年月日 契約年月日		上段:契約金額、中段:前年度支出、下段:29年度支出(繰越)				工事・委託内容		受注業者		完成・検査			支出関係		
						工期	始 期 終 期	本工事	委託	補償費	計	工種	数量	上段:業 者 名 下段:代表者名	検査年月日 検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額			
																			完成年月日	検査年月日	検査者名
補助事業	復旧治山 (火山)	永尾	東彼杵郡波佐見町永尾	82322 28治山 第8号	永尾地区復旧治山工事	H29.1.10						土留工	27.0m	㈱親和テクノ	H29.6.30	H29.2.8	9,000,000	23,787,000			
						H29.1.17	23,787,000			23,787,000	法枠工	460.0m ²	H29.7.7		H29.7.26	14,787,000					
						H29.1.23	9,000,000			9,000,000											
						H29.7.24	14,787,000			14,787,000											
				85796 28繰治山設 第1号	永尾地区復旧治山工事 設計業務委託	H29.8.22	(3,155,760)		(3,155,760)	測量業務	1.0式	(一社)長崎県林業コンサル タント 会長 後藤 充明	H29.12.8	H29.12.20	2,212,920	2,212,920					
						H29.8.28	2,212,920			調査業務	1.0式		H29.12.13								
						H29.9.1	2,212,920			設計業務	1.0式										
						H29.12.9	2,212,920														
地区計						23,787,000	2,212,920		25,999,920					28補正		25,999,920					
合計						23,787,000	2,212,920		25,999,920					28補正		25,999,920					

※括弧書きの金額は、県単自然災害予算を混同科目として充当して契約した全体の金額とその支出額

平成28年度治山事業（ゼロ国債）実績表

県央振興局 森林土木課

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名（工事名・委託名）	入札年月日		上段：契約金額、中段：前年度支出、下段：29年度支出				工事・委託内容		受注業者		完成・検査			支出関係		
						契約年月日		本工事	委託	補償費	計	工種	数量	上段：業 者 名 下段：代表者名	完成年月日 検査年月日	検査年月日 検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額		
						工期	始 期 終 期														
補助事業	復旧治山 （火山）	広刈	長崎市北陽町	83839 28ゼロ国債 治山第1号	広刈地区復旧治山工事	H29. 4. 25	59,999,400			59,999,400	地山補強土工	1,173.3m ²	柳丸栄組	H29. 11. 2	H29. 5. 18	21,640,000	59,999,400				
						H29. 5. 2								H29. 11. 9	38,359,400						
						H29. 5. 8															
						H29. 11. 29															
地区計						59,999,400			59,999,400							59,999,400					
合計						59,999,400			59,999,400								59,999,400				
						59,999,400			59,999,400								59,999,400				

平成29年度治山事業（補助金）実績

県央振興局 森林土木課

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名（工事名・委託名）	入札年月日 契約年月日		上段：契約金額、中段：年度内、下段：繰越				工事・委託内容		受注業者	完成・検査 完成年月日	支出関係		
						工期	始 期 終 期	本工事	委託	補償費	計	工種	数量	上段：業 者 名 下段：代表者名	検査年月日 検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額
補助事業	復旧治山 (通常)	奥浦	西海市大瀬戸町雪浦奥浦郷	84008 29治山設 第1号	奥浦地区復旧治山工事 設計業務委託	H29. 5. 12	4, 428, 000	4, 428, 000	4, 428, 000	測量業務 1.0式	1.0式	㈱アールデ	H29. 8. 29	H29. 6. 13	1, 300, 000	4, 428, 000		
						H29. 5. 18							H29. 9. 4	3, 128, 000				
						H29. 5. 22												
						H29. 8. 29												
				86425 29治山 第9号	奥浦地区復旧治山工事	H29. 10. 10	4, 371, 840	4, 371, 840	護岸工	17.5m	㈱塔建	H30. 2. 13	H30. 3. 2	4, 371, 840				
						H29. 10. 23	4, 371, 840	4, 371, 840				H30. 2. 22						
						H30. 2. 13												
地区計							4, 371, 840	4, 428, 000								8, 799, 840		
							4, 371, 840	4, 428, 000										
補助事業	緊急予防治山 (通常)	下湯無田	東彼杵郡波佐見町湯無田郷	84554 29治山 第1号	下湯無田地区緊急予防治山工事	H29. 6. 6	44, 649, 360	44, 649, 360	44, 649, 360	固定工	1, 034.6m2	㈱親和テクノ	H29. 11. 17	H29. 12. 12	44, 649, 360	44, 649, 360		
						H29. 6. 13												
						H29. 6. 19												
						H29. 12. 24												
地区計							44, 649, 360									44, 649, 360		
							44, 649, 360											
補助事業	緊急予防治山 (通常)	面高	西海市西海町面高郷	84075 29治山測 第2号	面高地区緊急予防治山 工事 測量業務委託	H29. 5. 12	2, 820, 960	2, 820, 960	2, 820, 960	測量業務	1.0式	㈱長崎測量設計 西海営業所	H29. 8. 25	H29. 9. 15	2, 820, 960	2, 820, 960		
						H29. 5. 18												
						H29. 5. 24												
						H29. 8. 26												
				84095 29治山設 第2号	面高地区緊急予防治山 工事 設計業務委託	H29. 5. 12	4, 951, 800	4, 951, 800	設計業務 調査業務	1.0式 1.0式	(一社)長崎県林業コンサル タント	H29. 8. 29	H29. 9. 14	4, 951, 800				
						H29. 5. 18												
						H29. 5. 22												
				85766 29治山 第2号	面高地区緊急予防治山 工事	H29. 9. 19	21, 530, 880	21, 530, 880	土留工 落石防護柵工 法枠工	32.4m 6.0m 336.1m2	㈱山光建設	H30. 3. 9	H29. 10. 10	7, 641, 000				
						H29. 9. 26												
						H29. 10. 2												
				面高地区緊急予防治山 工事 補償費	面高地区緊急予防治山 工事 補償費	H29. 12. 5	25, 493	25, 493	電線路移転	1.0式	九州電力㈱ 佐世保配電事業所	H29. 12. 22	H30. 1. 15	25, 493				
						H29. 12. 5												
						H29. 12. 22												
				面高地区緊急予防治山 工事 補償費	面高地区緊急予防治山 工事 補償費	H30. 2. 14	20, 716	20, 716	電線路移転	1.0式	九州電力㈱ 佐世保配電事業所	H30. 2. 28	H30. 3. 19	20, 716				
H30. 2. 14																		
H30. 3. 16																		
地区計							21, 530, 880	7, 772, 760	46, 209							29, 349, 849		
							21, 530, 880	7, 772, 760	46, 209									
補助事業	緊急予防治山 (火山)	本川内	西彼杵郡長与町本川内郷	84715 29治山 第3号	本川内地区緊急予防治山 工事	H29. 6. 20	44, 292, 960	44, 292, 960	44, 292, 960	治山ダム工	574.0m3	㈱寺尾工業	H30. 2. 23	H29. 7. 13	17, 300, 000	44, 292, 960		
						H29. 6. 26												
						H29. 6. 30												
						H30. 2. 24												
地区計							44, 292, 960									44, 292, 960		
							44, 292, 960											
補助事業	緊急予防治山 (火山)	白木	長崎市白木町	83978 29治山設 第3号	白木地区緊急予防治山 工事 設計業務委託	H29. 5. 12	5, 016, 600	5, 016, 600	5, 016, 600	測量業務 調査業務 設計業務	1.0式 1.0式 1.0式	㈱サンコー技研	H29. 8. 30	H29. 9. 8	5, 016, 600	5, 016, 600		
						H29. 5. 18												
						H29. 5. 18												
						H29. 8. 30												
				85613 29治山 第5号	白木地区緊急予防治山 工事	H29. 9. 12	13, 537, 800	13, 537, 800	土留工 水路工 付帯工	53.3m 52.6m 1.0式	㈱松尾土建	H30. 2. 26	H29. 9. 29	5, 100, 000				
						H29. 9. 19												
						H29. 9. 25												
						H30. 2. 28												
地区計							13, 537, 800	5, 016, 600								18, 554, 400		
							13, 537, 800	5, 016, 600										

平成29年度治山事業（補助金）実績

県央振興局 森林土木課

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名（工事名・委託名）	入札年月日 契約年月日		上段：契約金額、中段：年度内、下段：繰越				工事・委託内容		受注業者		完成・検査 完成年月日	支出関係						
						工期	始 期	終 期	本工事	委託	補償費	計	工種	数量	上段：業 者 名 下段：代表者名	代表取締役 安部 清美	検査年月日 検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額			
																					樹精光コンサルタンツ(株)	森林土木課長 坂本 大輔	H29.9.8
補助事業	緊急予防治山 (火山)	佐敷川内	西彼杵郡長与町佐敷川内	83976 29治山測 第1号	佐敷川内地区緊急予防 治山工事 測量業務委託	H29.5.12							測量業務	1.0式									
						H29.5.18																	
						H29.5.19			1,940,760		1,940,760												
						H29.8.31																	
				83980 29治山設 第4号	佐敷川内地区緊急予防 治山工事 設計業務委託	H29.5.12										設計業務	1.0式						
						H29.5.18																	
						H29.5.18			6,205,680		6,205,680						調査業務	1.0式					
						H29.8.30																	
				85727 29治山 第6号	佐敷川内地区緊急予防 治山工事	H29.9.12										法枠工	211.5m2						
						H29.9.19	24,005,160				24,005,160						吹付工（モルタル）	135.4m2					
						H29.9.25	24,005,160				24,005,160							固定工	154.0m2				
						H30.3.15																	
地区計									24,005,160	8,146,440										32,151,600			
補助事業	奥地保安林保 全緊急対策	平田	諫早市高来町	83970 29治山設 第5号	平田地区奥地保安林保 全緊急対策工事 設計 業務委託	H29.5.12							測量業務	1.0式									
						H29.5.17																	
						H29.5.19			10,162,800		10,162,800												
						H29.9.25																	
				85664 29治山 第6号	平田地区奥地保安林保 全緊急対策工事	H29.9.8										治山ダム工	218.9m3						
						H29.9.20	16,539,120				16,539,120												
						H29.9.20	16,539,120				16,539,120												
						H30.2.28																	
					平田地区奥地保安林保 全緊急対策工事 立木 補償	H29.11.7										立木補償	93本						
						H29.11.7					116,712		116,712										
						H29.11.7					116,712		116,712										
						H29.11.30																	
地区計									16,539,120	10,162,800	116,712								26,818,632				
補助事業	保育	雪浦	西海市大瀬戸町雪浦郷	86762 29治山 第7号	雪浦地区保育工事	H29.11.21							松葉掻き	0.32ha									
						H29.11.27																	
						H29.12.1	2,999,160				2,999,160												
						H30.2.24	2,999,160				2,999,160												
				地区計									2,999,160										2,999,160
				合計									171,926,280	35,526,600	162,921								207,615,801
													171,926,280	35,526,600	162,921								207,615,801

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名（工事名・委託名）	入札年月日		契約金額（上段） 中段：年度内（予）、下段：繰越（予）				工事・委託内容		受注業者	完成・検査	支出関係												
						工期	始期	本工事	委託	補償費	計	工種	数量		完成年月日	支出年月日	支出金額	支出済額										
							終期							検査年月日														
															上段：業者名	検査者名												
															下段：代表者名	検査者名												
補助事業	復旧治山 （通常）	奥浦	西海市大瀬戸町	87872 29治山 第10号	奥浦地区復旧治山工事 （2工区）	H30. 3. 23	32, 611, 680			32, 611, 680	治山ダム工	458. 9m3	折田建設工業㈱ 西彼支店		H30. 4. 12	13, 040, 000	(32, 611, 680)											
						H30. 3. 30																						
						H30. 3. 30																						
						H30. 11. 24																						
				88594 29繰治山設 第6号	奥浦地区復旧治山工事 設計業務委託（2工 区）	H30. 5. 25	4, 422, 600	4, 422, 600	測量業務	1. 0式	㈱サンコー技研																	
						H30. 5. 31																						
		H30. 6. 4	4, 422, 600	4, 422, 600	設計業務	1. 0式	代表取締役									(4, 422, 600)												
		H30. 9. 11					中村 由美子																					
地区計							32, 611, 680	4, 422, 600	37, 034, 280																			
							32, 611, 680	4, 422, 600	37, 034, 280								(37, 034, 280)											
補助事業	緊急予防治山 （通常）	面高	西海市	87876 29治山 第11号	面高地区緊急予防治山 工事 （2工区）	H30. 3. 23	35, 652, 960			35, 652, 960	土留工	57. 1m	㈱クボタ				(35, 652, 960)											
						H30. 3. 30																						
						H30. 3. 30																						
						H30. 11. 24																						
					面高地区緊急予防治山 工事 （補償費）	H30. 5. 17	844, 250	844, 250	電柱移転	1. 0式	九州電力㈱ 佐世保配電事業所																	
						H30. 5. 17																						
		H30. 7. 20	844, 250	844, 250			所長									(844, 250)												
							相知 泰平																					
地区計							35, 652, 960		844, 250	36, 497, 210																		
							35, 652, 960		844, 250	36, 497, 210						(36, 497, 210)												
補助事業	奥地保安林保 全緊急対策	平田	諫早市高来町	87878 29治山 第12号	平田地区奥地保安林保 全緊急対策工事（2工 区）	H30. 3. 23	18, 025, 200			18, 025, 200	治山ダム工	283. 0m3	㈱真崎建設		H30. 5. 15	7, 210, 000	7, 210, 000											
						H30. 3. 30																						
						H30. 3. 30																						
						H30. 9. 28																						
						87879 29治山 第13号												平田地区奥地保安林保 全緊急対策工事（3工 区）	H30. 3. 23	41, 232, 240	41, 232, 240	治山ダム工	702. 7m3	㈱富永工務店		H30. 4. 5	16, 492, 000	16, 492, 000
																			H30. 3. 30									
						H30. 4. 5	41, 232, 240	41, 232, 240	流路工	10. 1m	代表取締役																	
						H30. 11. 30			付帯工	1. 0式	富永 政巳					(24, 740, 240)												
				89218 29繰治山 第14号	平田地区奥地保安林保 全緊急対策工事（4工 区）	H30. 6. 22	29, 175, 120	29, 175, 120	治山ダム工	589. 0m3	㈱森工務店																	
						H30. 6. 28																						
						H30. 7. 4																						
						H31. 1. 25	29, 175, 120	29, 175, 120			代表取締役					(29, 175, 120)												
地区計							88, 432, 560	7, 547, 040	107, 637	96, 087, 237																		
							89, 432, 560	7, 547, 040	107, 637	97, 087, 237							(72, 277, 600)											

平成29年度治山事業（県単）実績

県央振興局 森林土木課

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名（工事名・委託名）	入札年月日 契約年月日		上段：契約金額、中段：年度内、下段：繰越				工事・委託内容		受注業者		完成・検査			支出関係		
						工期	始 期 終 期	本工事	委託	補償費	計	工種	数量	上段：業 者 名 下段：代表者名	完成年月日 検査年月日 検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額			
																			検査者名	検査者名	検査者名
県単独 （県営）	自然災害防止 事業（県営）	永尾	東彼杵郡波佐見町	85796 29治単設 第1号	永尾地区復旧治山工事 設計業務委託	H29. 8. 22						測量業務	1.0式	（一社）長崎県林業コン サルタント 会長 後藤 充明	H29. 12. 8	H29. 12. 20	942, 840	942, 840			
						H29. 8. 28				942, 840	調査業務	1.0式	H29. 12. 13								
						H29. 9. 1 H29. 12. 9				942, 840	設計業務	1.0式	森林土木課長 坂本 大輔								
県単独 （県営）	自然災害防止 事業（県営）	奥浦	西海市大瀬戸町	87367 29治単 第3号	奥浦地区自然災害防止 工事	H30. 1. 23						アンカー工	2.0m	大栄開発㈱ 代表取締役 桐原 敏	H30. 5. 31	H30. 2. 9	2, 000, 000	5, 456, 160			
						H30. 1. 29	5, 456, 160			5, 456, 160	土留工（カゴ）	14.0m	H30. 6. 13		H30. 7. 6				3, 456, 160		
						H30. 2. 2	2, 000, 000			2, 000, 000											
						H30. 5. 31	3, 456, 160			3, 456, 160											
県単独 （県営）	県単独治山事 業	鹿尾	長崎市	86422 29治単 第1号	鹿尾地区県単治山工事	H29. 10. 10						水叩工	28.8m3	㈱横尾建設 代表取締役 横尾 信良	H30. 1. 22	H30. 2. 7	2, 117, 880	2, 117, 880			
						H29. 10. 18	2, 117, 880			2, 117, 880											
						H29. 10. 18	2, 117, 880			2, 117, 880											
						H30. 1. 22															
県単独 （県営）	県単独治山事 業	野々川	東彼杵郡波佐見町	86046 29治単 第2号	野々川地区県単治山工 事	H29. 9. 7						地すべり施設維持工事	1.0式	南川内建設 代表取締役 川内 達実	H29. 11. 27	H29. 12. 12	1, 267, 920	1, 267, 920			
						H29. 9. 11	1, 267, 920			1, 267, 920	付帯工	1.0式	H29. 11. 30								
						H29. 9. 15	1, 267, 920			1, 267, 920											
						H29. 12. 9															
県単独 （県営）	県単独治山事 業	県央	東彼杵郡川棚町	87332 29治単設 第2号	県央地区計画書作成業 務委託	H30. 1. 16						溪流調査設計	1.0式	（一社）長崎県林業コン サルタント 会長 後藤 充明	H30. 3. 1	H30. 3. 16	1, 490, 400	1, 490, 400			
						H30. 1. 19	1, 490, 400			1, 490, 400	荒廃森林調査	1.0式	H30. 3. 7								
						H30. 1. 22	1, 490, 400			1, 490, 400											
						H30. 3. 15															
合計							8, 841, 960	2, 433, 240		11, 275, 200							11, 275, 200				
							5, 385, 800	2, 433, 240		7, 819, 040											
							3, 456, 160			3, 456, 160											

平成29年度 環境保全林緊急整備（里山林整備）事業

中央振興局 森林土木課

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名（工事名・委託名）	入札年月日		上段：契約金額、中段：年度内、下段：繰越				工事・委託内容		受注業者		完成・検査	支出関係		
						契約年月日		本工事	委託	補償費	計	工種	数量	上段：業者名 下段：代表者名	検査年月日 検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額	
						工期	始期 終期												
環境保全林緊急整備 （税事業）	里山林整備	三和宮崎	長崎市宮崎町	87180 29治単 第4号	三和宮崎地区里山林整備 工事	H29.12.18	964,440	964,440	964,440	本数調整伐（広）	1.21ha	真樹販売㈱	H30.3.19	H30.4.5	964,440	964,440			
						H29.12.22							H30.3.27						
						H29.12.27 H30.3.20							代表取締役 樋口直介				森林土木課長 坂本大輔		
環境保全林緊急整備 （税事業）	里山林整備	東高田	西彼杵郡長与町高田郷	87171 29治単 第5号	東高田地区里山林整備 工事	H29.12.18	1,432,080	1,432,080	1,432,080	本数調整伐（広）	1.76ha	真樹販売㈱	H30.3.23	H30.4.10	1,432,080	1,432,080			
						H29.12.22							H30.3.27						
						H29.12.27 H30.3.23							代表取締役 樋口直介				森林土木課長 坂本大輔		
環境保全林緊急整備 （税事業）	里山林整備	五反田	東彼杵郡川棚町五反田郷	87172 29治単 第6号	五反田地区里山林整備 工事	H29.12.18	2,124,360	2,124,360	2,124,360	本数調整伐（人）	4.06ha	東彼杵郡森林組合	H30.3.19	H30.4.3	2,124,360	2,124,360			
						H29.12.21							H30.3.20						
						H29.12.22 H30.3.20							代表理事組合長 渡邊 悟				森林土木課長 坂本大輔		
環境保全林緊急整備 （税事業）	里山林整備	山手	東彼杵郡川棚町小音琴郷	87174 29治単 第7号	山手地区里山林整備工 事	H29.12.18	401,760	401,760	401,760	本数調整伐（人）	0.83ha	東彼杵郡森林組合	H30.3.19	H30.3.27	401,760	401,760			
						H29.12.18							H30.3.20						
						H29.12.18 H30.3.20							代表理事組合長 渡邊 悟				森林土木課長 坂本大輔		
合計							4,922,640	4,922,640								4,922,640			

(13) 林地開発許可実績

平成30年3月31日 現在

① 箇所別内訳表

(単位:ha)

開発目的	開発場所	開発行為者	開発行為に係る 森林面積	開発しようとする 森林面積	許可期間	備考
土石等の 採掘	長崎市小江町	西海砕石	69.2482	80.2396	H 5. 3.16 ~ H33.11.30	
	長崎市小江町	中村砕石	22.1839	26.2798	H 5.12. 3 ~ H33.8.30	跡地整備(採石許可は廃止) 工場・事業場の設置 (太陽光発電施設)
	西彼杵郡時津町子々川郷	平田工業所	21.9305	30.5216	H 5. 3.16 ~ H35.12.31	跡地整備(採石許可は廃止) 工場・事業場の設置 (太陽光発電施設)
	諫早市多良見町木床	多良見砕石	11.9486	17.3903	H 3. 4.12 ~ H33. 5.28	
	長崎市西海町 字立岩平	溝川興業	40.0221	52.7766	S55.9.5 ~ H31.9.4	
	長崎市西海町字栗山	杉町産業	6.9084	8.4743	H 元. 8.28 ~ H35.3.31	跡地整備(採石許可は廃止)
	西海市西海町 黒口郷米ノ山	小嶋産業	24.7312	31.1261	H 2.1.16 ~ H33.11.25	
	諫早市森山町 下井牟田	巴産業	22.4692	32.3577	S61.2.25 ~ H32.7.31	
	諫早市森山町慶師野	山本産業	4.1382	6.2429	H 3. 10.14 ~ H34. 7. 7	
	諫早市飯盛町佐田	張本創研	10.3598	15.5730	H2.12.16 ~ H35.11.30	
	諫早市高来町西尾	田川砕石	21.3128	33.5094	H 5.12.9 ~ H33. 8.11	
	諫早市小長井町川内	吉次砕石	6.5640	10.1976	H 8. 7.21 ~ H32.3.31	跡地整理(採石許可は廃止)
	諫早市小長井町牧	有明商事	6.2364	7.5621	H 4. 9.22 ~ H32. 8. 9	
	諫早市小長井町井崎 坂ノ下	肥前建設	3.7941	6.3790	H10. 3.31 ~ H26.8.30	
	諫早市小長井町遠竹	有明商事	2.5327	6.6473	H 9.1.8 ~ H35.1.8	跡地整備(採石許可は廃止)
	大村市原町	大和産業	5.8146	7.6846	H 5. 6.17 ~ H30. 9.28	跡地整備(採石許可は廃止)
	諫早市栗面町	池田建設	3.3056	6.4419	H10. 3.26 ~ H34.10.31	土取り場
	諫早市森山町慶師野	井手建設	2.6146	3.4260	H16. 9.29 ~ H39.12.29	H29変更許可 跡地整備(採石許可は廃止)
	諫早市小長井町田原	吉次砕石	6.6661	9.6114	H16.11.26 ~ H30.10.6	
	川棚町 石木郷	マユミ	21.3230	24.0346	H5.1.19 ~ H34.11.30	
	川棚町 石木郷	古賀建設	43.0823	53.4841	H4.12.17 ~ H31.12.17	採石及び工場・事業場の設置 (太陽光発電施設)
計	21件	357.1863	469.9599			
ゴルフ場の 造成	諫早市・大村市	長崎県央開発	51.6762	93.2824	H 8. 7.29 ~ H31.7.31	
計	1件	51.6762	93.2824			
工場・事業場 の設置	長崎市柿泊町	良生コンクリート	1.4226	1.7878	H 9. 5.29 ~ H32.12.31	(資材置き場)
長崎市西海町	九十九興産	22.9189	27.7228	H11. 3.20 ~ H41. 2.28	(資材置き場)	
長崎市畝刈町	大裕工業	3.7720	4.9760	H 2. 6.20 ~ H34.1.19	一部分割完了	
長崎市岩見町	中嶋組	7.8620	10.5044	H 8.12.16 ~ H31.3.31	(店舗用地の造成)	
西海市西海町 黒口郷	小嶋産業	10.7035	11.2743	H 5. 3. 3 ~ H33.11.30	(太陽光発電施設)	
諫早市飯盛町古場	エヌ・ケイ・ビー興業	4.4959	9.6290	H17. 4. 1 ~ H37.3.31		
大村市立福寺町	MNパワー有限責任事業組合	1.2548	1.4437	H26.12.19 ~ H30.6.30	(太陽光発電施設)	
大村市日泊町	ロイヤルハウス諫早	1.4228	1.9161	H27.1.30 ~ H29.8.30	(太陽光発電施設) H29年度完了	
諫早市目代町	日本エコネット	1.5246	2.0344	H27.9.25 ~ H29.5.31	(太陽光発電施設)	
諫早市多良見町元釜	テクノシステム	2.9141	4.6814	H27.11.17 ~ H30.9.30	(太陽光発電施設)	

開発目的	開発場所	開発行為者	開発行為に係る 森林面積	開発しようとする 森林面積	許可期間	備考
工場・事業場の設置	諫早市森山町唐比東	つばめソーラー	7.3629	10.6534	H27.12.28 ~ H30.8.31	(太陽光発電施設) H29年度変更許可 H29年度分割完了
	大村市東大村一丁目	スマートエナジー	1.8023	2.5748	H27.12.3 ~ H29.8.30	(太陽光発電施設) H29年度完了
	西海市西彼町喰場郷	テクノ興和	1.7988	2.6125	H27.8.5 ~ H28.12.25	(太陽光発電施設) H29年度完了
	西海市西彼町鳥加	テクノ興和	2.2967	3.1152	H27.8.5 ~ H28.12.30	(太陽光発電施設) H29年度完了
	諫早市小長井町井崎	アグリ	1.9375	2.5147	H16.11.22 ~ H29.9.29	H29完了 (太陽光発電施設)
	諫早市小長井町遠竹	溝上産業株式会社 諫早支店	1.2267	1.8906	H28.7.5 ~ H29.3.31	H29変更許可 H29完了 (太陽光発電施設)
	波佐見町志折郷ほか 1市	鴨川 一康	1.5852	1.9913	H29.1.18 ~ H30.4.30	H29変更許可 (太陽光発電施設)
	長崎市琴海戸根町	ウェストエネルギーソリュー ション	28.2123	40.0997	H29.6.7 ~ H31.12.28	H29新規 (太陽光発電施設)
	長崎市中里町	エジソンパワー	5.3953	8.0474	H1.10.25 ~ H31.4.10	H29変更許可 (太陽光発電施設)
	大村市池田二丁目	フランソア	6.5692	9.0661	H29.12.22 ~ H31.10.31	H29新規 (太陽光発電施設)
	諫早市小長井町井崎	山開産商	1.6797	2.0413	H30.1.24 ~ H30.11.30	H29新規 (太陽光発電施設)
	長崎市琴海村松町	京セラTCLソーラー合同会 社	16.2262	42.6177	H30.2.13 ~ H32.8.31	H29新規 (太陽光発電施設)
	諫早市宗方町	エーイーシー	2.3301	3.0937	H30.3.16 ~ H30.10.31	H29新規 (太陽光発電施設)
	計	23件	136.7141	206.2883		
農用地の造成	長崎市西海町字屏谷	総合創研ほか4名	4.0240	4.2530	S60.5.20 ~ H30.8.31	
	西海市西彼町八木原郷	小山建設	3.1838	5.2230	H11.7.13 ~ H33.3.31	分割完了済み
	大村市東大村1丁目	大石正和	2.0488	2.2532	H 7.4.26 ~ H9.8.30	
	長崎市三ツ山町	長崎ダンプ運送事業協同組合	2.9956	2.9956	H13.6.7 ~ H29. 9.30	
	長崎市藤田尾町	三和工建	2.7491	2.7491	H20.1.23 ~ H36.3.31	分割完了済み
	計	5件	15.0013	17.4739		
その他	長崎市西海町	光島	6.8969	10.0152	S63.11.14 ~ H34.3.31	(産業廃棄物処理施設)
	西海市崎戸町	ダイヤソルト	1.5138	1.5138	S58. 3.15 ~ H34.4.19	(石炭灰の埋立て 及び運動広場の造成)
	長崎市三京町	平木工業	10.0180	17.9652	H11. 4. 7 ~ H35.7.21	
	長崎市三京町	ニッサン	3.3389	4.4433	H11. 7.26 ~ H32. 3.31	一部分割完了
	大村市池田2丁目	鈴木建設	1.5125	2.0764	H10. 7.21 ~ H31.12.31	(土石捨場) H29完了
	西海市西海町 中浦北	エフ・イー	7.2417	9.9517	H12.12.13 ~ H31. 8.31	(残土処分場)
	西海市西海町 中浦北	クボタ	1.2742	1.6565	H15.12.11 ~ H31.8.31	(産業廃棄物最終処分場)
	長崎市西海町	中央環境	4.2993	5.2344	H18.12.18 ~ H31. 2.14	(産業廃棄物処理施設 産業廃棄物リサイクルプラ ント)
	長崎市西海町	中央環境	3.1629	4.2353	H18.12.26 ~ H33. 9.30	(産業廃棄物処理施設 安定型最終処分場)
	長崎市西海町	溝口興業	4.6392	6.1976	H18.12.18 ~ H33. 8.21	(残土処分場)
	長崎市松崎町	光島	2.8050	3.1820	H28.2.2 ~ H33.3.31	H29変更許可 (産業廃棄物処理施設 安定型最終処分場)
	長崎市西海町	裕成開発	8.7758	13.2145	H29.3.9 ~ H37.12.31	(残土処分場)
	大村市池田2丁目	鈴木建設	2.3769	3.4878	H28.12.28 ~ H29.12.20	(産業廃棄物処理施設) H29完了
	計	13件	57.8551	83.1737		
住宅団地の造成	長崎市上戸町	ラバン	1.0301	1.1185	H 5. 3.10 ~ H 8. 4.30	倒産 会社清算予定 懸案事項
	長崎市油木町	社会福祉法人 致遠会	2.4680	2.4680	H11. 8.20 ~ H30.4.30	H29完了
	計	2件	3.4981	3.5865		
合 計			621.9311	873.7647		

② 平成29年度完了箇所

開発の目的	開発場所	開発行為者	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	完了検査年月日	完了確認通知日
工場・事業場の設置	諫早市小長井町遠竹	溝上産業株式会社 諫早支店	1.2267	1.8906	H29.6.22	H29.6.30
工場・事業場の設置	大村市東大村一丁目	スマートエナジー	1.8023	2.5748	H29.8.18	H29.8.21
工場・事業場の設置	大村市日泊町	ロイヤルハウス諫早	1.4228	1.9161	H29.9.13	H29.9.22
その他	大村市池田2丁目	鈴木建設	1.5125	2.0764	H29.12.15	H29.12.21
工場・事業場の設置	諫早市小長井町井崎	アグリ	1.9375	2.5147	H29.12.27	H30.1.10
その他	大村市池田2丁目	鈴木建設	2.3769	3.4878	H29.12.27	H30.1.9
工場・事業場の設置	西海市西彼町喰場郷	テクノ興和	1.7988	2.6125	H30.1.17	H30.1.29
工場・事業場の設置	西海市西彼町鳥加	テクノ興和	2.2967	3.1152	H30.1.17	H30.1.29
住宅団地の造成	長崎市油木町	社会福祉法人 致遠会	2.4680	2.468	H30.3.2	H30.3.5
		9件	16.8422	22.6561		

③ 平成29年度分割完了箇所

開発の目的	開発場所	開発行為者	分割完了した開発行為に係る森林面積	全体の開発行為に係る森林面積	分割完了検査年月日	分割完了確認通知日
工場・事業場の設置	諫早市森山町唐比東	つばめソーラー	2.5740	7.3629	H30.3.28	H30.3.29
		1件	2.5740	7.3629		

④ 平成29年度廃止箇所

開発の目的	開発場所	開発行為者	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	廃止年月日	備考
		該当なし				

林地開発協議一覧(実績)

平成30年3月31日

現在

① 箇所別内訳表

(単位:ha)

協議年月日	協議者	森林の所在場所	開発の目的	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	協議期限	備考
S57.6.17	長崎市長 (三京クレーンランド)	長崎市三京町33番外87筆	その他 (廃棄物処分場)	18.4834	21.5376	H73.3.31	57長林第176号 (廃棄物処分場 :北部粗大ごみ埋立処分地) 名称:三京クレーンランド埋立処分場
H4.10.22	長崎市長 (みどりの課抜)	長崎市柿泊町 似田/尾1466番ほか1町138筆	公園・ 運動場等の造成	14.7449	28.5988	H31.3.31	4長林第340号 公園・運動場等の造成 (長崎市総合運動公園整備事業)
H8.3.26	長与町長 (都市計画課抜)	長与町高田郷 榊木場183番1他126筆	住宅用地の造成	14.6873	15.0550	H33.3.31	7長林第406号 (長崎市都市計画事業 高田南土地区画整理事業)
H11.6.18	西海市長 (旧西彼町長) (財務課 財産管理班抜)	西海市西彼町 平山郷2447番外3筆	住宅用地の造成	4.6902	6.2329	H33.3.31	11長林第159号 (西彼町定住促進団地整備事業) 名称:パールタウンせいひ (H14から中断 一部未着工)
H10.3.17	長崎県住宅供給公社 (長崎県地域づくり公社)	諫早市真崎破籠井名 字船砂119-1外1名13字94筆	住宅用地の造成	22.8691	24.6419	H35.3.31	9長林第457号 (諫早西部新住宅市街地開発事業) (一部分割完了済み 一部未着工)
H20.6.13	県央振興局長 (旧長崎林業事務所長) (森林土木課抜)	長崎市神浦北大中尾町 492番ほか3町64筆	道路の新設又は改良	3.0499	3.0499	H31.3.31	20長林第211号 (西彼半島緑森林基幹道開設工事 (口福工区))
H17.2.4	石木ダム建設事務所長 (建設課抜)	川棚町岩屋郷字祇川 24番2ほか1郷1字5筆	ダム等の設置	6.5538	7.7804	H35.3.31	22県央振林第725号 (河川総合開発事業 石木ダム建設事業)
H21.8.21	長崎市長 (道路建設課抜)	長崎市虹ヶ丘町 2372-41ほか48筆	道路の新設又は改良	2.4672	2.4672	H37.3.31	21県央振林第241号 (長崎市道虹ヶ丘西町1号線)
H22.2.23	長崎市長 (道路建設課抜)	長崎市江平一丁目 374-21ほか47筆	道路の新設又は改良	1.8110	1.8110	H36.3.31	21県央振林第595号 (長崎市道江平浜平線)
H24.12.27	県央振興局長 (道路第二課抜)	諫早市貝津町 3133番外4町34筆	道路の新設又は改良	5.9007	5.9007	H31.3.31	24県央振林第536号 (一般県道:諫早外環状線)
H25.1.25	西海市長 (まちづくり推進課抜)	西海市西彼町風早郷 字島田2069番外2字38筆	工場・事業場の造成	1.9445	2.1436	H32.3.31	24県央振林第543号 (西海市官工業団地開発事業) (一部分割完了済み 一部未着工)
H25.10.8	県央振興局長 (農道課抜)	川棚町中山郷 小石原60-11ほか203筆	道路の新設又は改良	11.0070	11.0070	H31.3.31	25県央振林第314号 (基幹農道整備:川棚西部地区)
H26.12.24	有田町長(佐賀県) (まちづくり課抜)	東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷 字無田川内94番1の一部ほか1筆	工場・事業場の造成	1.5132	2.6141	H31.3.31	25県央振林第29号 (名称:有田南部工業団地)
H28.2.10	長崎市長 (産業雇用政策課抜)	長崎市田中町503番ほか11筆	工場・事業場の造成	1.1577	1.8591	H32.3.31	27県央振林第429号 (企業立地用地整備事業) 名称:田中町工業団地
H28.3.31	独立行政法人 鉄道建設・運 輸施設整備支援機構 長崎鉄道建設所長	長崎市坂本町2丁目499番 ほか1, 13筆	鉄道の開設	0.4850	0.4850	H31.3.6	27県央振林第554号 九州新幹線(西九州ルート) 新長崎トンネル(西)
H28.4.14	大村市長 (商工振興課 新工業団地推進室抜)	大村市雄ヶ原町1778ほか	工場・事業場の設置	11.6267	14.8806	H31.3.31	28県央振林第24号 (大村市新工業団地整備事業)
H28.4.22	独立行政法人 鉄道建設・運 輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	大村市向木場町1393番ほか3筆	鉄道の開設	0.2047	0.2047	H31.2.27	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 木場トンネル外工事(木場トンネル入口方)
H28.7.20	独立行政法人 鉄道建設・運 輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	大村市松原2丁目422-2	鉄道の開設	0.0044	0.0044	H30.11.7	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 松原高架橋他工事(餅ノ浜川) 大村鉄道建設所
H28.7.20	独立行政法人 鉄道建設・運 輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	大村市松原2丁目411-11ほか14筆	鉄道の開設	0.0770	0.0770	H30.11.7	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 松原高架橋他工事(松原トンネル入口方) 大村鉄道建設所
H28.8.9	独立行政法人 鉄道建設・運 輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	大村市岩松町215番5 ほか1市4町33筆	鉄道の開設	1.5946	1.5946	H30.8.2	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 第一岩松トンネル外工事 大村鉄道建設所
H28.12.14	独立行政法人 鉄道建設・運 輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	大村市武留路町138番ほか19筆	鉄道の開設	0.5151	0.5151	H30.11.7	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 江ノ串トンネル他工事(江ノ串トンネル出口方) 大村鉄道建設所
H28.12.14	独立行政法人 鉄道建設・運 輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	東彼杵郡東彼杵町一ツ石郷 笠岩2006番2ほか4筆	鉄道の開設	0.1248	0.1248	H30.7.6	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 江ノ串トンネル他工事(江ノ串トンネル入口方) 大村鉄道建設所

協議年月日	協議者	森林の所在場所	開発の目的	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	協議期限	備考
H29.1.20	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷 日焼333番11ほか2,3字23筆	鉄道の新設	0.9657	0.9657	H30.7.6	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 千歳トンネル他工事 大村鉄道建設所
H29.1.20	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	東彼杵郡東彼杵町坂本郷 カサ子1940番ほか2,5字23筆	鉄道の新設	1.3295	1.3295	H31.3.17	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 三ノ瀬トンネル他工事 大村鉄道建設所
H30.2.20	国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所長 (開発工務課第二係)	諫早市富川町176-1番ほか8筆	ダム等の設置	1.4841	1.4841	H37.3.31	29県央振林第433号 (本明川ダム事業)
計	25件			129.2915	156.3647		

② 当該年度(平成29年度) 新規協議箇所

(単位:ha)

協議年月日	協議者	森林の所在場所	開発の目的	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	協議期限	備考
H30.2.20	国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所長 (開発工務課第二係)	諫早市富川町176-1番ほか8筆	ダム等の設置	1.4841	1.4841	H37.3.31	29県央振林第433号 (本明川ダム事業)
	1件			1.4841	1.4841		

③ 当該年度(平成29年度) 変更協議若しくは変更届け箇所

(単位:ha)

変更協議年月日	協議者	森林の所在場所	開発の目的	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	協議期限	変更協議・届の事項
H29.6.13	県振興局長 (旧長崎林業事務所長) (森林土木課)	長崎市神浦北大中尾町492番 ほか3町64筆	道路の新設又は改良	3.0499	3.0499	H31.3.31	工期の延長
H29.6.28	石木ダム建設事務所長 (建設課)	川棚町岩屋郷 字祇川24番2ほか1郷1字5筆	ダム等の設置	6.5538	7.7804	H35.3.31	工期の延長
H29.7.26	有田町長(佐賀県) (まちづくり課)	東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷 字無田川内94番1の一部ほか1筆	工場・事業場の造成	1.5132	2.6141	H31.3.31	工期の延長
H30.2.6	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	大村市松原2丁目422-2	鉄道の新設	0.0044	0.0044	H30.11.7	工期の延長
H30.2.6	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	大村市松原2丁目411-1ほか14筆	鉄道の新設	0.0770	0.0770	H30.11.7	工期の延長
H30.3.15	長崎県住宅供給公社 (長崎県地域づくり公社)	諫早市真崎破籠井名 字船砂119-1外1名13字94筆	住宅用地の造成	22.8691	24.6419	H35.3.31	工期の延長
H30.3.22	長与町長 (都市計画課)	長与町高田郷 稗木場183番1他126筆	住宅用地の造成	14.6873	15.0550	H33.3.31	工期の延長
H30.3.22	長崎市長 (道路建設課)	長崎市江平一丁目374-21ほか47筆	道路の新設又は改良	1.8110	1.8110	H36.3.31	工期の延長
	8件			50.5657	55.0337		

④ 当該年度(平成29年度) 完了箇所

(単位:ha)

開発の目的	協議者	開発場所	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	当初協議年月日	協議期限	完了年月日	完了確認通知日
道路の新設 又は改良	県北振興局長 (旧大瀬戸土木事務所長) (道路建設第一課)	西海市西彼町平山郷 1699-1外244筆	13.1619	13.1619	H17.8.16	H25.3.31	H30.3.22	H30.3.22
道路の新設 又は改良	県北振興局長 (旧大瀬戸土木事務所長) (港湾漁港第一課)	西海市大島町寺島1243外17筆	0.5955	0.5955	H17.11.21	H26.3.31	H30.3.22	H30.3.22
道路の新設 又は改良	県北振興局長 (道路建設第一課)	波佐見町折敷瀬郷 字飛瀬925-371ほか2,5字22筆	1.5665	1.7582	H22.3.26	H26.3.31	H30.3.22	H30.3.22
計	3件		15.3239	15.5156				

(14) 保安林指定施業要件変更実績及び計画

H30.3.31現在

市 町	保安林台帳数	変更不要台帳数	変更必要台帳数 (A)	H29年度末 確定告示数 (B)	残台帳数 (A) - (B)	H30年度 確定見込み数 (参考)	備 考
長崎市	404	66	338	201 (59%)	137	17	
諫早市	127	30	97	96 (99%)	1	1	
大村市	84	42	42	42 (100%)	0	-	完了
西海市	131	41	90	80 (89%)	10	2	
長与町	8	3	5	5 (100%)	0	-	完了
時津町	6	4	2	2 (100%)	0	-	完了
東彼杵町	50	24	26	25 (96%)	1	0	
川棚町	33	13	20	16 (80%)	4	0	
波佐見町	48	13	35	34 (97%)	1	0	
計	891	236	655	501 (76%)	154	20	

※兼種保安林台帳69箇所含

注:()はB/A

(15) 林道事業実績

① 5ヶ年間

(単位：延長m、事業費千円)

区 分	平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	路線数	延長	事業費	路線数	延長	事業費	路線数	延長	事業費	路線数	延長	事業費	路線数	延長	事業費
林道開設 (森林基幹道)	1 (5)		279,999	1 (7)	821	318,720	1 (4)	262	94,060	1 (4)		132,599	1 (4)	810	88,800
林道改良 (森林基幹道)													1 (1)		20,000
林道開設 (森林管理道)	1 (1)	173	28,000										1 (1)	58	17,036
美しい森林づくり 基盤整備交付金	1 (2)	742	34,999							1 (1)		5,368	1 (1)		19,024
林道点検診断 ・保全整備事業							2	16	9,482						
公共計	3 (8)	915	342,998	1 (7)	821	318,720	3 (4)	278	103,542	2 (5)	0	137,967	3 (7)	868	144,860
ながさき森林 づくり林道整備	2 (3)		25,043	2 (2)	246	28,371	2 (2)		24,999	2 (2)		16,001	2 (2)		16,001
県単計	3 (5)	1,290	90,483	2 (2)	246	28,371	2 (2)	0	24,999	2 (2)	0	16,001	2 (2)	0	16,001
林道災害復旧	1 (2)		124,393	2 (12)		38,809	3 (13)		9,194	4 (4)		9,194	1 (3)		20,782
合 計	7 (15)	2,205	557,874	5 (21)	1,067	385,900	8 (19)	278	137,735	8 (11)	0	163,162	6 (12)	868	181,643

注1. 路線数の()は工区数。延長の()は、舗装・改良・災害分である。

注2. 林道開設(森林基幹道、森林管理道)は、国庫補助事業と各交付金の合計である。

注3. 2ヶ年施工は、舗装完了年度に延長を計上。

平成29年度 森林基幹道開設

西彼杵半島線

上段：年度内、中段：繰越、下段：全体

事業区分	市町村名 路線番号 PEIS番号	施工主体	幅員 m	(施工延長) 完成延長 m	全体 事業費 千円	本工事費等の内訳				合計 円	入札形態 入札年月日 契約年月日	工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	県検査	工種・数量	
						本工事費(附帯工事を含む) 円	付帯工事費 (内数) 円	測量試験費 円	立木補償費及び補償費 円							
農山漁村地域整備交付金(フォレストコミュニティ総整備)	口福2工区法面工 29林道第1号 本工事 84418	県	5.0		55,535,912	55,533,600			2,312	55,535,912	指名(10者) H29.6.2	H29.6.16 H30.2.28	㈱親和テクノ 長崎営業所 所長 松本 敏之	H30.3.9 検査指導幹 後藤 哲也	アンカー工 27.0本	
					0	0			2,312							
				0	55,535,912	55,533,600										
	計	県	5.0		0	55,535,912	55,533,600			2,312	55,535,912					
				(0)	0											
				0	55,535,912	55,533,600										
	西彼杵半島線付帯工 29林道第2号 本工事 85639	県	5.0		4,869,720	4,869,720				4,869,720	指名(7者) H29.8.25	H29.9.3 H29.11.21	フェンス工業(有) 代表取締役 井手 良郎	H29.11.27 森林土木課長 坂本 大輔	標識工 11枚(7基)	
					0	0										
				0	4,869,720	4,869,720										
	計	県	5.0		0	4,869,720	4,869,720			4,869,720						
				(0)	0											
				0	4,869,720	4,869,720										
28線西海市工区舗装工 28線林道第1号 との混合科目	県	5.0		6,941,464	6,941,464				6,941,464	指名(16者) H29.8.22	H29.8.28 H29.12.30	協星技建(株) 代表取締役 長岡 浩三	H29.12.11 農道課長 田中 哲也	林道舗装補修(アスファルト) A=2,143.0m2 11箇所計		
				0	0											
			0	6,941,464	6,941,464											
計	県	5.0		0	6,941,464	6,941,464			6,941,464							
			(0)	0												
			0	6,941,464	6,941,464											
口福工区法面工 29林道第4号 本工事 87650	県	5.0		4,686,071	4,600,000				4,600,000	指名(16者) H29.2.16	H30.2.22 H30.7.8	㈱昭大建設 代表取締役 糸瀬 三代喜	H30.6.21 検査指導幹 後藤 哲也	法面保護工 A=2,036.4m2		
				9,010,113	8,966,960											
			13,610,226	13,566,960												
計	県	5.0		0	4,600,000	4,600,000			4,600,000							
			(0)	8,966,960	8,966,960											
			0	13,566,960	13,566,960											

事業区分	市町村名		施工主体	幅員 m	(施工延長) 完成延長 m	全体 事業費 千円	本工事費等の内訳				合計 円	入札形態		工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	県検査	工種・数量
	路線 PEIS 番号	工事 番号					本工事費(附 帯工事を含む) 円	付帯工事費 (内数) 円	測量試験費 円	立木補償 費及び補 償費 円		入札年月日 契約年月日	入札年月日				
農山漁村地域整備交付金(フォレストコミュニティ総合整備)	西海市工区舗装工	29線林道第1号 本工事 88969	県	5.0							0	指名(10者) H30.6.5 H30.6.11	H30.6.11 H30.10.25	協星技建(株) 代表取締役 西村 眞一		林道舗装補修(アスファルト) A=1,934.3m2	
		計			0 (0) 0	0 7,885,944 7,885,944	0 7,885,944 7,885,944	0 7,885,944 7,885,944	0 7,885,944 7,885,944	0 7,885,944 7,885,944							
		合計				0 (0) 0	71,947,096 16,852,904 88,800,000	71,944,784 16,852,904 88,797,688	0 0 0	0 0 0	2,312 0 2,312	71,947,096 16,852,904 88,800,000					

平成29年度 森林基幹道改良

西彼杵半島線

上段：年度内、中段：繰越、下段：全体

事業区分	市町村名 路線名	施工主体	幅員 m	補助金 対象額		市町村 事業費 千円	補助率 (%)	事業費の内訳				合計 円	入札形態		工期 着工 完成	請負業者名	県検査	工種・数量		
				実施延長 m	補助額			本工事費(附 帯工事を含む) 円	付帯 工事費 円	測量 試験費 円	立不補 償費及 び補償 円		入札年月日 契約年月日	完成月日						
農山漁村地域整備 交付金 (総合交付金)	西 海 市	西彼杵半島線	5.0			5,400,000	60	5,400,000				5,400,000	指名(27社) H30.1.31	H30.2.12	㈱一番建設 代表取締役 足立照子		ブロック積工 173.4㎡			
						10,247,600		10,247,600			10,247,600	H30.2.6	H30.8.31							
						15,647,600		15,647,600			15,647,600									
								0		0		0				随契(29社) H30.2.2	H30.2.2	福島建設株 大瀬戸支店 支店長 林田照子		特殊配合モルタル吹付工 61.7㎡
						1,436,400		1,436,400			1,436,400	H30.2.2	H30.5.2							
								1,436,400		1,436,400						H30.4.27				
								2,916,000		2,916,000			2,916,000			指名(10社) H29.7.11	H29.7.18	㈱サンコー技研 佐世保営業所 所長 池田茂之	H30.3.28	測量設計 1式
								0		0		0			H29.7.13	H29.9.25				
								2,916,000		2,916,000			2,916,000			H29.9.25	大橋 光晴			
		計			20,000,000	8,316,000	5,400,000		0	2,916,000	0	8,316,000								
					11,684,000	11,684,000		0	0	0	11,684,000									
				12,000,000	20,000,000	17,084,000		0	2,916,000	0	20,000,000									

平成29年度 森林管理道開設

内敷線

上段：年度内、中段：繰越、下段：全体

事業区分	市町村名 路線名	施工主体	幅員 m	補助金 対象額		市町村 事業費 千円	補助率 (%)	事業費の内訳				合計 円	入札形態		工期 着工 完成	請負業者名	県検査	工種・数量		
				実施延長 m	補助額			本工事費(附 帯工事を含む) 円	付帯 工事費 円	測量 試験費 円	立不補 償費及 び補償 円		入札年月日 契約年月日	完成月日						
地方創 生道 整備 交付金	長 崎 市	内敷線	3.0	2,850		2,652,480	55	2,652,480				2,652,480	一般(2社) H30.1.5	H30.1.11	川元建設(有) 代表取締役 川元 英明	H30.3.28	切土 98㎡、盛土 9㎡、捨土84㎡、 切土法面整形工 42.4㎡、 盛土法面整形工・伏工 51.3㎡、U型側溝 79.5m、 横断溝 4.0m、集水樹工 1基、路盤工 239.3㎡			
						0		0		0		0	H30.1.11	H30.3.23						
				58		2,652,480		2,652,480			2,652,480									
																一般(3社) H29.7.20	H29.7.25	㈱長崎測量設計 代表取締役 森重 孝志		測量設計 1.0式
										6,462,720		6,462,720		6,462,720	H29.7.25	H30.1.31				
										6,462,720		6,462,720		6,462,720		H30.1.31				
																一般(3社) H29.8.17	H29.8.22	㈱ベック 代表取締役 杉山 玲子		測量設計 1.0式
										7,920,702		7,920,702		7,920,702	H29.8.22	H30.1.30				
										7,920,702		7,920,702		7,920,702		H30.1.30				
		計			2,850	16,990,000	17,035,902		2,652,480	0	14,383,422	0	17,035,902							
				0	9,344,000	17,035,902		0	0	0	0	17,035,902								
				58	9,344,000	17,035,902		2,652,480	0	14,383,422	0	17,035,902								

③平成29年度 林道施設災害復旧事業

上段：年度内、中段：繰越、下段：全体

市町村名	路線名 箇所番号	幅員 m	査定延長 延長 m	査定事業費 円	精算事業費 円	補助率 (%)	補助金 (国費) 円	施行主体 負担金 円	事業費の内訳					入札形態 入札年月日 契約年月日	契約工期 着工 完成 完成年月日	請負業者名	県検査月日	備考
									本工事費 円	用地費 円	応急工事費 円	工事雑費 円	事務雑費 円					
西海市 (29年災)	西彼杵半島線 地すべり (7/19~2/17) 1	5.0	48	4,503,000	4,473,360	65.0	2,907,000	1,566,360	4,473,360					指名(25者) H29.6.30 H29.7.5 H29.10.12	H29.7.5 H29.10.12	(南川建 代表取締役 川口弘美	H29.11.30 係長 大橋 光晴	掘削工 143㎡、盛土工 249㎡、法面整形工 300.5㎡、植生シート工 268.6㎡、木柵工 42.0mシ、ールコンクリート 116.0㎡、コンカーブ6.6m、舗装工 236.1㎡、ガードレール 51.0m、区画線 92.5m、アスカーブ 30.2m
			48		0													
西海市 (29年災)	西彼杵半島線 地すべり (8/12~2/17) 1	7.0	37	17,733,000	15,131,880	65.0	9,835,000	5,296,880	15,131,880					指名(27者) H29.7.19 H29.7.25 H29.10.12	H29.7.25 H30.3.21 H30.3.20	(関クボタ 代表取締役 久保田 修	H30.3.23 係長 大橋 光晴	掘削工 165㎡、埋戻工 165㎡、残土処理工 6㎡、法面整形工 141.0㎡、擁壁工(カゴ枠工) 8.0m・3段 植生シート工 126.4㎡、モルタル吹付工 67.2㎡、U型側溝 34.1m、集水樹工 2箇所、アンカー工 12.0本、舗装工 63.9㎡、大型土のう工 35.0袋
			37		0													
西海市 (29年災)	西彼杵半島線 8月豪雨 (8/26)	5.0	13	1,313,000	1,056,500	65.0	686,000	370,500	1,177,200					随意(35者) H29.12.22 H29.12.28	H29.12.31 H30.3.30 H30.3.14	面高建設機 代表取締役 上田 修平	H30.3.23 係長 大橋 光晴	掘削工 9㎡、盛土工 75㎡、盛土法面整形工 108.4㎡、張コンクリート工(t=10cm) 108.4㎡、止水コンクリート工(H=15cm) 27.1m、アスファルト舗装工(簡易舗装) 11.8㎡、路盤工 11.8㎡、ガードレール(再利用) 12.5m、区画線 12.5m、アスカーブ 12.5m
			13		1,177,200													
西海市 小計			98	23,549,000	20,661,740		13,428,000	7,233,740	20,782,440									
			98		20,782,440		13,507,000	7,275,440	20,782,440									
計			98	23,549,000	20,661,740		13,428,000	7,233,740	20,782,440									
			98		20,782,440		13,507,000	7,275,440	20,782,440									

平成29年度 ながさき森林づくり林道整備事業

上段：年度内、中段：繰越、下段：全体

事業区分	市町村名		施工主体	幅員 m	補助金 対象額 補助額 m	市町村 事業費 千円	補助 率 % 国 県	事業費の内訳				合 計 円	入札形態 入札年月日 契約年月日	工 期 着 工 完 成 完 成 月 日	請負業者名	県検査	工 種 ・ 数 量
	路 線 名	路 線 名						本工事費(附 帯工事を含む) 円	付 帯 工事費 円 (内数)	測 量 試験費 円	立木補 償費及 び補償 円						
ながさき森林づくり林道整備	東彼杵町	虚空蔵線	町	5.0	75 5,800,000	5,805,000		5,805,000	0	0	0	5,805,000	指名(7者) H29.11.7 H29.11.13	H29.11.15 H30.2.23 H30.1.24	榑中野組 代表取締役 中野 広信	H30.2.15 係長 大橋 光晴	【改良】 L=75m 法面保護工(モルタル7cm) 532.0㎡
	諫早市	炊小屋線	市	3.6	200 6,000,000	6,001,560		6,001,560	0	0	0	6,001,560	指名(7者) H29.11.15 H29.11.21	H29.11.21 H30.3.19 H30.3.15	(有)真崎建設 代表取締役 真崎 健一	2017.8.3/23 係長 大橋 光晴	【改良】 擁壁工(コン) L=50.0m 落石防護柵 L=150.0m
					275 11,800,000	11,806,560		11,806,560	0	0	0	11,806,560					
					275 3,930,000	11,806,560		11,806,560				11,806,560					

平成28年度 森林基幹道開設（公共・線越）
西彼杵半島線

上段：年度内、中段：線越、下段：全体

事業区分	市町村名 路線番号 PEIS	施工主体	幅員 m	(施工延長) 完成延長 m	全体 事業費 千円	本工事費等の内訳				合計 円	入札形態 入札年月日 契約年月日	工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	県検査	工種・数量	
						本工事費 (附帯工事を含む) 円	付帯工事費 (内数) 円	測量試験費 円	立木補償 費及び補 償費 円							
農山漁村地域整備交付金（フォレストコミュニティ総整備）	口福2地区舗装工	28林道第1号 本工事 80988	県	5.0	260	78,078,600	78,078,600			78,078,600	指名(10者) H28.8.26	H28.9.8 H29.3.20	大栄開発㈱ 代表取締役 桐原 敏	H29.3.17 農道課長 田中 哲也	アンカー工 46本 現場吹付法砕工 196.8m(533.4m2)	
					(40)	0			0							
					0	78,078,600	78,078,600									
	立木補償業務	計	県	5.0						8,704	随契 H28.11.1	H28.11.1 H29.3.25	長崎市長 田上 富久	H29.1.13 森林土木課長 坂本 大輔	立木補償業務 一式	
									0							
									8,704	8,704						
	計	県	5.0	5.0	260	78,087,304	78,078,600			78,087,304						
					(40)	0			0							
					0	78,087,304	78,078,600			8,704	8,704					
	口福1地区舗装工	28林道第2号 本工事 83162	県	5.0		11,300,000	11,300,000			11,300,000	指名(16者) H29.2.14	H29.2.21 H29.3.31	大拓建設㈱ 代表取締役 永江 真栄	H29.7.6 検査指導幹 後藤 哲也	林道舗装(アスファルト) L=810m A=4,011.5m2	
					810	18,275,800	18,275,800			18,275,800	H29.2.21	H29.6.25 H29.6.25				
					0	11,300,000	11,300,000			11,300,000						
計	県	5.0	5.0	0	11,300,000	11,300,000			11,300,000							
				(0)	18,275,800	18,275,800			18,275,800							
				810	29,575,800	29,575,800			29,575,800							
西海市工区舗装工	28林道第3号 本工事 83164	県	5.0		4,600,000	4,600,000			4,600,000	指名(20者) H29.2.14	H29.2.21 H29.3.31	協星技建㈱ 代表取締役 長岡 浩三	H29.5.31 検査指導幹 後藤 哲也	林道舗装補修(アスファルト) A=1,765.8m2 4箇所計		
				8,617,040	8,617,040			8,617,040	H29.2.21	H29.5.21 H29.5.21						
				13,217,040	13,217,040			13,217,040								
計	県	5.0	5.0	0	4,600,000	4,600,000			4,600,000							
				(0)	8,617,040	8,617,040			8,617,040							
				0	13,217,040	13,217,040			13,217,040							
西海市工区舗装工	28線林道第1号 本工事	県	5.0		0				0	指名(1.6者) H29.8.22	H29.8.28 H29.12.30	協星技建㈱ 代表取締役 長岡 浩三	H29.12.11 農道課長 田中 哲也	林道舗装補修(アスファルト) A=2,143.0m2 11箇所計		
				9,807,176	9,807,176			9,807,176	H29.8.28	H29.12.6						
				9,807,176	9,807,176			9,807,176								
計	県	5.0	5.0	0	0	0			0							
				(0)	9,807,176	9,807,176			9,807,176							
				0	9,807,176	9,807,176			9,807,176							

事業区分	市町村名 路線番号		施工主体	幅員 m	(施工延長) 完成延長 m	全体 事業費 千円	本工事費等の内訳				合計 円	入札形態 入札年月日 契約年月日	工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	県検査	工種・数量
							本工事費 (附帯工事を含む) 円	付帯工事費 (内数) 円	測量試験費 円	立木補償 費及び補 償費 円						
農山漁村地域整備交付金(フォレストコミュニティ総整備)	27	緑林道第2号 との混合科目 80514	県	5.0		1,912,680	1,912,680				1,912,680	指名(7者) H28.7.15 H28.7.25	H28.7.25 H28.11.10 H28.11.10	(有)岡緑花園 代表取締役 岡伸一	H28.11.15 検査指導幹 後藤哲也	コンクリート路面工 A=679.0m2
						0	0			0		0				
	計				0 (0) 0	1,912,680 0 1,912,680	1,912,680 0 1,912,680				1,912,680 0 1,912,680					
	合計				260 (40) 810	95,899,984 36,700,016 132,600,000	95,891,280 36,700,016 132,591,296	0 0 0	0 0 0	8,704 0 8,704	95,899,984 36,700,016 132,600,000					

(16) 森林整備加速化・林業再生事業実績

平成29年度実績

メニュー	事業種目	事業主体	事業内容	実施市町村	事業量	総事業費 (円)	補助対象 事業費 (円)	【国費】 基金事業費 (円)	備考
高性能林業機械等の導入	高性能林業機械等の導入	(有)琴海林産	ハーベスタ	長崎市	1台	18,360,000	17,000,000	6,000,000	林業成長産業化総合対策
	計					18,360,000	17,000,000	6,000,000	
	合計					18,360,000	17,000,000	6,000,000	

(17) 優良種苗確保対策事業実績(採穂園等管理委託事業/採種園等造成・改良工事)

工 事 名	施 工 主 体	全 体 事 業 費 千円	本 工 事 費 等 の 内 訳			合 計 円	入 札 年 月 日 契 約 年 月 日	契 約 工 期 着 工 完 成 完 成 月 日	請 負 業 者 名	検 査 年 月 日	工 種 ・ 数 量
			本 工 事 費 (附 帯 工 事 を 含 む) 円	測 量 試 験 費 円	立 木 補 償 費 及 び 補 償 費 円						
29採穂園第1号 採穂園等管理委託事業	県	2,430,000	2,430,000			2,430,000	H29.6.27 H29.7.3 ----- H29.12.8	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 悟	H29.12.18 林業課長 吉本 貴久雄	ジベレリン処理497本、カメムシ防除500枚、 下刈等2.74ha、樹形誘導等527本	
29採穂造第1号 採穂園等造成・改良工事		11,971,800	11,971,800			11,971,800	H29.12.15 H29.12.21 ----- H30.3.20	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 悟	H30.3.22 林業課長 吉本 貴久雄	スギ採穂園造成 0.69ha	
合 計		14,401,800	14,401,800			14,401,800					

(18) 合板・製材生産性強化対策事業実績

平成29年度実績

(金額:円)

メニュー	事業種目	事業主体	事業内容	実施市町	事業量	材積 (m ³)	総事業費	補助対象事業費	国費	備考	
合板・製材生産性強化対策事業 総計							390,244,447	385,124,447	332,097,869		
間伐材生産 計							224,564,447	224,564,447	203,537,869		
間伐材生産 計					298.63ha	13,764.879	142,842,633	142,842,633	124,419,882		
長崎県	間伐材の生産	長崎市、諫早市、大村市、西海市			128.66ha	3,898.510	53,359,560	53,359,560	50,567,920	H28補正交付金	
長崎市	間伐材の生産	長崎市			7.34ha	457.080	3,953,880	3,953,880	3,320,816	H28補正交付金	
諫早市	間伐材の生産	諫早市			37.58ha	1,686.065	21,645,360	21,645,360	16,838,405	H28補正交付金	
西海市	間伐材の生産	西海市			6.49ha	264.900	4,221,720	4,221,720	2,975,665	H28補正交付金	
長崎県林業公社	間伐材の生産	計			15.17ha	625.029	6,285,600	6,285,600	6,260,925		
		長崎市			11.51ha	518.912	4,918,320	4,918,320	4,893,645	H27補正基金 (H28からの繰越)	
		西海市			3.66ha	106.117	1,367,280	1,367,280	1,367,280	H27補正基金 (H28からの繰越)	
長崎南部森林組合	間伐材の生産	計			99.20ha	6,451.136	49,603,956	49,603,956	42,755,011		
		長崎市			5.56ha	256.892	2,683,494	2,683,494	2,549,260	H27補正基金 (H28からの繰越)	
		長崎市			23.47ha	1,767.672	15,760,702	15,760,702	10,760,995	H28補正交付金①	
		大村市			5.44ha	75.616	2,747,666	2,747,666	2,380,000	H28補正交付金①	
		諫早市			33.50ha	2,880.270	15,004,778	15,004,778	14,467,031	H28補正交付金②	
		西海市			31.23ha	1,470.686	13,407,316	13,407,316	12,597,725	H28補正交付金②	
東彼杵郡森林組合	間伐材の生産	波佐見町			4.19ha	382.159	3,772,557	3,772,557	1,701,140	H28補正交付金	
関連条件整備活動等 計					23.54ha		2,040,120	2,040,120	2,040,120		
(枝条巻付)	枝条巻付	長崎県	長崎市		16.20ha		1,243,080	1,243,080	1,243,080	H28補正交付金	
		長崎市	長崎市		7.34ha		797,040	797,040	797,040	H28補正交付金	
関連条件整備活動等 計					48.552m		79,681,694	79,681,694	77,077,867		
(森林作業道)	森林作業道の整備	長崎県	長崎市、諫早市、大村市、西海市		18,856m		35,419,680	35,419,680	34,952,566	H28補正交付金	
		長崎市	長崎市		2,259m		4,126,680	4,126,680	3,755,820	H28補正交付金	
		諫早市	諫早市		3,689m		6,218,640	6,218,640	5,983,161	H28補正交付金	
		西海市	西海市		1,445m		2,971,080	2,971,080	2,720,709	H28補正交付金	
		長崎県林業公社	計			2,249m		3,362,040	3,362,040	3,077,794	
			長崎市			1,409m		1,068,120	1,068,120	1,038,839	H27補正基金 (H28からの繰越)
			西海市			840m		2,293,920	2,293,920	2,038,955	H27補正基金 (H28からの繰越)
		長崎南部森林組合	計			19,202m		25,932,574	25,932,574	25,522,759	
			長崎市			1,048m		1,335,332	1,335,332	1,335,332	H27補正基金 (H28からの繰越)
			長崎市			6,119m		9,872,973	9,872,973	9,495,915	H28補正交付金①
			諫早市			4,829m		7,419,188	7,419,188	7,386,431	H28補正交付金②
西海市				7,206m		7,305,081	7,305,081	7,305,081	H28補正交付金②		
東彼杵郡森林組合	森林作業道の整備	波佐見町			852m		1,651,000	1,651,000	1,065,058	H28補正交付金	
高性能林業機械等の整備 計					3台		69,120,000	64,000,000	32,000,000		
高性能林業機械等の整備	ハーベスタ	長崎南部森林組合	大村市		1台		24,516,000	22,700,000	11,350,000	H28補正交付金 (H28からの繰越)	
		長崎南部森林組合	西海市		1台		23,544,000	21,800,000	10,900,000	H28補正交付金 (H28からの繰越)	
		真樹販売株式会社	長崎市		1台		21,060,000	19,500,000	9,750,000	H28補正交付金	
路網整備 計					3,492m	(3路線)	96,560,000	96,560,000	96,560,000		
林業専用道(規格相当)整備	長崎県林業公社	手崎2号線	長崎市		600m	(W=3.5m)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	H27補正基金 (H28からの繰越)	
	長崎県林業公社	十五郎田線	長崎市		720m	(W=3.5m)	19,760,000	19,760,000	19,760,000	H27補正基金 (H28からの繰越)	
	長崎県林業公社	手崎2号線	長崎市		580m	(W=3.5m)	23,300,000	23,300,000	23,300,000	H28補正交付金	
	長崎県林業公社	十五郎田線	長崎市		560m	(W=3.5m)	18,500,000	18,500,000	18,500,000	H28補正交付金	
	長崎市	神浦江川町線	長崎市		1,032m	(W=3.5m)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	H28補正交付金	

(19) ながさき森林環境保全事業(ふるさとの森林づくり)実績

市町名	事業主体	実施細区分	事業内容	事業費 (円)	県補助金 (円)
長崎市	長崎市	公共施設の木造・木質化	市民ふれあいの森整備事業 (岩屋山の森東屋整備事業) 東屋設置(1棟、9㎡)	4,464,720	2,000,000
	長崎市	公共施設の木造・木質化	公共建築物等木質化推進事業 学校図書館の木質化 (楢円展示台、書架等)	1,825,806	912,000
	附帯事務費				145,000
計				6,290,526	3,057,000
大村市	大村市	森林のめぐみ普及・啓発	おおむらの森ふれあい事業 森林学習会	319,000	319,000
	NPO法人おおむら里山村づくり委員会	森林のめぐみ普及・啓発	里山塾(木工白炭焼き体験、広葉樹植栽、森林レクレーション教室)	229,314	229,000
	附帯事務費				27,000
計				548,314	575,000
川棚町	川棚町	森林のめぐみ普及・啓発	かわたな森林ふれあい事業 森林教室、木工教室	53,354	53,000
	附帯事務費				2,000
計				53,354	55,000
合計				6,892,194	3,687,000

4 資 料

(1) 長期計画指定地域	69
(2) 主要事業計画等	69
(3) 特用林産生産量（平成29年1～12月）	70
(4) 林業経営改善計画	70
(5) 森林経営計画作成状況	71
(6) 治山事業経費負担率及び採択基準	75
(7) 「ながさき水源の森」市町別一覧	77
(8) 林道網整備計画	78
(9) 林道事業現況延長	79
(10) 林道事業関係補助率及び採択基準一覧表	80
(11) 主要事業の沿革	83

(1) 長期計画指定地域

区分 市町名	市町村森林整備計画 森林法第10条の5 (10ヶ年計画)	
	長崎北部	長崎南部
長崎市		H.28~H.37
諫早市		
大村市		
西海市		
長与町		
時津町		
東彼杵町	H.30~H.39	
川棚町		
波佐見町		

(2) 主要事業計画等

区分 市町名	森林環境保全整備 事業計画(造林)	特定間伐促進計画 (造林) H.25~H.32	公共建設物等木材利用 促進方針(行動計画)
長崎市	長崎南部 (H.28~H.32)	○	H26.10.17
諫早市		○	H24.3.26
大村市		○	H25.3.29
西海市		○	H24.3.15
長与町			H25.2.1
時津町			H26.3.24
東彼杵町	長崎北部 (H.30~H.34)	○	H24.6.7
川棚町		○	H23.12.15
波佐見町		○	H25.3.1

(3) 特用林産生産量(平成 29年 1~12月)

区分 市町	しいたけ			ぶな しめじ	エリ ンギ	生きく らげ	乾きく らげ	タモギ 茸	たけ のこ	つわぶき	木炭	木酢液	竹酢液	ハラン 千枚
	原木		菌床											
	乾	生												
長崎市	—	2.5	—	—	191.0	—	—	—	21.9	6.2	30.0	—	—	130.5
諫早市	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—
大村市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西海市	—	—	32.7	925.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
長与町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
時津町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東彼杵町	0.1	2.1	—	0.5	0.1	—	—	—	—	—	10.0	—	—	68.6
川棚町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6
波佐見町	0.1	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.7
合計	0.2	41.8	32.7	925.5	191.1	0.5	—	2.1	21.9	6.2	40.0	0.0	—	442.4

(4) 林業経営改善計画

認定番号	認定申請者	代表者名	期 間
26-A-1	真樹販売株式会社	佐賀里政則	H27. 3. 1~H32. 2. 28
26-A-2	大村市長	松本 崇	H27. 4. 1~H32. 3. 31
28-A-1	長崎市長	田上 富久	H29. 4. 1~H34. 3. 31

(5) 森林経営計画作成状況

県央振興局

森林経営計画認定実績

29年度 現在で有効な森林経営計画

単位 人数:名, 件数:件, 面積:ha

計画種別	重複種別	市町	認定年度	認定番号	認定者	認定請求者	計画期間 始期 ~ 終期	全面積 (ha)	認定 森林所有者等		森林経営の委託契約 に関する項目					私・公別面積(ha)											
									単独	共同 (共同 作成 者数)	委託 契約 件数	委託契約 森林所有 者数	委託面積 (ha)	受託者	私有林		公有林					公有林計					
															人工林 (私有林)	天然林 (私有林)	所有形態別			所有形態別			所有形態別				
																	個人	法人 (会社)	法人 (会社以 外)	私有林計	人工林 (公有林)		天然林 (公有林)	都道府県	市町村	財産区	
林班		長崎市	24	24-201-001 (変1-25)	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H25.1.29 ~ H30.1.28	298.72		2	92	92	314.88	森林組合	199.81	98.91	297.32	1.40	298.72								
属人	属人 重複		24					96.13					公社等						96.13								
林班		長崎市	24	24-201-002 (変2-29)	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H25.3.27 ~ H30.3.26	244.22		2	36	36	227.26	森林組合	173.93	70.29	215.20	4.00	25.02	244.22							
属人	属人 重複		24					39.58					公社等						68.71								
林班		長崎市	24	24-201-003 (変1-26)	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H25.3.27 ~ H30.3.26	194.52		2	40	40	182.13	森林組合	136.85	57.67	164.92	29.60	194.52								
属人	属人 重複		24					231.97					公社等						231.97								
区域		長崎市	26	26-201-001 (変1-29)	市町長	長崎市長 田上 富久	H27.1.15 ~ H32.1.14	131.02	1											92.08	38.94		131.02		131.02		
区域		長崎市	26	26-201-002	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H27.3.25 ~ H32.3.24	96.96	1		11	11	97.06	森林組合	83.64	13.32	96.96			96.96							
区域		長崎市	26	26-201-003 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H27.3.25 ~ H32.3.24	149.57	1		15	15	272.46	森林組合	117.37	32.20	55.09	94.48		149.57							
区域		長崎市	26	26-201-004	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H27.3.25 ~ H32.3.24	123.74	1		3	3	122.89	森林組合	44.35	79.39	123.74			123.74							
区域		長崎市	26	26-201-005 (変2-29)	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H27.3.30 ~ H32.3.29	125.19	1		10	10	203.55	森林組合	96.84	28.35	117.84	7.35		125.19							
区域		長崎市	26	26-201-006 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H27.3.30 ~ H32.3.29	50.94	1		4	4	132.79	森林組合	30.56	20.38	50.94			50.94							
区域		長崎市	26	26-201-007	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H27.3.30 ~ H32.3.29	70.21	1		2	2	70.21	森林組合	25.43	44.78	70.21			70.21							
区域		長崎市	29	29-201-001	市町長	長崎市長 田上 富久	H29.8.7 ~ H34.8.6	65.97	1											25.99	39.98		65.97		65.97		
区域		長崎市	29	29-201-002	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H29.9.27 ~ H34.9.26	54.63	1		12	12	54.63	森林組合	30.32	24.31	54.63			54.63							
区域		長崎市	29	29-201-003	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H30.3.30 ~ H35.3.29	178.03	1		14	14	179.42	森林組合	164.62	13.41	178.03			178.03							
区域		長崎市	29	29-201-004	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H30.3.30 ~ H35.3.29	85.53	1		9	9	97.14	森林組合	54.62	30.91	60.51		25.02	85.53							
区域		長崎市	29	29-201-005	市町長	長崎南部森林組合長崎支 所 支所長 深川 伸次	H30.3.30 ~ H35.3.29	146.56	1		9	9	155.12	森林組合	114.44	32.12	146.56			146.56							
林班		諫早市	24	24-204-001 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H24.12.1 ~ H29.11.30	266.84	1		42	42	266.84	森林組合	150.88	115.96	154.69		112.15	266.84							
林班		諫早市	24	24-204-002 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H24.12.1 ~ H29.11.30	213.99	1		100	100	213.99	森林組合	165.74	48.25	156.10	0.18	57.71	213.99							
林班		諫早市	24	24-204-003 (変2-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H24.12.1 ~ H29.11.30	696.69	1		1	1	696.69	森林組合	516.34	180.35	696.69			696.69							
林班		諫早市	24	24-204-004 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H24.12.1 ~ H29.11.30	203.01	1		1	1	203.01	森林組合	117.58	85.43			203.01	203.01							
林班		諫早市	24	24-204-005 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H25.3.1 ~ H30.2.28	466.47	1		35	35	466.47	森林組合	366.48	99.99	104.64	2.22	359.61	466.47							
林班		諫早市	24	24-204-006 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H24.12.1 ~ H29.11.30	51.38	1		1	1	51.38	森林組合	42.70	8.68			51.38	51.38							
林班		諫早市	24	24-204-007 (変2-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H24.12.1 ~ H29.11.30	100.45	1		78	78	100.45	森林組合	65.76	34.69	94.22		6.23	100.45							
林班		諫早市	24	24-204-008 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H24.12.1 ~ H29.11.30	110.96	2		17	17	110.96	森林組合	46.54	5.61	42.53		9.62	52.15	50.21	8.60		58.81		58.81	
	区域 重複							58.81																			
林班		諫早市	24	24-204-009 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H24.12.1 ~ H29.11.30	138.28	2		32	32	138.28	森林組合	85.29	11.80	50.46	4.44	42.19	97.09	38.40	2.79		41.19		41.19	
	区域 重複							41.19																			
林班		諫早市	24	24-204-010 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合諫早支 所 支所長 林 弘二部	H24.12.1 ~ H29.11.30	171.29	2		27	27	171.29	森林組合	87.16	58.00	145.16			145.16	26.13			26.13		26.13	
	区域 重複							26.13																			
属人		諫早市	24	24-204-011	市町長	諫早市長 宮本 明雄	H25.4.1 ~ H30.3.31	1,816.12	1				1,816.12							959.26	856.86		1,816.12		1,816.12		

森林経営計画認定実績

29年度 現在で有効な森林経営計画

単位 人数:名, 件数:件, 面積:ha

計画種別	重複種別	市町	認定年度	認定番号	認定者	認定請求者	計画期間 始期 ~ 終期	全面積 (ha)	認定 森林所有者等		森林経営の委託契約 に関する項目					私・公別面積(ha)											
									単独	共同 (共同 作成者数)	委託 契約 件数	委託契約 森林所有 者数	委託面積 (ha)	受託者	人 天 別		私 有 林			公 有 林							
															人工林 (私有林)	天然林 (私有林)	個人	法人 (会社)	法人 (会社以 外)	私有林計	人 天 別		所有形態別			公有林計	
																					人工林 (公有林)	天然林 (公有林)	都道府県	市町村	財産区		
林班		諫早市	25	25-204-001	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H25.10.1 ~ H30.9.30	159.37	1		33	33	159.37	森林組合	128.75	30.62	38.60		120.77	159.37							
林班		諫早市	25	25-204-002	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H25.10.1 ~ H30.9.30	165.90	1		49	49	165.90	森林組合	109.95	55.95	135.57		30.33	165.90							
林班		諫早市	25	25-204-003	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H25.10.1 ~ H30.9.30	150.37	1		28	28	150.37	森林組合	134.28	16.09	145.44		4.93	150.37							
林班		諫早市	25	25-204-004	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H25.10.1 ~ H30.9.30	183.35	1		26	26	183.35	森林組合	123.98	59.37	163.80		19.55	183.35							
林班		諫早市	25	25-204-005	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H25.10.1 ~ H30.9.30	303.91	1		43	43	303.91	森林組合	192.88	111.03	296.97		6.94	303.91							
林班		諫早市	26	26-204-001	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H26.10.21 ~ H31.10.20	82.35	1		5	5	82.35	森林組合	3.04	3.66	6.70			6.70	50.23	25.42	75.65			75.65	
林班		諫早市	28	28-204-001	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H28.5.1 ~ H33.4.30	193.91	1		40	40	193.91	森林組合	174.24	19.67	193.91			193.91							
林班		諫早市	28	28-204-002	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H28.5.1 ~ H33.4.30	244.39	1		39	39	244.39	森林組合	190.78	53.61	244.39			244.39							
林班		諫早市	28	28-204-003	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H28.5.1 ~ H33.4.30	140.22	1		35	35	140.22	森林組合	125.67	14.55	140.22			140.22							
林班		諫早市	28	28-204-004	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H28.5.1 ~ H33.4.30	161.07	1		42	42	161.07	森林組合	141.24	19.83	161.07			161.07							
林班		諫早市	29	29-204-001	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H29.12.1 ~ H34.11.31	214.15	1		100	100	214.15	森林組合	158.06	56.09	157.21	1.21	55.73	214.15							
林班		諫早市	29	29-204-002	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H29.12.1 ~ H34.11.31	699.42	1		1	1	699.42	森林組合	519.07	180.35	699.42			699.42							
林班		諫早市	29	29-204-003	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H29.12.1 ~ H34.11.31	204.13	1		1	1	203.01	森林組合	118.70	85.43			204.13	204.13							
属人		諫早市	30	30-204-001	市町長	諫早市長 宮本 明雄	H30.4.2 ~ H35.3.31	1,816.12	1				1,816.12							959.26	856.86		1,816.12			1,816.12	
林班		大村市	24	24-205-001 (変3-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H25.2.1 ~ H30.1.31	160.43	1		328	42	160.43	森林組合	114.46	32.94	147.40			147.40	10.36	2.67		13.03		13.03	
林班		大村市	24	24-205-002 (変3-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H25.2.1 ~ H30.1.31	118.43	1		222	46	118.43	森林組合	62.00	7.26	68.40	0.86		69.26	47.76	1.41		49.17		49.17	
林班		大村市	24	24-205-003 (変4-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H25.2.1 ~ H30.1.31	276.05	1		289	47	276.05	森林組合	211.53	19.77	231.30			231.30	34.79	9.96		44.75		44.75	
林班		大村市	24	24-205-004 (変4-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H25.3.1 ~ H30.2.28	47.60	1		63	14	47.60	森林組合	15.95	0.21	16.16			16.16	27.83	3.61		31.44		31.44	
林班		大村市	24	24-205-005 (変3-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H25.3.1 ~ H30.2.28	190.40	1		325	47	190.40	森林組合	108.79	10.61	119.40			119.40	66.14	4.86		71.00		71.00	
林班		大村市	24	24-205-006 (変3-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H25.3.1 ~ H30.2.28	38.80	1		103	20	38.80	森林組合	29.62	6.45	36.07			36.07	2.09	0.64		2.73		2.73	
林班		大村市	24	24-205-007 (変3-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H25.3.1 ~ H30.2.28	168.88	1		284	54	168.88	森林組合	87.71	24.66	112.37			112.37	37.43	19.08		56.51		56.51	
林班		大村市	25	25-205-008 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H26.1.10 ~ H31.1.9	128.78	1		327	54	128.78	森林組合	84.15	29.23	113.38			113.38	14.30	1.10		15.40		15.40	
林班		大村市	25	25-205-009 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H26.1.10 ~ H31.1.9	59.59	1		123	14	59.59	森林組合	43.56	12.25	55.81			55.81	3.36	0.42		3.78		3.78	
林班		大村市	25	25-205-010 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H26.1.10 ~ H31.1.9	104.82	1		296	52	104.82	森林組合	94.95	5.48	100.43			100.43	4.39			4.39		4.39	
林班		大村市	26	26-205-011	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H27.4.1 ~ H.32.3.31	60.80	1		556	80	60.80	森林組合	47.78	10.70	58.48			58.48	1.85	0.47		2.32		2.32	
林班		大村市	26	26-205-012	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H27.4.1 ~ H.32.3.31	23.33	1		161	23	23.33	森林組合	12.62	4.84	16.78	0.68		17.46	5.37	0.50		5.87		5.87	
林班		大村市	26	26-205-013	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H27.4.1 ~ H.32.3.31	66.11	1		382	53	66.11	森林組合	43.63	13.36	56.99			56.99	8.72	0.40		9.12		9.12	
林班		大村市	26	26-205-014 (変1-28)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H27.4.1 ~ H.32.3.31	89.63	1		170	26	89.63	森林組合	44.77	6.13	50.90			50.90	16.16	22.57		38.73		38.73	
林班		大村市	26	26-205-015	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H27.4.1 ~ H.32.3.31	24.10	1		132	22	24.10	森林組合	10.35	13.75	24.10			24.10							
林班		大村市	27	27-205-016	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H28.4.1 ~ H33.3.31	100.47	1		547	66	100.47	森林組合	64.64	35.83	100.47			100.47							
林班		大村市	27	27-205-017 (変2-29)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H28.4.1 ~ H33.3.31	128.41	1		518	68	128.41	森林組合	87.74	40.67	128.41			128.41							
区域		大村市	28	28-205-018	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 野口三男	H28.5.1 ~ H33.4.30	45.31	1		212	40	45.31	森林組合	19.40	25.91	45.31			45.31							

森林経営計画認定実績

29年度 現在で有効な森林経営計画

単位 人数:名, 件数:件, 面積:ha

計画種別	重複種別	市町	認定年度	認定番号	認定者	認定請求者	計画期間 始期 ~ 終期	全面積 (ha)	認定 森林所有者等		森林経営の委託契約 に関する項目					私・公別面積(ha)										
									単独	共同 (共同 作成者数)	委託 契約 件数	委託契約 森林所有 者数	委託面積 (ha)	受託者	私 有 林					公 有 林						
															人 天 別		所有形態別			私有林計	人 天 別		所有形態別			公有林計
															人工林 (私有林)	天然林 (私有林)	個人	法人 (会社)	法人 (会社以 外)		人工林 (公有林)	天然林 (公有林)	都道府県	市町村	財産区	
区域		大村市	29	29-205-019	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H29.11.1 ~ H34.10.31	73.77	1		150	24	73.77	森林組合	34.19	10.77	44.96			44.96	2.64	26.17		28.81		28.81
区域		大村市	29	29-205-020	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.2.1 ~ H35.1.31	365.28	1		624	66	365.28	森林組合	271.44	38.62	310.06			310.06	47.24	7.98		55.22		55.22
区域		大村市	29	29-205-021	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.2.1 ~ H35.1.31	120.88	1		240	33	120.88	森林組合	66.15	4.77	70.06	0.86		70.92	48.55	1.41		49.96		49.96
区域		大村市	29	29-205-022	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.3.1 ~ H35.2.28	36.16	1		53	13	36.16	森林組合	19.07		19.07			19.07	13.48	3.61		17.09		17.09
区域		大村市	29	29-205-023	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.3.1 ~ H35.2.28	121.38	1		243	33	121.38	森林組合	51.67	7.04	58.71			58.71	57.81	4.86		62.67		62.67
区域		大村市	29	29-205-024	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.3.1 ~ H35.2.28	152.36	1		316	44	152.36	森林組合	80.33	16.59	96.92			96.92	33.06	22.38		55.44		55.44
林班		西海市	24	24-212-001 (変3-29)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 草野 博則	H25.3.1 ~ H30.2.28	233.91	1		32	32	233.91	森林組合	221.03	12.88	40.71		193.20	233.91						
林班		西海市	25	25-212-001 (変1-28)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H26.1.6 ~ H30.1.5	177.60		2	245	8	177.60	森林組合	71.24	96.14	19.11		148.27	167.38	9.13	1.09		10.22		10.22
林班		西海市	25	25-212-002 (変1-28)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H26.1.6 ~ H30.1.5	112.61	1		30	10	112.61	森林組合	73.25	39.36	39.99	37.00	35.62	112.61						
林班		西海市	25	25-212-003	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H26.4.1 ~ H31.3.31	212.49	1		9	9		森林組合	105.28	11.21	44.86		71.63	116.49	44.15	51.85		96.00		96.00
区域		西海市	26	26-212-001 (変1-27)	市町長	西海市長 田中 隆一	H26.10.1 ~ H31.9.30	65.83	1											52.18	13.65		65.83		65.83	
区域		西海市	26	26-212-002 (変4-29)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H27.1.5 ~ H32.1.4	117.92	1		52	52	117.92	森林組合	72.43	45.49	117.54		0.38	117.92						
区域		西海市	26	26-212-003 (変1-29)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H27.3.6 ~ H32.3.5	183.43	1		42	42	183.43	森林組合	128.73	54.70	112.05		71.38	183.43						
区域		西海市	26	26-212-004 (変2-29)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H27.4.17 ~ H32.4.16	251.79	1		49	49	251.79	森林組合	174.41	77.38	222.15	1.10	28.54	251.79						
区域		西海市	27	27-212-001	市町長	西海市長 田中 隆一	H27.10.1 ~ H32.9.30	181.45												103.32	78.13		181.45		181.45	
区域		西海市	27	27-212-002	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H27.12.20 ~ H32.12.19	44.01	1		129	15	44.01	森林組合	30.65	13.36	44.01			44.01						
区域		西海市	28	28-212-001 (変1-28)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H28.5.20 ~ H33.5.19	68.88	1		64	7	68.88	森林組合	51.76	17.12	13.43		55.45	68.88						
区域		西海市	28	28-212-002	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H28.5.20 ~ H33.5.19	52.19	1		92	12	52.19	森林組合	46.10	6.09	52.19			52.19						
区域		西海市	28	2212-003	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H28.8.11 ~ H33.8.10	45.20	1		186	24	45.20	森林組合	31.56	13.64	44.09		1.11	45.20						
区域		長与町	29	29-307-001	市町長	長崎南部森林組合長崎支所	H29.9.27 ~ H34.9.26	38.76	1		50	8	38.76	森林組合	32.07	6.69	38.76			38.76						
林班		東彼杵町	24	24-321-001 (変3-29)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H25.1.10 ~ H30.1.9	242.76	1		627	84		森林組合	202.88	29.44	225.06		7.26	232.32	9.31	1.13		10.44		10.44
林班		東彼杵町	25	25-321-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H25.7.20 ~ H30.7.19	27.68	1		7	1		森林組合	27.68		27.68			27.68						
林班		東彼杵町	25	25-321-002	市町長	長崎南部森林組合	H26.4.1 ~ H31.3.31	37.98	1		104	31		森林組合	31.28	6.70	37.98			37.98						
林班		東彼杵町	26	26-321-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H26.12.1 ~ H31.11.30	41.58	1		259	33		森林組合	27.53	11.45	38.98			38.98	2.60			2.60		2.60
林班		東彼杵町	27	27-321-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H27.11.1 ~ H32.10.31	27.71	1		175	32		森林組合	23.37	4.34	27.71			27.71						
林班		東彼杵町	27	27-321-002	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H27.11.1 ~ H32.10.31	22.28	1		64	16		森林組合	11.86	0.81	12.67			12.67	7.69	1.92		9.61		9.61
林班		東彼杵町	27	27-321-003	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H28.2.22 ~ H33.2.21	18.33	1		44	8		森林組合	13.71	4.62	18.33			18.33						
林班		東彼杵町	28	28-322-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H28.12.1 ~ H33.11.30	85.07	1		225	31	85.07	森林組合	72.71	9.54	82.25			82.25	2.64	0.18		2.82		2.82
林班		東彼杵町	29	29-321-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H30.1.10 ~ H32.10.31	236.38	1		441	72	236.38	森林組合	202.06	24.08	226.14			226.14	9.31	0.93		10.24		10.24
林班		川棚町	24	24-322-001 (変1-25)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H25.1.10 ~ H30.1.9	65.96	1		238	36	65.96	森林組合	54.79	11.17	65.96			65.96						
林班		川棚町	25	25-322-001 (変1-26)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H26.1.20 ~ H31.1.19	186.35	1		541	34	186.35	森林組合	108.64	38.35	146.99			146.99	23.92	15.44		39.36		39.36
林班		川棚町	25	25-322-002 (変1-26)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H26.1.20 ~ H31.1.19	94.89	1		82	13	94.89	森林組合	58.38	18.19	76.57			76.57	12.73	5.59		18.32		18.32

森林経営計画認定実績

29年度 現在で有効な森林経営計画

単位 人数:名, 件数:件, 面積:ha

計画種別	重複種別	市町	認定年度	認定番号	認定者	認定請求者	計画期間 始期 ~ 終期	全面積 (ha)	認定森林所有者等		森林経営の委託契約に関する項目				私・公別面積(ha)												
									単独	共同 (共同 作成 者数)	委託 契約 件数	委託契約 森林所有 者数	委託面積 (ha)	受託者	私有林					公有林							
															人天別		所有形態別			私有林計	人天別		所有形態別			公有林計	
															人工林 (私有林)	天然林 (私有林)	個人	法人 (会社)	法人 (会社以 外)		人工林 (公有林)	天然林 (公有林)	都道府県	市町村	財産区		
林班		川棚町	26	26-322-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H27.1.20 ~ H32.1.19	46.21	1		105	20	46.21	森林組合	44.65	1.56	46.21				46.21						
林班		川棚町	27	27-322-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H27.12.1 ~ H32.11.30	60.68	1		79	16	60.68	森林組合	46.14	14.54	60.68				60.68						
林班		川棚町	28	28-322-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H28.11.1 ~ H33.10.31	77.69	1		333	35	77.69	森林組合	69.64	8.05	77.69				77.69						
林班		波佐見町	24	24-323-001 (変1-25)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H25.1.10 ~ H30.1.9	178.74	1		558	62	178.74	森林組合	86.94	17.20	104.14				104.14	65.87	8.73		74.60		74.60
林班		波佐見町	25	25-323-001 (変2-27)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H26.3.3 ~ H31.3.2	166.17	1		1138	135	166.17	森林組合	132.30	33.87	166.17				166.17						
林班		波佐見町	26	26-323-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H26.12.1 ~ H31.11.30	75.28	1		225	25	75.28	森林組合	40.89	14.91	55.80				55.80	19.38	0.10		19.48		19.48
林班		波佐見町	27	27-323-001 (変1-28)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H27.9.15 ~ H32.9.14	72.60	1		183	29	72.60	森林組合	42.87	13.43	48.20		8.10	56.30	15.35	0.95		16.30		16.30	
林班		波佐見町	28	28-323-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H28.10.11 ~ H33.10.10	96.47	1		254	31	96.47	森林組合	75.91	20.56	96.47				96.47						
林班		波佐見町	29	29-323-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 裕	H30.1.10 ~ H32.3.2	125.74	1		406	56	125.74	森林組合	41.26	17.19	58.45				58.45	58.56	8.73		67.29		67.29
							~																				

(注)

1. 森林経営計画の認定別に記載することとし、「計画種別」には「林班」、「区域」、「属人」のいずれかを記載すること。
2. 他の森林経営計画と重複する計画の場合は、2行以上に分けて記載することとし、1行目には重複を除く実面積の部分について、「重複種別」を空欄にした上で、全項目について記載する。
2行目以降には重複面積の部分について、「重複種別」を「属人重複」と「区域重複」に区分した上で、「計画種別」、「市町」及び「認定年度」は1行目と同じ記載にし、「全面積」と「私・公別面積」のみ記載する。
3. 認定森林所有者等とは、森林法第11条第5項の認定を受けた者をいう。
4. 各種団体、組合等の所有する森林及び部落有林等の地域の共有林の場合は、その団体を1名として取り扱う。
5. 「森林経営の委託契約に関する項目」は、経営の委託契約に基づき森林所有者から経営の委託を受け、森林経営計画の認定を受けた者について、「森林組合」、「公社等」、「民間林業事業体」、「その他」の区分別に取りまとめる。
6. 公社等とは都道府県が出資し、設立された林業公社及び造林公社等をいう。
7. 民間林業事業体とは、法人であって、主として森林・林業に携わるものをいう。
8. 人工林、天然林以外に区分されている未立木地、竹林等は、天然林に含める。
9. 私有林のうち会社以外の法人とは、各種団体、組合、社寺等のうちの法人をいい、それ以外の任意団体、組合等の有する森林は個人に含めて取り扱うこととする。
10. 面積は、小数第2位まで記載し、第3位以下を四捨五入すること。

(6) 治山事業経費負担率及び採択基準

事業区分	施工主体	負担金			工事規模(千円)		採択基準	
		国	県	地元	全体計画	年度計画		
治山等激甚災害対策特別緊急	治山激甚災害対策特別緊急	県	5.5/10	4.5/10	0	1000,000以上	台風・集中豪雨等、一定の要件に該当する被害が発生した地域に対して、災害防止の一定の計画に基づき、緊急かつ集中的に実施する復旧整備事業、地すべり対策事業に係る全体事業費の合計額がおおむね10億円以上で災害発生の初年度に災害関連緊急治山事業が実施された箇所で大壊50戸以上(全壊の危険の大きい家屋を含む)、浸水家屋2,000戸以上の地区	
	火山治山激甚災害対策特別緊急	〃	〃	〃	〃	3000,000以上	火山活動により、一定の要件に該当する被害が発生した地域に対して、災害防止の一定の計画に基づき、緊急かつ集中的に実施することが必要な治山事業に係る全体事業費の合計額がおおむね30億円以上で、災害発生の初年度に災害関連緊急治山事業が実施された箇所で大壊50戸以上(全壊の危険の大きい家屋を含む)、浸水家屋2,000戸以上の地区	
	地すべり激甚災害対策特別緊急	〃	溪山 5.5/10 1/2	溪山 4.5/10 1/2	〃	〃	1000,000以上	台風・集中豪雨等により、著しく激甚な地すべり災害が発生した地域に対して、災害防止の一定の計画に基づき、緊急かつ集中的に実施する地すべり対策事業に係る全体事業費の合計額がおおむね10億円以上で災害発生の初年度に災害関連緊急地すべり防止事業が実施された箇所で大壊50戸以上(全壊の危険の大きい家屋を含む)、浸水家屋2,000戸以上の地区
山地治山総合対策	復旧治山	県	火5.5/10 通 5/10	火4.5/10 通 5/10	〃	70,000以上 (*80,000以上)	1級・2級河川上流、既実施の災害関連緊急治山事業と同一区域、人家(10戸以上)、主要公共施設(学校、官公署、病院、鉄道、道路、港湾等)、農地(10ha以上)、ため池(貯水量3万m3以上)、用排水施設(関係面積100ha以上)、漁場(受益戸数20戸以上)・・・(*里山等保安林機能強化対策)	
	緊急予防治山	〃	〃	〃	〃	〃	山腹 8,000以上 溪流 15,000以上	山地災害危険地区の危険度評価において、山腹崩壊危険度等が「a1」評価であって、保全対象の被災危険度が「a2」評価であるもの(山地災害危険地区に関する情報が地域住民に周知されているものに限る)。かつ、市街地又は集落(人家等10戸以上)を保護するもの。
	地すべり防止	〃	1/2	1/2	〃	100,000以上	〃	地すべり防止区域内において同被害を防止が必要な箇所。 復旧治山に同じ
	防災林造成	〃	内 50/100 離 50/100	内 43/100 離 45/100	内 7/100 離 5/100	(海岸防災林単独は10,000以上)	5,000以上	風倒木、山火事、強風、高潮・津波、風浪、なだれ等により機能が失われた森林や泥流等の発生時に緩衝帯として機能の発揮が期待できる森林で、土砂の流出により下流や後背地に被害を与えるおそれがあり、公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいために造成するなだれ防止林、土砂流出防止林、海岸防災林、防風林であって、次のいずれかに該当するもの。人家(10戸以上)、主要公共施設、農地・ため池・用排水施設等、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護が必要な箇所
	保安林緊急改良	〃	1/2	1/2	0	〃	4,000以上	既往の治山工事施行地であって、森林所有者等の責に帰しえない原因のために、現況が著しく悪化し、施設目的が果たしえられない箇所及び工事施行地以外の保安林で、前記の原因のため破壊された箇所において、編柵工、排水工などの簡易施設を組み合わせて植栽を行い、林況を復旧する事業。市街地又は集落(人家10戸以上)、主要公共施設、農地、ため池、用排水施設等、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護。
	保安林買入	〃	1/3	2/3	〃	〃	〃	森林法第25条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する保安林又はこれらのいずれかの目的と第10号の目的を兼ねて指定されている保安林及びその付帯地かつ買入補助対象を含む一円の保安林の指定面積が50ha以上の規模を有しているものかつ現に周辺に開発が及ぶ等滅失の危機に直面し、その適正な維持(造成を含む)のため、買い入れる以外に手段がないと認められる私有のもので、生活環境の保全等に資するものか保健休養の場等に資するもの。
水源地域等保安林整備	水源森林再生対策	県	火5.5/10 通 5/10	火4.5/10 通 5/10	〃	150,000以上	当該地域のおおむね30%以上が森林法第25条第1項第1号～7号の保安林でありかつ山地荒廃率が0.5%以上、放置すれば0.5%以上に移行する箇所において、土砂の流出等が著しいダムに係る水源地域であって、森林面積がおおむね3,000ha以上かつ育成複層林への誘導・造成等の整備を必要とする森林面積がおおむね100ha以上の地域であるか、給水等の対象人家が100戸以上の集落等に係る水源地域で、森林面積がおおむね200ha以上かつ集育成複層林への誘導・造成等の整備を必要とする森林面積がおおむね50ha以上の地域、またはその他の水源地域であって、森林面積がおおむね1,000ha以上かつ集育成複層林への誘導・造成等の整備を必要とする森林面積がおおむね50ha以上の地域で実施するもの。	
	奥地保安林保全緊急対策	〃	〃	〃	〃	〃	8,000以上	奥地水源地域等にあつて、天然現象によって発生した荒廃地、荒廃森林等で下流に被害を与える又は与えるおそれのある1級、または2級河川の上流に位置する事業対象地域の保安林面積がおおむね50ha以上の流域保全上重要な地域
	水源の里保安緊急整備	〃	〃	〃	〃	〃	15,000以上	山村集落周辺の保安林において、天然現象等によって発生した荒廃地、荒廃森林等で荒廃の拡大又は土砂、流木等の流出により現に下流に被害を与える又は被害を与えるおそれがある、山村振興法又は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律のいずれかに該当する市町村又は地域。保安林面積がおおむね30ha以上、人家5戸以上・主要公共施設、地域住民の参画が見込める(森林整備等)
	保安林改良	〃	1/2	1/2	〃	〃	2,000以上	保安林 1. 森林所有者等の責に帰しえない原因のために、現況が著しく悪化している箇所及び破壊により所期の林況に回復せしめる必要のある箇所 2. 林床植生が消滅した森林にあつて濁水が発生又はその恐れがあり、複層林の造成を行う必要がある箇所 3. 過密化し、表土が流出する等水土保全機能が著しく低下した森林で、人家(10戸以上)、主要公共施設、農地・ため池・用排水施設等、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護が必要な箇所
	保育	〃	1/3	2/3	〃	〃	500以上	水源地域の機能が低位な保安林等Ⅷ齢級までの林分(防災林造成事業施工地にあつてはⅨ齢級)、ただし、自然条件等から機能が低位であつて、継続して保育を実施する必要がある場合は、ⅩⅡ齢級までを対象とする(防災林造成事業施工地はⅩⅢ齢級) 1. 既往の治山工事施工地であつて保育を必要とする箇所 2. 水源地域整備事業の対象地域に存する機能が低位な保安林であつて水源地域整備事業と一体的に保育を必要とする箇所 3. 治山施設の効果区域内に存する機能が低位な保安林であつて既存の治山施設と一体的な保育を必要とする箇所

事業区分		施工主体	負担金			工事規模(千円)		採択基準	
			国	県	地元	全体計画	年度計画		
農山漁村地域整備交付金	森林基盤整備事業	予防治山	県	火5.5/10 通 5/10	火4.5/10 通 5/10	0	山腹 8,000以上 溪流 15,000以上	1級・2級河川上流、その他の河川又は地区で(山地災害危険地区に関する情報が地域住民に周知されている。)人家(10戸以上)、主要公共施設(学校、官公署、病院、鉄道、道路、港湾等)、農地(10ha以上)、ため池(貯水量3万m3以上)、用排水施設(関係面積100ha以上)、漁場(受益戸数20戸以上)、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護	
		地域防災対策総合治山	〃	〃	〃	〃	200,000以上 (地域防災対策) 350,000以上 (火山地域防災)	(地域防災対策総合治山) 山地災害危険地区が存する一定地域であって、人家等が50戸以上の集落に直接被害を与えるおそれのある箇所であり、山地災害の未然防止を図るなど生活環境基盤の整備に資するため、山腹崩壊対策、土石流対策等総合的な山地災害危険地区対策を緊急に実施する必要があるもの (火山地域防災機能強化総合治山) 火山活動が活発化している地域又はその兆候が顕著な地域において、山地が荒廃し・火山噴出物の堆積物が著しく、降雨等により泥流・土石流などにより集落・公共施設に被害を与えるおそれのある箇所。	
		治山施設機能強化	〃	〃	〃	〃	30,000以上	山地災害危険地区で既存の治山施設が存し、人家10戸以上	
		森林土木効率化等技術開発	〃	〃	〃	〃	350,000以上	新技術による省力化・機械化工法、低コスト工法、自然環境に配慮した工法等の開発普及を図る	
		林地荒廃防止	〃	〃	〃	〃	〃	400以上	激甚災害に対処するための特別の財政支援等に関する法律に規定する激甚災害により被災した地域において、人家(5戸以上)、主要公共施設、農地・ため池・用排水施設・漁場等、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護が必要なもの
		山地災害総合減災対策治山	〃	〃	〃	〃	〃	復旧治山タイプ 70,000以上	(復旧治山タイプ) 山地災害危険地区において、天然現象等により発生した崩壊地、荒廃溪流、はげ山又は地隙で荒廃の拡大若しくは土砂、流木等の流出により、現に下流に被害を与え、または被害を与えるおそれがある、及び公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの。次の①から③のいずれかと、④から⑤の全ての条件を満たすもの。
			〃	〃	〃	〃	〃	予防治山タイプ 山腹 8,000以上 溪流 15,000以上	(予防治山タイプ) 山地災害危険地区において、天然現象等に起因する崩壊(落石を含む)の可能性が濃厚な山地又は荒廃移行地で、崩壊又は土砂、流木等の流出により、下流に被害を与えるおそれがあり、流域保全上重要なもの及び公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの。 次の①から③のいずれかと、④から⑤の全ての条件を満たすもの。
		共生保安林整備	〃	〃	〃	〃	〃	〃	①市街地又は集落(人家10戸以上)の保護 ②主要公共施設の保護 ③市町村地域防災計画等で指定される避難場所、避難経路(予定地を含む)の保護 ④3地区以上の山地災害危険地区が存する一定区域 ⑤都道府県が市町村や地域住民等と協働で策定する「山地災害減災計画」に基づき、住民参加型の総合的な防災・減災対策の実施可能なもの
			〃	〃	〃	〃	〃	15,000以上	(生活環境保全林整備) 市街地等の周辺に存する1号から7号までのいずれかの保安林でかつ、10号又は11号の目的を達成する保安林である。森林の有する多目的な機能を高度に発揮させる森林整備等を総合的に実施する必要がある箇所。おおむね3ha以上の地方公共団体の用地、
			〃	〃	1/2	1/2	〃	250,000以上	15,000以上 (自然環境保全治山) 自然公園法・自然環境保全法に規定する自然公園等の地域並びにその周辺地域で、治山機能が高く・自然環境保全の見地から効用が発揮される、1号から7号までのいずれかの保安林でかつ、10号又は11号の目的を達成する保安林。おおむね20ha以上
保安林管理道整備	〃	〃	〃	〃	〃	50,000以上	(環境防災林整備) 1号から7号までのいずれかの保安林で、森林の防災機能と環境保全機能の両方の機能を高度に発揮する必要がある箇所。人家10戸以上、主要公共施設又は災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護 地域防災対策総合治山の事業対象区域、荒廃地・荒廃危険地等の復旧・整備を計画的かつ効率的に行う必要のある山地治山事業の重点実施地域、林況が悪悪で伐採することにより土砂の崩壊・流出をまねくおそれがある森林又は成林が困難となるおそれのある森林等であって、事業対象地域の面積がおおむね50ha以上のものかつ当該地域の森林面積のおおむね50%以上が森林法第25条第1項第1号から第7号までの保安林に指定されているか、又は指定されることが確実なもの等		
事業区分		施工主体	負担金			工事規模(千円)		採択基準	
			国	県	地元	全体計画	年度計画		
県単独事業	自然災害防止(泉宮)	県	〃	10/10	0	〃	〃	市町村地域防災計画に登載されている災害危険地区かつ保安林の指定地(予定)であって、人家5戸以上又は公共施設に直接被害を与えるおそれのある地区。地すべり防止区域内で緊急に実施する必要がある地すべり防止施設。治山施設並びに地すべり防止施設に関連した施設の新設・改良。	
	自然災害防止(山地小規模地すべり)	〃	〃	8/10	2/10	〃	3,000以上	市町村地域防災計画に登載されている災害危険地区かつ保安林の指定地(予定)であって、国庫補助の対象とならない地すべり地域の面積が5ha未満の地区で人家又は公共施設に直接被害を及ぼすおそれのある箇所。	
	自然災害防止(水源かん養ミニダム)	〃	〃	9/10	1/10	〃	5,000以上 70,000未満	市町村地域防災計画に登載されている災害危険地区かつ保安林の指定地(予定)であって、国庫補助の対象とならないもので、溪流の森林面積がおおむね10ha以上・受益戸数が10戸以上あり、市町村長から要望のある箇所施工用地が確保され、設置後は市町村長が維持管理することが確実、利水計画の実施が確実なもの。	
	自然災害防止(補助宮)	市町村	〃	1/2	1/2	〃	1,000以上 4,500以下	市町村地域防災計画に登載されている災害危険地区かつ保安林の指定地(予定)であって、鉄道、市町村道、農林道、官公署、学校、病院、その他公共施設、人家、農地に被害を与え又は与えるおそれのあるもの	
	県単独治山	県	〃	10/10	0	〃	〃	公共土木施設災害復旧事業国庫負担法に適合しない治山施設の維持補修・管理、保安林の維持管理のための改良及び保育事業、地すべり防止施設の復旧・維持管理・補修。荒廃森林等の調査、地すべり防止区域指定等の事前調査。	
	防災の森林づくり	〃	〃	10/10	0	〃	〃	保安林の整備によって、その機能の維持向上を図る目的で、水源地上流(ながさき水源の森緊急整備事業の対象森林を除く)、人家裏および治山事業で植栽を行った森林等で、森林の荒廃が著しい地区において、国の採択基準に該当しないもので、次の各号の一に該当するもののうち、緊急性の高いものから採択する。 (1)災害の未然防止、その拡大を防止する。(2)水源かん養機能の回復向上を図る。(3)下流海域の生育環境の向上を図る。	

(7) 「ながさき水源の森」市町別一覧

H30年3月31日 現在

市町村	水源の森名称 面積			
	長崎市	小ヶ倉水源の森 296.0ha	松崎水源の森 210.0ha	宮摺水源の森 86.0ha
	式見水源の森 261.0ha			
長崎市 (香焼町)	落矢ダム水源の森 133.0ha			
長崎市 (野母崎町)	黒浜水源の森 52.0ha			
長崎市 (三和町)	津々谷の滝水源の森 28.0ha			
長崎市 (琴海町)	手崎水源の森 220.0ha			
長崎市 (外海町)	神浦ダム水源の森 704.0ha			
諫早市	富川水源の森 205.0ha	御手水観音水源の森 40.0ha	士師野尾ダム水源の森 97.0ha	
諫早市 (森山町)	星ヶ原水源の森 63.0ha			
諫早市 (飯盛町)	大舟水源の森 58.0ha			
諫早市 (高来町)	轟渓流水源の森 661.0ha	修多羅水源の森 410.0ha	雨堤水源の森 468.0ha	
諫早市 (小長井町)	山の神水源の森 108.0ha			
大村市	萱瀬水源の森 1,779.0ha	狸ノ尾水源の森 22.0ha	城田ため池水源の森 28.0ha	菅無田水源の森 95.0ha
	中岳水源の森 450.0ha	平床水源の森 106.0ha		
西海市 (西彼町)	俵頭水源の森 22.0ha			
西海市 (西海町)	伊佐ノ浦水源の森 350.0ha			
西海市 (大島町)	百合岳水源の森 47.0ha			
西海市 (崎戸町)	白岳水源の森 28.0ha			
西海市 (大瀬戸町)	岩背戸水源の森 133.0ha	雪浦川水源の森 1,663.0ha		
長与町	藤の棟水源の森 32.0ha			
時津町	高地池水源の森 18.0ha			
東彼杵町	出口山水源の森 128.0ha	釜ノ内水源の森 40.0ha		
川棚町	奥ノ川内堤水源の森 75.0ha	木場水源の森 218.0ha	中ノ川内水源の森 95.0ha	岩屋水源の森 125.0ha
波佐見町	鬼木水源の森 155.0ha	中尾水源の森 52.0ha		

9市町 41ヶ所 9,825.0ha

(8) 林道等整備計画

(面積：h a、延長：m)

区分	森林面積 (私有林)	林道網整備全体計画 (H 2 8 ~ H 3 7)					2 9 年度末現在	
		林道現況 (H 2 8)		今後の林道等計画		目標林道等	2 8 年度 実績	林道現況 延長
		路線数	延長	路線数	延長	延長		
合 計	60,622	177	415,385	38	91,438	506,823	868	416,253
長 崎 市	20,776	30	847,012	11	32,910	879,922	868	89,753
諫 早 市	14,238	70	155,645	4	9,858	165,503		155,645
大 村 市	3,544	19	32,993	6	11,380	44,373		32,993
西 海 市	11,580	16	52,730	5	5,850	58,580		52,730
長 与 町	1,003							
時 津 町	751	4	3,482			3,482		3,482
東 彼 杵 町	3,201	12	25,020	5	10,640	35,660		25,020
川 棚 町	2,116	10	23,594	4	14,170	37,764		23,594
波 佐 見 町	3,413	16	33,036	3	6,630	39,666		33,036

注1：森林面積は、平成26年度長崎県の森林・林業統計

(9) 林道事業現況延長

(単位:m)

市町	28年度末 延長	29年度開設延長				その他 増減	29年度末現況延長				備考	
		開設	林構	県単	計		路線数	延長	舗装延長	転用を考慮しない延長	転用延長	計
[合計]	409,644	868			868		177	410,512	312,402	434,249	23,737	410,512
長崎市	54,274	58			58		21	54,332	45,610	54,332		54,332
香焼町	1,221						1	1,221		1,221		1,221
伊王島町												
高島町												
野母崎町	806						1	806		806		806
三和町												
多良見町	15,522						7	15,522	15,247	16,619	1,097	15,522
長与町												
時津町	3,482						4	3,482	3,278	3,482		3,482
琴海町	3,949						2	3,949	3,949	3,949		3,949
西彼町	7,817						6	7,817	871	9,435	1,618	7,817
西海町	8,594						1	8,594	8,594	16,701	8,107	8,594
大島町												
崎戸町												
大瀬戸町	36,319						9	36,319	30,767	38,891	2,572	36,319
外海町	22,894	810			810		5	23,704	19,112	23,704		23,704
諫早市	57,896						34	57,896	23,015	60,326	2,430	57,896
大村市	32,993						19	32,993	26,693	34,093	1,100	32,993
森山町	3,152						3	3,152	1,800	5,692	2,540	3,152
飯盛町	400						1	400	400	400		400
高来町	64,924						19	64,924	53,140	64,924		64,924
小長井町	13,751						6	13,751	11,110	13,751		13,751
波佐見町	33,036						16	33,036	20,694	33,573	537	33,036
川棚町	23,594						10	23,594	23,348	23,594		23,594
東彼杵町	25,020						12	25,020	24,774	28,756	3,736	25,020

(10)林道事業関係補助率及び採択基準一覧表

区分	項目	事業区分	林道区分	施行主体	補助率			市町負担	摘要	目的	採択要件等	
					国	県	計					
公	森林環境整備	林業専用道等整備	林業専用道開設	県・市町・森林組合等	45	10	55	45	通常地域	森林作業道等と組み合わせ、間伐作業をはじめとする森林施業の用に供し、専ら木材輸送用車両の通行等に供する林道の開設を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積10ha以上。 ・全体計画延長0.2km以上。 ・林道規定に定める自動車道2級。 ・開設効果指数0.9以上。 ・「林業専用道作設指針の制定について」(平成22年9月24日付け22林整第602号林野庁長官通知)に基づき都道府県が作成した林業専用道作設指針に適合すること。 ・原則として当該路線を計画に含む森林経営計画等の計画区域内で直接支援事業による間伐等実施が確実と見込まれること。 	
					50	10	60	40	過疎・離島	<ul style="list-style-type: none"> ・林業専用道及び改良後に林業専用道として管理するものを対象とし、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、豪雨等に対する防災機能の向上のため、局部的構造の改良等を実施する。 		
		森林資源整備	林業生産基盤整備道開設	県・市町・森林組合等	45	10	55	45	通常地域	森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道を開設する。	<ul style="list-style-type: none"> ・持続可能な林業経営の実現に向けて、効果的に林内路網を形成するため、「路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について」(平成30年2月1日付け29林整第713号林野庁長官通知)に定める生産基盤強化区域内等において、主として森林施業のために利用する恒久的施設として地方公共団体等が行う林業生産基盤整備道等の整備。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積50ha(30)以上。 ・全体計画延長1km(0.8km)以上。 ・林道規定に規定する林道。 ・開設効果指数0.9以上。 ・利用区域内森林面積に対し延べ面積で10%以上に相当する森林整備が計画されていること。 ・開設により走行時間を開設前と比較して10%以上削減すること。 	
					50	10	60	40	過疎・離島	<ul style="list-style-type: none"> ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積50ha(30)以上。 ・全体計画延長1km(0.8km)以上。 ・林道規定に規定する林道。 ・開設効果指数0.9以上。 ・利用区域内森林面積に対し延べ面積で10%以上に相当する森林整備が計画されていること。 ・開設により走行時間を開設前と比較して10%以上削減すること。 		
		事業費補助	林業専用道等整備	林業生産基盤整備道改良	県・市町・森林組合等	30	10	40	60		既設林道及び作業道について、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、林業生産基盤整備道の開設を併せて、局部的構造の改良等を実施する。	<ul style="list-style-type: none"> ・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が900万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」「具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線」のいずれかを満たす路線であること。
						45	10	55	45	通常地域	森林施業の集約化や路網整備を通じた持続可能な森林経営の実現に資するため、森林作業道と組み合わせ、間伐作業をはじめとする森林施業の用に供し、専ら木材輸送用車両の通行等に供する恒久的施設として、林業生産基盤整備道の整備と同一の森林環境保全整備事業計画の下で行う林業専用道の開設。	<ul style="list-style-type: none"> ・持続可能な林業経営の実現に向けて、効果的に林内路網を形成するため、「路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について」(平成30年2月1日付け29林整第713号林野庁長官通知)に定める生産基盤強化区域内等において、主として森林施業のために利用する恒久的施設として地方公共団体等が行う林業生産基盤整備道等の整備。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積10ha以上。 ・全体計画延長0.2km以上。 ・林道規定に定める自動車道2級。 ・開設効果指数0.9以上。 ・「林業専用道作設指針の制定について」(平成22年9月24日付け22林整第602号林野庁長官通知)に基づき都道府県が作成した林業専用道作設指針に適合すること。 ・原則として当該路線を計画に含む森林経営計画等の計画区域内で直接支援事業による間伐等実施が確実と見込まれること。 ・開設により走行時間を開設前と比較して10%以上削減すること。
	事業費補助	林業専用道等整備	林業専用道改良	県・市町・森林組合等	30	10	40	60		林業専用道及び改良後に林業専用道として管理するものを対象とし、輸送力の向上及び安全確保を図るため、林業生産基盤整備道の整備と同一の森林環境保全整備事業計画の下で行う局部的構造の改良等を実施する。	<ul style="list-style-type: none"> ・【改良メニュー】 ・局所改良(5年以上を経過した林業専用道)、復員拡張、のり面保全、舗装、擁りよう改良(架設後5年以上を経過した擁りよう)、交通安全施設、雪害防止、山火事防止、災害避難施設 ・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が200万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」「具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線」のいずれかを満たす路線であること。 	
					45	10	55	45	通常地域	森林の多面的機能の維持増進に資する森林整備の確保を目的として行う造林及び間伐等の森林施業並びに林道(作業がイント及び接続路を含む。)及び作業道等の路網の開設・改良を行う。	特定間伐等促進計画に位置づけること。	
	農山漁村地域整備交付金	森林整備事業費補助	育成林整備	森林管理道開設	県・市町・森林組合等	45	10	55	45	通常地域	<ul style="list-style-type: none"> 【林業専用道】 上記の森林環境保全整備事業に準じる 【森林管理道】 森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道の開設を行う。 【森林施業道】 森林管理道を補完し、専ら森林整備用車両の通行等に供する恒久的施設として整備すべき林道の開設を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 【林業専用道】 地域森林計画に記載された林道。 利用区域面積10ha以上。 全体計画延長0.2km以上。 林道規定に定める自動車道2級。 開設効果指数0.9以上。 【森林管理道】 地域森林計画に記載された林道。 利用区域面積50ha(30)以上。 全体計画延長1km(0.8km)以上。 林道規定に規定する林道。 開設効果指数0.9以上。 着工後10年以内に、利用区域内森林面積に対し延べ面積で10%以上に相当する森林整備が見込まれること。 【森林施業道】 地域森林計画に記載された林道。 利用区域面積10ha以上。 全体計画延長0.2km以上。 林道規定に定める自動車道3級。 開設効果指数0.9以上。
						50	10	60	40	過疎・離島		

公 共	林道災害復旧			森林基幹道	市町	65	0	65	35	奥地	被災した林道施設を従前の機能に、回復させるための復旧事業を行う。 (奥地) 利用区域面積500ha以上の路線 (その他) 利用区域面積500ha未満の路線	地方公共団体が管理する林道で、経済効果の大きいもの。 ・延長500m以上、利用区域面積30ha以上 ・利用区域内の蓄積1,390m ³ 以上、利用伐期齢以上の蓄積550m ³ 以上 異常な天然現象により発生した、災害であること。 ・最大24時間雨量80mm以上又は最大時間雨量20mm以上 ・その他 1箇所の事業費が40万円以上のもの。
				森林管理道		50	0	50	50	その他		
				査定用設計委託費等補助金	50	0	50	50	その他	災害の規模が拡大し、事業主体のみでの円滑な復旧が困難な場合、災害復旧事務の合理化・効率化のため概要書を外注により作成した経費の一部を補助する。 ①激甚災害に指定された災害等で林野庁長官が特に被害が激甚であると認める災害。であって (1)事業主体の復旧事業費の補助率が、基本率を超える場合。または (2)事業主体毎の復旧事業費の総額が、林野庁長官が別に定める金額以上となる場合。※例年(H25)は、3,000万円以上。 ②林野庁長官が特に適当と認める場合の基準に該当する場合。 ※例年(H25)は、地すべり、橋梁、その他特殊工法であって、1箇所の委託費が500万円以上かつ決定事業費の7%以上。		
非 公 共	森林整備・林業等振興対策費	森林整備・林業等振興整備交付金	(合板・製材生産性向上・品目転換促進対策事業)	林業専用道(規格相当)	県・市町・森林組合等	定額 開設単価 25千円/m 協議後 開設単価 50千円/m				-	「総合的なTPP関連政策大綱」に即し、地域材の競争力強化に向け、生産性向上等の体質強化を図るための合板・製材工場の整備とそれらに向けて原木を安定的に供給するための間伐材の生産及び路網整備等を一体的に実施する。 都道府県の体質強化計画に位置づける。 【林業専用道】 ・都道府県が定める林業専用道の作設に関する指針の基準を満たすものであること。 ・本体工事については外部に発注する。 【森林作業道】 ・都道府県が定める森林作業道の作設に関する指針の基準を満たすものであること。 ・合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業実施要綱(平成30年2月1日付け29林整第398号林野庁長官通知)による林業専用道(規格相当)整備及び森林作業道整備については、生産基盤強化区域内で実施するものを補助対象とする。	
県 単	ながさき森林づくり林道整備			開設	市町	0	45	45	55		国庫補助林道の対象とならない森林地域において、森林の持つ多様な機能を高度に発揮させるため、林道の開設、改良及び舗装を早急に実施する。	地域森林計画に記載されている路線。 森林面積がおおむね30ha以上で計画延長が500m以上。 要間伐対象林分(3~9)が3ha以上。 森林所有
			改良・舗装	0		1/3	1/3	2/3				

※ 公共(災害を除く)については、採択要件として、費用対効果指数が1.0以上

※ 事業区分、林道区分については、一部掲載を省略している。

(11) 主要事業の沿革

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
S52	中核林業振興地域育成特別対策事業 (大村・東彼ブロック=大村市)	S52-56	
S54	第2次林業構造改善事業(追加事業) (大村・東彼ブロック=大村市)	S55-56	
〃	森林総合整備事業(大瀬戸町)	S54-58	
S55	松くい虫防除(空中散布)(高来町)	S55-58	
〃	特用林産振興対策事業〈たけのこ〉(長崎市)	S55-58	
〃	森林総合整備事業(大村市)	S55-59	
S56	〃 (高来町、小長井町)	S56-60	
〃	新林業構造改善事業(地区林構)(西彼町)	S57-62	
〃	間伐促進総合対策事業 (長崎市、多良見町、琴海町、西彼町 大瀬戸町、西海町、外海町 諫早市、大村市、高来町、小長井町)	S56-60	
〃	林業振興地域育成対策事業(諫早市、高来町、小長井町)	S57-H3	
〃	林道開設事業(広域基幹林道多良岳横断線)	S56-H6	
S57	林業振興地域育成対策事業(長崎市)	S58-H4	
〃	森林総合整備事業(諫早市)	S57-61	
S58	新林業構造改善事業(地区林構)(大村市)	S59-H2	
〃	治山激甚災害対策特別緊急事業	S58-60	
〃	土砂崩壊流出防止総合治山事業	S58-60	
S59	森林総合整備事業(長崎市)	S59-63	
〃	保健保安林施設整備事業	S59-60	
〃	森林総合整備事業(2次)(大瀬戸町)	S59-63	
〃	新林業構造改善事業(森林適正管理)(小長井町)	S59-61	
〃	〃 (地区林構)(高来町)	S60-H3	
〃	森林整備計画(長崎市外10市町)	S60-H5	

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
S59	林産集落振興対策事業(B型) (長崎市大山、三和地域)	S59-61	
S60	新聞伐促進総合対策事業 (長崎市外10市町)	S60-H元	
〃	林産集落振興対策事業(B型) (長崎市三川、川平地域)	S60-62	
〃	重要流域保安林総合整備事業	S60-61	
〃	林業振興地域育成対策事業(西彼杵外海地区) (大瀬戸町、西海町、外海町)	S61-H7	
〃	森林総合整備事業(2次)(大村市)	S60-H元	
S61	〃 (2次)(高来町、小長井町)	S61-H2	
S62	〃 西彼ブロック (琴海町、西彼町、西海町、外海町)	S62-H3	
〃	地域防災対策特別整備治山事業(長崎市)	S62-H3	
〃	地域活性化対策緊急整備プロジェクト	S62-H2	
〃	山村地域総合整備プロジェクト	S62-H2	
〃	森林総合整備事業(諫早市)	S62-H3	
S63	林業振興地域育成対策事業(大村市、多良見町)	H元-10	
H元	〃 (琴海町、西彼町)	H2-11	
〃	森林総合整備事業(3次)(大瀬戸町)	H元-5	
〃	〃 (2次)(長崎市)	H元-5	
H2	〃 (3次)(大村市)	H2-6	
〃	〃 西彼中部ブロック (長崎市、多良見町、長与町、時津町)	H2-6	
〃	間伐促進強化対策事業(長崎市外10市町)	H2-6	
〃	未来へつなぐ県民の森づくり事業(第1次)	H2-6	
H3	広域森林総合整備事業多良ブロック (大村市、諫早市、高来町、小長井町)	H3-7	
〃	総合施業林整備事業(諫早市)	H3-5	
〃	地域活性化対策緊急整備プロジェクト	(H3-7)	

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
H3	山村地域総合整備プロジェクト	(H3-7)	
〃	マツクイムシ特別防除(空散)(崎戸町)	H3-18	
〃	林業山村活性化林業構造改善事業(総合型) 多良地域(諫早市、大村市、高来町、小長井町)	H4-7	
〃	〃 (資源活用型) (長崎市)	H4-6	
〃	緑化樹林整備事業(大村市)	H3-5	
〃	緑資源活性化推進事業(諫早市外7市町)	H3-6	
H4	広域森林総合整備事業西彼ブロック (大瀬戸町、外海町、西彼町、西海町、琴海町)	(H4-8)	
〃	地域共同間伐推進モデル事業(琴海町、大瀬戸町)	H4-5	
〃	集落防災対策総合治山事業(長崎市本河内)	H4	
〃	広域総合生活環境保全林整備事業(高来町やまいぬ谷)	H4-7	
〃	水質保全特別対策治山事業(西海町伊佐ノ浦)	H4-6	
H5	健康とゆとりの森整備事業(長崎市)	H5-7	
〃	環境林整備事業(西海町)	H5-7	
〃	流域林業活性化推進事業(管内一円)	H5-9	
〃	多目的保安林総合整備事業(大村市)	H5-6	
〃	地域防災対策総合治山事業(長崎市本河内)	H5-6	
〃	公的分収林整備推進事業 (長崎市、西海町、琴海町、大瀬戸町、外海町)	H5-9	
〃	林業山村活性化林業構造改善事業(総合型) 西彼地域(琴海町、西彼町、西海町、大瀬戸町、外海町)	H6-9	
H6	特定保安林整備緊急治山(高来町轟)	H6-8	
〃	創造の森整備事業(高来町)	H6-8	
H7	干害枯損木緊急整備事業 (長崎市、香焼町、西海町、崎戸町、長与町、高来町)	H7	
〃	地域防災対策総合治山事業(長崎市大木場)	H7-10	

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
H7	森林水環境総合整備事業(長崎市小ヶ倉)	H7-9	
〃	広域基幹林道開設事業西彼杵半島線 (長崎市、琴海町、外海町、大瀬戸町、西海町)	H7-	
〃	流域森林総合整備事業 (長崎市、多良見町、長与町、時津町、琴海町 西彼町、西海町、大瀬戸町、外海町 諫早市、大村市、高来町、小長井町)	H7-11	
〃	未来へつなぐ県民の森づくり事業(第2次)	H7-10	
H8	創造の森整備事業(西海町)	H8-10	
H9	経営基盤強化林業構造改善事業 (諫早市、大村市、高来町、小長井町)	H9-11	
〃	長崎県森林組合広域合併推進事業(合併基本方針策定)	H13目標	
H10	水土保全森林緊急間伐実施(対策)事業 (長崎市、諫早市、大村市、琴海町、西彼町、西海町 大瀬戸町、外海町、高来町)	H10-14	
〃	動物被害防除体制強化事業(長崎市)	H10-	
〃	水源森林総合整備事業(諫早市大山)	H10-13	
〃	木材流通合理化整備特別対策事業(西海町)	H10	
H11	地区合併検討会助成事業	H11	
H12	生活環境保全林整備事業(大瀬戸町、外海町)	H12-16	
〃	地域林業経営確立林業構造改善事業 (地域林業経営集約化型) 西彼地域(琴海町、西彼町、西海町)	H12-14	
〃	第2次流域森林総合整備事業 (長崎市、多良見町、長与町、時津町、琴海町 西彼町、西海町、大瀬戸町、外海町 諫早市、大村市、高来町、小長井町)	H12-16	
〃	森林空間総合整備事業(長崎市)	H12-14	
〃	地域林業活性化ビジョン会議(高来町)	H12	
H13	長崎、西彼杵、諫早北高、大村市各森林組合臨時総会開催(2.20)		
〃	同上4森林組合の合併認可(3.28)		

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
H14	長崎南部森林組合発足(4.1)		
〃	水源森林総合整備事業(高来町高来)	H14-18	
〃	森林環境保全整備事業	H14-	
〃	森林整備地域活動支援交付金	H14-	
H16	集落水源地整備事業(大村市五太郎)	H16-18	
〃	ながさき森林づくり担い手対策事業	H16-	
H17	地域防災対策総合治山事業(西海市大瀬戸町福島)	H17-20	
〃	森林づくり交付金	H17-19	
H18	里山エリア再生交付金	H18-21	
〃	豊かな森づくり計画(諫早市)	H18-28	
〃	〔①広葉樹植栽推進計画	(H18-27)	
H19	〔②針葉樹整備促進計画	(H19-28)	
〃	ながさき森林環境保全事業	H19-	
〃	水源流域地域保全事業(長崎市八郎岳)	H19-21	
〃	〃(東彼杵町大音琴)	H19-21	
〃	漁場保全関連特定森林整備事業	H19-24	
〃	奥地保安林保全緊急対策事業(諫早市大山)	H19-22	
〃	〃(波佐見町小樽)	H19-22	
〃	未整備森林緊急公的導入モデル事業	H19-20	
H20	農業用水関連特定森林整備事業(大村市)	H20-25	
〃	奥地保安林保全緊急対策事業(東彼杵町彼杵)	H20-21	
H21	条件不利森林公的整備緊急特別対策事業	H21	
〃	森林整備加速化・林業再生基金事業	H21-26	
〃	水源流域地域保全事業(諫早市長里)	H21-23	
〃	奥地保安林保全緊急対策事業(火山-林水連携)(大村市中岳)	H21-23	
H22	市町村森林整備集約化推進計画	H22-23	
〃	集約化推進計画	H22-26	

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
H22	災害関連緊急治山事業(大村市 炭小屋)	H22-23	
H23	奥地保安林保全緊急対策事業(火山-林水連携)(川棚町木場)	H23-25	
H24	森林経営計画	H24-	
H25	森林・林業再生基盤づくり交付金	H25-29	
H25	// 森林・山村多面的機能発揮対策交付金	H25-	
H27	森林整備加速化・林業再生交付金	H27-29	
H28	合板製材生産性強化対策事業	H28-	
H28	花粉発生源対策促進事業	H28-	
H28	// 遠目採種穂園再整備	H28-	

5 組織図及び事務分掌

- (1) 県央振興局林業課・森林土木課 組 織……………87
- (2) 県央振興局林業課・森林土木課 事務分掌……………88

長崎県県央振興局林業課・森林土木課

〒 8 5 4 - 0 0 7 1

諫早市永昌東町25-8


Tel.0 9 5 7 - 2 2 - 0 2 0 0 (林業課)

Tel.0 9 5 7 - 2 2 - 0 2 0 1 (森林土木課)

Fax.0 9 5 7 - 2 2 - 0 2 0 9

(1) 県央振興局 林業課・森林土木課 組織

平成30年度



副部長以下 23名

(2) 長崎県県央振興局林業課・森林土木課 事務分掌 (平成 30 年度)

部 長 江藤 博之

副 部 長 田中 隆行

各課の主な分掌事項

林業課 : 木材流通、森林整備、森林組合、森林保護、県営林の経営管理、
森林経営計画の作成指導及び林業普及指導に関すること

森林土木課 : 森林計画、治山、森林保全、林道整備に関すること

林業課	課長	吉本貴久雄	課員	9名
事 務 分 掌	1. 新ながさき農林業・農山村活性化計画に関する事。		【林政班】	
	2. ながさき森林環境税の連絡調整・推進に関する事。		専門幹	山口 健司
	3. 森林整備(公共及び非公共)連絡調整・計画・実行に関する事。		係長	白石 佳夏
	4. 次世代林業基盤づくり交付金事業に関する事。		主任技師	内海 康利
	5. 合板・製材生産性強化対策事業に関する事。		技師	山口 桃子
	6. 森林整備加速化・林業再生事業に関する事。		技師	坂本 ころこ
	7. 特定間伐等促進計画に関する事。		技師	大鋸 湊
	8. 林業公社に関する事。			
	9. 林業育種・種苗に関する事。		【普及班】	
	10. 採種園等の管理に関する事。		専門幹	宇土 和彰
	11. 県営林の経営管理に関する事。		係長	中山 誠
	12. 森林保護に関する事。		技師	斎藤 聡太
	13. 木材の流通・利用に関する事。			
	14. 木材業・製材業の登録に関する事。			
	15. 林業金融に関する事。			
	16. 森林組合及び生産森林組合に関する事。			
	17. 林業担い手・林業労働力対策に関する事。			
	18. 入会林野整備業務に関する事。			
	19. 緑化推進事業及び緑化の市町への指導に関する事。			
	20. 林業普及指導(フォレスター業務)に関する事。			
	21. 林業機械に関する事。			
	22. 試験研究機関との連携に関する事。			
	23. 林業技術・経営指導に関する事。			
	24. 林業後継者、林研グループの育成指導に関する事。			
	25. 特用林産物に関する事。			
	26. 森林・山村多面的機能発揮総合対策に関する事。			
	27. 森林・林業の広報に関する事。			
	28. 市町村森林整備計画・森林経営計画の策定及び実行指導に関する事。			
	29. 森林・林業教育に関する事。			

取扱者	副取扱者	事務分掌
吉本	山口(健) 宇土	1. 課の総括及び他部局との連絡調整に関する事。 2. 林務関係総務事務に関する事。 3. 林業課が所管する県営林と森林整備工事及び委託等契約並びに森林整備事業の検査に関する事。 4. 新ながさき農林業・農山村活性化計画に関する事。

【林政班】

取扱者	副取扱者	事務分掌
山口(健)	白石	1. 班の総括及び各班との連絡調整に関する事。 3. ながさき森林環境税の連絡調整・推進に関する事。 4. 森林整備等林業関係事業全般(公共・非公共・県営林)の連絡調整に関する事。 5. 班の各事業の進捗管理に関する事。 6. 森林整備事業の検査に関する事。
白石	山口(健)	1. 採種穂園の管理に関する事。 2. 林業関係非公共事業等(協議会・木材加工流通施設等整備・木造公共施設等整備等)に関する事。 3. 木材の流通・利用に関する事。 4. 県営林の委託事業に関する事。 5. 森林整備事業の検査に関する事。
内海	坂本	1. 森林整備(非公共)事業に関する事。 2. 採種穂園の整備に関する事。 3. 林業育種・種苗に関する事。 4. 県営林の委託事業に関する事。 5. 森林整備事業の検査に関する事。
山口(桃)	大鋸	1. 県営林の経営管理に関する事。 2. 県営林委託事業に関する事。 3. 林業公社に関する事。 4. 森林整備事業の検査に関する事。
坂本	内海	1. 森林整備(造林公共)事業に関する事。 2. 特定間伐等促進計画に関する事。 3. ながさき森林環境保全事業(ふるさとの森林づくり)に関する事。 4. 緑化推進事業及び緑化の市町への指導に関する事。 5. 県営林の委託事業に関する事。 6. 森林整備事業の検査に関する事。
大鋸	山口(桃)	1. 森林保護に関する事。 2. 木材業・製材業の登録に関する事。 3. 林業関係非公共事業等(機械整備)に関する事。 4. 林業金融に関する事。 5. 入会林野整備業務に関する事。 6. 定期刊行物に関する事。 7. 県営林の委託事業に関する事。 8. 森林整備事業の検査に関する事。

【普及班】

取扱者	副取扱者	事務分掌
宇 土	中 山	1. 班の総括に関する事。 2. 林業普及指導(諫早市・大村市)に関する事。 3. 市町村森林整備計画・森林経営計画の策定及び実行指導に関する事。 4. 試験研究機関と連携した普及活動に関する事。 5. 森林・山村多面的機能発揮総合対策に関する事。 6. 森林・林業教育に関する事。
中 山	斎 藤	1. 林業普及指導(長崎市・西海市・西彼杵郡)に関する事。 2. 市町村森林整備計画・森林経営計画の策定及び実行指導に関する事。 3. 林業担い手・林業労働力対策に関する事。 4. 森林整備地域活動支援交付金に関する事。 5. 普及指導協力員に関する事。 6. 木の駅プロジェクトに関する事。 7. 森林組合経営基強化業務に関する事。
斎 藤	中 山	1. 林業普及指導(東彼杵郡)に関する事。 2. 市町村森林整備計画・森林経営計画の策定及び実行指導に関する事。 3. 林業機械に関する事。 4. 林業後継者、林研グループの育成指導に関する事。 5. 森林・林業の広報に関する事。(長崎の林業・農林部だより) 6. 特用林産物(広葉樹利用拡大含む)に関する事。 7. 生産森林組合に関する事。

森 林 土 木 課		課 長	山 部 経 浩	課 員	11名
事 務 分 掌	1. 治山事業に関すること			【森林管理班】	
	2. 地すべり防止事業に関すること			専 門 幹 春 成 大 作	
	3. 保安林に関すること			係 長 植 木 寿 朗	
	4. 林地開発許可業務に関すること			主任技師 福 田 浩 一	
	5. 林道事業に関すること			【森林土木第一班】	
	6. 林業専用道の指導監督に関すること			専 門 幹 大久保 剛	
	7. 森林計画に関すること			係 長 森 田 周 二	
	8. 森林環境税にかかる環境保全林緊急整備事業に関する こと			技 師 勝 木 健 介	
	9. 他所管協議に関すること			技 師 岸 下 司	
			【森林土木第二班】		
			係 長 大 橋 光 晴		
			係 長 伊 勢 孝		
			主任技師 竹 添 勝 俊		
			技 師 本 田 優 樹		
取 扱 者	副取扱者	事 務 分 掌			
山 部	春 成 大 久 保 大 橋	1. 課の総括に関すること			
		2. 森林土木課が所管する森林整備工事及び委託契約の検査並びに 請負金額が500万円未満の建設工事の検査に関すること			
【森林管理班】					
取 扱 者	副取扱者	事 務 分 掌			
春 成	植 木 福 田	1. 班の総括に関すること			
		2. 他の課及び班との連絡調整に関すること			
		3. 森林計画に関すること			
		4. 土地利用基本計画(森林)に関すること			
植 木	春 成	1. 保安林の指定及び意見調整に関すること			
		2. 保安林の解除業務に関すること			
		3. 保安林の作業許可に関すること			
		4. 林地開発許可業務に関すること			
		5. 開発行為に係る意見調整に関すること			
		6. 林地開発許可業務に係る指導に関すること			

【森林管理班】(続き)		
福 田	春 成 植 木	1. 保安林の管理業務に関する事 2. 保安林業務に関する各種報告に関する事 3. 保安林に係る他所管協議に関する事 4. 林地開発許可業務に係る各種報告に関する事 5. 林地開発許可業務に係る他所管協議に関する事 6. 森林計画の実行(伐採量の把握)に関する事 7. 森林計画図簿の管理に関する事 8. 森林地理情報システム(GIS)データの整備に関する事
【森林土木第一班】		
取 扱 者	副取扱者	事 務 分 掌
大 久 保	森 田	1. 班の総括及び企画調整に関する事 2. 事業の設計審査及び設計指導に関する事 3. 定期報告に関する事 4. 他の課及び班との連絡調整に関する事
森 田	勝 木	1. 治山事業(西海市・東彼杵郡を除く)の設計及び監督に関する事 2. 治山事業、地すべり防止事業の計画に関する事 3. 砂防事業等との連絡調整に関する事 4. 山地防災ヘルパー講習会・現地研修会に関する事 5. 環境保全林緊急整備事業(生環林実施箇所)に関する事
勝 木	岸 下	1. 治山事業(西海市・東彼杵郡を除く)の設計及び監督に関する事 2. 災害対策(被害報告等)に関する事 3. 地すべり防止区域の指定および管理に関する事 4. 山地災害危険地区に関する事 5. 環境保全林緊急整備事業(里山林整備)に関する事
岸 下	大 久 保	1. 治山事業(西海市・東彼杵郡を除く)の設計及び監督に関する事 2. 治山台帳に関する事 3. 県単独治山事業(県営・補助営)に関する事 4. 山地防災ヘルパーに関する事 5. 治山事業計画地の保安林指定に関する事

【森林土木第二班】		
取扱者	副取扱者	事務分掌
大橋	伊勢	1. 班の総括に関する事 2. 林道・治山事業の設計審査、設計指導に関する事 3. 定期報告に関する事 4. 他の課及び班との連絡調整に関する事
伊勢	竹添	1. 林道事業の設計、監督に関する事 2. 林道網整備計画に関する事 3. 治山事業(西海市・東彼杵郡)の設計、監督に関する事 4. 林道災害復旧事業に関する事
竹添	本田	1. 林道事業の設計、監督に関する事 2. 治山事業(西海市・東彼杵郡)の設計、監督に関する事 3. 林業専用道の指導監督に関する事 4. 林道補助事業の指導監督に関する事
本田	大橋	1. 林道事業の設計、監督に関する事 2. 治山事業(西海市・東彼杵郡)に関する事 3. 林道災害復旧事業に関する事 4. 林道台帳の整備に関する事 5. 各種調査報告に関する事

6 市町林務担当職員名簿

(1) 市町担当職員名簿	99
--------------	----

(1) 市町林務担当職員

市町長等 担当部長	担当課長	担当補佐・係長	担当者	所在地	電話	FAX
長崎市長 田上 富久 副市長 三藤 義文 副市長 加藤 邦彦 水産農林部長 高山 雄彦	水産農林政策課長 森川 裕	総務係長 川口 剛志	主事 向井 亜希子	〒850-0037 長崎市金屋町9-3 E-mail:suinou_seisaku@city.nagasaki.lg.jp	095- 820-6562(直)	095- 827-6513
	農林振興課長 相川 一郎	林務係長 川本 安弘	主任 馬場 雅俊 未岡 千穂 江嶋 諒 再任用 入江 哲明 中山 信一 E-mail:norin_shinko@city.nagasaki.lg.jp	〒850-0037 長崎市金屋町9-3	095- 820-6564(直)	095- 829-3444
中央総合事務所	地域整備2課	整備5係長 森川 哲次	主任 松藤 恭平 渡邊 雄太	〒850-0031 長崎市桜町2-22 E-mail:chuo_seibi2@city.nagasaki.lg.jp	095- 829-1184(直)	095 829-1165
北総合事務所	地域整備課	整備係長 金子 浩二	主任 作本 裕介 技師 尾崎 達博 松本 貴義 E-mail:kita_seibi@city.nagasaki.lg.jp	〒851-3102 長崎市琴海村松町703-14	095- 814-3410(直)	095 884-2065
南総合事務所	地域整備課	整備係長 中村 毅	主任 高平 健二 武田 智 道向 浩之 E-mail:minami_seibi@city.nagasaki.lg.jp	〒851-0403 長崎市布巻町111-1	095- 892-1114(直)	095 892-1240
東総合事務所	地域整備課	係長 田中 和弘	主任 末竹 真緒 技師 高瀬 智弘 川下 剛毅 E-mail:higashi_seibi@city.nagasaki.lg.jp	〒851-0133 長崎市矢上町40-28	095- 894-1248(直)	095- 894-1249
諫早市長 宮本 明雄 副市長 早田 実 大水 敏弘 農林水産部長 毎熊 正美 農林水産部次長 松落 輝彦	林務水産課長 藤瀬 宏樹	課長補佐 中道 清人	主任 古賀 毅志 主任 藤田 勝也 技術職員 眞崎 陸 E-mail:rinmusuisan@city.isahaya.nagasaki.jp	〒854-8601 諫早市東小路町7番1号	0957 22-1500 (2340~3) 22-2605(直)	0957 22-2602
	産業建設課長 西尾 清隆	主任 草野 孝士	技術職員 伊藤 優 E-mail:tarami_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp	〒859-0495 諫早市多良見町化屋1800 番地	0957 43-1111 27-2112(直)	0957 43-2072
	産業建設課長 永尾 和記	主任 永田 恵蔵	技術職員 池田 航平 E-mail:moriyama_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp	〒854-0292 諫早市森山町本村1300番 地	0957 36-1111	0957 36-2504

市町長等 担当部長	担当課長	担当補佐・係長	担当者	所在地	電話	FAX
飯盛支所	産業建設課長 釜坂 公治	事務職員 松山 幸宏	技術職員 進藤 健太	〒854-1112 諫早市飯盛町開1929番地 3	0957 48-1111	0957 48-1405
	E-mail:iimori_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp					
	高来支所	産業建設課長 山崎 伸	主任 境田 正文	技術職員 徳永 秀正	〒859-0192 諫早市高来町三部老528 番地	0957 32-2111
E-mail:takaki_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp						
小長井支所	産業建設課長 竹元 哲也	主任 保利 信之	技術職員 原田 政和	〒859-0194 諫早市小長井町小川原浦 500番地	0957 34-2111	0957 34-2335
E-mail:konagai_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp						
大村市長 園田 裕史 副市長 吉野 哲 産業振興部長 高取 和也	農林水産整備課長 森 真澄	林務水産GL 課長補佐 本松 智	職員 山口 力也	〒856-8686 大村市玖島1丁目25番地	0957 53-4111(代表) (254)(265) 53-4119(直通)	0957 54-9567
E-mail:nourin@city.omura.lg.jp						
西海市長 杉澤 泰彦 副市長 小島 明 西海ブランド振興部長 村野 幸喜	農林課長 辻野 秀樹	鳥獣林務班 課長補佐 相川 英樹 農村整備班 課長補佐 原田 武	課長補佐 相川 英樹 係長 高見 司 主任主事 松野 都 主任主事 一瀬 洋平	〒857-2302 西海市大瀬戸町 瀬戸樫浦郷2278番地2	0959 37-0070	0959 37-0220
E-mail:nourin@city.saikai.lg.jp						
長与町長 吉田 慎一 副町長 鈴木 典秀 建設産業部長 緒方 哲	産業振興課長 中嶋 敏純	係長 山口 亮	係長 山口 亮	〒851-2185 西彼杵郡長与町郷里郷659 番地1	095 883-1111 (273)	095 883-3337
E-mail:sanshin@nagayo.jp						
時津町長 吉田 義徳 副町長 森 達也 建設部長 朝長 郁雄	産業振興課長 松園 喜秀	係長 尾崎 義彦 係長 川村 博文 主任 川島 英靖	係長 木村 睦勝	〒851-2198 西彼杵郡時津町浦郷274 番地1	095 882-3801(直通)	095 882-5648
E-mail:sanshin@town.togitsu.lg.jp						
東彼杵町長 渡邊 悟 副町長 不在	農林水産課長 高月 淳一郎	係長 村田 俊輔	係長 村田 俊輔	〒859-3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1850番地6	0957 46-1317(直通)	0957 46-1430
E-mail:nousei@town.higashisonogi.lg.jp						

市町長等 担当部長	担当課長	担当補佐・係長	担当者	所在地	電話	FAX
川棚町長 山口 文夫 副町長 山口 誠実	産業振興課長 照本 茂法	農林水産係長 狩集 健一	主任主事 五反田 智子 主事 青水 孝治	〒859-3692 東彼杵郡川棚町中組郷 1518番地1 E-Mail:nourin@town.kawatana.lg.jp	0956 82-3131(代表) 0956 82-5414(直通)	0956 26-6125
		技術係長 安永 智彦	技師補 河内 翔大			
波佐見町長 一瀬 政太 副町長 松下 幸人	農林課長 朝長 義之	農林土木班 係長 伊藤 幸治	農林土木班 係長 佐藤 勝也	〒859-3791 東彼杵郡波佐見町宿郷 660番地 E-mail:nourin@town.hasami.lg.jp	0956 85-2111(代表) (155)	0956 85-7351
4市5町						

〒854-0071

諫早市永昌東町25-8

県央振興局 農林部 林業課・森林土木課

電話: 0957 (22) 0200

FAX: 0957 (22) 0209