

諫早市宇都町付近において実施しております、国道 207 号をまたぐ「宇都橋りょう」の架設工事は、令和 2 年 3 月 8 日～18 日の間に橋桁が国道上へ送り出され、その後、4 月 18 日から橋桁を所定の位置に降下する作業が行われていましたが、25 日の未明に、降下作業を終え、橋桁の架設が無事終了しました。

橋桁を架設するため、3 月より、のべ 13 日間にわたり、国道 207 号の夜間通行止めを行い、ご通行の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。

橋桁の架設は終了しましたが、この後も引き続き、架設設備の解体などを行うため、5 月以降も夜間に国道 207 号の片側交互通行を行う日がありますので、ご通行の際にはご注意願います。

なお、周辺にお住まいの皆様におかれては、引き続き夜間工事による騒音等によりご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご理解いただきますようお願いいたします。



【架設完了 (R2.4.27 撮影)】



【架設完了 (R2.4.27 撮影)】



【降下作業途中段階 (R2.4.20 撮影)】



【送り出し架設後、降下作業開始前 (R2.3.18 撮影)】

