

【本日】

R5年5月15日 第1回検討会 ・整備コンセプト、ポイント、整備のイメージ



R5年8月頃 事業手法検討（PFI事業導入に関する民間事業者サウンディング開始）



R5年9月頃 第2回検討会 ・施設配置計画（案）、整備構想（素案）審議



R5年10月頃 整備構想に関するパブリックコメントの実施



R5年12月 第3回検討会 ・整備構想（案）審議

R5年度中 「長崎港元船地区整備構想」策定・公表