

R5年5月15日 第1回検討会 ・整備コンセプト、ポイント



【本日】

R5年9月6日 第2回検討会 ・施設配置計画、整備イメージ審議




R5年9月15日～ PFI事業導入に関する民間事業者個別サウンディング開始



R5年12月 第3回検討会 ・整備構想（案）審議



R5年12月頃～ 整備構想に関するパブリックコメント



パブリックコメント内容の意見反映後

R6年3月 「長崎港元船地区整備構想」策定・公表