

令和7年5月7日
土木部 営繕課

新佐世保警察署(仮称)建設工事について

新佐世保警察署(仮称)建設工事について、今後の予定をお知らせします。

1. 今後の入札スケジュール(予定)について

- ・入札公告…令和7年6月上旬～6月中旬
- ・開 札…令和7年7月中旬～7月下旬

2. 完成時期や関連工事について

- ・建設工事の入札不落により、工事着手が当初予定より遅れるため、建設工事の完成時期(当初予定 令和9年6月末)は数か月ずれ込む見込み。
- ・電気工事、空調設備工事については、本契約締結後、工事中止等の措置を行い、建設工事の契約が成立した時点で、建設工事の工期に合わせ工期を変更する予定。
- ・衛生設備工事については、建設工事の入札スケジュール及び工事工程を考慮し発注予定。