

次期計画・冊子の作成に係るスケジュール

R7.12.16時点

月日			内容	備考	月日			内容	備考	月日			内容	備考	月日			内容	備考
11月1日	土				12月1日	月				1月1日	木				2月1日	日		3月1日	日
11月2日	日				12月2日	火				1月2日	金				2月2日	月		3月2日	月
11月3日	月				12月3日	水	学識経験者への意見聴取	↑		1月3日	土				2月3日	火		3月3日	火
11月4日	火				12月4日	木	学識経験者への意見聴取	↓		1月4日	日				2月4日	水		3月4日	水
11月5日	水				12月5日	金				1月5日	月				2月5日	木		3月5日	木
11月6日	木				12月6日	土				1月6日	火	資格審査決定通知			2月6日	金		3月6日	金
11月7日	金				12月7日	日				1月7日	水				2月7日	土		3月7日	土
11月8日	土				12月8日	月				1月8日	木				2月8日	日		3月8日	日
11月9日	日				12月9日	火				1月9日	金				2月9日	月		3月9日	月
11月10日	月				12月10日	水				1月10日	土				2月10日	火		3月10日	火
11月11日	火				12月11日	木	競争参加資格審査委員会			1月11日	日				2月11日	水	祝日	3月11日	水
11月12日	水				12月12日	金				1月12日	月	祝日			2月12日	木		3月12日	木
11月13日	木				12月13日	土				1月13日	火	質問書提出期限			2月13日	金		3月13日	金
11月14日	金				12月14日	日				1月14日	水		8営業日後		2月14日	土		3月14日	土
11月15日	土				12月15日	月				1月15日	木	質問書回答期限			2月15日	日		3月15日	日
11月16日	日				12月16日	火	入札公告			1月16日	金				2月16日	月		3月16日	月
11月17日	月				12月17日	水				1月17日	土				2月17日	火		3月17日	火
11月18日	火				12月18日	木		7日間程度		1月18日	日				2月18日	水		3月18日	水
11月19日	水				12月19日	金				1月19日	月	技術提案書提出〆切			2月19日	木		3月19日	木
11月20日	木				12月20日	土				1月20日	火	技術提案書審査委員会			2月20日	金		3月20日	金
11月21日	金				12月21日	日				1月21日	水	技術提案書審査結果通知			2月21日	土		3月21日	土
11月22日	土				12月22日	月				1月22日	木				2月22日	日		3月22日	日
11月23日	日				12月23日	火				1月23日	金	入札、落札者決定			2月23日	月	祝日	3月23日	月
11月24日	月				12月24日	水				1月24日	土				2月24日	火		3月24日	火
11月25日	火				12月25日	木	参加資格申請提出〆切			1月25日	日				2月25日	水		3月25日	水
11月26日	水				12月26日	金				1月26日	月				2月26日	木		3月26日	木
11月27日	木				12月27日	土				1月27日	火		決定後7日以内 (決定日を算入)		2月27日	金		3月27日	金
11月28日	金				12月28日	日				1月28日	水				2月28日	土		3月28日	土
11月29日	土				12月29日	月				1月29日	木							3月29日	日
11月30日	日				12月30日	火				1月30日	金	契約締結						3月30日	月
					12月31日	水				1月31日	土							3月31日	火