

事業群評価調書（令和7年度実施）

基本戦略名	2-3 環境変化に対応し、一次産業を活性化する	事業群主管所属・課(室)長名	水産部 水産加工流通課	鈴木 正昭
施策名	3 養殖業の成長産業化と加工・供給体制の強化	事業群関係課(室)	漁港漁場課	
事業群名	④ 高度衛生管理に対応した体制の構築	令和6年度事業費(千円)	※下記「2. 令和6年度取組実績」の事業費(R6実績)の合計額 1,366,562	

1. 計画等概要

(長崎県総合計画チェンジ&チャレンジ2025 本文) 高度衛生管理に対応した生産体制づくりを図るため、国の衛生管理基準に基づいた品質管理マニュアルによる衛生対策、HACCP等の普及への取組、消費者の求める安全・安心な商品づくりに必要な機器整備等を支援するとともに、水揚げ岸壁と荷捌所を一体的に整備していきます。		(取組項目) i) 魚市場等の衛生管理体制の構築							
事業群	指標	基準年	R3	R4	R5	R6	R7	最終目標(年度)	(進捗状況の分析) 管内の魚市場等が米国やEU等への輸出体制の構築を目的に、高度衛生管理体制の整備を進めてきた。調川港(松浦魚市場)は令和3年度から供用開始した。長崎漁港(長崎魚市場)は資材価格の高騰などの影響により、計画より1年遅れて令和6年度に完成した。
	高度衛生型荷さばき施設がある魚市場数(累計)	目標値①	1箇所	1箇所	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所(R7)	
	実績値②	0箇所(H30)	1箇所	1箇所	1箇所	2箇所	2箇所	進捗状況	
		達成率②/①	100%	100%	50%	100%	100%	達成	

2. 令和6年度取組実績(令和7年度新規・補正事業は参考記載)

取組項目	中核事業	事業番号	事務事業名	事業費(単位:千円)			事業概要	指標(上段:活動指標、下段:成果指標)			令和6年度事業の成果等	
				R5実績	R6実績	R7計画		R5目標	R5実績	達成率		
取組項目 i)	○	1	水産生産基盤事業費・農山漁村地域整備交付金(漁港・漁村の基盤整備等(公共事業))	1,329,380	332,345	15,318	●事業概要 長崎魚市場の高度衛生管理型施設整備を実施するため岸壁と荷捌所の一体的な整備や水産物の衛生管理のための施設整備を推進。 ●実施状況 令和6年度の整備状況について、工事が遅れていた東棟4期が完成し、西棟4期及び東棟4期の供用が始まった。	【活動指標】	2		1	50%
				1,366,562	341,640	15,768			—	—	—	
			(R6終了)H23-R6	—	—	—		【成果指標】	1	1	100%	
			漁港漁場課(水産加工流通課)	—	—	○		漁業者、水産物流通業者	供用開始高度衛生化施設数(施設)※R3年度新設	—	—	—

3. 実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性

<p>i 魚市場等の衛生管理体制の構築</p> <p>●実績の検証及び解決すべき課題</p> <p>調川港（松浦魚市場）は高度衛生管理施設の整備と併せて衛生管理体制強化を進め、EU-HACCPを取得した。 長崎漁港（長崎魚市場）は令和6年度に高度衛生管理施設の整備完了に併せて高度衛生管理マニュアルを策定したが、市場で働く従業員等への周知と意識向上が不十分。また荷捌き後の出荷までの部分（配送作業、発送）における衛生管理の高度化が必要</p>	<p>●課題解決に向けた方向性</p> <p>長崎漁港（長崎魚市場）について、高度衛生管理マニュアルに基づく講習会や定期巡視などを徹底し、市場で働く従業員等の衛生管理に対する意識の向上を図る。また、配送用作業施設の整備により、水揚げから出荷までの一貫した衛生管理体制の構築を図る。</p>
---	--