
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年09月27日

計画の名称 港湾施設の適切な維持管理や強靭化による安全・安心なみなとづくり（防災・安全）（第２期）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０３年度 (2年間) 重点配分対象の該当

交付対象 長崎県

計画の目標 長崎県は半島・離島から成り立ち、海を介して広範囲に生活・観光・産業の拠点が広がっている。これまで公共事業等により様々な社会資本の整備を行い生活・観光・産業の基盤を構築してきたが、建設年次の古い公共施設は老朽化が

著しいものとなっており、公共施設が担う県民サービスの低下が危惧されている。このため、老朽化施設の計画的な維持管理を図り、安定的な地域経済・社会活動を確保する。また、近年大型化する台風等による風水害に対する事前防

災・減災対策、さらに公共施設の耐震化等を図り安全・安心な”みなとづくり”を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              15,593  Ａ              15,593  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 各港湾における利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を29％（R1）から32％(R3）へ増加させる。

利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を算出する。 29％ 34％ 34％

（利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率）＝（整備済み港湾数）／（整備が必要な港湾数）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-001

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 物揚場(-3m)(1) 延長　L=120m 茂木港・茂木地

区

 ■  ■         340 策定済

A02-002

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 物揚場(-3m)(2) 延長　L=163m 茂木港・茂木地

区

 ■  ■         300 策定済

A02-003

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=1,028m 茂木港・茂木地

区

 ■  ■         320 策定済

A02-004

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(A)(改良) 延長　L=250m 島原港・外港地

区

 ■  ■         530 策定済

A02-005

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(B)(改良) 延長　L=200m 島原港・外港地

区

 ■  ■         110 策定済

A02-006

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-7m)(改良)(耐震) 延長　L=130m 島原港・三会地

区

 ■  ■       2,424 策定済

1 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-007

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 橋梁(改良)(耐震) 1基 島原港・三会地

区

 ■  ■          35 策定済

A02-008

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 防波堤 延長　L=25m 瀬戸港・福島地

区

 ■          75 策定済

A02-009

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤（改良） 延長　L=80m 瀬戸港・福島地

区

 ■         502 策定済

A02-010

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 防波堤(1) 延長　L=50m 早岐港・大島地

区

 ■         120 －

A02-011

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 防波堤(2) 延長　L=70m 早岐港・大島地

区

 ■         247 －

A02-012

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 護岸(防波)(1) 延長　L=20m 早岐港・大島地

区

 ■          10 －

2 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-013

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 護岸(防波)(2) 延長　L=130m 早岐港・大島地

区

 ■          41 －

A02-014

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 物揚場(-3m)(改良) 延長　L=65m 福江港・丸木地

区

 ■         130 策定済

A02-015

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 建設 防波堤 延長　L=60m 福江港・大津地

区

 ■          57 策定済

A02-016

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 建設 浮桟橋 1基 長崎港・毛井首

地区

 ■  ■         421 策定済

A02-017

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5.5m)(改良)(1) 1式 長崎港・小ヶ倉

柳地区

 ■  ■          15 策定済

A02-018

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5.5m)(改良)(2) 1式 長崎港・小ヶ倉

柳地区

 ■  ■          25 策定済

3 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-019

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-7.5m)(改良) 1式 長崎港・小ヶ倉

柳地区

 ■  ■          36 策定済

A02-020

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-12m)(改良) 1式 長崎港・小ヶ倉

柳地区

 ■          21 策定済

A02-021

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-10m)(改良) 1式 長崎港・小ヶ倉

柳地区

 ■  ■          40 策定済

A02-022

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-10m)(改良) 1式 長崎港・小江地

区

 ■  ■           9 策定済

A02-023

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-7.5m)(改良) 延長　L=130m 長崎港・深堀地

区

 ■  ■         159 策定済

A02-024

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5.5m)(改良) 延長　L=90m 長崎港・皇后地

区

 ■  ■          90 策定済

4 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-025

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(改良) 延長　L=743m 長崎港・皇后地

区

 ■  ■          36 策定済

A02-026

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 浮桟橋(改良) 1基 長崎港・皇后地

区

 ■  ■         313 策定済

A02-027

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(2)(改良) 1基 伊王島港・伊王

島地区

 ■          30 策定済

A02-028

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-1m)(改良) 延長　L=63m 伊王島港・伊王

島地区

 ■          39 策定済

A02-029

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=200m 脇岬港・小泊地

区

 ■  ■          14 策定済

A02-030

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良)(1) 1式(L=45m) 茂木港・茂木地

区

 ■  ■          19 策定済

5 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-031

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良)(2) 1式(L=60m) 茂木港・茂木地

区

 ■  ■          33 策定済

A02-032

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良)(3) 1式(L=72m) 茂木港・茂木地

区

 ■  ■          24 策定済

A02-033

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良)(4) 1式(L=71m) 茂木港・茂木地

区

 ■  ■          27 策定済

A02-034

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良)(5) 1式(L=30m) 茂木港・茂木地

区

 ■  ■          23 策定済

A02-035

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良)(6) 1式(L=30m) 茂木港・茂木地

区

 ■  ■          17 策定済

A02-036

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=110m 神ノ浦港・神ノ

浦地区

 ■  ■          30 策定済

6 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-037

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 船揚場(改良) 1式 神ノ浦港・神ノ

浦地区

 ■  ■          21 策定済

A02-038

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=136m 神ノ浦港・神ノ

浦地区

 ■  ■          66 策定済

A02-039

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(改良) 延長　L=100m 神ノ浦港・神ノ

浦地区

 ■  ■          81 策定済

A02-040

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-1.5m)(改良) 1式 神ノ浦港・神ノ

浦地区

 ■  ■           2 策定済

A02-041

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-4.5m)(改良) 面積　A=27,000m2 小長井港・築切

地区

 ■  ■         168 未策定

A02-042

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(A)(改良) 延長　L=80m 小長井港・築切

地区

 ■  ■          47 策定済

7 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-043

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 船揚場(改良) 1式 小長井港・築切

地区

 ■  ■         392 策定済

A02-044

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-7m)(改良) 面積　A=28,000m2 島原港・三会地

区

 ■  ■          44 未策定

A02-045

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-5.5m)(B)(改良) 面積　A=2,000m2 島原港・三会地

区

 ■  ■          35 未策定

A02-046

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-4.5m)(改良) 面積　A=1,000m2 島原港・三会地

区

 ■  ■          14 未策定

A02-047

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良)(2) 延長　L=934m 島原港・三会地

区

 ■  ■         102 策定済

A02-048

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 道路 延長　L=360m 島原港・内港霊

南地区

 ■  ■          20 未策定

8 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-049

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(改良) 延長　L=120m 島原港・内港霊

南地区

 ■  ■          92 策定済

A02-050

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 島原港・内港霊

南地区

 ■  ■          57 策定済

A02-051

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(A)(改良) 延長　L=50m 島原港・内港霊

南地区

 ■  ■          54 策定済

A02-052

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(B)(改良) 延長　L=100m 島原港・内港霊

南地区

 ■  ■          95 策定済

A02-053

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-1.5m)(改良) 延長　L=100m 島原港・外港地

区

 ■  ■          36 策定済

A02-054

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 航路(-2m)(改良) 面積　A=13,000m2 多比良港・多比

良地区

 ■  ■          39 未策定

9 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-055

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 護岸(防波)(改良) 延長　L=80m 多比良港・多比

良地区

 ■  ■          15 策定済

A02-056

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=120m 多比良港・多比

良地区

 ■  ■          21 策定済

A02-057

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 航路(-2m)(改良) 面積　A=3,300m2 神代港・神代地

区

 ■  ■          75 未策定

A02-058

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-2m)(法止) 延長　L=120m 神代港・神代地

区

 ■  ■          18 未策定

A02-059

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 西防波堤(改良) 延長　L=160m 西郷港・西郷地

区

 ■  ■          63 策定済

A02-060

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防砂堤(改良) 延長　L=32m 西郷港・西郷地

区

 ■  ■          21 策定済

10 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-061

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-2m)(改良) 面積　A=14,450m2 西郷港・西郷地

区

 ■  ■          81 未策定

A02-062

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=135m 西郷港・西郷地

区

 ■  ■           6 策定済

A02-063

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 西郷港・西郷地

区

 ■  ■          51 策定済

A02-064

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良) 延長　L=35m 須川港・須川地

区

 ■          33 策定済

A02-065

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良)(2) 延長　L=210m 須川港・須川地

区

 ■          54 策定済

A02-066

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 橋梁(改良) 1基 須川港・須川地

区

 ■          18 策定済

11 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-067

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=110m 堂崎港・堂崎地

区

 ■          51 策定済

A02-068

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(2)(改良) 延長　L=40m 堂崎港・堂崎地

区

 ■          43 策定済

A02-069

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 堂崎港・堂崎地

区

 ■          88 策定済

A02-070

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(A)(改良) 延長　L=100m 口ノ津港・大屋

地区

 ■         237 策定済

A02-071

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(±0m)(改良) 延長　L=50m 口ノ津港・大屋

地区

 ■          41 策定済

A02-072

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-4.5m)(改良) 延長　L=225m 口ノ津港・大屋

地区

 ■  ■          99 策定済

12 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-073

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=400m 口ノ津港・大屋

地区

 ■  ■          45 策定済

A02-074

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(A)(改良) 延長　L=70m 口ノ津港・大泊

地区

 ■         126 策定済

A02-075

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=60m 口ノ津港・大泊

地区

 ■          12 策定済

A02-076

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-2m)(改良)(1) 面積　A=5,700m2 瀬戸港・福島地

区

 ■  ■          85 未策定

A02-077

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-2m)(改良)(2) 面積　A=500m2 瀬戸港・福島地

区

 ■  ■           9 未策定

A02-078

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-2m)(改良) 面積　A=3,200m2 瀬戸港・板浦地

区

 ■  ■          21 未策定

13 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-079

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-3m)(改良) 面積　A=2,400m2 瀬戸港・雪浦地

区

 ■  ■          72 未策定

A02-080

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 航路(-1m)(改良) 面積　A=5,530m2 瀬戸港・雪浦地

区

 ■  ■          81 未策定

A02-081

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 航路(-2m)(改良) 面積　A=1,860m2 瀬戸港・雪浦地

区

 ■  ■          36 未策定

A02-082

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋（改良） 1基 瀬戸港・樫ノ浦

地区

 ■         150 策定済

A02-083

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(改良) 延長　L=110m 川棚港・白石地

区

 ■  ■         132 策定済

A02-084

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=120m 川棚港・平島地

区

 ■  ■          20 策定済

14 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-085

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 橋梁(改良) 1基 彼杵港・彼杵地

区

 ■  ■          70 策定済

A02-086

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-4.5m)(改良) 延長　L=300m 彼杵港・彼杵地

区

 ■         167 策定済

A02-087

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地(-5m)(改良) 面積　A=15,300m2 彼杵港・彼杵地

区

 ■  ■          18 未策定

A02-088

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 緑地(改良) 1式 彼杵港・彼杵地

区

 ■  ■          40 未策定

A02-089

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 航路(-2m)(改良) 面積　A=55,000m2 早岐港・早岐地

区

 ■         259 策定済

A02-090

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=60m 早岐港・早岐地

区

 ■  ■          12 策定済

15 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-091

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=85m 早岐港・大島地

区

 ■          34 －

A02-092

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=10m 早岐港・大島地

区

 ■           5 －

A02-093

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(A)(改良) 延長　L=168m 江迎港・深月地

区

 ■  ■         150 策定済

A02-094

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-4m)(改良) 延長　L=75m 江迎港・江迎地

区

 ■  ■          90 策定済

A02-095

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(改良) 延長　L=180m 臼ノ浦港・小佐

々地区

 ■  ■          60 策定済

A02-096

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良)(A) 延長　L=60m 川内港・川内地

区

 ■  ■          36 策定済

16 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-097

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良)(B) 延長　L=80m 川内港・川内地

区

 ■  ■          48 策定済

A02-098

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良)(C) 延長　L=30m 川内港・川内地

区

 ■  ■          35 策定済

A02-099

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良)(D) 延長　L=160m 川内港・川内地

区

 ■  ■          12 策定済

A02-100

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良)(B) 延長　L=11m 川内港・川内地

区

 ■  ■           1 策定済

A02-101

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 建設 防波堤(南) 延長　L=30m 平戸港・白浜地

区

 ■         114 策定済

A02-102

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(北)(改良) 延長　L=130m 平戸港・白浜地

区

 ■          44 策定済

17 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-103

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良)(1) 延長　L=200m 田平港・田平地

区

 ■  ■         120 策定済

A02-104

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良)(2) 延長　L=220m 田平港・田平地

区

 ■  ■          81 策定済

A02-105

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-1m)(改良) 延長　L=46m 松浦港・松浦地

区

 ■  ■           4 －

A02-106

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=90m 松浦港・松浦地

区

 ■  ■           8 －

A02-107

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良)(1) 延長　L=60m 松浦港・松浦地

区

 ■  ■           5 －

A02-108

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良)(2) 延長　L=60m 松浦港・松浦地

区

 ■  ■           5 －

18 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-109

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=240m 大島港・神ノ浦

地区

 ■  ■         360 策定済

A02-110

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 2基 大島港・神ノ浦

地区

 ■  ■           5 策定済

A02-111

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 東防波堤(改良) 延長　L=78m 福島港・福島地

区

 ■  ■          30 策定済

A02-112

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 西防波堤(改良) 延長　L=80m 福島港・福島地

区

 ■  ■          30 策定済

A02-113

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(内)(改良) 延長　L=50m 福島港・福島地

区

 ■  ■          30 策定済

A02-114

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 護岸(改良) 延長　L=30m 福島港・福島地

区

 ■  ■          21 策定済

19 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-115

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良) 延長　L=120m 福島港・福島地

区

 ■  ■          21 策定済

A02-116

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良)(1) 延長　L=150m 福島港・福島地

区

 ■  ■          30 策定済

A02-117

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良)(2) 延長　L=50m 福島港・福島地

区

 ■  ■          51 策定済

A02-118

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 福島港・福島地

区

 ■  ■           9 策定済

A02-119

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=476m 福島港・福島地

区

 ■  ■          30 策定済

A02-120

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=1,700m 富江港・富江地

区

 ■  ■          20 策定済

20 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-121

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 富江港・富江地

区

 ■  ■          60 策定済

A02-122

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-1m)(改良) 延長　L=98m 富江港・富江地

区

 ■  ■          38 策定済

A02-123

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(2)(改良) 1基 富江港・富江地

区

 ■  ■          30 策定済

A02-124

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(改良) 延長　L=870m 福江港・丸木地

区

 ■  ■          60 策定済

A02-125

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(1)(改良) 延長　L=354m 福江港・大津地

区

 ■          25 策定済

A02-126

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(2)(改良) 延長　L=450m 福江港・大津地

区

 ■  ■         100 策定済

21 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-127

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 物揚場(-3m)(2)(改良) 延長　L=180m 福江港・丸木地

区

 ■          40 策定済

A02-128

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 橋梁(改良) 延長　L=53m 福江港・丸木地

区

 ■          25 策定済

A02-129

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 物揚場(-3m)(改良)(3) 延長　L=150m 福江港・大津地

区

 ■          50 策定済

A02-130

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 物揚場(-3m)(改良)(4) 延長　L=170m 福江港・大津地

区

 ■  ■          50 策定済

A02-131

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 緑地(改良) 1式 福江港・大波止

地区

 ■           3 －

A02-132

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-5m)(改良) 1式 相の浦港・奈留

地区

 ■  ■          20 策定済

22 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-133

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良) 延長　L=20m 相の浦港・夏井

地区

 ■  ■          30 策定済

A02-134

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(改良) 延長　L=165m 青方港・大曽地

区

 ■          30 策定済

A02-135

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-5.5m)(改良) 延長　L=90m 青方港・相河地

区

 ■  ■          29 策定済

A02-136

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-4.5m)(A)(改良) 延長　L=120m 青方港・相河地

区

 ■          21 策定済

A02-137

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(A)(改良) 延長　L=75m 青方港・相河地

区

 ■  ■           5 策定済

A02-138

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 相河臨港道路(改良) 延長　L=400m 青方港・相河地

区

 ■  ■          30 策定済

23 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-139

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(A)(改良) 1基 有川港・有川地

区

 ■  ■          51 策定済

A02-140

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(C)(改良) 1基 有川港・有川地

区

 ■          20 策定済

A02-141

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(S)(改良) 延長　L=90m 有川港・有川地

区

 ■           7 策定済

A02-142

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(D)(改良) 延長　L=50m 榎津港・榎津地

区

 ■  ■          50 策定済

A02-143

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-4.5m)(改良) 延長　L=210m 榎津港・榎津地

区

 ■  ■          61 策定済

A02-144

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(相河)(改良) 延長　L=80m 青方港・相河地

区

 ■  ■          35 策定済

24 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-145

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=70m 郷ノ首港・郷ノ

首地区

 ■  ■           7 策定済

A02-146

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-4m)(C)(改良) 延長　L=95m 若松港・若松地

区

 ■  ■          20 策定済

A02-147

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 物揚場(-3m)(A)(改良) 延長　L=55m 郷ノ浦港・郷ノ

浦地区

 ■  ■          30 策定済

A02-148

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5m)(改良) 延長　L=92m 郷ノ浦港・郷ノ

浦地区

 ■  ■          30 策定済

A02-149

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 浮桟橋(JF)(改良) 1基 郷ノ浦港・郷ノ

浦地区

 ■          20 策定済

A02-150

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 物揚場(-2m)(B)(改良) 延長　L=50m 郷ノ浦港・郷ノ

浦地区

 ■  ■          35 策定済

25 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-151

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 物揚場(-4m)(A)(改良) 延長　L=6m 郷ノ浦港・郷ノ

浦地区

 ■  ■          30 策定済

A02-152

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5.5m)(改良)① 延長　L=180m 郷ノ浦港・鎌崎

地区

 ■  ■         110 策定済

A02-153

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 岸壁(-5.5m)(改良)② 延長　L=75m 郷ノ浦港・鎌崎

地区

 ■  ■          12 策定済

A02-154

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(C)(改良) 延長　L=170m 郷ノ浦港・鎌崎

地区

 ■  ■          30 策定済

A02-155

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(B)(改良) 延長　L=90m 郷ノ浦港・宇土

地区

 ■  ■          30 策定済

A02-156

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 防波堤(A)(改良) 延長　L=45m 印通寺港・君ヶ

浦地区

 ■  ■          40 策定済

26 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-157

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 君ヶ浦物揚場(G)(改良) 延長　L=101m 印通寺港・君ヶ

浦地区

 ■  ■          21 策定済

A02-158

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良)(2) 延長　L=250m 印通寺港・目坂

地区

 ■  ■          20 策定済

A02-159

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良)(3) 延長　L=88m 印通寺港・目坂

地区

 ■  ■           6 策定済

A02-160

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 駐車場(改良) 面積　A=1,800m2 印通寺港・目坂

地区

 ■  ■          20 策定済

A02-161

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-4.5m)(改良) 延長　L=180m 印通寺港・目坂

地区

 ■  ■          55 策定済

A02-162

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁(-6m)(改良) 延長　L=200m 印通寺港・祝町

地区

 ■  ■          65 策定済

27 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-163

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(B)(改良) 延長　L=60m 勝本港・塩谷地

区

 ■  ■          80 策定済

A02-164

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(B)(改良) 延長　L=100m 勝本港・塩谷地

区

 ■  ■          50 策定済

A02-165

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 北防波堤(改良) 延長　L=70m 勝本港・塩谷地

区

 ■  ■          10 策定済

A02-166

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(A)(改良)(2) 延長　L=68m 勝本港・塩谷地

区

 ■  ■          10 策定済

A02-167

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(B)(改良) 延長　L=500m 勝本港・塩谷地

区

 ■  ■          13 策定済

A02-168

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 勝本港・塩谷地

区

 ■  ■          16 策定済

28 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-169

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(B)(改良)(2) 延長　L=250m 勝本港・塩谷地

区

 ■  ■          12 策定済

A02-170

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(C)(改良) 延長　L=120m 勝本港・タンス

地区

 ■  ■           6 策定済

A02-171

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 物揚場(-4m)(改良) 延長　L=135m 厳原港・厳原地

区

 ■  ■          10 策定済

A02-172

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(改良) 延長　L=1,190m 厳原港・久田地

区

 ■  ■          10 策定済

A02-173

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(C)(改良) 延長　L=340m 厳原港・久田地

区

 ■          20 策定済

A02-174

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良)(B) 延長　L=608m 竹敷港・樽ヶ浜

地区

 ■  ■          15 策定済

29 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-175

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(A)(改良) 延長　L=150m 竹敷港・樽ヶ浜

地区

 ■  ■          70 策定済

A02-176

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-3m)(B)(改良) 延長　L=170m 竹敷港・樽ヶ浜

地区

 ■  ■          40 策定済

A02-177

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良)(A) 延長　L=124m 竹敷港・樽ヶ浜

地区

 ■  ■          10 策定済

A02-178

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 橋梁(改良) 1基 竹敷港・樽ヶ浜

地区

 ■  ■          10 策定済

A02-179

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 物揚場(-2m)(改良) 延長　L=120m 仁位港・仁位地

区

 ■  ■          10 策定済

A02-180

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 仁位港・仁位地

区

 ■  ■          50 策定済

30 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-181

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 道路(改良) 延長　L=385m 仁位港・仁位地

区

 ■  ■          50 策定済

A02-182

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 浮桟橋(改良)(2) １基 長崎港・皇后地

区

 ■  ■          65 策定済

A02-183

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路(改良) 延長　L=60m 長崎港・神ノ島

地区

 ■  ■          39 策定済

A02-184

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋（改良） 1基 小長井港・井崎

地区

 ■          95 策定済

A02-185

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋A(改良) 1基 川内港・川内地

区

 ■          20 策定済

A02-186

港湾 一般 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋(改良) 1基 茂木港・茂木地

区

 ■          10 策定済

31 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-187

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 重要 改良 道路（改良） 延長 L=750m 郷ノ浦港・郷ノ

浦地区

 ■           4 策定済

A02-188

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 突堤（改良） 延長 L=40m 勝本港・タンス

地区

 ■          29 策定済

A02-189

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 緑地 面積 A=26m2 青方港・大曽地

区

 ■          40 策定済

A02-190

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 浮桟橋（改良）（2） 2基 大島港・的山地

区

 ■         200 策定済

A02-191

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 岸壁（-6.0ｍ） 延長 L=140m 印通寺港・目坂

地区

 ■       1,000 策定済

A02-192

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 泊地（-6.0ｍ） 面積 A=16,000m2 印通寺港・目坂

地区

 ■         200 策定済

32 案件番号：  0000524444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-193

港湾 離島 長崎県 直接 長崎県 地方 改良 可動橋（改良） 1基 印通寺港・目坂

地区

 ■          62 策定済

 小計      15,593

合計      15,593

33 案件番号：  0000524444



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

長崎県土木部にて、事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000524444案件番号：

事業終了後

長崎県ホームページに記載

防波堤等の港湾施設を整備することにより、近年大型化する台風等による災害に対する防災・減災に寄与する。

今後も引き続き防災・減災に資する港湾施設整備を推進していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

各港湾における利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を29%（R1）から32%（R3）へ増加させる。

最　終
目標値
34％

ー

最　終
32％

実績値

1 案件番号：0000524444


