

令和元年	6月27日	制定
令和2年	6月30日	一部修正
令和3年	3月31日	一部改定
令和4年	10月1日	一部改定
令和5年	2月21日	一部改定

## 長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領

### 1 目的

本要領は、長崎県の営繕工事における週休2日の取組において労務費の補正等の試行を行うために必要な事項を定め、もって週休2日を促進することを目的とする。

### 2 用語の定義

#### (1) 週休2日

対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。

#### (2) 対象期間

工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成通知日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

#### (3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

#### (4) 現場休息

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

#### (5) 4週8休以上

対象期間内の現場閉所(現場休息)日数の割合(以下、「現場閉所(現場休息)率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

### 3 対象工事

令和3年4月1日以降に起工する営繕工事のうち、発注者において選定した工事に適用する。

#### 4 発注方式

受注者希望方式(受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式)を基本とする。

#### 5 積算方法等

##### (1) 補正方法

建設業全体で週休2日の取組が進むためには、各企業の施工体制等に応じた取組が可能となる環境の構築が必要となる。このため、最終的には、4週8休以上の現場閉所(現場休息)による週休2日の取得を目指しつつも、週休2日の取得に取り組む企業を拡大するため、各企業の施工体制等の実情を踏まえ、4週6休以上の現場閉所(現場休息)について、状況に応じた補正係数を設定することにより、建設現場の週休2日の実現に取り組むこととする。

週休2日促進工事において、以下の から までの現場閉所(現場休息)の状況に応じた補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正する。

4週8休以上(現場閉所(現場休息)率28.5%(8日/28日)以上)

1.05

4週7休以上4週8休未満(現場閉所(現場休息)率25%(7日/28日)以上28.5%未満)

1.03

4週6休以上4週7休未満(現場閉所(現場休息)率21.4%(6日/28日)以上25%未満)

1.01

##### (2) 積算及び変更方法

現場閉所(現場休息)の状況を確認後、(1) から までの現場閉所(現場休息)の状況に応じて、労務費を補正し工事費を積算し、契約書第25条の規定に基づき請負代金額を変更する。

なお、4週6休に満たない場合及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む)については、変更の対象としない。

#### 6 対象工事である旨等の明示

対象工事である旨等の明示は、次に掲げる契約方式ごとに、それぞれ次に掲げる書面への記載(電磁的記録を含む。)により行うものとする。

(1) 一般競争入札の場合：入札公告及び現場説明書

(2) 指名競争入札の場合：指名通知書及び現場説明書

(3) 随意契約：現場説明書

## 7 現場閉所（現場休息）の確認方法等

### （1）現場閉所（現場休息）の確認方法

#### 工事着手前

- ・受注者は、週休2日の取組の希望の有無を工事打合せ簿で監督職員に協議するものとする。
- ・発注者は、「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
- ・監督職員は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。
- ・分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。

#### 工事着手後

- ・監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）の状況を確認する。なお、「実施工程表」の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。
- ・監督職員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」が記載された「実施工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）日数を確認する。
- ・受注者は、監督職員による現場閉所（現場休息）の状況の確認のため「実施工程表」等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、月1回の工事月報に添付し監督職員に提出する。

#### その他留意事項

- ・現場閉所（現場休息）の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
- ・監督職員は、現場閉所（現場休息）の前日などに、現場閉所（現場休息）の日には作業が発生するような指示等を行わないように配慮する。
- ・監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。
- ・工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合はその都度、監督職員は受注者と協議する。
- ・監督職員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、「実施工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。

### （2）週休2日促進工事の見える化

受注者は、週休2日促進工事である旨を看板等に明示する。

(3) アンケートの実施

週休2日促進工事を実施する場合は、工事完成後、受注者へアンケート調査を実施する。

(4) 工事成績評定

週休2日促進工事を実施した場合、4週6休以上の現場閉所(現場休息)の状況に応じて工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表により評価を行う。

(5) 週休2日実施証明書の発行(長崎県建設工事成績評定要領(建築工事)対象工事のみ)

週休2日を実施し、4週6休以上の現場閉所(現場休息を含む)を達成した場合は、週休2日実施証明書を発行する。

証明書の発行は、工事成績評定通知と合わせて発行する。

証明書の様式は、別添1のとおり。

**附則**

この要領は、令和5年4月1日以降に完成検査を行う工事から施行する。