
（１）事業目的

（２）主な事業内容
砂防えん堤 Ｎ＝1基
渓流保全工 Ｎ＝1式

;

（１）整備効果の発現状況（供用開始など）

（２）未着工及び工事遅延等の理由及び解決の見通し

（３）関連事業の整備状況
　関連事業は特にない。

ＡＡ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ
（１）地元（受益者、市町村等）の意向
　地元より早期の事業完成を求められている。

（２）自然や生活環境保全の観点で特記すべき事項
　特になし

（３）事業が地域に及ぼす効果

（４）事業に関連する評価・指標等

ＡＡ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ
［土木部としての総合評価と対応方針］

総合評価に係るコメント

着工
年度

前回再評価

-
前年度まで

（％）着工時
400,000

前回再評価時

緊急度合
投資効果

地元要望
の有無

－

　平成28年から入会林野の調整を開始し令和3年度に調整が完了したが、当初予定していた管理用道
路（兼工事用道路）に家屋が近接しており、工事車両の通行による影響が生じる可能性があることから、
令和4年度に地元と協議を行い、管理用道路のルート変更を行った。令和５年度にルート変更後の用地
測量を完了しており、令和６年度に砂防指定地の追加指定を行い、用地交渉に着手し、工事へ着手する
予定。

総合評価

18

有有 ○

24

経済性

受益面積
受益戸数

事業継続 事業見直し継続

　佐須瀬在家川地区の土石流が発生した際に被害が及ぶ土砂災害警戒区域内に保全対象とし
て人家18戸、県道32ｍなど重要な公共施設があり、土石流が発生した場合には甚大な被害を及
ぼすと想定される。当事業を推進することで当地区の安全安心を確保するとともに、安定した社
会経済活動に効果を発揮するものである。

事業再評価調書

着工時 前回再評価時 計変時

事業名 佐須瀬在家川通常砂防事業

　当地区は、長崎県離島の対馬市に位置し、保全対象として人家１８戸および県道３２ｍを含む、
土石流危険渓流である。近年の集中豪雨により、土石流災害発生の危険性が懸念され、地元要
望も強いことから早急に対策を講じ人家等の保全を図る必要がある。

長崎県対馬市
令和6年度 事業主体 土木部砂防課

事
業
概
要

地区名

年度
計画変更

休止期間

担当部課名
所在地

進捗率

完成予定年度
再評価年度

佐須瀬在家川

事
業
費

H27 － － R3 -

-

評価年度

全体事業費（千円）
計画変更

550,000

長崎県

（千円）再評価時

R11

73,044 13.3

社
会
・
経
済
等
の
情
勢
及
び
そ
の
状
況
変
化

重要性

緊急性

事
業
の
進
捗

　平成27年から測量、地質調査、設計、事業用地の取得等を実施し、今後、管理用道路、砂防え
ん堤及び渓流保全工等の工事に着手し、工事完成後に整備効果が発現する。

評価

必要性

前回評価時 再評価時 評価 備考

○

休止 中止

県道、市道

評価

高
中

県道、市道
2.464.24



令和６年度 第２回
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業

砂防－２
通常砂防事業

佐須瀬在家川

事業主体 長崎県

再評価
の理由

事業採択後１０年経過

事業箇所
○

さすせざいけがわ

1

佐須瀬在家川

１．審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

（億円） Ｂ／Ｃ 概要
着工 完了

当初
(H27新規) ー H27 R3 4.0 4.24

【工事概要】
砂防えん堤 １基
渓流保全工 １式

土木部報告
(H31) ー H27 R5 4.0 4.23

【工事概要】
砂防えん堤 １基
渓流保全工 １式

第１回審議
(R6今回)

事業採択後後
10年経過 H27 R11 5.5 2.46

【工事概要】
砂防えん堤 １基
渓流保全工 １式

2
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２．目的・事業概要・これまでの経緯

◆目的
本事業箇所は、保全対象として人家18戸、県道32ｍを含む土

石流危険流域であり、流域内が荒廃し、土石流災害が発生
する恐れがあることから、砂防施設を整備することで、土石流
災害を未然に防止し、民生の安定を図るものである。

管理用道路工

砂防えん堤・渓流保全工

事業進捗率 13.3%（事業費ベース）
用地進捗率 0.1%（事業費ベース）

0.1%（面積ベース）

事業経過

平成27年度 事業化、
測量・調査設計実施
入会林野調整開始

平成28年度 用地測量

平成31年度 管理用施設の
用地取得

令和2年度 入会林野調整完了

令和5年度 管理用道路の
測量調査設計

：施工済み

：施工中

：未施工

【事業概要 】
砂防えん堤 N=1基
渓流保全工 N=1式

3
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３．事業の効果・必要性

＜荒廃状況＞

当流域は荒廃しており、上流域には山腹の浸食や渓岸
の浸食により土砂が堆積しており整備されていない状況
である。

管理用道路家屋近接状況

＜保全対象＞
主な保全対象として、保全人家18戸、第2次緊急輸送道路
である県道瀬浦厳原港線32ｍがある。

県道 瀬浦厳原港線

保全人家状況

保全人家 18戸

荒廃状況（堰堤工位置）

荒廃状況

荒廃状況

4



４．事業の進捗状況(事業費の見直し)

事業費増減の内容 増減額 主な増減理由

①管理用道路の追加 約 0.9億円 ・指針の改訂による常設の管理用道路の追加

②労務費等の増 約 0.6億円 ・労務単価の上昇、歩掛改訂、労働環境改善の経費の増加

合計 約 1.5億円

変更計画

堰堤工位置

：当初

：変更

県道 瀬浦厳原港線

堰堤工位置

：当初

当初計画

県道 瀬浦厳原港線
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【事業費増】4.0億円（当初）→5.5億円（変更）

(変更)
常設管理用道路の新設

(当初)
集落内生活道路の通行
による管理

(当初)
集落内生活道路の通行
による管理

４．事業の進捗状況(事業期間の見直し)

事業期間 変更内容 増減期間 主な増減理由

①設計計画の変更 ２年 ・指針の改訂による常設管理用道路の新設に伴う測量調査設計の追加

②用地解決の遅延 ５年 ・入会林野との調整による変更２年、常設管理用道路新設による地権者の増３年

③管理用道路の工事増 １年 ・常設管理用道路新設による工事期間の増

合計 ８年

：当初

：変更

変更計画

堰堤工位置

県道 瀬浦厳原港線

堰堤工位置

当初計画

県道 瀬浦厳原港線

6

【事業完了年度】令和3年度（当初）→令和11年度（変更）

(変更)
常設管理用道路の新設

(当初)
集落内生活道路の通行
による管理

(当初)
集落内生活道路の通行
による管理

工程表

審議経過 概要 増減理由 増減期間(年度)

測量調査設計

用地交渉

工事

測量調査設計  設計計画の変更 +2

用地交渉  入会林野との調整・管理用道路新設 +5

工事  管理用道路の工事増 +1

R9 R10 R11

当初
(H27年度)

R7 R8

第1回審議
(R6年度)

R3 R4 R5 R6H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2



（凡例）

被害想定区域

保全人家

５．社会経済情勢等の変化

• 保全対象人家の減少（６戸）

⇒保全対象人家２４戸 → ６戸減 → １８戸の人家

7

減少
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６．事業の投資効果

 費用対効果（B/C)

〔費用〕

・砂防設備整備に要する事業費（工事費、用地費等）及び維持管理に要する費用

〔便益〕

・砂防施設（砂防えん堤等）を整備することにより、人家・公共施設等が保全されることで発現する便益

〔プラス要因〕

・特になし

〔マイナス要因〕

・事業費の増（管理用道路の追加、労務費等の増）

・工期の延長（設計計画の変更、用地解決の遅延、管理用道路の工事増）

・保全対象人家の減少

〔その他要因〕

・特になし

項目
前回評価

(平成２７年度)
今回評価

(令和６年度)

残事業 － 2.87＝ 11.27億円／3.92億円

全事業 4.24＝ 14.88億円／3.51億円 2.46＝ 11.91億円／4.84億円

8

【Ｂ／Ｃ】4.24（前回）→ 2.46（現行）



７．対応方針（原案）

対応方針
（原案）

継続

保全対象の重要性、災害時の地域経済への影響を考慮した上

でも事業継続の必要性がある。

用地取得の見通しが立っており、早期に整備効果発現の見込

みがある。

地元より早期の事業完成を求められている。

事業費増額や工期の延長はあるものの、費用対効果が十分見

込まれる。
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